

**DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO
"II/233 Stupno – opěrná zed"**

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: 8510000187

číslo tohoto dodatku zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: 8500001677

číslo smlouvy zhotovitele: 2018001

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy, resp. při analogickém použití ust. § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel :

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 162, 326 00 Plzeň

statutární orgán: _____, pověřený řízením organizace

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail:

datová schránka: c

telefon: +420 377 377 101

kontaktní osoba ve věcech technických:

_____ 720 531 119

dále jen „objednatel “

1.2. Zhotovitel:

SANAP společnost s ručením omezeným

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: C 565 vedenou u Krajského soudu v Ústí nad Labem

sídlo: Marie Pomocné 291/4, 412 01 Litoměřice

zastoupená: _____ jednatel společnosti

IČO: 41324714 DIČ: CZ41324714

telefon: +420 _____

e-mail: _____

datová schránka: _____

kontaktní osoba ve věcech technických: _____

info@sanap.cz

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: Palackého 282, 411 55 Terezín

dále jen „zhotovitel“

II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 6.3.2018 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: „ **II/223 Stupno – opěrná zeď** “(dále jen „SOD“). SOD byla uzavřena v poptávkovém řízení, tj. v řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu nikoli v zadávacím řízení ve smyslu ZZVZ.

III. Změna SOD

- 3.1 S ohledem na účelnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany dohodly na tomto dodatku.
- 3.2 Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn (změnový list). Změnový list tvoří přílohu tohoto dodatku.
- 3.3 Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá
 - a) vícepracím v celkové hodnotě: 144 828,77 Kč bez DPH
 - b) méněpracím v celkové hodnotě: 0,00 Kč bez DPH
- 3.4 Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:
 - 3.4.1 Celková smluvní cena dle čl. 3.1. písm. a) SOD
bez DPH: 1 434 913,50 Kč
se tímto dodatkem zvyšuje o částku 144 828,77 Kč bez DPH.
 - 3.4.2 Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:
bez DPH 1 579 742,27 Kč
- 3.5 Konečný termín pro provedení díla, tj. předání a převzetí dokončeného kompletního díla včetně všech dokladů se v důsledku provedených změn realizace díla prodlužuje o jeden týden tj. nejpozději do jedenácti (11) týdnů od předání staveniště.

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

- 4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením tohoto dodatku, resp. plněním původní smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění tohoto dodatku, resp. smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly v tomto dodatku, resp. ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním tohoto dodatku, resp. smlouvy poskytnou druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
- 4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním tohoto dodatku, resp. smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních

údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného tímto dodatkem, resp. smlouvou uplatňovat zásady stanovené v nařízení Evropského Parlamentu a Radu (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „Obecné nařízení“ nebo rovněž „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti tohoto dodatku, resp. smlouvy.

- 4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním tohoto dodatku, resp. smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle tohoto dodatku.
- 4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle tohoto dodatku se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění tohoto dodatku, resp. smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 4.6. Je-li smluvní stranou fyzická osoba, bere na vědomí, že druhá smluvní strana zpracovává její osobní údaje v rozsahu osobních údajů uvedených v tomto dodatku, resp. smlouvě za účelem uzavření a splnění tohoto dodatku, resp. smlouvy, zajištění komunikace smluvních stran při plnění tohoto dodatku, resp. smlouvy a za účelem případného uplatnění nároků ze smlouvy. Smluvní strana bere na vědomí, že v souvislosti se zpracováním jejích osobních údajů jí vznikají práva uvedená v GDPR a na <http://www.suspk.eu/o-nas/informace-ohledne-gdpr/> a současně potvrzuje, že o těchto právech byla druhou stranou náležitě informována.

V. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 5.2. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že objednatel zveřejní úplné znění tohoto dodatku vč. příloh, tj. tento dodatek bude uveřejněn v podobě obsahující i případné osobní údaje nebo údaje naplňující parametry obchodního tajemství, pokud zhotovitel nejpozději do uzavření tohoto dodatku nesdělí objednateli ty údaje, resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno (např. osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství nebo důvěrné informace ve smyslu ust. § 218 ZZVZ), spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny.
- 5.3. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.
- 5.4. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelem nejpozději do jednoho měsíce po jeho uzavření.
- 5.5. Tento dodatek je vyhotoven v počtu čtyř vyhotovení, z nichž každá strana obdrží po dvou..
- 5.6. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.

5.7. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

VI. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- **změnový list**

objednatel:

V Plzni dne 18-06-2018

Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje,
příspěvková organizace
Koterovská 162, 326 00 Plzeň

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

pověřený řízením organizace

zhotovitel:

V Litomyšli dne 15-06-2018

SANAP spol. s r.o.

zastupitel
jednatel společnosti

SANAP
společnost s ručením omezeným
Marie Pomocná 4
412 01 LITOMĚŘICE
tel.: 415 732 715 fax: 415 732 040
DI 15623140

Návrh dodatku vyhotovil: Milena Mašková dne 13.6.2018

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: II/233 Stupno - opěrná zeď													
Číslo a název objektu: II/233 Stupno - opěrná zeď													
inv. číslo	datum vzniku změny	kód položky	popis a kód položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdlí množství	cena/ měr. jednotku	Kč	celk. cena ve smlouvě	Kč	celk. cena po změně	rozdlí celk. ceny Kč
11	05.05.2018	317325	Římsy ze železobetonu do C30/37 (B37)	m3	36,70	50,50	13,80	5 207,00	191 117,73	262 953,50	71 835,77		
37	25.04.2018	966158	Bourání konstrukci z prostého betonu s odvozem do 20km	m3	1,63	3,13	1,50	3 722,00	6 048,25	11 631,25	5 583,00		
1x	17.04.2018	941112232	Montáž trubkového lešení pro zdění, bourání	m2	0,00	175,00	175,00	100,00	0,00	17 500,00	17 500,00		
2x	18.06.2018	941121211	Příplatek za každý den použití trubkového lešení	m2	0,00	14 000,00	14 000,00	1,50	0,00	21 000,00	21 000,00		
3x	18.06.2018	941121811	Demontáž lešení	m2	0,00	175,00	175,00	55,00	0,00	9 625,00	9 625,00		
4x	11.06.2018	21275214	Drenážní potrubí DN 100 flexibilní	bm	0,00	50,00	50,00	44,00	0,00	2 200,00	2 200,00		
5x	11.06.2018	286112230	Trubka flexibilní DN 100	bm	0,00	50,00	50,00	32,00	0,00	1 600,00	1 600,00		
6x	11.06.2018	562415570	Geotextilie 300g	m2	0,00	50,00	50,00	53,00	0,00	2 650,00	2 650,00		
7x	16.06.2018	915495166	Osazení zákrýlových desek na koruně zdi 60/40/5	bm	0,00	51,00	51,00	105,00	0,00	5 355,00	5 355,00		
8x	16.06.2018	592412030	Dodání betonových desek 60/40/5, 50/60*1,05	ks	0,00	88,00	88,00	85,00	0,00	7 480,00	7 480,00		
Rozdlí oproti SoD celkem Kč:												144 828,77	

Zhotovitel/dodavatel:

méno	podpis	datum
SANAP společnost s ručením omezeným, Ing. Jaroslav Vojtíš		13.06.2018

zadavatel/objednatel

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Ing. Jana Mrázová		13.06.2018
---	---	------------

Změnový list - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: II/233 Stupno - opěrná zeď				Registrační číslo projektu:		
Číslo a název objektu SO 202 - Římsa na opěrné zdi						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
11	11.4.2018	317325	Římsy ze železobetonu do C30/37 (B37)	navýšení množství dle skutečně provedených prací	větší množství betonu na roznášecí desku, z důvodu výskytu velkých kamenů v podloží nebylo možné přesně odtěžit	
37	11.4.2018	966158	Bourání konstrukci z prostého betonu s odvozem do 20km	dodatečné stavební práce	při odbourávání kamenné zdi bylo zjištěno, že část zdi není vyzděná z kamene , ale vybetonovaná	
1x	20.4.2018	941112232	Montáž trubkového lešení pro zdění, bourání	dodatečné stavební práce	z důvodu bezpečnosti silničního provozu nebylo možné provádět práce z plošiny, ale bylo nutné zřídit lešení ze strany vodního toku	
2x		941121211	Příplatek za každý den použití trubkového lešení			
3x		941121811	Demontáž lešení			
4x	24.4.2018	212755214	Drenážní potrubí DN 100 flexibilní	dodatečné stavební práce	doplněno z důvodu odvodnění konstrukčních vrstev	
5x		286112230	Trubka flexibilní DN 100			
6x		562415570	Geotextilie 300g			
7x	20.4.2018	915495166	Osazení zákrytových desek na koruně zdi 60/40/5	dodatečné stavební práce	z důvodu nerovnosti kamenné zdi bylo dohodnuto začistění osazením betonových desek	
8x		592412030	Dodání betonových desek 60/40/5, 50/60*1,05			



P L Z E Ň S K Ý K R A J

Ing. Pavel Čížek

náměstek hejtmána pro oblast dopravy

V Plzni dne 19.3.2018

**Pověření k řízení organizace Správa a údržba silnic Plzeňského kraje,
příspěvková organizace**

Na základě usnesení Rady Plzeňského kraje č. 1839/18 ze dne 19.3.2018 jste byl
s účinností od 20.3.2018

pověřen

řízením organizace Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková
organizace, se sídlem Plzeň, Koterovská 162, IČO: 72053119, v rozsahu práv
a povinností statutárního orgánu organizace. Toto pověření je účinné do doby
jmenování nového generálního ředitele organizace Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje, příspěvková organizace.

Ing. Pavel Čížek

náměstek hejtmána pro oblast dopravy

Ing. Jiří Velíšek

Hlavní koordinátor pro okres Klatovy a technolog VDZ

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace

nar. 31. 7. 1970

bytem Kdyně, Černíkov 29

2018.03.19 14:18

Převzal dne, podpis:

