

Změnový list č. 1

Předmět díla:	Mosty ev. č. 11725-3 a 11725-4 Skořice + dva propustky			
Objekt:	SO 201 Most ev.č. 11725-3, SO 202 Most ev.č. 11725-4, SO 101 Komunikace, SO 801 SU, SKU18X - Oplocení			
Objednatel:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň			
Zhotovitel:	M-Silnice a.s.			
TDS:	IBR Consulting, s.r.o.			
Projektant:	Ing. Daniela Škubalová - Projekční kancelář			
Popis změny:				
SO 201 - změnou je narovnání výměr dle skutečnosti - porovnání PDPS a RDS SO 202 - změnou je narovnání výměr dle skutečnosti - porovnání PDPS a RDS SO 101 - změnou je narovnání výměr dle skutečnosti - neprovádění sanace, další změnou je prodloužení silničního svodidla na základě požadavku starosty obce Skořice z důvodu bezpečnosti silničního provozu SO 801 - změnou je zřízení zemního valu podél toku na základě požadavku vlastníka pozemku č.parc. 863/2 Domova Harmonie z důvodu protipovodňové ochrany SO 18X - změnou je oprava oplocení podél pozemku č.parc. 863/2 Domova Harmonie v rámci předchozí změny				
Údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel		
	Jedná se o změnu:	dle § 222 zák. 136/2016 odst. 2 a 5		
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis do SD, dokumentace skutečného provedení		
Údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel		Cenová změna za dodatek č.4 bez DPH	
	náklady na změnu bez DPH		-800 679,06 Kč	
	Výše DPH sazba:	21%	-168 142,60 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH		-968 821,66 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)		16 447 274,23 Kč	
	Cena po přechozích dodatcích bez DPH		16 567 874,23 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 4 bez DPH		15 767 195,17 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 4 vč. DPH		19 078 306,16 Kč	
Změny	Měněpráce celkem bez DPH	-848 230,29 Kč	-800 679,06 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	47 551,23 Kč		
Třmín	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný		
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:			
	Zhotovitel: M-SILNICE a.s.			
	TDS:			
	Projektant:			
	Objednatel:			
Přílohy	Přílohy: 5x Rozpočty ke Změnovému listu č.1			