



Dodatek č. 2 SMLOUVY O DÍLO č. 18010

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“)

I. SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL **Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace**
se sídlem: Kopeckého sady 357/2, Plzeň 3 - Vnitřní Město, 30100 Plzeň 1
IČ: 00228745
DIČ: CZ00228745
zastoupená: PhDr. Františkem Frýdou, ředitelem
k podpisu smlouvy oprávněn: PhDr. František Frýda, ředitel
bankovní spojení: 00228745/0100 KB Plzeň-město

dále jen („objednatel“)

a

ZHOTOVITEL **Zdeněk Vaindl**
zapsaný na okresním živnostenském úřadě Rokycany č.j.: ZU/0/97/0425/2Pa ze dne 15.9.1992
se sídlem: Dobřívská 187, 338 43 Mirošov
IČ: 11370629
bankovní spojení: Komerční banka 7646381/0100

autorizovaná osoba pověřená vedením stavby: Zdeněk Vaindl

dále jen („zhotovitel“)

uzavřely v souladu s § 222 odst. 5 a 6 zákona 134/2016 Sb. a v souladu s článkem III SOD ze dne 21. 3. 2018
dodatek č. 1 k této SOD



II. PŘEDMĚT dodatku

Tímto dodatkem se mění článek III. Rozsah předmětu plnění a článek IV. Cena a platební podmínky se doplňuje o méně a vícepráce, které mají vliv na cenu díla. Jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, jež nebylo možné předvídat, a tyto práce jsou nezbytné pro provedení díla. Specifikace méně a víceprací je, včetně jejich zdůvodnění, v Položkovém rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku.

Změny souvisejí s tím, že původně byla předpokládána pouze repase dřevěných ostění okenních a táhlových otvorů. Při zahájení repase bylo zjištěno, že dřevo je zcela destruováno hnilobou a dřevokazným hmyzem. Proto byla provedena replika ostění v novém materiálu. Obdobná situace nastala u oken v obou štítech. U střešních vikýřů a okna ve vstupním štítu byly původní rozpadlé dřevěné rolety nahrazeny mříží na základě konzultace s NPÚ. Okno vstupního štítu je doplněno o prosklení tabulkami v osazené mříži. Dřevěné konstrukce v základech hamrů a šabot kladiv byly v zemi rozpadlé a zcela prohnílé. Musely být nahrazeny novými. Repase nebyla možná.

Tyto závady byly zjištěny až po zahájení restaurátorských prací, rozsah poškození a také požadavky NPÚ po odhalení původních konstrukcí nebylo možné předvídat.

III. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cena v SoD po uzavření dodatku č. 1

Celkem cena za dílo bez DPH činí 2 553 971,- Kč

(slovy dvamilionypětsetpadesáttřítisícdevětsetsedmdesátjedna)

DPH 21% 536 334,- Kč

(slovy pětsettřicetšesttisícťřistatřicetčtyři)

Celkem cena za dílo včetně 21% DPH činí 3 090 305,- Kč

(slovy třimilionydevadesáttisícťřistapět)

Celkové navýšení ceny dle objemu méně a víceprací oceněných v položkovém rozpočtu

Celkem cena za méně a vícepráce bez DPH činí 117 409,- Kč

(slovy stosedmnácttisícčtyřistadevět)

DPH 21% 24 656,- Kč

(slovy dvacetčtyřtisícšestsetpadesátšest)

Celkem cena za méně a vícepráce včetně 21% DPH činí 142 065,- Kč

(slovy stočtyřicetdvatisícšedesátpět)



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Nová SoD po uzavření dodatku č. 2

Celkem cena za dílo bez DPH činí

2 671 380,- Kč

(slovy dvě miliony šestset sedmdesát jedna tisíc tři sta osmdesát)

DPH 21%

560 990,- Kč

(slovy pětset šedesát tisíc devět set devadesát)

Celkem cena za dílo včetně 21% DPH činí

3 232 370,- Kč

(slovy tři miliony dvě stě třicet dva tisíc sedmdesát)

Přílohy k dodatku č. 2:

- Položkový rozpočet
- Fotografie poškozených částí
- Záписy z kontrolních dnů

v Plzni dne 14. 3. 2019

v Mirošově dne 14. 3. 2019

za objednatele:

za zhotovitele:

PhDr. František Frýda

ředitel

Západočeské muzeum v Plzni,
příspěvková organizace



Vaindl Zdeněk VAINDL

Stavební firma

Dobřívská 178, 338 43 Mirošov

IČO: 11370629 • tel.: 402 475 283

Zdeněk Vaindl

majitel firmy

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	A01	(více a méně práce)	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO01-2	Hamr - restaurátorská část		(více a méně práce)	
Stavba	Název stavby			
	REVITALIZACE NKP VODNÍ HAMR DOBRŮV			
Projektant	Ing. arch. Václav Mastný		Typ rozpočtu	kontrolní pro zad.
Zpracovatel projektu	Ing. arch. Václav Mastný		Cen. soustava	RTS-201701
Objednatel	ZČM v Plzni, p.o.			
Dodavatel				
Rozpočtoval	Petr Zeman			

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	-143 493 -		0
Z	PSV celkem	260 902 -		0
R	M práce celkem	0 -		0
N	M dodávky celkem	0 -		0
	ZRN celkem	117 409 -		0
		-		0
	HZS	0 -		0
	ZRN+HZS	117 409	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	117 409	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Jan Pavlov	Jméno :		Jméno :	
Datum :	12. 7. 2018	Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %			117 409 Kč	
DPH	21,0 %			24 656 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč	
DPH	0,0 %			0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				142 065 Kč	

Poznámka :

Stavba :	REVITALIZACE NKP VODNÍ HAMR DOBRŮV	Rozpočet : A01
Objekt :	SO01-2 Hamr - restaurátorská část	(více a méně práce)

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
00 Méně - práce	-143 493	0	0	0	0
01 Více - práce	0	260 902	0	0	0
CELKEM OBJEKT	-143 493	260 902	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN					Kč
-					0
-					0
-					0
-					0
-					0
-					0
-					0
-					0
-					0

Položkový rozpočet

Stavba :	REVITALIZACE NKP VODNÍ HAMR DOBRŮV	Rozpočet: A01
Objekt :	SO01-2 Hamr - restaurátorská část	(více a méně práce)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 00		Méně - práce				
1	H03	Dodávka a osazení nových prostupů dle tech. specifikace	ks	-8,00	14 450,00	-115 600,00
2	H03	Demontáž stávajících prostupů dle tech. specifikace	ks	-8,00	952,00	-7 616,00
3	H06	Kompletní repase dřevěné okenice ve štítu	ks	-1,00	11 000,00	-11 000,00
4	H07	Kompletní repase dřevěné okenice ve štítu	ks	-1,00	8 000,00	-8 000,00
5	783782303R00	Nátěr tesařských konstrukcí	m2	-21,60	59,10	-1 276,56
	Celkem za	00 Méně - práce				-143 492,56
Díl: 01		Více - práce				
		Okna 1,2,3,4,5				
6	H03-1	Bourací práce - vnější rám okna	m'	18,75	400,00	7 500,00
7	H03-2	Bourací práce - vnitřní dřevěný překlad	m'	5,00	2 100,00	10 500,00
8	H03-3	Nový rám okna	ks	5,00	2 500,00	12 500,00
9	H03-4	Nový dřevěný překlad šíře 80 cm	m'	5,00	4 500,00	22 500,00
10	H03-5	Mříž profil 12 x 12 železo - mater., nátěr, osazení	ks	5,00	750,00	3 750,00
11	H03-6	Zazdění rámu a překladu	m ³	5,75	8 900,00	51 175,00
12	H03-7	Začištění omýtky štukem po dozdvíčkách	m ²	23,25	1 000,00	23 250,00
		Okno 6				
13	H03-8	Bourací práce - vnější rám okna	m'	2,80	400,00	1 120,00
14	H03-9	Bourací práce - vnitřní dřevěný překlad	m'	1,00	2 100,00	2 100,00
15	H03-10	Nový rám okna	ks	1,00	2 500,00	2 500,00
16	H03-11	Nový dřevěný překlad šíře 80 cm	m'	1,00	4 500,00	4 500,00
17	H03-12	Zazdění rámu a překladu	m ³	1,18	8 900,00	10 502,00
18	H03-13	Začištění omýtky štukem po dozdvíčkách	m ²	4,65	1 000,00	4 650,00
		Okno 7				
19	H03-14	Bourací práce - vnější rám okna	m'	2,00	125,00	250,00
20	H03-15	Zazdění rámu a překladu	m ³	0,13	8 900,00	1 157,00
21	H03-16	Začištění omýtky štukem po dozdvíčkách	m ²	1,00	1 000,00	1 000,00
		Okno 8				
22	H03-17	Bourací práce - vnější rám okna	ks	3,80	400,00	1 520,00
23	H03-18	Bourací práce - vnější zazdvíčka okna	m ³	0,84	3 000,00	2 520,00
24	H03-19	Zazdění dřevěného rámu	ks	1,00	5 200,00	5 200,00
25	H03-20	Oprava vnitřní stěny niky zednický + malba	m ²	0,84	5 000,00	4 200,00
26	H03-21	Nový rám okna + úprava litinové mmříže z čelního okna	ks	1,00	2 500,00	2 500,00
27	H03-22	Nátěry dřevo + kov	m ²	1,00	560,00	560,00
		Okno přední štít				
28	H06-1	Demontáž mříže	ks	1,00	350,00	350,00
29	H06-2	Bourací práce - vnější rám okna	m'	5,60	400,00	2 240,00
30	H06-3	Nový rám okna	m'	5,60	360,00	2 016,00
31	H06-4	Začištění omýtky štukem po dozdvíčkách	m ²	1,00	1 000,00	1 000,00
32	H06-5	Zazdění dřevěného rámu	ks	1,00	5 200,00	5 200,00
33	H06-6	Nová mříž z T profilu 25x 20 mm	ks	2,00	3 500,00	7 000,00
34	H06-7	Zasklení tabulky	m ²	1,80	1 170,00	2 106,00
35	H06-8	Nátěry dřevo + kov	m ²	1,50	1 200,00	1 800,00
36	H06-9	Lešení	m ²	1,00	1 100,00	1 100,00
37	H06-10	Okapnice pod mříže okna plech Cu	m'	1,60	500,00	800,00
		Okno zadní štít				
38	H07-1	Bourací práce - vnější rám okna	m'	5,60	400,00	2 240,00
39	H07-2	Nový rám okna	m'	5,60	360,00	2 016,00
40	H07-3	Nové bednění okna	m ²	1,80	1 600,00	2 880,00
41	H07-4	Zazdění dřevěného rámu	ks	1,00	5 200,00	5 200,00

Položkový rozpočet

Stavba :	REVITALIZACE NKP VODNÍ HAMR DOBRŮV	Rozpočet: A01
Objekt :	SO01-2 Hamr - restaurátorská část	(více a méně práce)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
42	H07-5	Začištění omýtky štukem po dozdvíčkách	m ²	1,00	1 000,00	1 000,00
		Okna - střešní vikýře				
43	HR-VCP-1	Mříže kovářsky spojené profil 16 x 16 mm	ks	3,00	1 200,00	3 600,00
44	HR-VCP-2	Osazení mříží	ks	3,00	500,00	1 500,00
45	HR-VCP-3	Nátěr mříží	ks	3,00	150,00	450,00
		Doplnění základů pod stoličky a šaboty				
46	HR-VCP-4	Dubové základy	ks	2,00	12 500,00	25 000,00
47	HR-VCP-5	Dřevěné základy pod malé buchary	ks	2,00	6 000,00	12 000,00
48	HR-VCP-6	Dřevěné prahy pod velké nůžky	ks	1,00	3 500,00	3 500,00
		Ostatní				
49	H23-21	Nátěry a obnova textu na dmychadle	m2	7,00	350,00	2 450,00
	Celkem za	01 Více - práce				260 902,00



11





12


13







10



















4.4.2019

restoration - J. Vainall

- 1) Byla provedena publika vstřední výstava, u níž bylo konstatováno, že divoče žalo pro špatný zvládnutí a uspořádání divočákůmi učitelů.
- 2) Divoče byly v obou vauších budov vyčištěny na nové a křemíkové komunity a provedeny. Byla upravena představení pro divoče dokumentace k výstavě a ošetření.
- 3) Výsledky zkoušek obou budov upraveny na další KD.
- 4) Profikant požádal řadu záznamů křemíku do historického objektu.
- 5) Příští KD se koná ve středu 18.4.2018 v 10 hod. na místě tunelu.

1. Shrub
 2. Shrub
 3. Shrub
 4. Shrub
 5. Shrub
 6. Shrub
 7. Shrub
 8. Shrub
 9. Shrub
 10. Shrub
 11. Shrub
 12. Shrub
 13. Shrub
 14. Shrub
 15. Shrub
 16. Shrub
 17. Shrub
 18. Shrub
 19. Shrub
 20. Shrub
 21. Shrub
 22. Shrub
 23. Shrub
 24. Shrub
 25. Shrub
 26. Shrub
 27. Shrub
 28. Shrub
 29. Shrub
 30. Shrub
 31. Shrub
 32. Shrub
 33. Shrub
 34. Shrub
 35. Shrub
 36. Shrub
 37. Shrub
 38. Shrub
 39. Shrub
 40. Shrub
 41. Shrub
 42. Shrub
 43. Shrub
 44. Shrub
 45. Shrub
 46. Shrub
 47. Shrub
 48. Shrub
 49. Shrub
 50. Shrub
 51. Shrub
 52. Shrub
 53. Shrub
 54. Shrub
 55. Shrub
 56. Shrub
 57. Shrub
 58. Shrub
 59. Shrub
 60. Shrub
 61. Shrub
 62. Shrub
 63. Shrub
 64. Shrub
 65. Shrub
 66. Shrub
 67. Shrub
 68. Shrub
 69. Shrub
 70. Shrub
 71. Shrub
 72. Shrub
 73. Shrub
 74. Shrub
 75. Shrub
 76. Shrub
 77. Shrub
 78. Shrub
 79. Shrub
 80. Shrub
 81. Shrub
 82. Shrub
 83. Shrub
 84. Shrub
 85. Shrub
 86. Shrub
 87. Shrub
 88. Shrub
 89. Shrub
 90. Shrub
 91. Shrub
 92. Shrub
 93. Shrub
 94. Shrub
 95. Shrub
 96. Shrub
 97. Shrub
 98. Shrub
 99. Shrub
 100. Shrub

4.4.2014

RM oblong-lanceolate. Long is less or half as wide.

F. Carter & Co., B.B.

14

Gyda

Denní záznamy stavby:

List č.

331754

Datum:

Form: ASU of RUMSIO ab-M²

2.4.2010

POHODENIE BRNCE: V NÍSTECY OTROU' A GLEKŇKY ČASŇ

672. *Phlox pilularis* (L.) B.S.P.

[illegible]

RECORDED OF 2227.

1029 1029 1029 1029 1029

金瓶梅

DECEASED: ROSENBERG, ANNE

WORKED BY A QUALIFIED CERTIFIED PROFESSIONAL

20000000

920650 05 0102

Barry to K.D. above

014 0000

Realizace VKP mění barvu Dobru

File Number: 2011-1-004, Dr. Firdaus, Herndon, Va.

Кл. 1. Вольфганг, Симон

HP Fleet - 7 Trucks

Sept 2nd 1892

9. Drying's method below Baker's bed room W.

var. a. a. to redent subulae haurire et subulae

1) Gewicht ablesen an Skala, in der Waagen mitkl.

Asplenium platyneuron tabellae, de Hoffm. & B.

Handwritten: 10. 12.

3. Та адеплов. пачах кхь аьхуахь некъ, дьаьдъ аьху

Chodźka z kędziem walcu w obie strony

that these proposed funds be voted on tomorrow

Wetmore, one 'caterpillar'.

4) К обход думидеа де Куде, Злацова, Рефери, Роты

рашии, чтобы не допустить в страну коммунизма

Staccato: $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{8}$ $\frac{1}{16}$ $\frac{1}{32}$ $\frac{1}{64}$ $\frac{1}{128}$ $\frac{1}{256}$ $\frac{1}{512}$ $\frac{1}{1024}$ $\frac{1}{2048}$ $\frac{1}{4096}$ $\frac{1}{8192}$ $\frac{1}{16384}$ $\frac{1}{32768}$ $\frac{1}{65536}$ $\frac{1}{131072}$ $\frac{1}{262144}$ $\frac{1}{524288}$ $\frac{1}{1048576}$ $\frac{1}{2097152}$ $\frac{1}{4194304}$ $\frac{1}{8388608}$ $\frac{1}{16777216}$ $\frac{1}{33554432}$ $\frac{1}{67108864}$ $\frac{1}{134217728}$ $\frac{1}{268435456}$ $\frac{1}{536870912}$ $\frac{1}{1073741824}$ $\frac{1}{2147483648}$ $\frac{1}{4294967296}$ $\frac{1}{8589934592}$ $\frac{1}{17179869184}$ $\frac{1}{34359738368}$ $\frac{1}{68719476736}$ $\frac{1}{137438953472}$ $\frac{1}{274877906944}$ $\frac{1}{549755813888}$ $\frac{1}{1099511627776}$ $\frac{1}{2199023255552}$ $\frac{1}{4398046511104}$ $\frac{1}{8796093022208}$ $\frac{1}{17592186044416}$ $\frac{1}{35184372088832}$ $\frac{1}{70368744177664}$ $\frac{1}{140737488355328}$ $\frac{1}{281474976710656}$ $\frac{1}{562949953421312}$ $\frac{1}{1125899906842624}$ $\frac{1}{2251799813685248}$ $\frac{1}{4503599627370496}$ $\frac{1}{9007199254740992}$ $\frac{1}{18014398509481984}$ $\frac{1}{36028797018963968}$ $\frac{1}{72057594037927936}$ $\frac{1}{144115188075855872}$ $\frac{1}{288230376151711744}$ $\frac{1}{576460752303423488}$ $\frac{1}{1152921504606846976}$ $\frac{1}{2305843009213693952}$ $\frac{1}{4611686018427387904}$ $\frac{1}{9223372036854775808}$ $\frac{1}{18446744073709551616}$ $\frac{1}{36893488147419103232}$ $\frac{1}{73786976294838206464}$ $\frac{1}{147573952589676412928}$ $\frac{1}{295147905179352825856}$ $\frac{1}{590295810358705651712}$ $\frac{1}{1180591620717411303424}$ $\frac{1}{2361183241434822606848}$ $\frac{1}{4722366482869645213696}$ $\frac{1}{9444732965739290427392}$ $\frac{1}{18889465931478580854784}$ $\frac{1}{37778931862957161709568}$ $\frac{1}{75557863725914323419136}$ $\frac{1}{151115727451828646838272}$ $\frac{1}{302231454903657293676544}$ $\frac{1}{604462909807314587353088}$ $\frac{1}{1208925819614629174706176}$ $\frac{1}{2417851639229258349412352}$ $\frac{1}{4835703278458516698824704}$ $\frac{1}{9671406556917033397649408}$ $\frac{1}{19342813113834066795298816}$ $\frac{1}{38685626227668133590597632}$ $\frac{1}{77371252455336267181195264}$ $\frac{1}{154742504910672534362390528}$ $\frac{1}{309485009821345068724781056}$ $\frac{1}{618970019642690137449562112}$ $\frac{1}{1237940039285380274899124224}$ $\frac{1}{2475880078570760549798248448}$ $\frac{1}{4951760157141521099596496896}$ $\frac{1}{9903520314283042199192993792}$ $\frac{1}{19807040628566084398385987584}$ $\frac{1}{39614081257132168796771975168}$ $\frac{1}{79228162514264337593543950336}$ $\frac{1}{158456325028528675187087900672}$ $\frac{1}{316912650057057350374175801344}$ $\frac{1}{633825300114114700748351602688}$ $\frac{1}{1267650600228229401496703205376}$ $\frac{1}{2535301200456458802993406410752}$ $\frac{1}{5070602400912917605986812821504}$ $\frac{1}{10141204801825835211973625643008}$ $\frac{1}{20282409603651670423947251286016}$ $\frac{1}{40564819207303340847894502572032}$ $\frac{1}{81129638414606681695789005144064}$ $\frac{1}{162259276829213363391578010288128}$ $\frac{1}{324518553658426726783156020576256}$ $\frac{1}{649037107316853453566312041152512}$ $\frac{1}{1298074214633706907132624082305024}$ $\frac{1}{2596148429267413814265248164610048}$ $\frac{1}{5192296858534827628530496329220096}$ $\frac{1}{10384593717069655257060992658440192}$ $\frac{1}{20769187434139310514121985316880384}$ $\frac{1}{41538374868278621028243970633760768}$ $\frac{1}{83076749736557242056487941267521536}$ $\frac{1}{166153499473114484112975882535043072}$ $\frac{1}{332306998946228968225951765070086144}$ $\frac{1}{664613997892457936451903530140172288}$ $\frac{1}{1329227995784915872903807060280344576}$ $\frac{1}{2658455991569831745807614120560689152}$ $\frac{1}{5316911983139663491615228241121378304}$ $\frac{1}{10633823966279326983230456482242756608}$ $\frac{1}{21267647932558653966460912964485513216}$ $\frac{1}{42535295865117307932921825928971026432}$ $\frac{1}{85070591730234615865843651857942052864}$ $\frac{1}{170141183460469231731687303715884105728}$ $\frac{1}{340282366920938463463374607431768211456}$ $\frac{1}{680564733841876926926749214863536422912}$ $\frac{1}{1361129467683753853853498429727072845824}$ $\frac{1}{2722258935367507707706996859454145691648}$ $\frac{1}{5444517870735015415413993718908291383296}$ $\frac{1}{10889035741470030830827987437816582766592}$ $\frac{1}{217$

7. ~~1944~~ 1945 год в связи с тем, что в 1944 году не было никаких работ.

Datum:

2.5.2019

Baritalina a NKP wodzie karm. Dohy. 11

Relevância: 70% p. mod. Da Europa; histórica. "nova"

1211. "Benedict" Kinsch

NP11: *Trinectes*

W. H. B. 1891

1) *Diarrhoea* - regular stool and normal amount of stool
2) *Diarrhoea* - irregular stool and normal amount of stool
3) *Diarrhoea* - irregular stool and normal amount of stool
4) *Diarrhoea* - irregular stool and normal amount of stool
5) *Diarrhoea* - irregular stool and normal amount of stool

[illegible]

3) *Prochilota murina* PD k obzorn. dremchella

4) Bei 10° K₀ in Raum von 1000 bis 10000 cm² bei 1000 cm²

10/10/10

12/22/2019

Probet. Inhalt 4 1000000 cm³ 20°C

4. 100

PROCEEDING PAGE: NOT RECORDED BY SAVANNAH DEPT. OF

WATKINS WATKINS

Amoco 11/14

100-443886-1000

Datum:

4. 7. 2018

Республика: КЧР - г. Берск, Берск. Епархия

ЗСН-7.0, Пыда, Усаигози, Кевмас.

Rebecca, 1844, 1845, 1846

KPD Present - 7. Future

Dr Dobie - J. Buckholz

67 - 7. Inc. Power

restuata - J. Powell

- 4) Byla provedena voličská kontrola výsledků voleb
a nicméně bylo zohledněno, že děveček
malo pro výskyt fofkonem a napadení
dřevokazemci a jinými.

- [illegible]

- 3) Vapour chemical hazard label updating
Ms. Patricia KD.

- 6) Профильная гора, rising to the top of the hill.

5. Příklad 6.1 je rovná se skidce 18.4.2018
v 10 hod. na místě setkání.

Handwritten signature

0.000000

10/10/10

2

241

1922

1000

1992

1997

.....

0415

2.47

420

1. *Chlorophyll a* (Chl a) and *Chlorophyll b* (Chl b) are the two main photosynthetic pigments in green plants. They are responsible for capturing light energy and converting it into chemical energy through the process of photosynthesis.

14

7-11-1964

2

2

2000

CONCLUSIONS

.....

118 0

5/1/71

4.4. 2010

RM obscured. There is local no. 1400000000

Phosphorus 10.28

[Signature]

189

Denní záznamy stavby:

List č.

331759

Datum:

125

Walter A. Feltner

50-1200

Решение: НСР Dobut Ca^{2+} Dobut

Риформат: KO - 7. Бернцех, Египетова, Нина Алла

COPIED - Ed. J. D. Fogle, Huronston, Wash. D.C. 2000

DLA - 1. Kalkun

WFO - 7. The end

Aspidia Fr. - 1. *Vaccinell*

2065 - 7. Roll 127

4) ~~Do 3-4~~ Do week showed storm success
k vanfraalies lily & lilychad staxeney d'vome
raining. Bylo doobitkato, id uetkete flosy buclon
uclut d'varky opesovany. Do flosy lily d'vome
staxeney uclut. O puty p'varku d'varku.

Nebole kolektorů - dovést kedu

3. Otolite rudimentary and cylindrical, broad at base,
concave proximally, X. Otolite broad proximally
conical.

b) Do well written clearly broken ordinary mixed, pretty broken & plain German.

(Rock surface a) unknown, the rock is a
reflected.

3) *Tricostema adunculatum* var. *puberula*
 de l'orden *Epidendroideae* Milne, var. *sauc.* de Coda

4) Písmo KD k Rozs. ve věci 19.6.2018
od 9 hod.

[illegible]

6) Proglutinat suprasclerale de culoare albăstrui
născut la fătore 2. 403 g, 2' fătore
bucur 3, de culoare albăstrui

4) *Pyg. obovata* Koyunlu, Trak. & Kalkanlı
Ed. 5: 25 - 26

Feb. 24, 1873 - 1873

John T. Green

