

SMLOUVA O DÍLO

(dále jen „SOD“ nebo „smlouva“)

uzavřená dle § 536 a násl. z.č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění

Číslo smlouvy objednatele :

Číslo smlouvy zhotovitele: 54 / 13

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace („SÚS PK“)

Sídlo: **Škroupova 18, 306 13 Plzeň**

Jednající: **Ing. Stanislavem Liškou, generálním ředitelem**

Ve věcech technických: Ing Josef Felber, technický náměstek

Ve věcech stavby: Ing. Tomáš Horejš, tel. 379 792 643

IČ : **72053119**

DIČ : **CZ72053119**

Bankovní spojení : **Raiffeisenbank a.s.**

Číslo účtu: **5146600036/5500**

E-mail : **suspk@suspk.eu**

Telefon : **377 195 353**

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeným u rejstříkového soudu v Plzni vložka Pr737

dále jen objednatel

I.2. Zhotovitel:

Sdružení II/200 HT - Vidice: Silnice Horšovský Týn + Silnice Klatovy

Sídlo: **Silnice Horšovský Týn a. s., Nad rybníčkem 40, 346 01 Horšovský Týn**

Jednající (jméno, funkce):

Jan Hauser, předseda představenstva Silnice Horšovský Týn a. s., zmocněn k zastupování za: Sdružení II/200 HT - Vidice: Silnice Horšovský Týn + Silnice Klatovy

Radoslav Rachač, místopředseda představ. Silnice Horšovský Týn a. s., zmocněn k zastupování za: Sdružení II/200 HT - Vidice: Silnice Horšovský Týn + Silnice Klatovy

Vedoucí účastník sdružení: **Silnice Horšovský Týn a. s.**

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném: **u KS v Plzni, oddíl B, vložka 201**

Sídlo: **Nad rybníčkem 40, 346 01 Horšovský Týn**

Jednající (jméno, funkce):

Jan Hauser, předseda představenstva

Radoslav Rachač, místopředseda představenstva

IČ: **45359164**

DIČ: **CZ45359164**

Bankovní spojení: **Komerční banka, a.s.**

Číslo účtu: **35-5836320277/0100**

Tel.: **379 410 301**

Fax: **379 722 495**

Účastník sdružení: **Silnice Klatovy a.s.**

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném: **u KS v Plzni, oddíl B, vložka 221**

Sídlo: **Klatovy, Vídeňská 190, PSČ 339 01**

Jednatel (jméno, funkce): **Ing. Ladislav Koláčný, předseda představenstva**

IČ: **453 57 307**

DIČ: **CZ45357307**

Tel.: **376 311 209, 376 311 002**

376 311 039, 376 311 015

Fax: **376 313 897**

Adresa pro doručování veškerých písemností, je-li odlišná od sídla:

Silnice Horšovský Týn a. s.

Nad rybníčkem 40

346 01 Horšovský Týn

dále jen „zhotovitel“

II. PŘEDMĚT DÍLA

II.1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit pro objednatele dílo spočívající ve:

- **zhotovení stavby specifikované touto smlouvou, projektovou dokumentací pro provádění stavby (PDPS) dle příl.2 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, dále specifikované položkovým rozpočtem stavby, který je součástí této smlouvy a vydanými stavebními povoleními**
- **zpracování dokumentace skutečného provedení stavby se zakreslením veškerých změn dle skutečného stavu**
- **dopravně inženýrské opatření – zajištění uzavírky a zvláštního užívání silnice**
- **zpracování dokumentace dle čl.II.odst.II.3. této smlouvy**

II.2. Stavba:

Rekonstrukce komunikace II/200 Horšovský Týn-Vidice

Jedná se o rekonstrukci (modernizaci) komunikace II/200 mezi městem Horšovský Týn a obcí Mířkov (1. úsek) se zaměřením na zvýšení její únosnosti. Součástí rekonstrukce komunikace je též provedení nezpevněných krajnic v celé délce úseku po obou stranách, oprava, vyčištění a zatrubnění některých vjezdů, vyčištění stávajících příkopů, osazení nových směrových sloupků, zřízení vodorovného dopravního značení, výstavba a rekonstrukce zálivů autobusových zastávek, napojení křižovatek, rekonstrukce dvou stávajících propustků a výstavba jednoho nového propustku.

Technologie rekonstrukce komunikace spočívající v odfrézování stávající asfaltobetonové vrstvy a pokládce nových vrstev (ACL 60 mm + ACO 40 mm). Stávající šířkové, prostorové a funkční uspořádání se nemění. Délka rekonstrukce komunikace je 7276,20m. Stavba zahrnuje tyto stavební objekty:

SO 100a - oprava komunikace; SO 200 – autobusové zastávky; SO 300 – propustky.

II.3. Předmětem díla je rovněž:

- Geodetické zaměření skutečného stavu, provedené v souřadném systému S-JTSK, výškovém systému Bpv. 3. třídě přesnosti a ověřené oprávněným zeměměřičským inženýrem. Kresba (tzn. výkres) bude vyhotovena v digitální formě a se seznamy souřadnic a výšek v ASCII tvaru předána na CD nosiči a to v počtu 1 CD. Zaměření skutečného stavu bude provedeno formou soutisku s katastrální mapou.
- Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby ve 2 vyhotoveních
- Provedení inženýrských činností souvisejících s dopravními opatřeními v průběhu stavby, zejména zajištění uzavírek a povolení ke zvláštnímu užívání komunikace po dobu výstavby

II.4. Zhotovením díla se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména:

- a) zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby;
- b) zajištění vytyčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během stavby a zpětné písemné předání jejich správcům;
- c) vytyčení stavby dle projektu oprávněným geodetem jako dokladu ke kolaudaci - souřadnice dle zadávací dokumentace;
- d) zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zejména čištění znečištěných vozovek a příjezdových cest, dodržování platných předpisů;
- e) zajištění povolení k užívání veřejných prostranství a rozkopávkám, vč. poplatků a případných pokut za delší než dohodnutý čas užívání;
- f) umístění či přemístění dopravního značení, souvisejícího s prováděním stavby, dle předpisů o pozemních komunikacích, tj. zajištění stanoveného značení, povolení uzavírek a stanovení objízdných tras, včetně umístění a údržby dopravního značení po dobu výstavby;
- g) vedení stavebních a montážních deníků, provádění kontrolních měření a zkoušek

- h) ostraha stavby a staveniště, péče o rozestavěné objekty, jejich ošetřování, zabezpečení stavby v zimních měsících, provádění zimních opatření. Zhotovitel je povinen zachovávat na staveništi čistotu a pořádek, na své náklady odstraňuje odpady, nečistoty vzniklé prováděním prací.
- i) zpracování aktuálního kontrolního a zkušebního plánu nejpozději do 10 dní po uzavření smlouvy a provádění zkoušek v souladu s tímto plánem
- j) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně zajištění energií a napojení na inženýrské sítě.
- k) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla;
- l) účast na jednáních ve věci provádění , kontrolních dnech stavby, na kolaudačním řízení apod.;
- m) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (dle zák. č. 22/1997 Sb., v platném znění - prohlášení o shodě) a ostatních dokladů, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů;
- n) provedení veškerých doplňujících průzkumů, testů, měření, zkoušek, ověření, revizí, zaškolení obsluhy a dále dodání certifikátů a atestů použitých materiálů, manuálů a návodů k obsluze dodaných zařízení, což je nezbytnou součástí díla, to vše výlučně v českém jazyce a podle předpisů platných v ČR
- o) poskytnutí licence k autorským dílům vzniklým v souvislosti s prováděním díla, a to bezúplatně, bez časového a územního omezení
- p) stavba bude označena dvěma informačními tabulemi, a to na začátku a na konci liniové stavby. Grafický návrh informačních tabulí bude konzultován a schválen objednatelem a bude dle vzoru schváleného zástupci ROP jakožto hlavního poskytovatele finančních prostředků. Dodavatel se zavazuje uvádět v informačních materiálech údaj, že akce je financována z prostředků EU a Plzeňského kraje. Informační tabule budou osazeny na stavbě ode dne zahájení stavebních prací. Pamětní desku trvalého charakteru umístí zhotovitel po dokončení stavby po předchozím odsouhlasení grafického návrhu a lokality.

II.5. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho úspěšné kolaudaci a uvedení do řádného provozu. Zhotovitel je dále povinen zajistit splnění podmínek stavebních povolení, stanovisek a vyjádření všech účastníků řízení a správců dotčených sítí a objektů.

II.6 Zhotovitel je povinen průběžně po celou dobu realizace díla provádět podrobnou fotodokumentaci stavby, jejíž průběžné výstupy se zavazuje předávat 1 x měsíčně objednateli po jednom vyhotovení na el. nosiči. Fotodokumentace bude obsahovat v popisu datum a lokalizaci. Dále je zhotovitel povinen zpracovávat pravidelně nejm. 1 x měsíčně zprávy o postupu prací a tyto předávat objednatelům v listinné formě.

II.7. Dílo bude provedeno a dodáno komplexně a bude zahrnovat mimo jiné i všechny související stavební či jiné práce, včetně dodávky materiálů, zařízení, vzorků, zařízení staveniště, veškerých vedlejších a režijních nákladů, tj. všeho potřebného k vlastnímu provedení díla dle projektové dokumentace, za podmínek stanovených touto smlouvou, projektovou dokumentací, zadávací dokumentací a pokynů ze strany objednatele. Pro zajištění kvality prací je zhotovitel povinen provést stavbu v souladu s technickými kvalitativními podmínkami (TKP), platnými ČSN, technickými podmínkami (TP) schválenými MDS ČR, vzorovými listy staveb pozemních komunikací (VL) a technologickými předpisy a postupy platnými pro výše uvedené technologie.

II.8. Podklady pro provedení díla jsou:

- projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) – zpracované společností Jaroslav Šedivec, projekční kancelář staveb, Toužimská 17, 323 00 Plzeň, vypracoval Ing. Miroslav Palek, ČKAIT 0201437 zpracované 07/2012, dle podmínek rozhodnutí (st. povolení), vydaného MěÚ Horšovský Týn, odborem výstavby a územního plánování dne 13.06.2011 pod čj. MUHT 7095/2011 (nabytí právní moci 19.07.2011) a souhlasu s provedením změny stavby před jejím dokončením vydaného MěÚ Horšovský Týn, odborem výstavby a územního plánování dne 11.08.2012 pod čj. MUHT 8781/2012.
- položkový rozpočet nazvaný oceněný výkaz výměr nebo oceněný soupis prací jako součástí nabídky zhotovitele
- nabídka zhotovitele, na jejímž základě byl zhotovitel vybrán ke zhotovení díla dle této smlouvy (dále jen „nabídka zhotovitele“)
- stavební povolení a ostatní podmínky obsažené v dokladech v projektové dokumentaci

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že již před podpisem této smlouvy převzal od objednatele veškerou příslušnou dokumentaci pro provedení díla dle této smlouvy, zejména převzal projektovou dokumentaci dle čl. II., odst. II.2 a II.8 této smlouvy a stavební povolení dle čl. II., odst. II.8 této smlouvy.

II.9. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se před podpisem smlouvy podrobně seznámil se všemi podklady pro zhotovení díla a rovněž tak s místními podmínkami, rozsahem a povahou díla dle objednatelem předložené dokumentace, provedl kontrolu obsahu podkladů a jejich vzájemného souladu a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro provedení díla nezbytné. Dále rovněž potvrzuje, že k předložené dokumentaci stavby nemá žádných připomínek a že je z hlediska své odbornosti schopen provést podle této dokumentace dílo v souladu s touto smlouvou v požadované kvalitě a rozsahu. Zhotovitel není oprávněn činit nárok na úhradu víceprací, jejichž potřeba vznikla v důsledku neprovedení důsledné kontroly obsahu podkladů pro zhotovení díla a jejich vzájemného souladu ve smyslu tohoto ustanovení.

II.10. Místem plnění předmětu díla je silnice II/200 Horšovský Týn-Vidice.

II.11. Použité materiály jsou stanoveny v projektové dokumentaci pro provádění stavby. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie či změny oproti projektu stavby.

Všechny materiály a výrobky použité na stavbě, musí mít vlastnosti dle zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, v platném znění a musí splňovat podmínky dle z.č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění.

Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v rozsahu: SO100a – komunikace dle rekapitulace stavebních dělů v soupisu prací vlastními silami. V případě, že ve zbývajícím rozsahu díla zhotovitel pověří provedením díla třetí osobu, odpovídá za činnost tohoto subdodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.

II.12. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých subdodavatelských smlouvách splnění povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu subdodávky a v souladu s touto smlouvou.

II.13. Zhotovitel se zavazuje pověřit provedením části díla výhradně subdodavatele uvedené v seznamu subdodavatelů, který objednateli předložil v rámci své nabídky v zadávacím řízení a dále je povinen objednateli předkládat ke schválení jakoukoliv změnu tohoto seznamu subdodavatelů s uvedením druhu a rozsahu prací. V případě, že sdělí objednatel svůj nesouhlas s osobou, kterou zhotovitel hodlá pověřit, je zhotovitel povinen provést dílo sám nebo oznámit a po schválení objednateli pověřit osobu jinou.

II.14. V případě požadavku zhotovitele na změnu subdodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal splnění kvalifikačních předpokladů v zadávacím řízení, musí zhotovitel doložit ke své žádosti o změnu subdodavatele originály dokladů k prokázání stejného rozsahu kvalifikace, jakou prokázal původní subdodavatel, jinak takové žádosti objednavatel nevyhoví.

II.15. Zhotovitel se výslovně zavazuje provést dílo v souladu s podklady dle čl. II., odst. II.8. této smlouvy a současně v souladu se závazky a prohlášeními uvedenými v nabídce zhotovitele.

III. CENA DÍLA

III.1. Cena za smlouvou smluvené řádně a včas dokončené dílo, definované v čl. II. této smlouvy, byla stanovena na základě provedeného zadávacího řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, dle nabídky zhotovitele a činí

Celkem za dílo bez DPH:	37.948.000,- Kč
DPH 21 %:	7.969.080,- Kč
CELKEM:	45.917.080,- Kč

Dále jen „cena díla“

III.2. Cena díla se sjednává jako nejvýše přípustná, přičemž závazným pokladem pro její stanovení je podrobný položkový rozpočet, který je jako součást nabídky zhotovitele pod názvem oceněný soupis prací přílohou této smlouvy .

III.3.Podrobný položkový rozpočet(dále jen „rozpočet“ nebo „položkový rozpočet“) je nazýván v zadávací dokumentaci rovněž jako oceněný výkaz výměr nebo oceněný soupis prací.

III.4. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady, které je nutno vynaložit zhotovitelem v souvislosti s provedením celého díla.

III.5. Zhotovitel je odpovědný za to, že výše daně z přidané hodnoty, uvedená zhotovitelem v této smlouvě, je stanovena v souladu s platnými daňovými předpisy. Zhotovitel je povinen se pro účely uplatňování DPH řídit klasifikací CZ – CPA v souladu s § 92 e) zákona č. 235/2004 Sb. o DPH a Pokynem Generálního finančního ředitelství č. D-6 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

III.5. Ke změně sjednané ceny může dojít pouze na základě dohody obou smluvních stran.

III.7. Součástí této smlouvy je podrobný položkový rozpočet, resp. oceněný výkaz výměr zhotovitele (dále jen jako „rozpočet“), jehož správnost a soulad s projektovou dokumentací a úplnost zhotovitel zaručuje. Tento rozpočet je rozpočtem závazným pro určení ceny případných méněprací či víceprací v souladu s tímto článkem smlouvy.

III.8 Zhotovitel nese veškeré náklady a poplatky související s provedením díla (např. náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, náklady na vytyčení stávajících podzemních inženýrských sítí, náklady na zřízení staveništních přípojek, náklady na energie a vodu po dobu výstavby, náklady na vytyčovací práce spojené s výstavbou, náklady na zpracování projektové dokumentace skutečného stavu provedení díla, náklady související s kompletací díla apod.). Hodnota těchto nákladů je promítnuta v položkovém rozpočtu do položek ostatní a vedlejší náklady.

III.9 Změna ceny díla je možná pouze při vzniku následujících okolností:

- vícepráce – zhotovitel provede práce, služby nebo dodávky, které nejsou součástí předmětu díla
- méněpráce – zhotovitel neprovede práce, služby nebo dodávky, které jsou součástí předmětu díla
- změny zákonných sazeb DPH - v tomto případě bude cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění

III.10. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto práce jsou nezbytné pro provedení díla (tzn. že v případě takových víceprací se bude jednat o navýšení z titulu plnění, které prokazatelně přesahuje rámec rozsahu a způsobu provedení předmětu díla sjednaný při uzavření smlouvy, které v době uzavření smlouvy nebylo obsaženo v podkladech pro zhotovení díla, ani z nich nevyplývalo a jeho potřebu nemohl zhotovitel zjistit ani při vynaložení odborné péče při prověřování vhodnosti těchto podkladů a při tvorbě nabídkové ceny), je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění dle rozpočtu a tento soupis předložit objednateli k projednání. Objednatel je povinen se k nim bez odkladu vyjádřit. Provedení víceprací pak podléhá režimu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. K finálnímu schvalování víceprací ve vztahu k uznatelnosti nákladů dojde až po odsouhlasení poskytovatelem dotace.

III.11. Jestliže však nutnost provedení určitých prací vyplývá z rozhodnutí či jiného úkonu orgánu státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb či jinými okolnostmi smluvními stranami nepředvídatelnými, rozhodnutími, resp. vyjádřeními veřejnoprávních orgánů, či změnami předpisů vyjma změny DPH a ČSN (EN) nebo z jiného objektivního důvodu, zavazuje se zhotovitel tyto práce provést na základě písemného pokynu objednatele, a to za podmínek dohodnutých smluvními stranami v článku III.14 této smlouvy.

III.12. V případě, kdy dojde k omezení rozsahu díla ze strany objednatele, bude cena díla snížena o cenu méněprací, a to v souladu s použitím cen z položkového rozpočtu a není-li ve výkazu výměr příslušná položka obsažena, pak dle ceny položky v aktuálním oficiálním materiálu pro české stavební standardy - Ukazatele průměrné rozpočtové ceny na měrovou a účelovou jednotku pro období, v němž jsou práce realizovány, vydaném společností ÚRS PRAHA, a.s. se sídlem Pražská 18, 102 00 Praha 10, IČ 47115645. Zhotovitel je povinen provést přesný soupis méněprací včetně jejich ocenění dle předchozí věty a tento soupis předložit objednateli k projednání. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Změna rozsahu díla bude předem písemně ze strany objednatele doložena a následně bude písemně odsouhlasena oběma smluvními stranami formou písemného dodatku ke smlouvě. Odsouhlasením méněprací zaniká zhotoviteli nárok na zaplacení ceny takových prací.

III.13. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce, jejichž potřeba vznikla z jiného důvodu než uvedeného shora v odst. 11 tohoto článku, nikoliv však zjevným porušením povinnosti důsledné kontroly obsahu podkladů pro zhotovení díla dle čl. II.9 této smlouvy, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění dle následující věty a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení, přičemž bez předchozího písemného odsouhlasení objednatelem není zhotovitel oprávněn činit nárok na úhradu takových víceprací. Cena víceprací dle věty první tohoto odstavce se určuje na částku odpovídající součinu koeficientu 0,1 a ceny položky dle oceněného výkazu výměr (buď v jednotkové ceně nebo hodinové sazbě) a není-li ve výkazu výměr příslušná položka obsažena, pak dle ceny položky v aktuálním oficiálním materiálu pro české stavební standardy - Ukazatele průměrné rozpočtové ceny na měrovou a účelovou jednotku pro období, v němž jsou práce realizovány, vydaném společností ÚRS PRAHA, a.s. se sídlem Pražská 18, 102 00 Praha 10, IČ 47115645.

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ

IV.1. **Termín předání staveniště:** do 7 dnů od podpisu smlouvy

IV.2. **Zahájení provádění díla:** do 2 dnů od předání staveniště

IV.3. Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit v konečném termínu určeném v podrobném závazném harmonogramu realizace stavebních prací (tzv. časový a finanční harmonogram“), který byl odsouhlasen objednatelem a je součástí této smlouvy jako její příloha. Harmonogram musí uvádět postup prací v členění dle jednotlivých objektů stavby, technologické přestávky a dále musí obsahovat ocenění jednotlivých objektů.

IV.4. Konečný termín pro předání a převzetí kompletního díla včetně všech dokladů do 05.12.2013.

IV.5. **Termín pro vyklizení staveniště a odstranění zařízení staveniště:** do 7 dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla.

IV.6. Realizace díla se bude řídit odsouhlaseným harmonogramem průběhu stavebních a jiných prací.

IV.7. Zhotovitel je povinen zpracovat a předložit objednateli aktualizovaný harmonogram průběhu prací na díle dle této smlouvy nejpozději **do 5 dnů ode dne uzavření této smlouvy**, přičemž tento se stane nedílnou součástí SOD v okamžiku jeho odsouhlasení objednatelem. Termíny plnění tohoto harmonogramu pro jednotlivé stavební práce jsou pro zhotovitele závazné.

IV.8. Termín řádného dokončení díla je možno prodloužit bez sankce v případě, že zhotovitel prokáže, že zpoždění bylo zaviněno vyšší mocí v době provádění díla, při kterých nelze dle ustanovení příslušných ČSN provádět práce, které jsou předmětem této smlouvy o dílo. Tato skutečnost musí být pečlivě zaznamenána ve stavebním deníku a potvrzena technickým dozorem objednatele. Termín dokončení díla se prodlouží o počet dnů, ve kterých tato skutečnost nastala.

V. STAVENIŠTĚ

V.1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště písemně s dostatečným předstihem k tomu, aby zhotovitel mohl staveniště převzít ve sjednaném termínu dle čl. IV.1 této smlouvy.

V.2. Zhotovitel je povinen, v případě, že to bude s ohledem na charakter stavby možné a bude-li zařízení staveniště v místě stavby zřízeno, na své náklady řádně zabezpečit zařízení staveniště řádným uzamčením stavebních buněk, oplocením staveniště a označením zařízení. Zhotovitel je povinen zajistit, aby staveniště bylo řádně označeno s výstrahou zákazu vstupu nepovolaným osobám.

V.3. Zhotovitel si je povinen na základě podkladů, které mu předá objednatel, zajistit řádné vytyčení staveniště i vytyčení jednotlivých stavebních objektů a během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body a dále dodržovat podmínky správců a vlastníků sítí po celou dobu výstavby a to až do doby předání díla objednateli. Za tím účelem je v případě potřeby zhotovitel povinen zajistit si na vlastní náklady aktuální podklady k vedení sítí.

V.4. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně překopů komunikací zajišťuje zhotovitel a nese náklady s tím spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.

V.5. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel zodpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací a všechny náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

V.6. Zhotovitel je povinen zajistit a udržovat staveniště ve stavu odpovídajícím technickým, hygienickým a bezpečnostním předpisům. Zhotovitel se zavazuje eliminovat negativní vlivy vyplývající z jeho činnosti na případné další účastníky stavby. Zhotovitel je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností.

V.7. Zhotovitel je v případě potřeby povinen zajistit na své náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů.

V.8. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.

V.8. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení, není-li na staveništi pořádek, nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích apod.

V.9. Po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit je do původního stavu.

V.10. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště je povinen zabezpečit zhotovitel. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

V.11 Zhotovitel se zavazuje umožnit přístup na staveniště za účelem kontroly jak zástupcům objednatelů, tak všem osobám určených objednateli, kdykoli to tyto osoby uznají za vhodné a potřebné.

VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA

VI.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Na nevhodnou povahu převzatých věcí nebo na nevhodné pokyny objednatele je zhotovitel povinen upozornit objednatele písemně, a to na úrovni zástupců ve věcech smluvních i ve věcech technických. Pouhý zápis do stavebního deníku není v tomto případě považován za splnění shora uvedené povinnosti a neopravňuje zhotovitele k přerušování provádění prací.

VI.2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn požadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, má objednatel právo od SOD odstoupit.

VI.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřené zástupce min. 3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

VI.4. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

VI.5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.

VI.6. Zhotovitel je povinen dbát výzev koordinátora BOZP a poskytovat mu veškerou součinnost.

VI.7. Veškeré odborné práce je zhotovitel povinen vykonávat prostřednictvím pracovníků majících příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.

VI.8. Zhotovitel se zavazuje dodržovat všechny normy a předpisy, platné zákony a vyhlášky ČR ovlivňující provedení díla dle této smlouvy a závazné pro zhotovitele. Při jejich porušení nese zhotovitel odpovědnost za škodu.

VI.9. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý či nebezpečný. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

VI.10. Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese veškeré důsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen zhotovitele informovat o dalším postupu a případné možnosti pokračovat v provádění prací.

VI.11. Zhotovitel je při provádění díla povinen provést veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.

VI.12. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich ukládání a zneškodňování ve smyslu příslušných předpisů o odpadech v platném znění.

VI. 13. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu pro zajištění kvality a bezvadnosti díla a dále nad bezpečností práce a požární ochrany na staveništi.

VI.14 Zhotovitel je povinen předat objednateli pro jeho dílo dokumentaci skutečného provedení stavby ve 2 vyhotoveních v písemné formě a ve dvou vyhotovení v elektronické formě na CD (pdf i v CAD - dwg) .

VI.15. Zhotovitel se zavazuje předložit objednatelům nejpozději do 60 dnů od splnění smlouvy seznam subdodavatelů, kteří se fakticky podíleli na zhotovení části díla dle této smlouvy s uvedením druhu a rozsahu prací a hodnoty těchto prací dle ust. § 147a odst. 4 písm. a) a odst. 5 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

VI.16.Zhotovitel je povinen na písemnou žádost objednatele nebo jím pověřené osoby provést kontrolní měření či zkoušku kvality díla laboratoří určenou objednatelem.

VI.17.Smluvní strany si sjednávají, že kontrolní dny budou probíhat zpravidla 1 x za 14 dní, minimálně však 1 x za měsíc následujícím způsobem. Kontrolní den svolá TDS (technický dozor stavebníka objednatele) a zajistí písemný zápis ohledně projednávaných skutečnostech, zejména ohledně zjištěného stavu stavby, zjištěných problémech, požadavcích zhotovitele či pokynů objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v den konání kontrolního dne účast svého stavbyvedoucího nebo jeho zástupce. Kontrolní dny budou probíhat za účasti TDS, autorského dozoru, koordinátora BOZP, stavbyvedoucího zhotovitele, případně zástupců smluvních stran a zástupců dotčených orgánů, které k účasti na jednání vyzve TDS.

VII. VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI

VII.1. Vlastnictví k dílu přechází na objednatele již v průběhu zhotovování díla bez toho, že by docházelo k jeho předání. Objednatel se stává vlastníkem díla provedením stavby.

VII.2. Vlastnictví stavebního a montážního zařízení používaného zhotovitelem ve spojitosti s dílem zůstává ve vlastnictví zhotovitele.

VII.3. Materiály převyšující potřeby díla zůstávají vlastnictvím zhotovitele, pokud se objednatelé a zhotovitel nedohodnou jinak.

VII.4 Zhotovitel nesmí sjednat ve smlouvách se svými subdodavateli výhradu vlastnictví ve smyslu ustanovení § 445 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění, ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví.

VII.5. Zhotovitel nese nebezpečí škody na předmětu díla dle této smlouvy od předání staveniště až do okamžiku podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednatelem.

VII.6. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu neplnění podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, ač už nedbalostí či úmyslně, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

VII.7. Zhotovitel odpovídá za veškeré prokázané škody, které způsobí objednatelům nebo jiným osobám v souvislosti s prováděním díla včetně škod vzniklých úplnou nebo částečnou nefunkčností díla, nedodržením garantovaných hodnot nebo vzniklých v důsledku jiných vad díla. Zhotovitel nese odpovědnost i za škodu způsobenou vnějšími vlivy na nedokončeném díle, a to v jakékoliv fázi rozestavěnosti díla.

VII.8. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli náhradu škody, která vznikne tím, že zhotovitel nedodrží konečný termín pro dokončení díla dle čl. IV. 4. této smlouvy a případně zapříčiní touto skutečností nepřiznání dotačních prostředků nebo krácení dotačních prostředků určených k financování díla dle této smlouvy.

VII.9. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně škod způsobených jeho pracovníky. Stejně podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu, jaké jsou touto smlouvou vyžadovány na zhotoviteli, je zhotovitel povinen zajistit u svých případných subdodavatelů.

VII.10. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít sjednanou platnou a účinnou pojistnou smlouvu s vinkulací ve prospěch objednatele na pojištění odpovědnosti za škodu v rozsahu pro veškerá obvykle pojistitelná rizika (tzv. all risk), které kryje zejména škody na věcech (vzniklé poškozením, zničením nebo ztrátou) a na zdraví (úrazem nebo nemocí), zejména:

- a) způsobené provozní činností,
- b) způsobené vadným výrobkem,
- c) vzniklé v souvislosti s poskytovanými službami,
- d) vzniklé v souvislosti s vlastnictvím nemovitostí,
- e) vzniklé na věcech zaměstnanců;

VII.11. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít současně sjednanou platnou a účinnou pojistnou smlouvu s vinkulací ve prospěch objednatele na stavebně montážní pojištění (pojištění majetku (stavby, budovy)) v rozsahu pro veškerá obvykle pojistitelná rizika (tzv. all risk), které se zejména vztahuje na škody na stavbě, konstrukci budovaného díla v jakékoliv fázi rozestavěnosti před jeho dokončením, montovaných strojích nebo technologických celcích, montážních a stavebních strojích a na zařízeních staveniště zejména z těchto příčin:

- a) požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, jeho části nebo jeho nákladu,
- b) záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, sesouváním nebo zřícením sněhových lavin, tíhou sněhu nebo námrazy,
- c) pádem pojištěné věci, nárazem,
- d) pádem stromů, stožárů a jiných předmětů,
- e) vodou vytékající z vodovodních zařízení,
- f) neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, nešikovností, nepozorností a nedbalostí.

VII.12. Zhotovitel je povinen mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu s limitem pojistného plnění min. ve výši 40 milionů Kč a stavebně montážní pojištění s limitem pojistného plnění min. ve výši 40 milionů Kč. Pojištění musí krýt kumulované škody až do výše 80 milionů Kč. Maximální spoluúčast zhotovitele na pojistné události může činit 30.000,-Kč.

VII.13 Pojistné smlouvy dle čl. VII. 10 a čl. VII. 11 této smlouvy uzavřené v souladu s čl. VII.12 této smlouvy a dále certifikáty dokládající účinnost pojistných smluv, je zhotovitel povinen předložit objednateli do 10 dnů ode dne uzavření této smlouvy, a to v originálech. Dále je zhotovitel k výzvě objednatele povinen kdykoliv během účinnosti této smlouvy předložit k nahlédnutí certifikáty dokládající účinnost již předložených pojistných smluv, a to nejpozději do 3 kalendářních dnů ode dne, v němž jej o to objednatel požádal.

VIII. STAVEBNÍ DENÍK

VIII.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění a příslušným prováděcím předpisem.

VIII.2. Zhotovitel je povinen do stavebního deníku každodenně zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo, zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod. Povinnost vést stavební deník končí dokončením díla včetně odstranění případných vad a nedodělků vytčených v rámci přejímacího řízení.

VIII.3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

VIII.4. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s číslovanými listy a se třemi oddělitelnými průpisy. Oddělitelné průpisy jsou číslovány stejně jako první strana. V denních záznamech nesmí být ponecháno žádné volné místo.

VIII.5. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí, přičemž pracovními dny se rozumí pondělí až pátek.

VIII.6. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do pěti pracovních dnů.

VIII.7. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro možné vypracování písemných dodatků smlouvy o dílo.

VIII.8. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jako jsou uvedeny výše, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatný pomocný stavební deník víceprací a změn díla (dále jen deník víceprací). Do tohoto deníku se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku víceprací uvést stručný, ale přesný technický popis vícepráce nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a je-li to možné, tak i návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném deníku a přesné určení kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu.

VIII.9. Všechny stavební deníky musí být stále přístupné na stavbě.

VIII.10. Stavební deník je zhotovitel povinen vést až do odstranění poslední vady a nedodělky z protokolu o předání a převzetí díla.

VIII.11. Dokumenty, které budou skladovány přímo na staveništi v jednom vyhotovení, originále nebo kopii, budou uvedeny ve stavebním deníku.

VIII.12. Zhotovitel je povinen mít třetí průpis každodenních záznamů uložen odděleně od originálu, a to tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu. První a druhý průpis předá objednateli.

VIII.13. Stavební deník je uchováván zhotovitelem po dobu deseti (10) let od podpisu protokolu o předání a převzetí díla.

IX. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

IX.1. Zhotovitel je povinen objednateli písemně oznámit nejpozději 7 kalendářních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přijímací řízení a řádně v něm pokračovat, nebude-li dohodnuto jinak.

IX.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u převjímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění a vyhl. č. 526/2006 Sb., v platném znění a dále doklady o provedených zkouškách. **Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a způsobilé předání.**

Zhotovitel je povinen v rámci převjímacího řízení předat objednateli zejména tyto doklady za jeho dílo :

- a) dokumentace skutečného provedení stavby dle příl. 3 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, ve 2 vyhotoveních v písemné formě a ve dvou vyhotoveních v elektronické formě na CD (pdf i v CAD - dwg).
- b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a zařízení (ve dvou vyhotoveních)
- c) zápisy a prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu stavby (ve dvou vyhotoveních)
- d) stavební deníky – originály
- e) dohodu o předčasném užívání a povolení předčasného užívání nebo vydaný kolaudační souhlas pro dílo nebo jeho část
- f) doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků, atesty apod., doklady dle zák. 22/1997 Sb., a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., (ve dvou vyhotoveních)
- g) doklad o likvidaci a třídění odpadu a výkopku (ve dvou vyhotoveních)
- h) geodetické zaměření stavby se soutiskem s Katastrální mapou, v členění a počtu dle zadání veřejné zakázky. Samostatné zaměření pro vpusti a jejich přípojky. (ve dvou vyhotoveních),
- i) souhrnná závěrečná zpráva zhotovitele o hodnocení jakosti díla (ve dvou vyhotoveních)
- j) dodací listy, vážní listy a obdobné doklady dokazující spotřebu všech materiálů na dokončeném díle
- k) seznam subdodavatelů dle ust. § 147a odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění
- l) doklad – bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek

Shora vyjmenované doklady budou předloženy objednatelům nejpozději při zahájení převjímacího řízení, ostatní doklady mohou být předány v průběhu převjímacího řízení.

IX.3. Dílo v je považováno za dokončené podpisem protokolu o předání a převzetí ze strany objednatele a zhotovitele za předpokladu ukončení všech prací a splnění všech povinností uvedených zejména v čl. II. bodů 1 - 7 této smlouvy, po předání dokladů uvedených v čl. IX.2 této smlouvy a dalších dokladů potřebných pro řádné užívání díla, které je objektivně možno zajistit před dokončením díla jako celku k této části díla.

IX.4. Dohoda o předčasném užívání části díla se nepovažuje za převzetí této části díla. Přebírání díla na části je vyloučeno.

IX.5. Zhotovitel odpovídá za to, že dokončené dílo bude funkční a provozuschopné a bude dosahovat parametrů stanovených projektem. Tam, kde nejsou parametry stanoveny projektem, musí dokončené dílo nebo jeho části dosahovat parametrů obvyklých.

IX.6. Povrch všech pozemků tvořících staveniště bude vyčištěn a uveden do předepsaného stavu v termínu uvedeném v čl. IV.5 této smlouvy.

IX.7. Objednatel má právo, nikoliv povinnost, převzít dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. Převezme-li dílo s vadami a nedodělky, je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla, tzv. předávacím protokolu.

IX.8. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí jakákoliv odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem stavby, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu stavby.

X. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA ZA DÍLO

X.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

X.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. II. **záruku v délce 72 měsíců**. Po tuto dobu odpovídá za vady, které se na díle vyskytnou.

X.3. **Záruční doba začíná běžet od data předání a převzetí díla bez vad a nedodělků**, uvedeného v protokolu o předání a převzetí předmětu díla dle čl. IX.3 této smlouvy, případně až od data odstranění poslední z vad či nedodělku stanovených v protokolu o předání a převzetí díla dle čl. IX.7. této smlouvy, bylo-li dílo převzato s vadami a nedodělky.

X.4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn:

- požadovat odstranění vady dodáním náhradního plnění (např. u vad materiálů apod.)
- požadovat odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná.
- požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny.
- odstoupit od smlouvy.

X.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5ti pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Současně musí zhotovitel písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší než 5 pracovních dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní, přičemž je tak povinen učinit nejpozději do jednoho týdne, nebude-li dohodnuto jinak.

X.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

X.7. Pokud zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamované vady včas, i když ji neuznal, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III.1. a III.2. této smlouvy za každý den prodlení.

X.8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 pracovních dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednatelům zhotovitel. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do pravomocného rozhodnutí soudu.

X.9. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady.

X.10. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvedl, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace. Pokud tak neučiní, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla z ceny díla dle čl. III.1. a III.2. této smlouvy za každý den, o který nastoupí k odstraňování vady později.

XI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

XI.1. Cena díla bude hrazena za splnění níže uvedených platebních podmínek.

XI.2. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

XI.3. Sjednaná cena díla bude hrazena objednatelem, v průběhu provádění díla níže uvedeným způsobem.

XI.4. Cena díla za práce bude uhrazena na základě jediné faktury s datem zdanitelného plnění ke dni 5.12.2013, přičemž přílohou této faktury musí být odsouhlasený soupis provedených prací za uvedené období od předání staveniště do 5.12.2013 a předávací protokol dle čl. IX odst. IX.3 této smlouvy.

Smluvní strany výslovně deklarují, že časový a finanční harmonogram ani položkový rozpočet dle článku XX., které jsou součástí smlouvy o dílo nejsou podkladem pro provedení vyúčtování dílčích plnění ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb.) o dani s přidané hodnoty v platném znění

XI.5. Bez odsouhlaseného soupisu prací je fakturace dle odst. XI.4 této smlouvy neoprávněná a nárok na úhradu ceny díla vznikne až po jeho předání objednatelům bez vad a nedodělků, a to za předpokladu, že nebude uplatněn nárok na slevu z ceny díla v důsledku zjištění neodstranitelných vad díla.

XI.6. Soupis prací musí obsahovat souhrn všech provedených dílčích prací a dodávek, tj. řádnou specifikaci provedené části díla a dále stanovené období, ve kterém byla tato část provedena. Zhotovitel je povinen v soupisu prací užívat názvy položek uvedené v položkovém rozpočtu, který je součástí jeho nabídky.

XI.7. Soupis provedených prací se považuje za odsouhlasený ze strany objednatele pouze v případě, je-li podepsán osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech technických a technickým dozorem stavebníka (TDS), určených v souladu s čl. XIX.1. této smlouvy.

XI.8. Dnem zdanitelného plnění bude 5.12.2013.

XI.9. Každá faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „faktura“). Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy je zhotovitel povinen uvést v každé faktuře i tyto údaje:

- a) číslo a datum vystavení faktury
přesný název stavby a registrační číslo projektu :“Rekonstrukce komunikace II/200 Horšovský Týn-Vidice“, číslo projektu CZ.1.14/1.1.00/21.02625
- b) číslo stavby, číslo smlouvy a datum jejího uzavření
- c) vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vyhotovila, včetně kontaktního telefonu,
- d) vlastnoruční podpis oprávněných zástupců objednatele stvrzující požadované skutečnosti, včetně výše fakturované částky a provedených prací
- e) rozsah provedené části díla (odkaz na konkrétní stavební objekt, na němž byly práce provedeny a odkaz na položky dle rozpočtu - nestačí odkaz na číslo smlouvy),
- f) označení banky a číslo tuzemského účtu zveřejněného v „Registru plátců DPH“ a identifikovaných osob (dle 96 ZDPH)“
- g) lhůta splatnosti faktury 60 dní
- h) IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo

XI.10 Nedílnou součástí každé faktury je vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací, podepsaný osobami k tomu oprávněnými

XI.11 Konečné vyúčtování ceny díla je zhotovitel oprávněn provést pouze na základě předávacího protokolu odsouhlaseného a potvrzeného objednatelem v souladu s čl. IX. 3 této smlouvy.

XI.12. Objednatel je oprávněn fakturu, která nebude splňovat náležitosti dle XI. 9 této smlouvy, nebo jejichž věcný obsah nebude v souladu s písemně odsouhlaseným soupisem provedených prací a dodávek, ve lhůtě splatnosti vrátit, aniž tím bude v prodlení se zaplacením. Objednatel musí uvést důvod vrácení. Zhotovitel je povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení nové (opravené) faktury objednatelům.

XI.13. Neuskutečněné hmotné dodávky, práce nebo výkony vč. spotřeby vstupního materiálu není zhotovitel oprávněn fakturovat a objednatel není povinen uhradit.

XI.14. Faktura musí být doručena na adresu objednatele dle čl. XVIII. této smlouvy.

XI.15. Faktura dle odst.11.5 této smlouvy bude hrazena do výše 90% z ceny díla dle čl. III. odst. III.1 této smlouvy (bez DPH). Smluvní strany si sjednávají zádržné pro objednatele (pozastávku) ve výši 10% z ceny díla dle čl. III. odst. III.1 této smlouvy (bez DPH). V případě, že při předání dokončené stavby nebudou shledány příslušným zadavatelem žádné vady a nedodělky, bude zaplacena částka ve výši 100 % zaslíbené ceny díla.

XI.16. Sjednané zádržné bude uvolněno v případě převzetí díla bez vad a nedodělků do 60 dní po dni podpisu protokolu o předání a převzetí díla. V případě převzetí díla dle IX. 7 této smlouvy s vadami a nedodělků, je sjednané zádržné splatné do 60 dní po odstranění vad a nedodělků vytčených v protokole o předání a převzetí díla.

XI.17. O uvolnění zádržného (pozastávky) požádá zhotovitel objednatele písemně. Přílohou této žádosti bude kopie protokolu, na kterém bude uvedeno, že stavba nevykazuje žádné vady a nedodělků. Protokol bude podepsán zástupci ve věcech smluvních.

XI.18. Nedojde-li mezi účastníky smlouvy k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

XI.19. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je povinen poskytnout při výkonu finanční kontroly součinnost a poskytnout přístup ke všem dokumentům souvisejícím se zadáním a realizací díla dle této smlouvy, včetně dokumentů podléhajících ochraně podle zvláštních právních předpisů. Za účelem řádného splnění této povinnosti je zhotovitel povinen smluvně zavázat i všechny své případné subdodavatele.

XI.20. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.

XI.21. Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla tuzemských bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 98 písm. d) zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný než takto zveřejněný tuzemský bankovní účet, má objednatel právo ponížít platbu zhotoviteli uskutečňovanou na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH a současně je oprávněn odvést částku DPH z příslušného plnění přímo na účet finančnímu úřadu,. Smluvní strany si sjednávají, že takto zhotoviteli nevyplacenou částku DPH odvede správci daně sám objednatel v souladu s ustanovením § 109a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty.

XI.21.V případě, že se zhotovitel stane tzv. nespolehlivým plátcem DPH ve smyslu §106a zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, je objednatel oprávněn odvést částku DPH z příslušného plnění přímo na účet finančnímu úřadu, a to v návaznosti na §109 a §109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

V takovém případě tuto skutečnost objednatel oznámí zhotoviteli a úhradou DPH na účet finančního úřadu se pohledávka objednatele vůči zhotoviteli v částce uhrazené DPH považuje bez ohledu na další ustanovení této smlouvy za uhrazenou. Skutečnost, že se zhotovitel stal tzv. nespolehlivým plátcem DPH bude ověřena z veřejně dostupného registru Registru plátců DPH a identifikovaných osob, což zhotovitel výslovně akceptuje a nebude činit sporným.

XII. BANKOVNÍ ZÁRUKY

XII.1. Bankovní záruka za řádné provedení díla:

- kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhrady škody apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného provedení díla v předepsané kvalitě a smluvené lhůtě, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí písemné výzvě objednatele.

-zhotovitel je povinen do 21-ti kalendářních dnů ode dne uzavření této smlouvy, nejpozději však k datu předání a převzetí staveniště, poskytnout objednateli originál bankovní záruky ve sjednané výši, platné a účinné po celou dobu plnění díla dle této smlouvy.

-dojde-li ke změně termínu dokončení díla, je zhotovitel povinen bankovní záruku prodloužit o takovou dobu, aby bankovní záruka byla platná a účinná za nezměněných podmínek po celou dobu plnění díla dle této smlouvy

XII.2. Výše bankovní záruky za řádné provedení díla se stanovuje na 5 % z celkové ceny díla bez DPH dle čl. III.1. a III.2. této smlouvy. Objednatel pozbývá nárok na její uplatnění dnem úspěšného předání a převzetí díla dle čl. IX. této smlouvy.

XII.3. Nepředložení bankovní záruky za řádné provedení díla, ani v dodatečně přiměřené lhůtě je porušením smlouvy ze strany zhotovitele, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.

XII.4. Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek:

- kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční lhůty, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele.

-zhotovitel je povinen v den termínu předání a převzetí díla, poskytnout objednateli originál bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek ve sjednané výši, platné a účinné po celou dobu záruční doby

- nepředložení bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek je důvodem pro odmítnutí podpisu předávacího protokolu

XII.5. Záruční doba začíná okamžikem dle čl. X.3. této smlouvy.

XII.6. Výše bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek se stanovuje na 3 % z celkové ceny díla bez DPH dle čl. III.1. a III.2. Objednatel pozbývá nárok na její uplatnění dnem uplynutí posledního dne záruční doby.

XII.7. Výplatu peněžních prostředků z bankovní záruky může objednatel uplatnit jen v případě nesplnění povinností zhotovitele dle této smlouvy, a to ani v poskytnuté přiměřené lhůtě, která může činit nejvýše 30 kalendářních dní.

XII.8. Každá bankovní záruka musí být vystavena v souladu s podmínkami objednatele dle této smlouvy a nesmí obsahovat právo na předčasné ukončení či zrušení ze strany zhotovitele.

XIII. SMLUVNÍ POKUTY

XIII.1. V případě porušení povinností dle této smlouvy má objednatel nárok na zaplacení smluvních pokut dle tohoto článku ze strany zhotovitele. Nárok na smluvní pokuty je možné uplatnit kumulativně.

XIII.2. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 400.000,- Kč v případě, že se dostane do prodlení s předáním bankovních záruk dle čl. XII.1 a XII.4 této smlouvy.

XIII.3. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 400.000,-Kč v případě, že pojistné smlouvy dle čl. VII. 10,11,12 této smlouvy v době trvání této smlouvy pozbydou platnosti či účinnosti, a to pro každý jednotlivý případ porušení povinnosti.

XIII.4 Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 400.000,-Kč v případě, že pojistné smlouvy dle čl. VII. 10,11 nebudou mít všechny požadované náležitosti z hlediska rozsahu a výše pojištění dle článku VII.12 této smlouvy, a to pro každý jednotlivý případ porušení povinnosti.

XIII.5. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 800 000,-Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti dle článků II.12, II.14.,II.15.,VI.15, VII.4., této smlouvy.

XIII.6. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,-Kč v případě, že poruší povinnost předložit pojistnou smlouvu či certifikát k výzvě objednatele v průběhu trvání smlouvy dle článku VII. 13 této smlouvy, a to pro každý jednotlivý případ porušení povinnosti.

XIII.7. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III.1. této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s dokončením díla oproti lhůtě sjednané v čl. IV. 4. této smlouvy.

XIII.8. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla dle čl. III.1. této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s plněním vyznačených termínů v závazném harmonogramu dle čl. IV.3, a to pro každý termín vyznačený v harmonogramu jako zásadní zvlášť a zejména pro konečný termín dokončení díla.

XIII.9. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III.1. této smlouvy za každý jednotlivý případ porušení povinností uvedených v těchto článcích smlouvy: čl. II.4 písm. a) až p), čl. II.6, čl. II.7. první věta, čl. II.11, čl. II.13, čl. III.5 druhá věta, čl. III.10 první věta, čl. III.12 druhá věta, čl. III.13 první věta, čl. IV.8., čl. V.3, čl. V.6, čl. VI.3, čl. VI.6, čl. VI.7, čl. VI.10, čl. VI.11, čl. VI.12, čl. VI.13, čl. VI.16, čl. VIII.1., čl. VIII.8. první věta, čl. VIII. 9., čl. IX.1, čl. IX.2 poslední věta, čl. XI.20, čl. XI.21. Jednotlivým případem porušení povinností se rozumí porušení kterékoliv, jedné či více, z povinností uvedených v jednotlivých článcích smlouvy.

XIII.10. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla dle čl. III.1. této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s odstraněním každé jednotlivé vady či nedodělků uvedené v protokolu o předání a převzetí díla ve smyslu čl. IX.7 této smlouvy.

XIII.11. V případě, že zhotovitel bez právního důvodu přeruší zhotovování díla nebo zastaví provádění díla na dobu delší než 15 pracovních dnů, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000.000,- Kč, splatnou do 14 dní ode dne doručení jejího vyúčtování.

XIII.12. V případě prodlení objednatele s úhradou splatné faktury je objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

XIII.13. Objednatel je oprávněn započíst své splatné i nesplacené pohledávky z titulu nároků na zaplacení smluvních pokut či nároků na náhradu škody vůči jakékoliv splatné či nesplacené pohledávce zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn jakékoliv své pohledávky vůči objednateli vzniklé z této smlouvy, zatížit zástavním právem ani je postoupit na jiného bez předchozího písemného souhlasu toho objednatele, o jehož pohledávku se jedná.

XIII.14. Ustanovení o smluvních pokutách v této smlouvě se nedotýká nároků na náhradu škody.

XIV. ZMĚNA SMLOUVY

XIV.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se považují za podklad ke změně smlouvy, nikoliv za její změnu.

XIV.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna druhá straně to ihned bez zbytečného odkladu oznámit a vyvolat jednání zástupců, oprávněných ve věcech smluvních.

XV. Odstoupení od smlouvy

XV.1. Každá ze smluvních stran má právo odstoupit od této smlouvy v případě, poruší-li jedna ze smluvních stran své závazky a povinnosti stanovené touto smlouvou podstatným způsobem nebo poruší-li jakékoliv své povinnosti či závazky ze smlouvy opakovaně, tj. více než jednou. Odstoupení musí mít písemnou formu s uvedením důvodů odstoupení a musí být doručeno druhé smluvní straně, jinak je odstoupení neplatné.

Odstoupení od smlouvy má právní účinky dnem doručení. Od toho dne nesmí zhotovitel pokračovat v plnění předmětu smlouvy vyjma případů, kdy by nečinností hrozila újma nebo škoda na majetku objednatele. V takovém případě musí zhotovitel pokračovat v plnění smlouvy a zabezpečit dílo takovým způsobem, aby bylo odstraněno nebezpečí shora uvedené újmy či škody.

XV.2. Každá smluvní strana této smlouvy je oprávněna od smlouvy odstoupit při jejím podstatném porušení druhou smluvní stranou.

XV.3. Za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se považuje skutečnost, že:

- zhotovitel bez právního důvodu přerušil zhotovování nebo zastavil provádění díla na dobu delší než 15 pracovních dnů
- zhotovitel při provádění díla použil výrobky a materiály, které nevykazují minimálně předepsané technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby specifikované v projektové dokumentaci a zadávací dokumentaci k výběru zhotovitele stavby a této smlouvy
- zhotovitel nedodrží konečný termín pro dokončení díla dle čl. IV.3. této smlouvy uvedený v závazném harmonogramu
- zhotovitel nedodrží konečný termín pro dokončení díla uvedený čl. IV.4. této smlouvy
- dojde-li opakovaně k prodloužení s plněním jednotlivých termínů dle harmonogramu delšímu jak 15 dnů
- zhotovitel opakovaně (nejméně dvakrát) poruší povinnost zajistit pořádek na staveništi i na používaných komunikacích a chodnících
- zhotovitel nepředloží certifikát k prokázání platnosti a účinnosti pojistných smluv dle čl. VII.13 této smlouvy anebo tyto smlouvy nebudou mít všechny náležitosti dle čl. VII. této smlouvy
- zhotovitel opakovaně (nejméně dvakrát) poruší kteroukoliv ze svých povinností uvedených v čl. II. 4. této smlouvy
- zhotovitel poruší povinnost seznámit se se všemi podklady pro zhotovení díla a místními podmínkami a prostudovat je, a to uplatněním nároku na úhradu víceprací, jejichž potřeba vznikla v důsledku neprovedení řádné a důsledné kontroly podkladů k provedení díla dle čl. II.9. této smlouvy
- zhotovitel poruší povinnost provést a předložit soupis víceprací spolu s jejich oceněním dle rozpočtu dle čl. III.11 a III.14 této smlouvy.
- zhotovitel nezajistí po dobu výstavby nepřetržité střežení staveniště
- zhotovitel pověří provedením díla subdodavatele v rozsahu, který čl. II.12 této smlouvy nepřipouští
- zhotovitel pověří provedením díla jiného subdodavatele, než uvedeného v seznamu odsouhlaseném objednatelem, ve znění jeho změn dle čl. II.14 této smlouvy
- zhotovitel k výzvě objednatele nepředloží doklady o provedení a výsledku měření či zkoušek dle čl. II.4 písm. g), n) této smlouvy
- zhotovitel provede zakrytí části díla bez kontroly ze strany objednatele nebo neprovede písemnou výzvu dle čl. VI.3 smlouvy
- zhotovitel nepředloží objednateli bankovní záruky dle čl. XII. ani v dodatečně lhůtě dalších 10-ti kalendářních dnů
- zhotovitel neodstraní v průběhu plnění závazku vady díla, na které byl písemně upozorněn, ve lhůtě stanovené smlouvou či technickým dozorem objednatele
- zhotovitel se ocitne opakovaně v prodlení se splněním kteréhokoliv svého závazku ze smlouvy po dobu delší než 15 kalendářních dnů

- zhotovitel přes písemné upozornění provádí svoje práce neodborně nebo v rozporu se smlouvou a projektovou dokumentací stavby

XV.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje prodlení s úhradou splatné faktury delší než 60 dnů v případě, že došlo k zastavení placení provedených prací pro nedostatek finančních prostředků.

XV.5. Odstoupením od smlouvy nezanikají práva na náhradu škody a smluvní pokuty dle této smlouvy.

XV.6. Odstoupí-li objednatel od smlouvy, má zhotovitel právo na náhradu škody ve výši do té doby prokazatelně vynaložených a nutných nákladů. Ve smyslu ust. § 386 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, se dohodou smluvních stran omezuje nárok na náhradu škody na straně zhotovitele, a to na maximální výši 5 % z ceny díla bez DPH. Zhotovitel se nároku na náhradu škody nezpůsobené úmyslně, ve výši přesahující shora uvedený limit, výslovně vzdává, přičemž smluvní strany se dohodly, že takovýto nárok nebude zhotovitelem vůči objednatelům uplatněn.

XVI. ROZHODČÍ SOUD

Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní, které se nepodaří odstranit jednáním mezi stranami, budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, sudiště Plzeň, podle jeho řádu třemi rozhodci.

XVII. SALVATORNÍ KLAUZULE

XVII.1. V případě neplatnosti kteréhokoli ujednání smlouvy nemá tato neplatnost vliv na ujednání ostatní.

XVII.2. Smluvní strany se zavazují případné neplatné ujednání bezodkladně nahradit formou písemného dodatku ujednáním platným a co nejvíce se blížícím svým smyslem a účelem ujednání původnímu.

XVIII. DORUČOVÁNÍ PÍSEMNOSTÍ

XVIII.1. Veškeré písemnosti související s touto smlouvou budou doručovány mezi smluvními stranami na níže uvedené korespondenční adresy a současně do jejich datových schránek:

Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace: Škroupova 18,
306 13 Plzeň

Zhotovitel: adresa uvedená v záhlaví smlouvy

XVIII.2. Nepodaří-li se doručit písemnost poštou, smluvní strany výslovně sjednávají, že účinky doručení nastávají třetím dnem po odeslání datové zprávy do datové schránky účastníka a současně třetím dnem po odeslání doporučeného dopisu na adresu uvedenou shora, a to i v případě, že adresát zásilku odmítne převzít nebo si ji nevyzvedne.

XIX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

XIX.1. Smluvní strany se zavazují nejpozději ke dni předání staveniště předat si vzájemně seznamy osob oprávněných za ně jednat ve věcech této smlouvy, a to v rozsahu pověření ve věcech technických a finančních (potvrzení soupisu provedených prací, odsouhlasení faktury) a dále seznam osob odpovědných za koordinaci prací na stavbě, koordinátora BOZP a osoby odpovědné za technický dozor objednatele (TDI). Tento seznam musí průběžně aktualizovat.

XIX.2. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je návrh smlouvy doplněný o přesně vyznačené chybějící údaje, řádně podepsaný osobou oprávněnou jednat za zhotovitele, podepsán osobou oprávněnou jednat za objednatele.

XIX.3. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel má povinnost tuto smlouvu zveřejnit v souladu s ust. § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Zhotovitel souhlasí s tím, že tato smlouva bude veřejně přístupná.

XIX.4. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

XIX.5. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem v platném znění.

XIX.6. Obě smluvní strany se zavazují dbát dobrého jména strany druhé a zavazují se vyvarovat veškerých činností, které by mohly dobré jméno druhé strany poškodit.

XIX.7. Smluvní strany si smlouvu přečetly, prohlašují, že byla sepsána na základě pravdivých údajů, a že jim nejsou známy žádné skutečnosti bránící uzavření smlouvy a plnění povinností z ní vyplývajících. Na důkaz souhlasu s obsahem smlouvy smluvní strany připojují své podpisy.

XIX.8. V případě, že objednatel nezíská předpokládané finanční prostředky z důvodů, které nemohl ovlivnit nebo které nezavinil, zejména z dotačních programů či rozpočtu Plzeňského kraje a rozpočtu SÚS PK, ruší se tato smlouva od počátku. Objednatel naplnění této podmínky oznámí a doloží zhotoviteli písemnou formou.

XIX.9. Objednatel je oprávněn převádět svá práva a povinnosti vyplývající pro ně z této smlouvy na třetí osoby a zhotovitel je povinen takový převod bez výhrad respektovat.

XIX.10. Všechny smluvní strany souhlasí s tím, že tato smlouva bude veřejně přístupná a může být poskytnuta třetím osobám. Smlouva bude zveřejněna po odstranění osobních údajů /např. datum narození, rodné číslo, číslo občanského průkazu, telefonní číslo/ po podpisu této smlouvy zúčastněnými smluvními stranami. Smlouva bude uveřejněna na profilu zadavatele a to na URL adrese <https://www.ezak.cnpk.cz> v detailu veřejné zakázky.

XX. SEZNAM PŘÍLOH

Níže uvedené přílohy jsou součástí této smlouvy a účastníci podpisem smlouvy potvrzují, že jsou s jejich obsahem seznámeni:

- položkový rozpočet (oceněný soupis prací) , který byl součástí nabídky zhotovitele
- podrobný časový a finanční harmonogram prací dle čl. IV.3 smlouvy (s vyznačením zásadních termínů, které podléhají zajištěním smluvními pokutami).

V Plzni dne 12.9. 2013.

V Horšovském Týně dne 12.9. 2013.

Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje,
příspěvková organizace
Škroupova 18, 306 13 Plzeň
iČ: 72053119



Objednatel

Ing. Stanislav Liška

generální ředitel

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje,
p. o.




Zhotovitel

Jan Hauser

předseda představenstva
Silnice Horšovský Týn a. s.

zmocněn k zastupování za: Sdružení II/200
HT - Vidice: Silnice Horšovský Týn +
Silnice Klatovy




Zhotovitel

Radoslav Rachač

místopředseda představenstva
Silnice Horšovský Týn a. s.

zmocněn k zastupování za: Sdružení II/200
HT - Vidice: Silnice Horšovský Týn +
Silnice Klatovy



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Stavba: Rekonstrukce komunikace II/200 Horšovský Týn - Vidice
Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o.
Zhotovitel: Sdružení II/200 HT - Vidice: Silnice Horšovský Týn + Silnice Klatovy

Datum: 10.6.2013
Projektant: Ing. Jaroslav Šedivec
Zpracoval: Jan Beneš

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní 21 %	Cena s DPH	ZRN	NUS
SO 001	SO 001 – VŠEOBECNÉ POLOŽKY	200 000,00		42 000,00	242 000,00		
SO 100a	SO 100a – KOMUNIKACE - 0,000 00 - 7,276 20	36 168 000,00		7 595 280,00	43 763 280,00		
SO 200	SO 200 – VÝSTAVBA NOVÉ AUT. ZASTÁVKY METELSKO, km 4,398 24	70 000,00		14 700,00	84 700,00		
SO 200	SO 200 – AKTUALIZACE AUT. ZASTÁVKY METELSKO, km 4,393 27	150 000,00		31 500,00	181 500,00		
SO 300	SO 300 – PROPUSTKY, km 2, 616 89; 5,303 19; 5,973 94	1 360 000,00		285 600,00	1 645 600,00		
Celkem objekty	celkem	37 948 000,00		7 969 080,00	45 917 080,00		

V Horšovském Týně dne 10.06.2013.


Jan Hauser

předseda představenstva Silnice Horšovský Týn a. s.
 Zmocněn k zastupování za: Sdružení II/200 HT - Vidice: Silnice Horšovský Týn + Silnice Klatovy

Silnice Horšovský Týn a. s.
 Nad řístíčkem 40
 346 01 Horšovský Týn

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce komunikace II/200 Horšovský Týn - Vidice

Objekt: SO 001 - VŠEOBECNÉ POLOŽKY

Objednatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

Zhotovitel: Sdružení II/200 HT - Vidice: Silnice Horšovský Týn + Silnice Klatovy

Datum: 10.6.2013

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
D		HSV		Práce a dodávky HSV				200 000,00
D		1		Všeobecné položky stavby				200 000,00
1	K		0001	Ostatní požadavky - dokumentace skutečného provedení stavby	kus	1,000	20 000,00	20 000,00
2	K		0002	Ostatní požadavky - pamětní deska (min. velikost 300x400mm)	kus	1,000	40 000,00	40 000,00
3	K		0003	Ostatní požadavky - infočmační velkoplošný panel - billboard (min.2500x1500mm)	kus	2,000	18 000,00	36 000,00
4	K		0004	Ostatní požadavky - geometrické zaměření skutečného provedení stavby	kus	1,000	60 000,00	60 000,00
5	K		0005	Ostatní položky - zkoušky dle KZP, posudky, kontroly, revizní zprávy	kus	1,000	44 000,00	44 000,00

Celkem

200 000,00

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce komunikace II/200 Horšovský Týn - Vidice

Objekt: SO 100a – KOMUNIKACE - 0,000 00 - 7,276 20

JKSO: 822 23 72

Datum: 10.06.2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV

36 168 000,00

1 Zemní práce

1 505 093,70

1	221	11315435	Frézování živичného krytu tl 90 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase vč očištění 7.75*240 "0.0-0.240km"	m2	1 860,000	35,00	65 100,00
2	221	113154431	Frézování živичného krytu tl 30 mm pruh š 2 m pl přes 10000 m2 bez překážek v trase vč očištění 8.0*7036.2 "0.24-7,2762"	m2	56 289,600	22,00	1 238 371,20
3	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 0.15*3090 "prikop"	m3	463,500	145,00	67 207,50
4	001	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m 463.5*5	m3	2 317,500	22,00	50 985,00
5	001	1627012	Poplatek za uložení zeminy-čištění příkopu 463.5*1.8	t	834,300	100,00	83 430,00

5 Komunikace

30 909 574,20

6	221	5699311	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 100 mm - použít stáv. frézovanou drt 0.75*(7276.2*2-240)	m2	10 734,300	70,00	751 401,00
7	221	572531132	Oprava trhlin asfaltovou sanační hmotou š do 50 mm	m	654,000	145,00	94 830,00
8	221	573231111	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2 7.75*240*2 km 0.0-0.24 8.0*7036.2*2 km 0.240-7,2762	m2	116 299,200	13,00	1 511 889,60
9	221	577134141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu 7.75*240 8.0*7036.2	m2	58 149,600	215,00	12 502 164,00
10	221	577155122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	58 149,600	276,00	16 049 289,60

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

3 706 976,85

11	221	9122111	Osazení -montáž směrového sloupku silničního plastového 7036.2/40*2	kus	352,000	100,00	35 200,00
12	404	4044515	sloupek silniční plastový s odrazovými skly směrový 1200 mm 352*1.01	kus	356,000	208,00	74 048,00
13	221	914001	Dočasné doprav.značení DIO	kus	1,000	92 306,54	92 307,54
14	221	9140011	Osazení a montáž svislých dopravních značek na sloupky, vc bet.zakl.	kus	4,000	1 450,00	5 800,00
15	404	4044411	značka svislá reflexní zákazová AL- 3M 700 mm B20a	kus	4,000	1 250,00	5 000,00
16	553	5534222	sloupek dopr.znač.+kot.patky bet.+uchycení+nátěr	kus	4,000	1 500,00	6 000,00
17	221	9152111	Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem dělicí čáry šířky 125 mm 7036.2+240	m	7 276,200	35,00	254 667,00
18	221	915221112	Vodorovné dopravní značení bílým plastem vodící čáry šířky 250 mm retroreflexní 7036.2*2+240*2	m	14 552,400	63,00	916 801,20
19	221	919721291	Geomříž pro vyztužení stávajícího asfaltového povrchu ze skelných vláken (7.75*240+8.0*20)*1.03	m2	2 081,000	165,00	343 365,00

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce komunikace II/200 Horšovský Týn - Vidice

Objekt: SO 100a – KOMUNIKACE - 0,000 00 - 7,276 20

JKSO: 822 23 72

Datum: 10.06.2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7	8
20	221	9197311	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 100 mm vč zalití 7276,2+103	m	7 379,200	42,00	309 926,40
21	221	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm cca	m	55,000	62,00	3 410,00
22	221	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm cca	m	20,000	85,00	1 700,00
23	221	938902111	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,15 m ³ /m	m	3 090,000	46,00	142 140,00
24	221	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm 0.75*(7276.2*2-240)	m ²	10 734,300	16,00	171 748,80
25	221	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km 6162.981-1352.222 "t" asfalt 1352.222 "krajnice"	t	6 162,981	32,00	197 215,39
26	221	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů mezidep 5km-tam+zpět pro krajnice +skládka 15km 10734.3*0.26*(4+5) "do 5km mezidep" (6162.981-(1352.222+2790.92))*14 "t" zbytek asfaltu - recykl. 1352.222*14 skládka	t	72 327,120	11,00	795 598,32
27	221	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu zpět -krajnice 0.75*(7276.2*2-240)*0.26	t	2 790,920	68,00	189 782,56
28	221	9972218	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů - recyklace (6162.981-(1352.222+2790.92)) "t"	t	2 019,840	0,00	0,00
29	221	9972219	Poplatek za uložení odpadu směs z krajnic na skládce (skládkovné)	t	1 352,222	120,00	162 266,64
99			Přesun hmot				46 355,25
30	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	1 545,175	30,00	46 355,25

Celkem

36 168 000,00

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce komunikace II/200 Horšovský Týn - Vidlice

Objekt: SO 200 - VÝSTAVBA NOVÉ AUT. ZASTÁVKY METELSKO, km 4,398 24

JKSO: 823 53 33

Datum: 10.06.2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV

70 000,00

1 Zemní práce

8 829,00

1	001	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m (3,2*4*0,2)	m3	2,600	40,00	104,00
2	001	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3 cca -prohl.prikopu (1,2*0,5*10) "celkem pr.1,2*1,2"	m3	6,000	120,00	720,00
3	001	166101101	Přehození neulehlého výkopku z horniny tř. 1 až 4 zpět pro zásyp	m3	6,000	70,00	420,00
4	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním (1,2*0,7*10) - 0.4183*0,5*10	m3	6,000	125,00	750,00
5	001	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu 1,2*0,5*10 -0.4183*0,5*10 "dn600"	m3	4,000	420,00	1 680,00
6	583	5833733	kamenivo frakce 0-22 4,0*1,89*1,01	t	7,600	300,00	2 280,00
7	231	1804012	Založení trávníku výsevem+dodávka trav.semene-směs- šikmá čela propustku vč rozprostř.stáv.ornice "5,0*2-m2"	kus	2,000	1 000,00	2 000,00
8	001	181951102	Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním	m2	20,000	10,00	200,00
9	001	182201101	Svahování násypů	m2	15,000	45,00	675,00

5 Komunikace

11 140,00

10	221	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	20,000	179,00	3 580,00
11	221	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	16,000	260,00	4 160,00
12	592	5924529	dlažba beton.se zámkem tl. 8 cm přírodní 16*1.03	m2	17,000	200,00	3 400,00

9 Ostatní konstrukce a práce - bourání

49 101,99

13	221	914001	Dočasně doprav.značení DIO	kus	1,000	6 014,79	6 014,79
14	221	916231113	Osazení chodníkového obrubníku betonového s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	20,000	265,00	5 300,00
15	592	5921750	obrubník beton. přírodní 100x15/12x25 cm 20*1.01	kus	20,200	100,00	2 020,00
16	221	919521140	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 600 vc podklad.betonu	m	10,000	1 850,00	18 500,00
17	592	5922371	trouba betonová se zabudovaným těsněním TBH-Q 60/250/Z D60x250x10 cm	kus	4,040	3 680,00	14 867,20
18	221	9660062	Demont.svisl. DZ vč sloupku +vodor.přemístění	kus	1,000	500,00	500,00
19	221	9141111	Zpětná montáž svislé dopravní značky vč sloupku+beton.patka -stáv.značka	kus	1,000	1 900,00	1 900,00

99 Přesun hmot

929,01

20	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	30,967	30,00	929,01
----	-----	-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------	---	--------	-------	--------

Celkem

70 000,00

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce komunikace II/200 Horšovský Týn - Vidice

Objekt: SO 200 – AKTUALIZACE AUT. ZASTÁVKY METELSKO, km 4,393 27

JKSO: 823 53 33

Datum: 10.06.2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV 135 000,00

1 Zemní práce 9 890,00

1	221	113107131	Odstanění betonu prostého pl do 50 m2 tl 150 mm	m2	23,000	430,00	9 890,00
---	-----	-----------	-------------------------------------------------	----	--------	--------	----------

3 Světlé a kompletní konstrukce 34 974,46

2	012	3811810	Osazení -montáž autobus.zastávky +přemístění z mezískládky +ukotvení	kus	1,000	34 974,46	34 974,46
---	-----	---------	----------------------------------------------------------------------	-----	-------	-----------	-----------

5 Komunikace 14 950,00

3	221	5811211	Betonova deska+vyztuz -kari síť +ochran.nater 1"(23*0.15*3600+23*3.7*0.001*36000+23*350)/23"	m2	23,000	650,00	14 950,00
---	-----	---------	-------------------------------------------------------------------------------------------------	----	--------	--------	-----------

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 75 168,50

4	221	911121111	Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu	m	15,000	745,00	11 175,00
---	-----	-----------	---------------------------------------------------------------------	---	--------	--------	-----------

5	553	553912	Dodav.atyp.ocel.zabradli vc povrch.upravy+ukotveni	m	15,000	3 650,00	54 750,00
---	-----	--------	----------------------------------------------------	---	--------	----------	-----------

6	221	914001	Dočasné doprav.značení DIO	kus	1,000	5 000,00	5 000,00
---	-----	--------	----------------------------	-----	-------	----------	----------

7	221	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	5,175	490,00	2 535,75
---	-----	-----------	--------------------------------------------	---	-------	--------	----------

8	221	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	5,175	30,00	155,25
---	-----	-----------	---------------------------------------------------------	---	-------	-------	--------

9	221	9972217	Poplatek za uložení železobetonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	5,175	300,00	1 552,50
---	-----	---------	---------------------------------------------------------------------	---	-------	--------	----------

99 Přesun hmot 17,04

10	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	0,568	30,00	17,04
----	-----	-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------	---	-------	-------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 15 000,00

767 Konstrukce zámečnické 15 000,00

11	767	7671611	Demontáž zábradlí rovného z trubek - cca 15m vc odvozu do srotu "15*40*7.5+odvoz"	kus	1,000	6 000,00	6 000,00
----	-----	---------	--------------------------------------------------------------------------------------	-----	-------	----------	----------

12	767	7679967	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí - zastávka -vodor.prem. na mezískladku "3500*3"	kus	1,000	9 000,00	9 000,00
----	-----	---------	------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	-------	----------	----------

Celkem

150 000,00

109

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce komunikace II/200 Horšovský Týn - Vidlice

Objekt: SO 300 – PROPUSTKY, km 2, 616 89; 5,303 19; 5,973 94

JKSO: 831 14 43

Datum: 10.06.2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV

1 360 000,00

1 Zemní práce

200 274,40

1	221	113107123	Odstranění podkladu pí do 50 m ² z kameniva drceného tl 300 mm 3.15*10.5 km 2.616 4.25*10.5 km 5,303 4.14*10.5 km 5.973	m ²	121,000	150,00	18 150,00
2	221	113107143	Odstranění podkladu pí do 50 m ² živičných tl 150 mm 3.15*9.5 km 2.616 4.25*9.5 km 5,303 4.14*9.5 km 5.973	m ²	109,600	195,00	21 372,00
3	001	123202101	Výkopávky zářezů na suchu objemu do 1000 m ³ v hornině tř. 3 s urovnáním dna (1.8+3.15)*0.5*(1.75-0.4)*(14.5+10.8)*0.5 "-1.8-1.65" km 2.616 (2.1+4.25)*0.5*(2.55-0.4)*(18.2+12)*0.5 km 5,303 (2.1+4.14)*0.5*(2.44-0.4)*(17.2+11.5)*0.5 km 5.97	m ³	236,700	165,00	39 055,50
4	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 236.7-122	m ³	114,700	145,00	16 631,50
5	001	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m 114.7*5	m ³	573,500	22,00	12 617,00
6	001	1627012	Poplatek za uložení zeminy 114.7*1.8	t	206,460	100,00	20 646,00
7	001	174101103	Zásyp zářezů pro podzemní vedení sypaninou se zhuštěním (236.7 -(2.0+2.6)*0.5*0.6*(14.5+12.8)*0.5 km 2.616 -(2.3+3.0)*0.5*0.7*(18.2+15.8)*0.5 km 5,303 -(2.3+3.0)*0.5*0.7*(17.2+14.8)*0.5 km 5.973 -0.7235*0.5*(12.8+11.0)*0.5 -1.0993*0.5*(15.8+13.8)*0.5 -1.0993*0.5*(14.8+12.8)*0.5 -(1.8*0.15*14.5+2.1*0.15*(18.2+17.2))	m ³	122,000	125,00	15 250,00
8	001	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu (2.0+2.6)*0.5*0.6*(14.5+12.8)*0.5 -0.7235*0.5*(14.5+12.8)*0.5 km 2.616 (2.3+3.0)*0.5*0.7*(18.2+15.8)*0.5 -1.0993*0.5*(18.2+15.8)*0.5 km 5,303 (2.3+3.0)*0.5*0.7*(17.2+14.8)*0.5 -1.0993*0.5*(17.2+14.8)*0.5 km 5.973	m ³	56,970	420,00	23 927,40
9	583	5833733	kamenivo frakce 0-22 56.97*1.89*1.01	t	108,750	300,00	32 625,00

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce komunikace II/200 Horšovský Týn - Vidice

Objekt: SO 300 – PROPUSTKY, km 2, 616 89; 5,303 19; 5,973 94

JKSO: 831 14 43

Datum: 10.06.2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7	8

5 Komunikace

77 051,00

10	221	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	121,000	179,00	21 659,00
11	221	565175113	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 120 mm š do 3 m 3.15*10 km 2.616 4.25*10 km 5,303 4.14*10 km 5.973	m2	115,400	480,00	55 392,00

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

1 070 607,43

12	221	914001	Dočasné doprav.značení DIO	kus	1,000	17 929,41	17 929,41
13	221	9194412	Zřízení kamených čel propustků vč materiálu	kus	8,000	22 450,00	179 600,00
14	221	919521160	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 800 vc podkl.desky 10+1.5+1.4	m	12,900	2 900,00	37 410,00
15	221	919521180	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 1000 vc podkl.desky 13+12+1.65*2*2	m	31,600	3 500,00	110 600,00
16	592	592211	trouba železobetonová TZP- 011 -19 DN800	kus	10,100	8 500,00	85 850,00
17	592	592212	trouba železobetonová TZP- 012 -19 DN1000 (13+12)*1.01	kus	25,300	11 600,00	293 480,00
18	592	5922121	trouba železobetonová TZP- 027-19 DN1000 vtok. síkma	kus	2,020	13 400,00	27 068,00
19	592	5922122	trouba železobetonová TZP- 026-19 DN1000 vtok.síkma	kus	2,020	13 400,00	27 068,00
20	592	5922123	trouba železobetonová TZP- 025-19 DN800 vtok.síkma	kus	1,010	10 100,00	10 201,00
21	592	5922124	trouba železobetonová TZP- 024-19 DN800 vtok.síkma	kus	1,010	10 100,00	10 201,00
22	221	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm 10.5*4*2	m	84,000	125,00	10 500,00
23	221	9660081	Bourání trubního propustku do DN 1200 12.9+31.6	m	44,500	1 700,00	75 650,00
24	221	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km 219.204-136.17	t	83,034	32,00	2 657,09
25	221	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů 83.034*14	t	1 162,476	11,00	12 787,24
26	221	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	136,170	490,00	66 723,30
27	221	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	1 906,380	30,00	57 191,40
28	221	9972217	Poplatek za uložení železobetonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	136,170	300,00	40 851,00
29	221	9972218	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů - recyklace	t	34,634	0,00	0,00
30	221	9972220	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	48,400	100,00	4 840,00

99 Přesun hmot

12 067,17

31	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	402,239	30,00	12 067,17
----	-----	-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------	---	---------	-------	-----------

Celkem

1 360 000,00

