

DODATEK č. 1
ke Smlouvě ze dne 11.1.2019

uzavřené podle právního řádu České republiky v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále též jako „Občanský zákoník“) mezi:

SMLUVNÍ STRANY

(1)

Objednatel: **Centrum sociálních služeb Domažlice, příspěvková organizace**

Sídlo: Baldovská 583, 344 01 Domažlice
Statutární zástupce: Ing. Marie Turková, ředitelka
IČ: 75007754
Zapsaná: v OR, vedeném KS v Plzni, spis. zn. 488 Pr
Zástupce pověřený jednáním ve věcech:
smluvních: Ing. Marie Turková, ředitelka
Telefon: +420 379 412 712
E-mail: reditel@cssdomazlice.cz

(2)

Zhotovitel: **MENE Industry s.r.o.**

Registrován v OR u: KS v Plzni, oddíl C, vložka 5433
Sídlo: Lobežská 47/53, Lobzy, 326 00 Plzeň
Statutární zástupce: Josef Meloun, jednatel
IČ: 61171344
DIČ: CZ61171344

Zástupce pověřený jednáním ve věcech:

a) smluvních: Josef Meloun, jednatel
b) technických: Josef Meloun, jednatel
Telefon: 602 257 714
Fax:
E-mail: meneindustry@centrum.cz
Bankovní spojení: ČSOB Plzeň, č. účtu: 205108488/0300

ÚVOD

Na základě Smlouvy o dílo uzavřené dne 11.1.2019 se společnost MENE Industry s.r.o. jako zhotovitel zavázala odborně provést pro objednatele dílo (zhotovení stavby) dle veřejné zakázky s názvem „Domov pro seniory Černovice – přístavba zimní zahrady, 3. vyhlášení“.

Centrum sociálních služeb Domažlice, příspěvková organizace jako objednatel se zavázala dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu za dílo.

Na 1. kontrolním dnu, který se uskutečnil dne 15.4.2018, se obě smluvní strany společně se zástupci technického dozoru investora a autorského dozoru projektanta dohodly na realizaci následujících změn díla, které nejsou součástí projektové dokumentace, protože jejich nutnost provedení vyplynula až v průběhu stavebních prací:

- 1. změna: V průběhu výkopových prací byly nalezeny elektroinstalační kabely, které bude nutno z důvodu stavby přeložit.
Podrobnou specifikaci víceprací ukazuje přiložený Změnový list č. 1, který obsahuje Rekapitulaci objektů stavby změny č. 1, Krycí list rozpočtu změny č. 1, Rekapitulaci rozpočtu změny č. 1, Rozpočet změny č. 1 a Soupis materiálu.
Změnový list č. 1 vč. celého obsahu tvoří jako příloha nedílnou součást tohoto dodatku.
- 2. změna: V projektové dokumentaci bylo předpokládáno napojení dešťové kanalizace na stávající dešťovou kanalizaci u objektu. Během realizace ale nebyla dešťová kanalizace nalezena a bude nutné provést nové napojení dešťové kanalizace v délce 15m.
Podrobnou specifikaci víceprací ukazuje přiložený Změnový list č. 2, který obsahuje Rekapitulaci objektů stavby změny č. 2, Krycí list rozpočtu změny č. 2, Rekapitulaci rozpočtu změny č. 2 a Rozpočet změny č. 2.
Změnový list č. 2 vč. celého obsahu tvoří jako příloha nedílnou součást tohoto dodatku.
- 3. změna: Během výkopových prací a výškového proměření stavby byl zjištěn zásah topného kanálu do podkladní železobetonové desky a hydroizolačního souvrství této desky. Dojde proto k ubourání topného kanálu v rozmezí 8 – 12 cm tak, aby se topný kanál mohl překrýt výztuží (karisítí) a betonem – podkladní železobetonová deska (velikost ubourávaného topného kanálu 11,5 m x 1,3 m). Dále byla při výkopových pracech základ. pásů zimní zahrady nalezena betonová kaverna velikosti 0,4 m x 2,5 m x 0,7 m, proto bylo rozhodnuto o jejím vybourání.
Podrobnou specifikaci víceprací ukazuje přiložený Změnový list č. 3, který obsahuje Rekapitulaci objektů stavby změny č. 3, Krycí list rozpočtu změny č. 3, Rekapitulaci rozpočtu změny č. 3 a Rozpočet změny č. 3.
Změnový list č. 3 vč. celého obsahu tvoří jako příloha nedílnou součást tohoto dodatku.
- 4. změna: V oceněném soupisu prací (Rozpočtu) stavby, který tvoří jako příloha nedílnou součást SOD uzavřené dne 11.1.2019 bylo počítáno s poplatkem za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce v množství 80,358 t (část D.1.1 – Architektonicko-stavební a konstrukční řešení, HSV – Práce a dodávky HSV, 1 – zemní práce, položka p. č. 9). Protože si uložení odpadu zajistil objednatel, vznikly méněpráce – poplatek za uložení odpadu na skládce vypadnul z nákladů.
Podrobnou specifikaci méněprací ukazuje přiložený Změnový list č. 4, který obsahuje Rekapitulaci objektů stavby změny č. 4, Krycí list rozpočtu změny č. 4, Rekapitulaci rozpočtu změny č. 4 a Rozpočet změny č. 4.
Změnový list č. 4 vč. celého obsahu tvoří jako příloha nedílnou součást tohoto dodatku.

Na základě výše uvedeného uzavírají objednatel a zhotovitel tento Dodatek č. 1, kterým se mění některá ustanovení SOD ze dne 11.1.2019 následovně:

III. PŘEDMĚT DÍLA

(1)

- b) Stavba bude provedena podle projektové dokumentace vypracované společností ATELIER K11 s.r.o., IČ: 29125359, se sídlem Klatovská tř. 818/11, 301 00 Plzeň, dále v souladu s Rozhodnutím o umístění stavby a stavebním povolením, které vydal dne 2. 2. 2018 stavební odbor MěÚ Holýšov pod č. j. MUHOL/700/2018 a které nabylo právní moci dne 22. 2. 2018 a dále dle Změn č. 1, 2, 3, 4, které jsou podrobně specifikovány ve Změnových listech č. 1, 2, 3, 4, které tvoří jako přílohy nedílnou součást tohoto Dodatku č. 1.

(3)

Předmětem díla je všechno to, co je popsáno v projektové dokumentaci, soupisu prací, výkazech výměr nebo specifikacích a dalších nákladech uvedených v čl. IV. odst. 4 této SOD a dále ve Změnách č. 1, 2, 3, 4, které jsou podrobně specifikovány ve Změnových listech č. 1, 2, 3, 4, které tvoří jako přílohy nedílnou součást tohoto Dodatku č. 1.

IV. CENA DÍLA

(1)

Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

SOD / Dodatek č. 1	Cena bez DPH v Kč	DPH v Kč	Cena celkem vč. DPH v Kč
SOD	4 283 122,37	642 468,40	4 925 590,77
Dodatek č. 1 – Změna č. 1	+ 19 270,47	+ 2 890,60	+ 22 161,07
Dodatek č. 1 – Změna č. 2	+ 15 042,61	+ 2 256,40	+ 17 299,01
Dodatek č. 1 – Změna č. 3	+ 10 367,41	+ 1 555,10	+ 11 922,51
Dodatek č. 1 – Změna č. 1	- 11 250,12	- 1 687,50	- 12 937,62
Cena díla celkem	4 316 552,74	647 483,00	4 964 035,74

V souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky je cena stanovena jako nejvýše přípustná. Cenu lze překročit jen za podmínek stanovených v SOD.

(2)

Podkladem pro stanovení ceny je oceněný soupis prací, který tvoří jako příloha nedílnou součástí SOD, dále projektová dokumentace stavby a dále Změny č. 1, 2, 3, 4, které jsou podrobně specifikovány ve Změnových listech č. 1, 2, 3, 4, které tvoří jako přílohy nedílnou součást tohoto Dodatku č. 1. Jednotkové ceny uvedené v soupisu prací jsou pevné do data ukončení díla a budou jimi oceněny případné vícepráce realizované zhotovitelem do data předání. Zhotovitel ani objednatel nemohou dle ust. § 2620 a § 2621 Občanského zákoníku žádat změnu ceny proto, že si dílo (provádění stavby) vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno.

(3)

Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, které jsou obsaženy v projektové dokumentaci, soupisu prací, výkazu výměr nebo specifikacích a ve Změnách č. 1, 2, 3, 4, které jsou podrobně specifikovány ve Změnových listech č. 1, 2, 3, 4, které tvoří jako přílohy nedílnou součást tohoto Dodatku č. 1.

Závěrečná ustanovení

(1)

Ostatní ustanovení SOD ze dne 11.1.2019 tímto Dodatkem č. 1 výslovně nedotčená zůstávají v platnosti.

(2)

Tento Dodatek č. 1 je uzavřen okamžikem, kdy je podepsán oběma smluvními stranami. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti až dnem zveřejnění v Registru smluv. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním celého znění tohoto Dodatku č. 1 vč. příloh v Registru smluv a na profilu zadavatele. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 1 zašle do 30 dnů po uzavření do Registru smluv Objednatel.

(3)

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.

(4)

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto Dodatku č. 1 včetně příloh a s celým jeho obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento Dodatek č. 1 nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

SEZNAM PŘÍLOH

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1:

- 1) Změnový list č. 1
- 2) Změnový list č. 2
- 1) Změnový list č. 3
- 1) Změnový list č. 4

03-09-2019

V Domažlicích dne

V Plzni dne 3.9.2019


za objednatele:

za zhotovitele:



Ing. Marie Turková
ředitelka

Centrum sociálních služeb Domažlice, p. o.
příspěvková organizace
Baldovská 583, 344 01 Domažlice



Josef Meloun
jednatel
MENE Industry s.r.o.
Lobezská 53, 326 00 Plzeň
DIČ: CZ61171344

ZMĚNOVÝ LIST Č. 1

Kód: 201808

Stavba: DOMOV ČERNOVICE PŘÍSTAVBA ZIMNÍ ZAHRADY

JKSO:

Místo: Černovice 25, Holýšov

CC-CZ:

Datum: 15.4.2019

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

MENE Industry s.r.o.

IČ:

61171344

DIČ:

CZ61171344

Projektant:

Atelier K11 s.r.o.

IČ:

29125359

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Popis a zdůvodnění změny:

V průběhu výkopových prací byly nalezeny elektroinstalační kabely, které bylo nutné z důvodu stavby přeložit. V zadávací dokumentaci s tím nebylo počítáno.

Technický dozor investora

Datum a podpis:

Razítko

Autorský dozor

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Centrum sociálních služeb ☺
Domažlice
příspěvková organizace
Baldovská 583, 344 01 Domažlice

03 -09- 2019

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

MENE S.R.O.
INDUSTRY ①
Lobezská 58, 326 00 Pízeň
DIČ: CZ61171344

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY ZMĚNY Č. 1

Kód: 201808

Stavba: DOMOV ČERNOVICE PŘÍSTAVBA ZIMNÍ ZAHRADY

Místo: Černovice 25, Holýšov

Datum: 15.04.2019

Objednatel:

Projektant: Atelier K11 s.r.o.

Zhotovitel: MENE Industry s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	19 270,47	22 161,07
D.1.1	Architektonicko - stavební a konstrukční řešení	19 270,47	22 161,07
01	Přeložka elektroinstalace	19 270,47	22 161,07
Celkové náklady za stavbu 1)		19 270,47	22 161,07

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ZMĚNY Č. 1

Stavba: DOMOV ČERNOVICE PŘÍSTAVBA ZIMNÍ ZAHRADY

Objekt: D.1.1 - Architektonicko - stavební a konstrukční řešení

Část: 01 - Přeložka elektroinstalace

JKSO:

Místo: Černovice 25, Holýšov

Objednatel:

Zhotovitel:

MENE Industry s.r.o.

Projektant:

Atelier K11 s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 15.04.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

61171344

DIČ:

CZ61171344

IČ:

29125359

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

19 270,47

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

19 270,47

DPH základní

21,00%

ze

0,00

0,00

snižená

15,00%

ze

19 270,47

2 890,60

Cena s DPH

v CZK

22 161,07

Technický dozor investora

Datum a podpis:

Razítko

Autorský dozor

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

03 -09- 2019

Datum a podpis:

Razítko

Centrum sociálních služeb

Domažlice

obíspěvková organizace

oká 583, 344 01 Domažlice

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

MENE S.R.O.
INDUSTRY
Lobezská 53, 326 00 Píseň
DIČ: CZ61171344

REKAPITULACE ROZPOČTU ZMĚNY Č. 1

Stavba: DOMOV ČERNOVICE PŘÍSTAVBA ZIMNÍ ZAHRADY

Objekt: D.1.1 - Architektonicko - stavební a konstrukční řešení

Část: 01 - Přeložka elektroinstalace

Místo: Černovice 25, Holýšov

Datum: 15.04.2019

Objednatel:

Projektant:

Atelier K11 s.r.o.

Zhotovitel: MENE Industry s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	19 270,47
HSV - Práce a dodávky HSV	7 279,47
1 - Zemní práce	7 279,47
721 - Vnitřní kanalizace	2 700,00
PSV - Práce a dodávky PSV	11 991,00
742 - Elektroinstalace	11 991,00

Celkové náklady za stavbu 1) 19 270,47

ROZPOČET ZMĚNY Č.1

Stavba: DOMOV ČERNOVICE PŘÍSTAVBA ZIMNÍ ZAHRADY

Objekt: D.1.1 - Architektonicko - stavební a konstrukční řešení

Část: 01 - Přeložka elektroinstalace

Místo: Černovice 25, Holýšov

Datum: 15.04.2019

Objednatel:

Projektant:

Atelier K11 s.r.o.

Zhotovitel: MENE Industry s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

19 270,47

HSV - Práce a dodávky HSV

7 279,47

1 - Zemní práce

7 279,47

5	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 0,5*20,0*0,45 "výkop pro přeložku elektroinstalačních kabelů	m3	4,500	609,00	2 740,50
			výkop		4,500		
			Součet		4,500		
6	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 výkop/2	m3	2,250	173,00	389,25
					2,250		
7	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 obsyp Součet	m3	1,800	233,00	419,40
					1,800		
					1,800		
8	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 4,5	m3	4,500	174,00	783,00
					4,500		
0	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním výkop-obsyp	m3	2,700	91,60	247,32
					2,700		

721 - Vnitřní kanalizace

2 700,00

17	K	721999R3	Pískový podsyp a obsyp potrubí 0,20*20,0*0,45 "obsyp elektroinstalačních kabelů pískem, vlození výstrežné folie obsyp Součet	m3	1,800	1 500,00	2 700,00
					1,800		
					1,800		

PSV - Práce a dodávky PSV

11 991,00

742 - Elektroinstalace

11 991,00

0	K	CO-NC01	Elektroinstalace - viz samostatný rozpočet	kpl	1,000	11 991,00	11 991,00
---	---	---------	--	-----	-------	-----------	-----------

Cenová kalkulace – Domov Černovice – oprava a přeložka kabelu

Popis materiálu	M.jedn.	Množství	Kč materiál	Kč celkem
Páska TKT opravná	m	4	32,77	131,08
Manžeta opravná	ks	1	1432,89	1432,89
CYKY-J 3x4	m	12	34,63	415,56
Spojka gelová	ks	2	570,56	1141,12
Trub. Kopoflex 40	m	35	12,01	420,35
Pomocný materiál	kpl	1	250,00	250,00
Montáž	kpl	1	6000,00	6000,00
Doprava	kpl	1	2200,00	2200,00
Celkem bez DPH				11991,00

Cenová kalkulace k 12.4.2019

ZMĚNOVÝ LIST Č. 2

Kód: 201808

Stavba: DOMOV ČERNOVICE PŘÍSTAVBA ZIMNÍ ZAHRADY

JKSO:

Místo: Černovice 25, Holýšov

CC-CZ:

Datum: 15.4.2019

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

MENE Industry s.r.o.

IČ:

61171344

DIČ:

CZ61171344

Projektant:

Atelier K11 s.r.o.

IČ:

29125359

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Popis a zdůvodnění změny:

V PD bylo předpokládáno napojení dešťové kanalizace na stávající dešťovou kanalizaci u objektu. Během realizace dešťová kanalizace nebyla u objektu nalezena, bylo nutné provést napojení dešťové kanalizace v délce 15 m.

Technický dozor investora

Datum a podpis:

Razítko

Autorský dozor

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

03-09-2019

Centrum sociálních služeb ©
Domažlice
příspěvková organizace
Baldovská 583, 344 01 Domažlice

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

MENE s.r.o.
INDUSTRY
Lobezská 53/326 00 Plzeň
DIČ: CZ61171344

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY ZMĚNY Č. 2

Kód: 201808

Stavba: DOMOV ČERNOVICE PŘÍSTAVBA ZIMNÍ ZAHRADY

Místo: Černovice 25, Holýšov

Datum: 15.04.2019

Objednatel:

Projektant: Atelier K11 s.r.o.

Zhotovitel: MENE Industry s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	15 042,61	17 299,01
D.1.1	Architektonicko - stavební a konstrukční řešení	15 042,61	17 299,01
02	Dešťová kanalizace	15 042,61	17 299,01
Celkové náklady za stavbu 1)		15 042,61	17 299,01

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ZMĚNY Č. 2

Stavba: DOMOV ČERNOVICE PŘÍSTAVBA ZIMNÍ ZAHRADY

Objekt: D.1.1 - Architektonicko - stavební a konstrukční řešení

Část: 02 - Dešťová kanalizace

JKSO:

Místo: Černovice 25, Holýšov

Objednatel:

Zhotovitel:

MENE Industry s.r.o.

Projektant:

Atelier K11 s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 15.04.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

61171344

DIČ:

CZ61171344

IČ:

29125359

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

15 042,61

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

15 042,61

DPH základní

21,00%

ze

0,00

0,00

snižená

15,00%

ze

15 042,61

2 256,40

Cena s DPH

v CZK

17 299,01

Technický dozor investora

Datum a podpis:

Razítko

Autorský dozor

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Centrum sociálních služeb ②

Domažlice

příspěvková organizace

Baldovská 583, 344 01 Domažlice

03 -09- 2019

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

MENE S.R.O.
INDUSTRY ①
Lobezská 337/II, 20 Plzeň
DIČ: CZ61171344

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU ZMĚNY Č. 2

Stavba: DOMOV ČERNOVICE PŘÍSTAVBA ZIMNÍ ZAHRADY

Objekt: D.1.1 - Architektonicko - stavební a konstrukční řešení

Část: 02 - Dešťová kanalizace

Místo: Černovice 25, Holýšov

Datum: 15.04.2019

Objednatel:

Projektant:

Atelier K11 s.r.o.

Zhotovitel: MENE Industry s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	15 042,61
HSV - Práce a dodávky HSV	15 042,61
1 - Zemní práce	15 042,61
721 - Vnitřní kanalizace	8 917,50
 Celkové náklady za stavbu 1)	 15 042,61

ROZPOČET ZMĚNY Č.2

Stavba: DOMOV ČERNOVICE PŘÍSTAVBA ZIMNÍ ZAHRADY

Objekt: D.1.1 - Architektonicko - stavební a konstrukční řešení

Část: 02 - Dešťová kanalizace

Místo: Černovice 25, Holýšov

Datum: 15.04.2019

Objednatel:

Projektant:

Atelier K11 s.r.o.

Zhotovitel: MENE Industry s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

15 042,61

HSV - Práce a dodávky HSV

15 042,61

1 - Zemní práce

15 042,61

5	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 0,9*15,0*0,45	m3	6,075	609,00	3 699,68
"výkop pro dešťovou kanalizaci					6,075		
výkop							
Součet					6,075		
6	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	3,038	173,00	525,57
výkop/2					3,038		
7	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	2,025	233,00	471,83
obsyp					2,025		
Součet					2,025		
8	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	6,075	174,00	1 057,05
výkop					6,075		
0	K	174101101	Žásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	4,050	91,60	370,98
výkop-obsyp					4,050		

721 - Vnitřní kanalizace

8 917,50

7	K	721173402	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125	m	15,000	392,00	5 880,00
17	K	721999R3	Pískový podsyp a obsyp potrubí 0,30*15,0*0,45	m3	2,025	1 500,00	3 037,50
"obsyp dešťové kanalizace pískem					2,025		
obsyp							
Součet					2,025		

ZMĚNOVÝ LIST Č. 3

Kód: 201808

Stavba: DOMOV ČERNOVICE PŘÍSTAVBA ZIMNÍ ZAHRADY

JKSO:

Místo: Černovice 25, Holýšov

CC-CZ:

Datum: 15.4.2019

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

MENE Industry s.r.o.

IČ:

61171344

DIČ:

CZ61171344

Projektant:

Atelier K11 s.r.o.

IČ:

29125359

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

Popis a zdůvodnění změny:

Během výkopových prací a výškového proměření na místě stavby byl zjištěn zásah topného kanálu do podkladní železobetonové desky a hydroizolačního souvrství této desky. Bylo rozhodnuto ubourání topného kanálu v rozmezí 8-12 cm tak aby se topný kanál mohl překrýt výztuží (karisíti) a betonem - podkladní železobetonová deska (velikost ubourávaného topného kanálu 11,5 mx1,3 m). Dále při výkopých pracech základových pasů zimní zahrady byla nalezena betonová kaverna velikosti 0,4x2,5x0,7 m. Bylo rozhodnuto, že se vybourá.

Technický dozor investora

Datum a podpis:

Razítko

Autorský dozor

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Centrum sociálních služeb ②
Domažlice
příspěvková organizace
Baldovská 583, 344 01 Domažlice

03 -09- 2019

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

MENE S.R.O.
INDUSTRY ①
Lobezská 53, 326 00 Plzeň
DIČ: CZ61171344

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY ZMĚNY Č. 3

Kód: 201808

Stavba: DOMOV ČERNOVICE PŘÍSTAVBA ZIMNÍ ZAHRADY

Místo: Černovice 25, Holýšov

Datum: 15.04.2019

Objednatel:

Projektant: Atelier K11 s.r.o.

Zhotovitel: MENE Industry s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	10 367,41	11 922,51
D.1.1	Architektonicko - stavební a konstrukční řešení	10 367,41	11 922,51
03	Bourací práce - topný kanál a betonový nález v základ. pasech	10 367,41	11 922,51
Celkové náklady za stavbu 1)		10 367,41	11 922,51

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ZMĚNY Č. 3

Stavba: DOMOV ČERNOVICE PŘÍSTAVBA ZIMNÍ ZAHRADY
Objekt: D.1.1 - Architektonicko - stavební a konstrukční řešení
Část: 03 - Bourací práce - topný kanál a betonový nález v základ. pasech
JKSO:
Místo: Černovice 25, Holýšov
Objednatel:
Zhotovitel: MENE Industry s.r.o.
Projektant: Atelier K11 s.r.o.
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 15.04.2019
IČ:
DIČ:
IČ: 61171344
DIČ: CZ61171344
IČ: 29125359
DIČ:

Náklady z rozpočtu	10 367,41
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	10 367,41

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	10 367,41	1 555,10

Cena s DPH	v CZK	11 922,51
-------------------	--------------	------------------

Technický dozor investora

Datum a podpis: Razítko

Autorský dozor

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

03 -09- 2019

Centrum sociálních služeb ②
Domažlice
příspěvková organizace
Baldovská 583, 344 01 Domažlice

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

MENE S.R.O.
INDUSTRY ①
Lobezská 53, 826 00 Píseň
DIČ: CZ61171344

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU ZMĚNY Č. 3

Stavba: DOMOV ČERNOVICE PŘÍSTAVBA ZIMNÍ ZAHRADY

Objekt: D.1.1 - Architektonicko - stavební a konstrukční řešení

Část: 03 - Bourací práce - topný kanál a betonový nález v základ. pasech

Místo: Černovice 25, Holýšov

Datum: 15.04.2019

Objednatel:

Projektant:

Atelier K11 s.r.o.

Zhotovitel: MENE Industry s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	10 367,41
HSV - Práce a dodávky HSV	10 367,41
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	10 367,41
96 - Bourání konstrukcí	6 828,85
99 - Přesuny hmot a sutí	3 538,56

Celkové náklady za stavbu 1) 10 367,41

ROZPOČET ZMĚNY Č. 3

Stavba: DOMOV ČERNOVICE PŘÍSTAVBA ZIMNÍ ZAHRADY

Objekt: D.1.1 - Architektonicko - stavební a konstrukční řešení

Část: 03 - Bourací práce - topný kanál a betonový nález v základ. pasech

Místo: Černovice 25, Holýšov

Datum: 15.04.2019

Objednatel:

Projektant: Atelier K11 s.r.o.

Zhotovitel: MENE Industry s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 10 367,41

HSV - Práce a dodávky HSV 10 367,41

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 10 367,41

96 - Bourání konstrukcí 6 828,85

0	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	1,495	3 430,00	5 127,85
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------

0,10*11,5*1,3

1,495

"bourání stropní konstrukce topného kanálu v tl. mezi 8 - 12 cm

Součet

1,495

0	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého (zákl. pas)	m3	0,700	2 430,00	1 701,00
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------

0,40*2,50*0,70

0,700

"bourání betonového základu

Součet

0,700

99 - Přesuny hmot a sutí 3 538,56

69	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	4,689	362,00	1 697,42
----	---	-----------	--	---	-------	--------	----------

70	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,689	215,00	1 008,14
----	---	-----------	---	---	-------	--------	----------

71	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	89,091	9,35	833,00
----	---	-----------	--	---	--------	------	--------

4,689*19 "Přepočtené koeficientem množství

89,091

ZMĚNOVÝ LIST Č. 4

Kód: 201808

Stavba: DOMOV ČERNOVICE PŘÍSTAVBA ZIMNÍ ZAHRADY

JKSO:

Místo: Černovice 25, Holýšov

CC-CZ:

Datum: 15.4.2019

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

MENE Industry s.r.o.

IČ:

61171344

DIČ:

CZ61171344

Projektant:

Atelier K11 s.r.o.

IČ:

29125359

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Popis a zdůvodnění změny:

Skládkovné si zajišťuje a hradí investor.

Technický dozor investora

Datum a podpis:

Razítko

Autorský dozor

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

03-09-2019

Centrum sociálních služeb ②
Domažlice
příspěvková organizace
Baldovská 583, 344 01 Domažlice

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

MENE S.R.O.
INDUSTRY ①
Lobezská 53, 626 00 Plzeň
DIČ: CZ61171344

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY ZMĚNY Č. 4

Kód: 201808

Stavba: DOMOV ČERNOVICE PŘÍSTAVBA ZIMNÍ ZAHRADY

Místo: Černovice 25, Holýšov

Datum: 15.04.2019

Objednatel:

Projektant: Atelier K11 s.r.o.

Zhotovitel: MENE Industry s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	-11 250,12	-12 937,62
D.1.1	Architektonicko - stavební a konstrukční řešení	-11 250,12	-12 937,62
04	Odpočet skládkovné	-11 250,12	-12 937,62
Celkové náklady za stavbu 1)		-11 250,12	-12 937,62

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ZMĚNY Č. 4

Stavba: DOMOV ČERNOVICE PŘÍSTAVBA ZIMNÍ ZAHRADY
Objekt: D.1.1 - Architektonicko - stavební a konstrukční řešení
Část: 04 - Odpočet skládkovné

JKSO:
Místo: Černovice 25, Holýšov

CC-CZ:
Datum: 15.04.2019

Objednatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
MENE Industry s.r.o.

IČ: 61171344
DIČ: CZ61171344

Projektant:
Atelier K11 s.r.o.

IČ: 29125359
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	-11 250,12
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	-11 250,12
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	-11 250,12	-1 687,50

Cena s DPH	v CZK	-12 937,62
-------------------	--------------	-------------------

Technický dozor investora

Datum a podpis: Razítko

Autorský dozor

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

03 -09- 2019

Centrum sociálních služeb ②
Domažlice
příspěvková organizace
Baldovská 583, 344 01 Domažlice

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

MENE S.R.O.
INDUSTRY ①
Lobezská 53, 326 00 Pízeň
DIČ: CZ61171344

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU ZMĚNY Č. 4

Stavba: DOMOV ČERNOVICE PŘÍSTAVBA ZIMNÍ ZAHRADY

Objekt: D.1.1 - Architektonicko - stavební a konstrukční řešení

Část: 04 - Odpočet skládkovné

Místo: Černovice 25, Holýšov

Datum: 15.04.2019

Objednatel:

Projektant:

Atelier K11 s.r.o.

Zhotovitel: MENE Industry s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-11 250,12
HSV - Práce a dodávky HSV	-11 250,12
1 - Zemní práce	-11 250,12
 Celkové náklady za stavbu 1)	 -11 250,12

ROZPOČET ZMĚNY Č. 4

Stavba: DOMOV ČERNOVICE PŘÍSTAVBA ZIMNÍ ZAHRADY

Objekt: D.1.1 - Architektonicko - stavební a konstrukční řešení

Část: 04 - Odpočet skládkovné

Místo: Černovice 25, Holýšov

Datum: 15.04.2019

Objednatel:

Projektant:

Atelier K11 s.r.o.

Zhotovitel: MENE Industry s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu -11 250,12

HSV - Práce a dodávky HSV -11 250,12

1 - Zemní práce -11 250,12

9	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	-80,358	140,00	-11 250,12
---	---	-----------	--	---	---------	--------	------------