

**DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO
"II/204 Dolní Bělá - průtah"**

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele č. 1: 8510000 403

číslo tohoto dodatku objednatele č. 2:

číslo tohoto dodatku objednatele č. 3:

číslo tohoto dodatku objednatele č. 4:

číslo tohoto dodatku zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele č.1: 8500001750

číslo smlouvy objednatele č.2: ---

číslo smlouvy objednatele č.3: ---

číslo smlouvy objednatele č.4: ---

číslo smlouvy zhotovitele: 004/18/0377/I

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel č.1:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 162, 326 00 Plzeň

statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel

IČO: 72053119

DIČ: CZ72053119

e-mail: posta@suspk.eu

datová schránka:qbep485

telefon: +420 377 172 101

kontaktní osoba ve věcech technických:

Bc. Lukáš Václavík, DiS., tel.: +420 737 285 653, e-mail: lukas.vaclavik@suspk.eu

(dále jen „kontaktní osoba objednatele č.1“)

dále jen „objednatel č.1“

1.2. Objednatel č.2:

Obec Dolní Bělá

sídlo: Dolní Bělá 31, 331 52 Dolní Bělá
zastoupený: Mgr. Martinem Karlovcem, starostou obce
IČO: 00257681
DIČ: neplátce DPH
tel: +420 373 394 254
datová schránka: p7ybubn.
kontaktní osoba ve věcech technických:
Ing. Václav Široký, tel.: +420 602 263 260, e-mail: vaclav.siroky@seznam.cz
(dále jen „kontaktní osoba objednatele č.2“)

dále jen „objednatel č.2“

1.3. Objednatel č.3:

Vodárenská a kanalizační a.s.

sídlo: Nerudova 982/25, 305 92 Plzeň
zastoupený: Ing. Petrem Váchalem, statutárním ředitelem
IČO: 49786709
DIČ: CZ49786709
tel: +420 377 225 770
datová schránka: hrpgxrr
kontaktní osoba ve věcech technických:
Bc.Pavel Liška, tel.: +420 605 302 822, e-mail: liska@vodarenskaplzen.cz
(dále jen „kontaktní osoba objednatele č.3“)

dále jen „objednatel č.3“

1.4. Objednatel č.4:

Bělská skupina

sídlo: Horní Bělá 124, 331 52 Dolní Bělá
zastoupený: Janem Kalousem, jednatelem sdružení
IČO: 67106455
DIČ: CZ67106455
Telefon: +420 737 577 303
E-mail: Belska_skupina@centrum.cz
kontaktní osoba ve věcech technických:
Jan Kalous (dále jen „kontaktní osoba objednatele č.4“)

dále jen „objednatel č.4“

Pod pojmem „objednatel“ uvedeným níže se rozumí všichni čtyři objednatelé, není-li výslovně uvedeno jinak.

1.5. Zhotovitel:

EUROVIA CS, a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: oddíl B, vložka 1561,
vedenou u Městského soudu v Praze

sídlo: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

zastoupená: Ing. Jan Muzika, ředitel závodu Plzeň, na základě plné moci

IČO: 45274924

DIČ: CZ75274924

telefon: 376 901 255

e-mail: eurovia-plzen@eurovia.cz

datová schránka: bjpdzta

kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Jaroslav Loučím

tel. 376 901 255

e-mail: jaroslav.loucim@eurovia.cz

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla:

EUROVIA CS, a.s., závod Plzeň, Lobežská 74, 326 00 Plzeň

dále jen „zhotovitel“

2. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 09.03.2018 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: **II/204 Dolní Bělá - průtah** (dále jen „SOD“).

3. Změna SOD

- 3.1. S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany dohodly na tomto dodatku.
- 3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn (Změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr. Změny se týkají jednotlivých objednatel tak, jak je ve Změnovém listu uvedeno. Změnový list č. 1, vč. rozdílového výkazu výměr, tvoří přílohu tohoto dodatku.
- 3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá
- a) vícepracím v celkové hodnotě: 1.360.532,78 Kč bez DPH
 - b) méněpracím v celkové hodnotě: 1.223.585,04 Kč bez DPH
- 3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:
- 3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. písm. a) SOD
- bez DPH: **58 763 201,38 Kč**
- se tímto dodatkem zvyšuje o částku 136.947,74Kč bez DPH.
- 3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:**
- bez DPH **58.900.149,12 Kč**
- 3.4.3. Cena díla za část díla pro **objednatele č. 1** dle čl. 3.1. písm. b) SOD

bez DPH: 29 358 040,94 Kč

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 180.199,33 Kč bez DPH.

3.4.4. Cena díla za část díla pro **objednatele č. 1 po změně** provedené tímto dodatkem tak činí bez DPH: **29.538.240,27 Kč**

3.4.5. Cena díla za část díla pro **objednatele č. 2** dle čl. 3.1. písm. c) SOD

bez DPH: 14 590 544,83 Kč

se tímto dodatkem snižuje o částku 140.780,12 Kč bez DPH.

3.4.6. Cena díla za část díla pro **objednatele č. 2 po změně** provedené tímto dodatkem tak činí bez DPH: **14.449.764,71 Kč**

3.4.7. Cena díla za část díla pro **objednatele č. 3** dle čl. 3.1. písm. d) SOD se tímto dodatkem nemění.

3.4.8. Cena díla za část díla pro **objednatele č. 4** dle čl. 3.1. písm. e) SOD

bez DPH: 7 813 418,24 Kč

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 97.528,53 Kč bez DPH.

3.4.9. Cena díla za část díla pro **objednatele č. 4 po změně** provedené tímto dodatkem tak činí bez DPH: **7.910.946,77 Kč**

4. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

- 4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením tohoto dodatku, resp. plněním původní smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění tohoto dodatku, resp. smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly v tomto dodatku, resp. ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním tohoto dodatku, resp. smlouvy poskytnou druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
- 4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním tohoto dodatku, resp. smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného tímto dodatkem, resp. smlouvou uplatňovat zásady stanovené v nařízení Evropského Parlamentu a Radu (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „Obecné nařízení“ nebo rovněž „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti tohoto dodatku, resp. smlouvy.
- 4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním tohoto dodatku, resp. smlouvy, budou

zavázání k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle tohoto dodatku.

- 4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle tohoto dodatku se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění tohoto dodatku, resp. smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 4.6. Je-li smluvní stranou fyzická osoba, bere na vědomí, že druhá smluvní strana zpracovává její osobní údaje v rozsahu osobních údajů uvedených v tomto dodatku, resp. smlouvě za účelem uzavření a splnění tohoto dodatku, resp. smlouvy, zajištění komunikace smluvních stran při plnění tohoto dodatku, resp. smlouvy a za účelem případného uplatnění nároků ze smlouvy. Smluvní strana bere na vědomí, že v souvislosti se zpracováním jejích osobních údajů jí vznikají práva uvedená v GDPR a na <http://www.suspk.eu/o-nas/informace-ohledne-gdpr/> a současně potvrzuje, že o těchto právech byla druhou stranou náležitě informována.

5. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.0. platné od 01. 01. 2019, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstva vnitra.
- 5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel č. 1.
- 5.5. Zhotovitel a objednatel č. 2 až 4 je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelem č. 1 nejpozději do jednoho měsíce po jeho uzavření.
- 5.6. Tento dodatek je vyhotoven v počtu deseti vyhotovení, z nichž každá strana obdrží po dvou.
- 5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.
- 5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

5.9. Objednatel č. 2 prohlašuje, že z jeho strany jsou splněny všechny podmínky pro platnost tohoto dodatku dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a že uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Zastupitelstvem obce dne 09. 09. 2019, číslo usnesení: 91/10/19.


6. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- **změnový list č. 1 vč. rozdílového rozpočtu**

objednatel č. 1 :

V Plzni dne 25-09-2019


Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje,
příspěvková organizace
Kotěrovská 162, 326 00 Plzeň
IČ: 7093119

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Miroslav Doležal
generální ředitel

zhotovitel:

V Plzni dne

18.9.2019


EUROVIA CS, a.s.
ředitelství závodní oblasti Čechy západ
závod Plzeň
Loberská 74, 326 00 Plzeň

EUROVIA CS, a.s.

Ing. Jan Muzika
ředitel závodu Plzeň,
na základě plné moci

objednatel č. 2 :

V Dolní Bělé dne 23.9.2019



Obec Dolní Bělá


Mgr. Martin Karlovec
starosta

OBEC DOLNÍ BĚLÁ
331 52 Dolní Bělá 31
IČ: 00257681

objednatel č. 3 :

V Plzni dne

20.9.2019


Vodárenská a kanalizační, a.s.

Ing. Petr Váchal
statutární ředitel

Vodárenská a kanalizační a.s.
Plzeň, Nerudova 25/čp. 932, PSČ 305 92

objednatel č.4:

V Dolní Bělé dne 20-09-2019



Bělská skupina






Jan Kalous
jednatel sdružení



Změnový list č. 1

Předmět díla:	II/204 Dolní Bělá - průtah
Objekt:	SO 110; SO 310; SO 320; SO 330
Objednatel 1:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň, IČO: 72053119 (dále jen "SÚSPK")
Objednatel 2:	Obec Dolní Bělá, Dolní Bělá 31, 331 52 Dolní Bělá, IČO:00257681 (dále jen "Obec")
Objednatel 3:	Vodárenská a kanalizační a.s., Nerudova 982/25, 305 92 Plzeň, IČO: 49786709 (dále jen "VaK")
Objednatel 4:	Bělská skupina,Horní Bělá 124, 331 52 Dolní Bělá, IČO: 67106455 (dále jen "BS")
Zhotovitel:	EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy západ, závod Plzeň, Lobežská 74, 326 00 Plzeň
TDS:	INGEM a.s., Barrandova 366/26, 326 00 Plzeň, IČO: 63504006
Projektant:	MENE Industry s.r.o., Lobežská 53, 326 00 Plzeň, IČO: 611 71 344
Popis změny: SO 110 - komunikace Úsek 2 - SUSPK): ZMč. 1: Jedná se o změnu z důvodu zajištění svahu na pozemku parc. č. 7 v k.ú. Dolní Bělá [vícepráce] viz zápis z KD č.12, bod 12.4. ze dne 17. 10. 2018	
SO 110 - komunikace Úsek 3 - SUSPK): ZMč. 2: Jedná se o změnu povrchu atobusových zálivů. [méněpráce/vícepráce] Změna je vyvolána ze strany investora z důvodu novely vyhlášky na výpočty hlukových zátěží na průjezdných úsecích silnic v zastavěných částí obcí a současných požadavcích KHS PK, kdy je při návrhu zálivu z dlažby požadován přepočít hlukové zátěže a v neposlední řadě k předejití případným nežádoucím vlivům viz zápis z KD č.20, bod 20.1. ze dne 17. 4. 2019	
DIO 4 - 7 ZMč. 3: Jedná se o dočasné vyztužení mostu. [vícepráce] Změna je vyvolána ze strany investora z důvodu dočasného podepření mostu na silnici III/2014 2 (Lité Bažantnice) pro zajištění průjezdu NA místní dopravy po dobu výstavby následujících úseků. viz zápis z KD č. 18, bod 18.6. ze dne 20. 3. 2019	
SO 110 - komunikace Úsek 1 - SUSPK) ZMč. 4: Jedná se o odstranění a znovuosazení obrub v profilu P70-P74 (rádius), rozšíření komunikace [vícepráce] změna je vyvolána ze strany investora z důvodu zvýšení bezpečnosti průjezdu. viz zápis z KD č. 12, bod 12.2. ze dne 17. 10. 2018	
SO 310 - Dešťová kanalizace - úsek č.3 kanalizační stoka SÚSPK: ZMč. 5: Jedná se o výměnu nevhodné zeminy [vícepráce] Byl proveden odběr vzorku zeminy k ověření vhodnosti na zpětný zásyp vodovodu a kanalizace (dešťové i splaškové) s výsledkem, že materiál je podminečně vhodný pro zpětný zásyp. Vzhledem k charakteru stavby bylo rozhodnuto o výměně materiálu. viz protokol rozboru zeminy č. RO19-1284 ze dne 18. 3. 2019	
SO 110 - komunikace Úsek 1 - obec Dolní Bělá ZMč. 6: Jedná se o posun místa pro přecházení [vícepráce] Změna je vyvolána z požadavku investora o posunutí místa pro přecházení. viz zápis z KD č. 12, bod 12.1. ze dne 17. 10. 2018	
Nová ul. vpust' u čp. 141(obec Dolní Bělá): ZMč. 7: Jedná se o zřízení uliční vpusti u č.p. 141 [vícepráce] Z důvodu požadavku investora obce Dolní Bělá.	
Oprava stávající UV na MK 2 ZMč. 8: Jedná se o zřízení uliční vpusti [vícepráce] Změna je z důvodu náhrady původní nefunkční UV.	

SO 310 - Dešťová kanalizace úsek3 - kanalizační stoka - obec Dolní Bělá: ZMč. 9: Jedná se o výměnu nevhodné zeminy [vícepráce] Byl proveden odběr vzorku zeminy k ověření vhodnosti na zpětný zásyp vodovodu a kanalizace (dešťové i splaškové) s výsledkem, že materiál je podminěčně vhodný pro zpětný zásyp. Vzhledem k charakteru stavby bylo rozhodnuto o výměně materiálu. viz protokol rozboru zeminy č. RO19-1284 ze dne 18. 3. 2019			
Vodovodní přípojka pro dům služeb - obec Dolní Bělá: ZMč. 10: Jedná se o dvoupřípojku pro obecní dům [vícepráce] na žádost investora k provedení druhé vodovodní přípojky pro "Dům služeb" bylo dohodnuto "posunutí" navržené přípojky a provedení obou přípojek v jenom výkopu v trase mimo kiosek. viz zápis z KD č. 19, bod 19.2. ze dne 3. 4. 2019			
SO 110 - Komunikace - úsek č. 3 - Obec Dolní Bělá ZMč. 11: Jedná se o změnu v provedení chodníku u čp. 42 [vícepráce] Na základě dohody vlastníka pozemku a investora byla provedena úprava stávajícího základu a jeho navýšení namísto původně navržených palisád. viz zápis z KD č. 21, bod 17.4. ze dne 2. 5. 2019			
SO 110 - Komunikace - úsek č. 1 a 2- Obec Dolní Bělá ZMč. 12: Jedná se o skutečné množství provedených položek dle zaměření. [méněpráce/vícepráce] viz zápis z KD č. 26, bod 26.1. ze dne 10. 7. 2019			
SO 320 - Splašková kanalizace - MK 3 -kanalizační stoka ZMč. 13: Jedná se o změnu těžitelnosti zeminy [vícepráce] Mezi šachtami Š44 a Š45 byla objevena v průběhu výkopových prací pevnější břidlice odpovídající 5. třídě těžitelnosti zminy. viz protokol posouzení těžitelnosti hornin ze dne 8. 2. 2019			
SO 310 - Dešťová kanalizace - úsek č.3 kanalizační stoka - obec Dolní Bělá: ZMč. 14: Jedná se o výměnu nevhodné zeminy [vícepráce] Byl proveden odběr vzorku zeminy k ověření vhodnosti na zpětný zásyp vodovodu a kanalizace (dešťové i splaškové) s výsledkem, že materiál je podminěčně vhodný pro zpětný zásyp. Vzhledem k charakteru stavby bylo rozhodnuto o výměně materiálu. viz protokol rozboru zeminy č. RO19-1284 ze dne 18. 3. 2019			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Dodatečné požadavky objednatele, změny vyvolané zjištěním skutečného stavu při realizaci stavby	
	Jedná se o změnu:	dle odst. 4 § 222 zák.136/2016	
	Způsob projekčního řešení změny:	Zápisem z KD, upřesňující PD (DSPS), skutečnost na stavbě	
	ocenění změny předložil: Zhotovitel		Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH
údaje o ceně díla	Cena díla bez DPH (dle SOD)		58 763 201,38 Kč
	Cena díla po přechozích dodatcích bez DPH		58 763 201,38 Kč
	Objednatel č. 1	Cena díla bez DPH dle SOD	29 358 040,94 Kč
		Cena po přechozích dodatcích bez DPH	29 358 040,94 Kč
		Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH	29 538 240,27 Kč
	Objednatel č. 2	Cena díla bez DPH dle SOD	14 590 544,83 Kč
		Cena po přechozích dodatcích bez DPH	14 590 544,83 Kč
		Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH	14 449 764,71 Kč

údaje o ceně díla	Objednatel č. 3	Cena díla bez DPH dle SOD	7 001 197,37 Kč		
		Cena po přechchozích dodatcích bez DPH	7 001 197,37 Kč		
		Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH	7 001 197,37 Kč		
	Objednatel č. 4	Cena díla bez DPH dle SOD	7 813 418,24 Kč		
		Cena po přechchozích dodatcích bez DPH	7 813 418,24 Kč		
		Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH	7 910 946,77 Kč		
	Cena díla celkem po dodatku č. 1 bez DPH		58 900 149,12 Kč		
	Cena díla celkem po dodatku č. 1 vč. DPH		71 269 180,43 Kč		
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	-1 223 585,04 Kč	136 947,74 Kč	Celková hodnota změny bez DPH	
	Vícepráce celkem bez DPH	1 360 532,78 Kč			
Třetí	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný			
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis		
	Zhotovitel: Ing. Jaroslav Loučím	18 -09- 2019			
	TDS: Karel Kotrc	19 -09- 2019			
	Projektant: Ing. Bohumil Fröhlich	18 -09- 2019			
	Objednatel 1: Bc. Lukáš Václavík, DiS.	23. 09. 2019			
	Objednatel 2: Ing. Václav Široký	23 -09- 2019			
	Objednatel 3: Bc. Pavel Liška	20 -09- 2019			
	Objednatel 4: Jan Kalous	20 -09- 2019			
Přílohy	Přílohy: Rekapitulace a rozpočet dílčích změn ke Změnovému listu č.1				

Rekapitulace změn stavby: II/204 Dolní Bělá - průtah - Změnový list č. 1 (Dodatek č. 1)

Dodatek č. 1 - Změna 1-14

Objednatel	Číslo Změny	VCP	Odpočty	Součet	
SUSPK	1 - Zajištění svahu na pozemku parc. č. 7	378 355,34	0,00	378 355,34	SO 110 - Komunikace - úsek 2 - SUSPK
	2 - Změna konstrukce zálivů AZ	369 951,68	-714 365,41	-344 413,74	SO 110 - Komunikace - úsek 3 - SUSPK
	3 - Zajištění mostku	23 870,20	0,00	23 870,20	DIO 4-7
	4 - Rozšíření komunikace	67 675,80	0,00	67 675,80	SO 110 - Komunikace - úsek 1 - SUSPK
	5 - Výměna zásypu 50%	115 308,80	-60 597,08	54 711,72	SO 310 - Dešťová kanalizace - úsek 3 - kanalizační stoka
obec Dolní Bělá	6 - Posun místa pro přecházení	7 819,58	0,00	7 819,58	SO 110 - Komunikace - úsek 1 - obec Dolní Bělá
	7 - Nová UV u č.p. 141	28 892,09	0,00	28 892,09	bez SO
	8 - Oprava UV na MK2	16 983,73	0,00	16 983,73	bez SO
	9 - Výměna zásypu 50%	115 308,80	-60 597,08	54 711,72	SO 310 - Dešťová kanalizace - úsek 3 - kanalizační stoka
	10 - Vodovodní přípojka pro č.p. 88	26 356,70	0,00	26 356,70	bez SO
Bělská skupina	11 - Změna chodníku u č.p.42	44 904,21	-242 337,12	-197 432,91	SO 110 - Komunikace - úsek 3 - obec Dolní Bělá
	12 - Skutečné výměry úsek 1 a 2	24 037,51	-102 148,54	-78 111,03	SO 110 - Komunikace - úsek 1 a 2 - obec Dolní Bělá
	13 - Změna těžitelnosti zeminy MK3	66 867,92	-19 548,95	47 318,97	SO 320 - Splašková kanalizace - MK3 - kanalizační stoka
	14 - Výměna zásypu	74 200,41	-23 990,85	50 209,56	SO 320 - Splašková kanalizace - úsek 3 - kanalizační stoka
CELKEM ZMĚNY		1 360 532,78	-1 223 585,04	136 947,74	
SUSPK		955 161,82	-774 962,49	180 199,33	
obec D.Bělá		264 302,63	-405 082,75	-140 780,12	
Bělská skupina		141 068,33	-43 539,80	97 528,53	



EUROVIA ⁽²¹⁾ VINCI
 EUROVIA, a.s.
 odštěpný závod / část firmy západ
 Závod Plzeň
 Bělská 74, 326 00 Plzeň


INGEM a.s.
 Barrandova 366/26
 326 00 Plzeň
 DIČ: CZ63504006

Rozpočet ke změnovému listu č. 1 - ZMČ. 1									
Název díla:			II/204 Dolní Bělá - průtah						
MĚNĚPRÁCE									
poř. číslo	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/měr. jednotka Kč	celková cena ve smlouvě Kč	rozdíl celk. ceny Kč
SO 110 - Komunikace - Úsek 2 - SUSPK									
			opěrná zeď						
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:									0,00

VÍCEPRÁCE									
poř. číslo	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíln. množství	cena/měr. jednotka Kč	celková cena ve smlouvě Kč	rozdíln. celk. ceny Kč
SO 110 - Komunikace - Úsek 2 - SUSPK									
			opěrná zeď						
7	132301201	Hloubení rýh 8 do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	M3	0,000	78,000	78,000	439,02	0,00	34 243,56
8	132301209	Příplatek za lepitost k hloubení rýh 8 do 2000 mm v hornině tř. 4	M3	0,000	26,000	26,000	30,13	0,00	783,38
23	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	M3	0,000	78,000	78,000	30,17	0,00	2 353,26
24	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopkusypání z hornin tř. 1 až 4	M3	0,000	78,000	78,000	107,44	0,00	8 380,32
25	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopkusypání z hornin tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	M3	0,000	468,000	468,000	10,42	0,00	4 876,56
26	171201201	Uložení sypání na skládky	M3	0,000	78,000	78,000	22,65	0,00	1 766,70
27	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkové)	T	0,000	140,400	140,400	50,00	0,00	7 020,00
30	181951102	Úprava pláň v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním	M2	0,000	64,580	64,580	14,05	0,00	946,10
N	274366006	Výzuv základových pásů z betonářské oceli 10 505	T	0,000	1,466	1,466	36 500,00	0,00	53 509,00
97	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	M3	0,000	92,930	92,930	2 566,10	0,00	238 746,46
88	212752212	Tratvod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože olevněný výkop	M	0,000	75,000	75,000	252,72	0,00	18 954,00
87	211971110	Zřízení opláštění želez nebo trativodů geotextilíí v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	M2	0,000	75,000	75,000	23,66	0,00	1 776,00
N	012002000.1	Výčtení stavby - geodetické zaměření výšky a polony opěrné zdi	kpl	0,000	1,000	1,000	5 000,00	0,00	5 000,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:									378 355,34

Celkový rozdíln. oproti SoD celkem Kč:									
									378 355,34



Petr Burdakov
326 00 Plzeň
DIČ: CZ63504006



Ing. Petr Burdakov
326 00 Plzeň
DIČ: CZ63504006

Rozpočet ke změnovému listu č. 1 - ZMě. 3										
Název díla:				III/204 Dolní Bělá - průtah						
MÉNĚPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
DIO - úsek 4 -7			Vyztužení mostku							
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										0,00

VÍCEPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíln. množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíln. celk. ceny Kč
DIO - úsek 4 -7										
Vyztužení mostku										
N	334951113	Podpěrné skruže dočasné ze dřeva z hranolů - zřízení	m3	0,000	1,431	1,431	9 300,00	0,00	13 307,18	13 307,18
N	60512001	řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120cm2	m2	0,000	0,323	0,323	4 680,00	0,00	1 511,64	1 511,64
N	60516101	řezivo smrkové sušené tl 50mm	m2	0,000	1,108	1,108	8 170,00	0,00	9 051,38	9 051,38
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										23 870,20
Celkový rozdíln. oproti SoD celkem Kč:										23 870,20



EUROVIA (21)
EUROVIA s.r.o.
Odstěhováno z lokality Český západ
závod Píseň
Lobežská 74, 396 00 Píseň

INGEIA s.s.
Barrandova 366/26
326 00 Píseň
DIČ: CZ63504006

Rozpočet ke změnovému listu č. 1 - ZMČ. 4										
Název díla:			II/204 Dolní Bělá - průtah							
MÉNĚPRÁCE										
poř. číslo uol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
SO 110 - Komunikace - Úsek 1 - SUSPK										
Rozšíření komunikace v P71 - P77 vpravo										
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										0,00
VÍCEPRÁCE										
poř. číslo uol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
SO 110 - Komunikace - Úsek 1 - SUSPK										
Rozšíření komunikace v P71 - P77 vpravo										
166	113201112	Vyrhání obrub silničních ležatých	m	0,000	86,000	86,000	125,77	0,00	10 816,22	10 816,22
80	113106123	Rozsebrání dlažeb komunikací pro pěši ze zámkových dlaždic	m	0,000	8,600	8,600	54,67	0,00	470,16	470,16
60	979024441	Očištění stávajících vybouraných betonových obrubníků	m	0,000	86,000	86,000	27,73	0,00	2 384,78	2 384,78
9	987211611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,000	25,800	25,800	60,00	0,00	1 548,00	1 548,00
48	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	186,600	272,600	86,000	257,96	48 135,34	70 319,90	22 184,56
50	592175040	obrubník betonový silniční 1000x150x250 mm, přírodní	kus	188,466	217,266	28,800	111,86	21 081,81	24 303,37	3 221,57
51	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	583,700	649,700	86,000	229,48	129 357,88	149 093,16	19 735,28
52	592453110	dlažba betonová 200x100x80 mm, přírodní	m2	56,934	65,534	8,600	233,05	13 288,47	15 272,70	2 004,23
54	988225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným	t	105,858	117,823	11,965	2,68	283,70	315,77	32,07
97	987221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	424,448	450,248	25,800	54,71	23 221,55	24 633,07	1 411,52
98	987221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	6 386,720	6 753,720	387,000	2,66	16 935,48	17 964,90	1 029,42
102	987221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkové)	t	0,010	25,810	25,800	110,00	1,10	2 839,10	2 838,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										67 675,80
Celkový rozdílný oprávněný celkem Kč:										67 675,80

Barrandova 366/26

326 00 Plzeň

DIČ: CZ63504006

ELIŠKA S. a. s.
odborný záznam z oblasti číselníkové
zápisník
Lobezská 74, 326 00 Plzeň

Rozpočet ke změnovému listu č. 1 - ZMČ. 5										
Název díla:			II/204 Dolní Bělá - průtah							
MÉNĚPRÁCE - 50%										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
SO 310 - Dešťová kanalizace - úsek 3 - kanalizační stoka										
výměna zásepů										
19	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	0,000	-257,739	-257,739	93,91	0,00	-48 408,54	-24 204,27
20	174201101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	m3	0,000	-53,097	-53,097	35,29	0,00	-3 747,55	-1 873,78
26	175151101	Obsypání potrubí strojné sypaninou bez prohození, uložnou do 3 m	m3	0,000	-19,050	-19,050	354,66	0,00	-13 512,55	-6 756,27
27	593312000	šlákopisek natřčený zásepový materiál	t	0,000	-34,230	-34,230	194,41	0,00	-13 332,64	-5 666,32
47	212752212	Tratvod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	0,000	-87,250	-87,250	216,93	0,00	-42 192,89	-21 086,44
Rozdílí oproti SoD celkem Kč:									-40 597,08	
VÍCEPRÁCE - 50%										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
SO 310 - Dešťová kanalizace - úsek 3 - kanalizační stoka										
výměna zásepů										
19	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	0,000	129,745	129,745	93,91	0,00	12 184,35	12 184,35
21	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	0,000	129,745	129,745	25,90	0,00	3 360,40	3 360,40
22	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopkusypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	0,000	129,745	129,745	92,22	0,00	11 965,08	11 965,08
23	162701109	Připátek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	0,000	778,470	778,470	8,95	0,00	6 967,31	6 967,31
24	171201201	Uložení sypaniny na skládce	m3	0,000	129,745	129,745	19,44	0,00	2 522,24	2 522,24
25	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	0,000	233,541	233,541	50,00	0,00	11 677,05	11 677,05
N		šláfkodit 0x32 B	t	0,000	233,541	233,541	234,08	0,00	54 667,28	54 667,28
22	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopkusypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	0,000	129,745	129,745	92,22	0,00	11 965,08	11 965,08
Rozdílí oproti SoD celkem Kč:									115 308,80	
Celkový rozdílí oproti SoD celkem Kč:										


Barrandova 366/26
326 00 Plzeň
DIČ: CZ63504006


Barrandova 366/26
326 00 Plzeň
DIČ: CZ63504006

Rozpočet ke změnovému listu č. 1 - ZMČ. 6

Název díla:

II/204 Dolní Bělá - průtah

MĚNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozíl množství	cena měř. jednotku Kč.	celková cena ve smlouvě Kč.	celková cena po změně Kč.	rozíl celk. ceny Kč
SO 110 - Komunikace - Usek 1 - obec Dolní Bělá										
Posunutí místa pro přecházení										
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										
										0.00

VÍCEPRÁCE

poř. číslo poř.	kód položky	popis položky	mierná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozšíř. množství	cena/ měř. jednotku Kč	celková cena ve smlouvě Kč	celková cena po změně Kč	rozšíř. celk. ceny Kč
SO 110 - Komunikace - Úsek 1 - obec Dolní Bělá										
60	97902113	Očištění stávajících vybouraných betonových obrubníků	m	0,000	10,000	10,000	27,73	0,00	277,30	277,30
166	113201112	Vyjíždění obrub silničních ležáků	m	0,000	10,000	10,000	125,77	0,00	1 257,70	1 257,70
80	113106123	Rozesbrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m	0,000	10,000	10,000	56,70	0,00	567,00	567,00
9	997221611	Naládění suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,000	3,000	3,000	60,00	0,00	180,00	180,00
132	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypekých materiálů do 1 km	t	0,000	3,000	3,000	54,71	0,00	164,13	164,13
133	997221559	Připlatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypekých materiálů	t	0,000	45,000	45,000	2,66	0,00	119,70	119,70
137	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkové)	t	0,000	3,000	3,000	110,00	0,00	330,00	330,00
41	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	0,000	10,000	10,000	257,66	0,00	2 579,60	2 579,60
42	592175040	obrubník betonový sliční 1000x150x250 mm, přírodní	kus	0,000	0,000	0,000	111,86	0,00	0,00	0,00
51	916111123	Osazení obrub z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	0,000	10,000	10,000	229,48	0,00	2 294,80	2 294,80
52	592453110	dlažba betonová 200x100x80 mm, přírodní	m ²	0,000	0,200	0,200	233,05	0,00	46,61	46,61
53	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	0,000	1,023	1,023	2,68	0,00	2,74	2,74
rozšířil oproti SoD celkem Kč: 7 819,58										

Celkový rozdíl oprávněný SpD celkem Kč:

17

Barrandova 366/26

326 00 Plzeň

DIČ: C763504006

1. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

odštěpný zbytek - last Čechy západ

00 923'46 00 912-й

Rozpočet ke změnovému listu č. 1 - ZMČ. 7										
Název díla:			II/204 Dolní Bělá - přítah							
MĚNĚPRÁCE										
por. číslo	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
Zřízení UV u č.p. 141										
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										0,00

VÍCEPRÁCE										
poř. číslo	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíln. množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíln. celk. ceny Kč
Zřízení UV u č.p. 141			Zřízení UV u č.p. 141							
5	132201201	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	10,800	15,000	4,200	241,31	2 606,15	1 013,50	1 013,50
6	132201209	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepitost horniny tř. 3	m3	3,600	4,986	1,386	24,48	0,00	33,93	33,93
21	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	79,924	84,124	4,200	93,91	0,00	394,42	394,42
23	167101102	Nakládání, skládání a překládání neuhlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	338,254	342,454	4,200	25,90	0,00	108,78	108,78
24	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	338,254	342,454	4,200	92,22	0,00	387,32	387,32
25	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	2 029,524	2 054,724	25,200	8,95	0,00	225,54	225,54
26	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	338,254	342,454	4,200	19,44	0,00	81,65	81,65
27	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	508,857	616,417	7,560	50,00	0,00	378,00	378,00
40	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 200 mm	m2	1 658,000	1 662,800	4,800	131,64	0,00	631,87	631,87
61	564851113	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 170 mm	m2	1 658,000	1 662,800	4,800	157,870	0,00	757,78	757,78
32	565146111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrné - OKH) s rozprostřením a zhuťněním v pruhu šířky do 3 m, po zhuťnění tl. 60 mm	m2	0,000	4,800	4,800	466,51	0,00	2 239,25	2 239,25
36	577134131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuťněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhuťnění tl. 40 mm	m2	0,000	4,800	4,800	362,80	0,00	1 741,44	1 741,44

37	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živичnou záplvkou	m	0,000	9,600	9,600	73,75	0,00	708,00	708,00
71	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednotvrstvé tuhost třídy SN8 DN 160	m	60,000	64,000	4,800	345,14	0,00	1 656,67	1 656,67
76	895941111	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	14,000	15,000	1,000	3 867,70	54 147,80	3 867,70	3 867,70
77	592238520	dno betonové pro uliční vpust' s kalovou prohlubní v.300 mm	kus	14,000	15,000	1,000	344,81	0,00	344,81	344,81
78	592238510	skruž se zápachovou uzávěrkou DN 150 PVC v.550 mm	kus	14,000	15,000	1,000	1 304,48	0,00	1 304,48	1 304,48
82	592238660	skruž betonová pro uliční vpust' konus v.300 mm	kus	14,000	15,000	1,000	451,36	0,00	451,36	451,36
84	592238640	prstenec betonový pro uliční vpust' vyrovnávací pr.390 v.60 mm	kus	4,000	5,000	1,000	236,32	0,00	236,32	236,32
87	592238800	mříž pyžlová s litinovým rámem 500x500 v.160 mm D400	kus	4,000	5,000	1,000	3 096,80	0,00	3 096,80	3 096,80
25	583312000	štěrkopísek netříděný záspový materiál	t	0,000	7,560	7,560	194,41	0,00	1 469,74	1 469,74
24	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m	m3	0,000	4,200	4,200	354,66	0,00	1 489,57	1 489,57
103	553501090R	Jádrová havrtávka a montáž odbočné tvarovky	kus	0,000	1,000	1,000	2 846,14	1,00	2 846,14	2 846,14
104	553501090R	průchodka s integrovaným kloubem	kus	0,000	1,000	1,000	3 151,70	0,00	3 151,70	3 151,70
40	286113610	koleno kanalizace plastové 150x45°	kus	0,000	2,000	2,000	137,66	0,00	275,32	275,32
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										28 892,09
Celkový rozdílní oproti SoD celkem Kč:										28 892,09




INGEM a.s.
Barrandova 366/26
326 00 Plzeň
DIČ: CZ63504006

Rozpočet ke změnovému listu č. 1 - ZMČ. 8											
Název díla:						II/204 Dolní Bělá - průtah					
MĚNĚPRÁCE											
poř. číslo	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena / měr. jednotku Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč	
Oprava UV na MK2											
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:											
											0,00

VÍCEPRÁCE											
poř. číslo	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíln. množství	cena / měr. jednotku Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po změně Kč	rozdíln. celk. ceny Kč	
Oprava UV na MK2											
17	133202012	Hroubení šachet ručním nebo pneu. nářadím v soudržných horninách tř. 3, plocha výkopu do 20 m2	m3	0,000	1,500	1,500	900,000	0,00	1 350,00	1 350,00	
18	133202019	Příplatek za lepivost u hroubení šachet ručním nebo pneu. nářadím v horninách tř. 3	m3	0,000	0,500	0,500	179,880	0,00	89,95	89,95	
17	174101101	Zásyp sypatinou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	0,000	1,500	1,500	93 910	0,00	140,87	140,87	
18	167101102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypatiny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	0,000	1,500	1,500	25,900	0,00	38,85	38,85	
19	162701105	Vodorovné přemísťování výkopku nebo sypatiny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	0,000	1,500	1,500	92,220	0,00	138,33	138,33	
20	162701109	Vodorovné přemísťování výkopku nebo sypatiny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započalých 1 000 m	m3	0,000	9,000	9,000	8,950	0,00	80,55	80,55	
21	171201201	Uložení sypatiny na skládky	m3	0,000	1,500	1,500	19,440	0,00	29,16	29,16	
22	171201211	Uložení sypatiny poplatek za uložení sypatiny na skládce (skládkovné)	t	0,000	4,572	4,572	50,000	0,00	228,60	228,60	
76	895941111	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	15,000	16,000	1,000	3 867,70	58 015,50	61 883,20	3 867,70	
77	592238520	dno betonové pro uliční vpust' s kalovou prohlubní v 300 mm	kus	15,000	16,000	1,000	344,81	5 172,15	5 516,96	344,81	
78	592238510	skruž se zápchovou uzavěrkou DN 150 PVC v.550 mm	kus	15,000	16,000	1,000	1 304,48	19 567,20	20 871,68	1 304,48	
82	592238660	skruž betonová pro uliční vpust' konus v.300 mm	kus	15,000	16,000	1,000	444,520	6 667,80	7 112,32	444,52	

84	592238640	prstenec betonový pro uložení vpustí vyrovnávací pr. 300 v. 60 mm	kus	5,000	6,000	1,000	182,80	914,00	1 096,80	182,80
87	592238800	mříž pryžová s litinovým rámem 500x500 v. 100 mm D400	kus	5,000	6,000	1,000	5 813,68	29 068,40	34 882,08	5 813,68
40	286113610	koleno kanalizace plastové 150x45°	kus	2,000	6,000	4,000	137,66	275,32	825,96	550,64
25	563312000	štrkopiesek netříděný zásypový materiál	t	7,560	12,134	4,572	194,41	1 469,74	2 356,97	889,23
24	175151101	Obsypání potrubí strojné sypání bez prohození, uloženo do 3 m	m3	0,000	4,200	4,200	354,66	0,00	1 489,57	1 489,57
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										16 983,73
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:										16 983,73



INGEN a.s.
Barrandova 366/26
326 00 Pízeň
DIČ: CZ63504006

Rozpočet ke změnovému listu č. 1 - ZMČ. 9											
Název díla:				III/204 Dolní Bělá - průtah							
MÉNĚPRÁCE - 50%											
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky		měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celková cena ve smlouvě Kč	celková cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
SO 310 - Dešťová kanalizace - úsek 3 - kanalizační stoka											
výměna zásepů											
19	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním		m ³	0,000	-257,739	-257,739	93,91	0,00	-48 408,54	-24 204,27
20	174201101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění		m ³	0,000	-53,087	-53,087	35,29	0,00	-3 747,55	-1 873,76
26	175101101	Obtýpání potrubí strojné sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m		m ³	0,000	-19,050	-19,050	354,66	0,00	-13 512,55	-6 756,27
27	583312000	šlákopisek netříděný zásepový materiál		t	0,000	-34,290	-34,290	194,41	0,00	-13 332,64	-6 686,32
47	212752212	Trávkod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop		m	0,000	-97,250	-97,250	216,93	0,00	-42 192,89	-21 096,44
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:				-60 597,08							

VÍCEPRÁCE - 50%											
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celková cena ve smlouvě Kč	celková cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč	
SO 310 - Dešťová kanalizace - úsek 3 - kanalizační stoka											
výměna zásepů											
19	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	0,000	129,745	129,745	93,91	0,00	12 184,35	12 184,35	
21	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	0,000	129,745	129,745	25,90	0,00	3 360,40	3 360,40	
22	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopkulyspaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	0,000	129,745	129,745	92,22	0,00	11 965,08	11 965,08	
23	162701109	Přítlaček k vodorovnému přemístění výkopkulyspaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	0,000	778,470	778,470	8,91	0,00	6 967,31	6 967,31	
24	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	0,000	129,745	129,745	19,44	0,00	2 522,24	2 522,24	
25	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové)	t	0,000	233,541	233,541	50,00	0,00	11 677,05	11 677,05	
N		šetrkopí 0/32 B	t	0,000	233,541	233,541	234,08	0,00	54 667,28	54 667,28	
22	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopkulyspaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	0,000	129,745	129,745	92,22	0,00	11 965,08	11 965,08	
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:									115 308,80		
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:									54 741,72		

INGEMA s.r.o.
Barrandova 366/26
326 00 Plzeň
DIČ: CZ63504006

INGEMA s.r.o.
Barrandova 366/26
326 00 Plzeň
DIČ: CZ63504006

Rozpočet ke změnovému listu č. 1 - ZMČ. 10											
Název díla:				II/204 Dolní Bělá - průtah							
MĚNĚPRÁCE											
poř. číslo	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdlil množství	cena/ měř. jednotku	celk.cena ve smlouvě	celk.cena po změně	rozdlil celk. ceny	
Vodovodní přípojka pro dům služeb č.p. 88											
Rozdlil oproti SoD celkem Kč:											
										0,00	

VÍCEPRÁCE											
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdlí množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdlíl celk. ceny Kč	
Vodovodní přípojka pro dům služeb č.p. 88											
1	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	0,000	9,533	9,533	377,62	0,00	3 599,85	3 599,85	
2	132201209	Příplatek za lepvost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	0,000	3,178	3,178	24,48	0,00	77,80	77,80	
3	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	0,000	9,533	9,533	376,84	0,00	3 592,42	3 592,42	
4	132301209	Příplatek za lepvost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	0,000	3,178	3,178	25,86	0,00	82,18	82,18	
5	132212201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneu. nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	0,000	2,383	2,383	788,42	0,00	1 878,80	1 878,80	
6	132212209	Příplatek za lepvost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneu. nářadím v hornině tř. 3	m3	0,000	0,794	0,794	157,76	0,00	125,26	125,26	
7	132312201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneu. nářadím v soudržných horninách tř. 4	m3	0,000	2,383	2,383	1 355,25	0,00	3 229,56	3 229,56	
8	132312209	Příplatek za lepvost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneu. nářadím v hornině tř. 4	m3	0,000	0,794	0,794	226,17	0,00	179,58	179,58	
9	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypatinou se zhutněním	m3	0,000	7,236	7,236	93,91	0,00	679,53	679,53	
10	174201101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypatinou bez zhutnění	m3	0,000	7,316	7,316	35,29	0,00	258,18	258,18	
11	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	0,000	9,280	9,280	25,90	0,00	240,35	240,35	

12	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m ³	0,000	9,280	9,280	92,22	0,00	855,80	855,80
13	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m ³	0,000	55,680	55,680	8,95	0,00	498,34	498,34
14	171201201	Uložení sypání na skládky	m ³	0,000	9,280	9,280	19,44	0,00	180,40	180,40
15	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	t	0,000	16,704	16,704	50,00	0,00	835,20	835,20
16	175151101	Obsypání potrubí strojné sypáním bez prohození, uloženo do 3 m	m ³	0,000	7,056	7,056	354,66	0,00	2 502,48	2 502,48
17	583312000	šterkopisek netříděný zásypový materiál	t	0,000	12,701	12,701	194,41	0,00	2 469,16	2 469,16
18	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m ³	0,000	2,617	2,617	1 064,09	0,00	2 758,34	2 758,34
19	460490013	Krytí potrubí výstražnou fólií šířky 34 cm	m	0,000	32,710	32,710	33,26	0,00	1 087,93	1 087,93
20	871161121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 32 mm	m	0,000	32,710	32,710	13,98	0,00	457,29	457,29
21	286131100	potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 100 mm, 32 x 3,0 mm	m	0,000	33,037	33,037	22,12	0,00	730,78	730,78
38	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,000	14,300	14,300	2,62	0,00	37,47	37,47
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:									26 356,70	26 356,70
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:										26 356,70



EUROVIA
 VINCI+
 EUROVIA a.s.
 Místní závod oblast Čechy západ
 závod Pízeň
 Labežská 74, 326 00 Pízeň


INGEM a.s.
 Barrandova 366/26
 326 00 Pízeň
 DIČ: CZ63504006

Rozpočet ke změnovému listu č. 1 - ZMČ. 11											
Název díla:			II/204 Dolní Bělá - průtah								
MĚNĚPRÁCE											
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč	
SO 110 - Komunikace - úsek 3 - obec Dolní Bělá											
Změna provedení chodníku u č.p 42											
3	132201101	Hloubení rýh š. do 600mm v hornině tř. 3 objemu do 100m3	m3	0,000	-7,900	-7,900	476,68	0,00	-3 765,77	-3 765,77	
146	339921132	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	m	39,500	0,000	-39,500	1 248,88	49 330,76	-49 330,76	-49 330,76	
147	592284131	betonová palisáda přírodní 120/180/800 mm	kus	221,417	0,000	-221,417	215,71	47 761,86	-47 761,86	-47 761,86	
148	767161114	Montáž zábradlí rovného z trubek do zdi hmotnosti do 30 kg	m	39,500	0,000	-39,500	81,74	3 228,73	-3 228,73	-3 228,73	
149	140110110	dodávka a výroba ocelového zábradlí	m	39,500	0,000	-39,500	3 500,00	138 250,00	-138 250,00	-138 250,00	
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-242 337,12	

VÍCEPRÁCE											
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíln. množství	cena/měr. jednotku Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po změně Kč	rozdíln. celk. ceny Kč	
SO 110 - Komunikace - úsek 3 - obec Dolní Bělá											
Změna provedení chodníku u č.p 42											
N	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	0,000	10,000	10,000	40,20	0,00	402,00	402,00	
N	966003818	Rozebrání oplocení s příčnický a ocelovými sloupky z piken a latí	m3	0,000	31,500	31,500	81,10	0,00	2 554,65	2 554,65	
3	132201101	Hloubení rýh š. do 600mm v hornině tř. 3 objemu do 100m3	m3	0,000	7,400	7,400	476,68	0,00	3 527,43	3 527,43	
4	132201109	příplatek k odkopávkám a prokopávkám	m3	0,000	2,433	2,433	91,29	0,00	222,11	222,11	
N	274354111	Bednění základových pasů - zřízení	m2	0,000	8,130	8,130	828,00	0,00	6 731,64	6 731,64	

N	274354211	Bednění základových pásů - odstranění	m2	0,000	8,130	8,130	46,60	0,00	378,86	378,86
98	274313611	základové pásy z betonu tř. C16/20	m3	0,000	1,428	1,428	2 569,10	0,00	3 668,67	3 668,67
N	279113134	Základová zeď tl. do 300mm z tvárnice ztra bednění včetně výplně z bet. tř. 16/20	m2	0,000	14,548	14,548	1 150,00	0,00	16 730,20	16 730,20
N	953961212	Kotvy chemického patronou M16 hl 125mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	ks	0,000	53,000	53,000	145,00	0,00	7 685,00	7 685,00
N	13021034	tyč ocelová žabírková DIN 488 výztuž do betonu D14 mm	t	0,000	0,043	0,043	25 100,00	0,00	1 084,32	1 084,32
N	171101103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů ztuhnutých do 100 % PS	m3	0,000	10,080	10,080	52,80	0,00	532,22	532,22
15	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	0,000	10,080	10,080	30,17	0,00	304,11	304,11
22	162701105	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopkusypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	0,000	10,080	10,080	107,44	0,00	1 083,00	1 083,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										44 904,21
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-187 432,91



EUROSTAV s.r.o.
odštěpní závod
základní
Lobezská 74, 260 01 Písek

INGEM s.r.o.
Barrandova 366/2b
326 00 Plzeň
DIČ: CZ63904003

Rozpočet ke změnovému listu č. 1 - ZMČ. 12											
Název díla:			II/204 Dolní Bělá – průtah								
MĚNĚPRÁCE											
poř. číslo polož.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena, měr. jednotku Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč	
SO 110 - Komunikace - Úsek 1 a 2 - obec Dolní Bělá											
skutečné množství provedených položek											
1	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	155,530	151,970	-3,560	87,42	13596,43	13285,22	-311,22	
2	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepihost	m3	51,843	50,656	-1,187	12,50	648,04	633,20	-14,84	
15	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	175,320	171,760	-3,560	30,17	5289,40	5182,00	-107,41	
16	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	175,320	171,760	-3,560	107,44	18836,38	18453,89	-382,49	
17	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 051,920	1030,560	-21,360	10,42	10961,01	10738,44	-222,57	
18	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	175,320	171,760	-3,560	22,65	3971,00	3890,36	-80,63	
19	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	t	315,576	309,880	-5,696	50,00	15778,80	15494,00	-284,80	
22	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	452,000	448,440	-3,560	14,65	6621,80	6569,65	-52,15	
35	573111111	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2	m2	19,000	0,00	-19,000	18,47	350,93	0,00	-350,93	
36	565146121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 60 mm š přes 3 m	m2	19,000	0,000	-19,000	543,49	10326,31	0,00	-10326,31	
37	573231108	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	19,000	0,000	-19,000	18,47	350,93	0,00	-350,93	
39	573231108	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	19,000	0,00	-19,000	18,47	350,93	0,00	-350,93	
43	599141111	Vyplnění spár živичnou záplvkou	m	12,000	0,000	-12,000	85,92	1031,04	0,00	-1031,04	
60	564851114	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 180 mm	m2	63,000	54,100	-8,900	166,23	10472,49	8993,04	-1479,45	
61	564851113	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 170 mm	m2	63,000	54,100	-8,900	157,87	9945,81	8540,77	-1405,04	
62	596212211	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	63,000	54,100	-8,900	276,75	17435,25	14972,18	-2463,08	
63	592452820	betonová dlažba se zámkem tl.80 mm, barevná	m2	49,460	40,552	-8,908	251,89	12458,48	10214,64	-2243,84	

67	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	t	16,052	13,784	-2,268	2,08	33,39	28,67	-4,72
71	185804312	Zalitií rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	20,800	0,00	-20,800	104,16	2166,53	0,00	-2166,53
88	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	42,000	11,400	-30,600	229,81	9652,02	2619,83	-7032,19
89	592174090	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250 mm, přírodní	kus	42,420	11,514	-30,906	80,79	3427,11	930,22	-2496,90
90	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	22,396	21,469	-0,927	3,05	68,31	65,48	-2,83
118	CO-NC	Oprava obnažených částí podezděvek cementovou maltou a nátěrem cementovým mlékem	m2	68,900	0,000	-68,900	429,58	29598,06	0,00	-29598,06
1	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	68,080	66,200	-1,880	158,90	10817,91	10519,18	-298,73
2	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za leplivost	m3	22,693	22,066	-0,627	12,50	283,66	275,83	-7,84
13	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	69,840	67,960	-1,880	30,17	2107,07	2050,35	-56,72
14	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	69,840	67,960	-1,880	107,44	7503,61	7301,62	-201,99
15	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	419,040	407,760	-11,280	10,42	4366,40	4248,86	-117,54
16	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	69,840	67,960	-1,880	22,65	1581,88	1539,29	-42,58
17	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	t	125,712	122,328	-3,384	50,00	6285,60	6116,40	-169,20
20	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se ztuhnutím	m2	337,000	332,300	-4,700	14,65	4937,05	4868,20	-68,85
42	564851114	Podklad ze šterkodrá ŠD tl 180 mm	m2	158,000	153,300	-4,700	166,23	26264,34	25483,06	-781,28
43	564851113	Podklad ze šterkodrá ŠD tl 170 mm	m2	158,000	153,300	-4,700	157,87	24943,46	24201,47	-741,99
44	596212212	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	158,000	153,300	-4,700	276,75	43726,50	42425,78	-1300,73
45	592452820	betonová dlažba se zámkem tl.80 mm, barevná	m2	143,117	138,370	-4,747	251,69	36021,12	34826,35	-1194,77
49	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	t	39,169	38,004	-1,165	2,08	81,47	79,05	-2,42
72	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	48,500	38,800	-9,700	229,81	11145,79	8916,63	-2229,16
73	592174090	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250 mm, přírodní	kus	48,985	39,188	-9,797	80,79	3957,50	3166,00	-791,50
74	CO-NC	Oprava obnažených částí podezděvek cementovou maltou a nátěrem cementovým mlékem	m2	73,050	0,000	-73,050	429,58	31380,82	0,00	-31380,82
77	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	t	8,571	6,857	-1,714	2,08	17,83	14,26	-3,57
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:									-102 148,54	

VÍCEPRÁCE										
poř. číslo aol	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
SO 110 - Komunikace - Úsek 1 a 2 - obec Dolní Bělá			skutečné množství provedených položek							
1	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3		2,734		158,90		434,46	434,46
2	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepkavost	m3		0,911		12,50		11,39	11,39
13	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3		2,734		30,17		82,49	82,49
14	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3		2,734		107,44		293,76	293,76
15	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3		16,405		10,42		170,94	170,94
16	171201201	Uložení sypání na skládky	m3		2,734		22,65		61,93	61,93
17	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	t		4,922		50,00		246,08	246,08
20	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se ztuhnutím	m2		6,510		14,65		95,37	95,37
31	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m		27,000		257,96		6 964,92	6 964,92
32	592175040	obrubník betonový silniční 1000x150x250 mm, přírodní	kus		27,270		111,86		3 050,42	3 050,42
33	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným	t		6,476		2,68		17,36	17,36
39	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrrou	m		17,100		207,99		3 556,63	3 556,63
40	592175120	betonový obrubník záhonový 500x20x200 mm, přírodní	kus		34,542		38,85		1 341,96	1 341,96
41	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždicým	t		2,362		2,08		4,91	4,91
42	564851114	Podklad ze šterkodritě ŠD tl 180 mm	m2		6,510		166,23		1 082,16	1 082,16
43	564851113	Podklad ze šterkodritě ŠD tl 170 mm	m2		6,510		157,87		1 027,73	1 027,73
44	598212212	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2	m2		6,510		276,75		1 801,64	1 801,64
46	592452670R	betonová dlažba pro nevidomé tl.80 mm, barevná	m2		6,575		576,41		3 789,95	3 789,95
49	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždicým	t		1,640		2,08		3,41	3,41
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										
Celkový rozdílný oprávněný SoD celkem Kč:			24 037,51							
			78 111,03							

Rozpočet ke změnovému listu č. 1 - ZMČ. 13											
Název díla:				II/204 Dolní Bělá - průtah							
MÉNĚPRÁCE											
poř. číslo mol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč	
SO 320 - Splašková kanalizace - úsek MK3 - kanalizační stoka											
Změna těžitelnosti zeminy											
1	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	97,635	89,435	-8,200	241,31	23560,30	21581,56	-1 978,74	
2	132201209	Příplatek za lepvost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	32,545	29,839	-2,706	24,48	796,70	730,46	-66,24	
3	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	97,635	89,435	-8,200	376,84	36792,77	33702,69	-3 090,09	
4	132301209	Příplatek za lepvost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	32,545	29,839	-2,706	25,86	841,61	771,64	-69,98	
5	132212201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneurom nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	24,409	22,359	-2,050	788,42	19244,54	17628,28	-1 616,26	
6	132212209	Příplatek za lepvost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneurom nářadím v hornině tř. 3	m3	8,136	7,378	-0,758	157,76	1283,54	1163,95	-119,58	
7	132312201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneurom nářadím v soudržných horninách tř. 4	m3	24,409	22,359	-2,050	1 355,25	33080,30	30302,03	-2 778,26	
8	132312209	Příplatek za lepvost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneurom nářadím v hornině tř. 4	m3	8,136	7,378	-0,758	226,17	1840,12	1668,68	-171,44	
9	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	26,775	25,175	-1,600	422,61	11315,38	10639,21	-676,18	
10	133201109	Příplatek za lepvost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	8,925	8,308	-0,617	124,51	1111,25	1034,43	-76,82	
11	133301101	Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	26,775	25,175	-1,600	619,50	16587,11	15595,91	-991,20	
12	133301109	Příplatek za lepvost u hloubení šachet v hornině tř. 4	m3	8,925	8,308	-0,617	195,14	1741,62	1621,17	-120,46	
13	133202012	Hloubení šachet ručním nebo pneurom nářadím v soudržných horninách tř. 3, plocha výkopu do 20 m2	m3	6,694	6,294	-0,400	772,53	5171,32	4862,30	-309,01	
14	133202019	Příplatek za lepvost u hloubení šachet ručním nebo pneurom nářadím v horninách tř. 3	m3	2,231	2,077	-0,154	154,41	344,49	320,71	-23,78	
15	133302012	Hloubení šachet ručním nebo pneurom nářadím v soudržných horninách tř. 4, plocha výkopu do 20 m2	m3	6,694	6,294	-0,400	1 330,17	8904,16	8372,09	-532,07	

16	133302019	Příplatek za lepičnost u hloubení šachet ručním nebo pneu. nářadím v horninách tř. 4	m ³	2,231	2,077	-0,154	246,64	550,25	512,27	-37,98
18	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m ³	m ³	143,315	118,815	-24,500	25,90	3711,86	3077,31	-634,55
19	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m ³	143,315	118,815	-24,500	92,22	13216,51	10957,12	-2 259,39
20	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m ³	859,890	712,890	-147,000	8,95	7695,02	6380,37	-1 315,65
21	171201201	Uložení sypání na skládce	m ³	143,315	118,815	-24,500	19,44	2786,04	2309,76	-476,28
22	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkové)	t	257,967	213,867	-44,100	50,00	12898,35	10693,35	-2 205,00
Rozdíl proti SoD celkem Kč:										-19 548,95

VÍCEPRÁCE										
poř. číslo	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měr. jednotku	celk. cena ve smlouvě	celk. cena po změně	rozdíl celk. ceny Kč
SO 320 - Splašková kanalizace - úsek MK3 - kanalizační stoka										
N	132401201	Hloubení rýh s do 2000 mm v hornině tř. 5	m ³	0,000	20,500	20,500	1 680,00	0,00	34 440,00	34 440,00
N	133401101	Hloubení šachet v hornině tř. 5	m ³	0,000	4,000	4,000	2 284,80	0,00	9 139,20	9 139,20
N	167101151	Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 do 100 m ³	m ³	0,000	24,500	24,500	286,72	0,00	7 024,64	7 024,64
N	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 5 až 7	m ³	0,000	24,500	24,500	379,68	0,00	9 302,16	9 302,16
N	162701159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m ³	0,000	147,000	147,000	29,12	0,00	4 280,64	4 280,64
21	171201201	Uložení sypání na skládce	m ³	0,000	24,500	24,500	19,44	0,00	476,28	476,28
22	171201211	Uložení sypání poplatek za uložení sypání na skládce (skládkové)	t	0,000	44,100	44,100	50,00	0,00	2 205,00	2 205,00
Rozdíl proti SoD celkem Kč:										66 867,92
Celkový rozdíl proti SoD celkem Kč:										47 318,97



EUROVIA C. a. s.
odštěpný závod Plzeň
Lobezská 74, 326 00 Plzeň



INGEM a.s.
Barrandova 360/2b
326 00 Plzeň
DIČ: CZ65504005

Rozpočet ke změnovému listu č. 1 - ZMČ. 14										
Název díla:			II/204 Dolní Bělá - průtah							
MÉNĚPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/měr. jednotku Kč	celková cena ve smlouvě Kč	celková cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
SO 320 - Splašková kanalizace - úsek 3 - kanalizační stoka										
Výměna zásypu										
17	174101101	Zásyp jam, šachet ryh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m ³	0,000	-175,480	-175,480	93,91	0,00	-16 479,33	-16 479,33
18	174201101	Zásyp jam, šachet ryh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	m ³	0,000	-61,110	-61,110	35,29	0,00	-2 156,57	-2 156,57
25	175151101	Obsypání potrubí strojní sypaninou bez prohození, uloženu do 3 m	m ³	0,000	-7,600	-7,600	354,66	0,00	-2 695,42	-2 695,42
26	583312000	šterkopisek netříděný zásypový materiál	t	0,000	-13,680	-13,680	194,41	0,00	-2 659,53	-2 659,53
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-23 990,85

VÍCEPRÁCE										
poř. číslo	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/měr. jednotku Kč	celková cena ve smlouvě Kč	celková cena po změně Kč	rozdílná celková cena Kč
SO 320 - Splašková kanalizace - úsek 3 - kanalizační stoka										
Výměna zásypu										
17	174101101	Zásyp jam, šachet ryh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m ³	0,000	83,490	83,490	93,91	0,00	7 840,55	7 840,55
19	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m ³	m ³	0,000	83,490	83,490	25,90	1,00	2 162,39	2 162,39
20	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m ³	0,000	83,490	83,490	92,22	2,00	7 699,45	7 699,45
21	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKO 1000 m přes 10000 m	m ³	0,000	500,940	500,940	8,95	3,00	4 483,41	4 483,41
22	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m ³	0,000	83,490	83,490	19,44	4,00	1 623,05	1 623,05
23	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové)	t	0,000	150,282	150,282	50,00	5,00	7 514,10	7 514,10
N		šterkodř 032 B	t	0,000	150,282	150,282	234,08	6,00	35 178,01	35 178,01
20	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m ³	0,000	83,490	83,490	92,22	7,00	7 699,45	7 699,45
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										74 200,41
Celkový rozdílný SoD celkem Kč:										50 209,56

EUROPA a.s.
příslušný závod oblast Čechy západ
závod Plzeň
Lobezská 1100 Plzeň

Barrandova 366/26
326 00 Plzeň
DIČ: CZ65304006

