



SÚSPK

Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje,
příspěvková organizace

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO
"III/1839 od x I/22 – Bořice - oprava"

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: 8510000407

číslo tohoto dodatku zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele : 85000003076

číslo smlouvy zhotovitele:

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel :

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 162, 326 00 Plzeň

statutární orgán:

generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail:

datová schránka:

telefon: +420

kontaktní osoba ve věcech technických:

dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel:

Silnice Horšovský Týn a. s.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: B 201 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Nad rybníčkem 40, 346 01 Horšovský Týn

zastoupená:

na základě plné moci

IČO: 453 59 164 DIČ: CZ45359164

telefon: + 420

e-mail

datová schránka: 95qsgdr

kontaktní osoba:

dále jen „zhotovitel“

II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 11.3. 2019 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: III/1839 od x I/22 – Bořice – oprava (dále jen „SOD“).

III. Změna SOD

- 3.1. S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany dohodly na tomto dodatku.
- 3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn (změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr. Změnový list vč. rozdílového výkazu výměr tvoří přílohu tohoto dodatku.
- 3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá
- a) vícepracím v celkové hodnotě: 480.811,22 Kč bez DPH
 - b) méněpracím v celkové hodnotě: 0,00 Kč bez DPH
- 3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:
- 3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. písm. a) SOD
- bez DPH: 5.880.000,00 Kč
- se tímto dodatkem zvyšuje o částku 480.811,22 Kč bez DPH.
- 3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:
- bez DPH 6.360.811,22 Kč**
- 3.5 Vzhledem k investiční akci Města Domažlice realizované od 15.8. do 15.9. 2019 v předmětném úseku silnice III/1839, se prodlužuje konečný termín dokončení stavby do 20.10. 2019.

4. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

- 4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením tohoto dodatku, resp. plněním původní smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění tohoto dodatku, resp. smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly v tomto dodatku, resp. ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním tohoto dodatku, resp. smlouvy poskytnou druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
- 4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním tohoto dodatku, resp. smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o

údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „Obecné nařízení“ nebo rovněž „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti tohoto dodatku, resp. smlouvy.

- 4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním tohoto dodatku, resp. smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle tohoto dodatku.
- 4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle tohoto dodatku se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění tohoto dodatku, resp. smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 4.6. Je-li smluvní stranou fyzická osoba, bere na vědomí, že druhá smluvní strana zpracovává její osobní údaje v rozsahu osobních údajů uvedených v tomto dodatku, resp. smlouvě za účelem uzavření a splnění tohoto dodatku, resp. smlouvy, zajištění komunikace smluvních stran při plnění tohoto dodatku, resp. smlouvy a za účelem případného uplatnění nároků ze smlouvy. Smluvní strana bere na vědomí, že v souvislosti se zpracováním jejích osobních údajů jí vznikají práva uvedená v GDPR a na <http://www.suspk.eu/o-nas/informace-ohledne-gdpr/> a současně potvrzuje, že o těchto právech byla druhou stranou náležitě informována.

5. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.0. platné od 01. 01. 2019, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstva vnitra.
- 5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.
- 5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelem nejpozději do jednoho měsíce po jeho uzavření.
- 5.6. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu.
- 5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.

5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

6. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- rozdílový výkaz výměr
- změnový list

objednatel : 26 -09- 2019

zhotovitel: 24 -09- 2019

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

generální ředitel
podepsáno elektronicky

Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje,
příspěvková organizace
Koterovská 162, 326 00 Plzeň

IČ: 72053119

82

Silnice Horšovský Týn a. s.

na základě plné moci
podepsáno elektronicky

Silnice Horšovský Týn a. s.
Nad rybníčkem 40
346 01 Horšovský Týn
IČO: 45359164
DIČ: CZ45359164

5

Návrh dodatku vyhotovil:

Změnový list č. 1

Předmět díla:	III/1839 od x I/22 - Bořice - oprava			
Objekt:	III/1839 v úseku od x I/22 po objekt Chvak			
Objednatel:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň			
Zhotovitel:	Silnice Horšovský Týn, a.s., Nad Rybníčkem 40, Horšovský Týn			
TDS:				
Projektant:				
Popis změny: Po odfrézování krytu vozovky silnice III/1839, bylo zjištěno, že se v úseku silnice III/1839 od x I/22 cca po objekt Chvaku v rozsahu cca 325 m2, není únosné podloží a je poškozena podkladní vrstva vozovky, bylo sjednáno, že dojde k odfrézování 5 cm podkladní vrstvy v rozsahu cca 505 m2, s přesahy (zámkem) lokálních oprav neúnosných míst a dále v rozsahu 325 m2 bude provedena oprava zesílením konstrukce vozovky a to směsí SC C (KSC I) v tl. 200 mm na ploše 505 m2 pak bude obnovena podkladní vrstva a následně dle SOD položena ložná a ohrubná vrstva vozovky. Dále budou výškově upraveny znaky inženýrských sítí v celém úseku. Vzhledem k tomu, že byla na základě požadavku SÚSPK v průběhu 2. poloviny srpna a v 1. polovině září provedena oprava vodovodního řadu z prostředků Města Domažlice firmou Chvak protlakem, prodlužuje se termín plnění díla do 20.10. 2019.				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel - SÚSPK		
	Jedná se o změnu:	změna bude řešena dle odst. 4 § 222 zák. 136/2016		
	Způsob projekčního řešení změny:	dokumentace skutečného provedení, geodetické zaměření		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH		
	náklady na změnu bez DPH	480 811,22 Kč		
	Výše DPH sazba: 21%	100 970,36 Kč		
	náklady na změnu vč. DPH	581 781,58 Kč		
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	5 880 000,00 Kč		
	Cena po přechozích dodatcích bez DPH	5 880 000,00 Kč		
	Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH	6 360 811,22 Kč		
	Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH	7 696 581,58 Kč		
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	0,00 Kč	480 811,22 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	480 811,22 Kč		
Termín	Vliv změny na termín dokončení díla:	posun termínu do 20.10. 2019		
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel: Ing. Josef Ředina	24.09.2019	Nad rybníčkem 40 346 01 Horšovský Týn IČO: 45359164 DIČ: CZ45359164	
	Objednatel: PhDr. Monika Klimentová, LL.M., MBA	24.09.2019	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace Koterovská 162, 326 00 Plzeň IČ: 72053119	
Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č.1			

a. s.

②

Rozpočet ke změnovému listu č. 1										
Název díla: III/1839 od x I/22 - Bořice - oprava										
MĚNĚPRÁCE										
poř. číslo položky	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
objekt XXX										
						0,00		0,00	0,00	0,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										0,00

VÍCEPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
objekt : III/1839 v úseku od x I/22 - po objekt Chvák										
1	113107322	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl. 200 mm strojně pl. Do 50 m2	m2	0,00000	325,00	325,000	60,00	0,00	19 500,00	19 500,00
2	113154113	Frézování živiniho krytu tl. 50 mm pruh š. 0,5 m pl. Do 500 m2 bez překážek v trase	m2	0,000	505,00	505,000	160,00	0,00	80 800,00	80 800,00
3	113203111	Výhrání obrub z dlažebních kostek	m	0,000	36,000	36,000	60,00	0,00	2 160,00	2 160,00
4	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl. 50 mm č. do 3 m	m2	950,000	1 455,000	505,000	300,00	285 000,00	436 500,00	151 500,00
5	567321115	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl. 200 mm	m2	0,000	325,000	325,000	390,00	0,00	126 750,00	126 750,00
6	573211112	Postřik živini spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	0,000	505,000	505,000	10,00	0,00	5 050,00	5 050,00
7	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	0,000	6,000	6,000	1 920,00	0,00	11 520,00	11 520,00
8	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	0,000	6,000	6,000	1 820,00	0,00	10 920,00	10 920,00
9	899411111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupátka nebo hydrantu	kus	0,000	5,000	5,000	1 030,00	0,00	5 150,00	5 150,00
10	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	0,000	36,000	36,000	130,00	0,00	4 680,00	4 680,00
11	59245020	Dlažba skladebná betonová 200 x 100 x 80 mm přírodní	m2	0,000	3,636	3,636	450,00	0,00	1 636,20	1 636,20
12	919731122	Zarovnání stýčné plochy podkladu nebo krytu živiniho tl. Do 100 mm	m	154,000	331,000	177,000	50,00	7 700,00	16 550,00	8 850,00
13	919735112	Řezání stávajícího živiniho krytu hl. do 100 mm	m	504,000	681,000	177,000	50,00	25 200,00	34 050,00	8 850,00
14	997221551	Vodorovná doprava suti ze sybkých materiálů do 1 km	t	1 620,000	1 783,030	163,030	90,00	145 800,00	160 472,70	14 672,70
15	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sybkých materiálů	t	10 016,000	10 668,120	652,120	1,00	10 016,00	10 668,12	652,12
16	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170504	t	345,000	439,250	94,250	40,00	13 800,00	17 570,00	3 770,00
17	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živiným	t	59,105	302,670	243,565	100,00	5 910,50	30 267,00	24 356,50
										480 811,22
Celkový rozdílné oproti SoD celkem Kč:										480 811,22

Silnice Horšovský Týn a. s.
Nad rybníčkem 48
346 01 Horšovský Týn
IČO: 45359164
DIČ: CZ45359164 ①

Ing. Josef ŘEDINA