



DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

"II/233 Břasy - Stupno"

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: *8510000430*

číslo tohoto dodatku zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele č.1: 8500003480

číslo smlouvy objednatele č.2:

číslo smlouvy zhotovitele:

realizace díla je spolufinancována ze SFDI

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ.

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel č. 1:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň

statutární orgán:

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail:

datová schránka:

telefon:

kontaktní osoba ve věcech technických:

dále jen „objednatel č. 1“

1.2. Objednatel č. 2:

Obec Břasy

sídlo: Břasy 350, 338 24 Břasy 1

zastoupený:

IČO: 002 58 628 DIČ: CZ00258628

tel.:

datová schránka:

kontaktní osoba:

starosta@obecbrasy.cz

dále jen „objednatel č. 2“

Pod pojmem „objednatel“ uvedeným níže se rozumí oba objednatelé, není-li výslovně uvedeno jinak.

1.3. Zhotovitel:

ROBSTAV k.s.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: 76014 A vedenou u Městského soudu v Praze
sídlo: Mezi vodami 205/29, 143 00 Praha 4 - Modřany

zastoupená:

IČO: 274 30 774 DIČ: CZ27430774

telefon:

e-mail:

datová schránka:

kontaktní osoba:

dále jen „zhotovitel“

II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 08.07.2019 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla s názvem: II/233 Břasy - Stupno (dále jen „SOD“).

III. Změna SOD

- 3.1. S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany dohodly na tomto dodatku.
- 3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn (změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr zpracovaného ke stavebnímu objektu SO 101.1 Komunikace. Změnový list vč. rozdílového výkazu výměr tvoří přílohu tohoto dodatku.
- 3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá
 - a) vícepracím v celkové hodnotě: 651.617,01 Kč bez DPH
 - b) méněpracím v celkové hodnotě: 0,00 Kč bez DPH
- 3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:
 - 3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. písm. a) SOD
bez DPH: 7.879.880,39 Kč
se tímto dodatkem zvyšuje o částku 651.617,01 Kč bez DPH.
 - 3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:
bez DPH: **8.531.497,40 Kč**
 - 3.4.3. Cena díla za část díla pro objednatele č. 1 dle čl. 3.1. písm. b) SOD
bez DPH: 6.917.652,40 Kč
se tímto dodatkem zvyšuje o částku 651.617,01 Kč bez DPH.

3.4.4. Cena díla za část díla pro objednatele č. 1 po změně provedené tímto dodatkem tak činí:

bez DPH: 7.569.269,41 Kč

3.4.5. Cena díla za část díla pro objednatele č. 2 dle čl. 3.1. písm. c) SOD

bez DPH: 962.227,99 Kč

se tímto dodatkem nemění.

4. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

- 4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením tohoto dodatku, resp. plněním původní smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění tohoto dodatku, resp. smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly v tomto dodatku, resp. ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním tohoto dodatku, resp. smlouvy poskytnou druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
- 4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním tohoto dodatku, resp. smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného tímto dodatkem, resp. smlouvou uplatňovat zásady stanovené v nařízení Evropského Parlamentu a Radu (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „Obecné nařízení“ nebo rovněž „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti tohoto dodatku, resp. smlouvy.
- 4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním tohoto dodatku, resp. smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle tohoto dodatku.
- 4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle tohoto dodatku se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění tohoto dodatku, resp. smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 4.6. Je-li smluvní stranou fyzická osoba, bere na vědomí, že druhá smluvní strana zpracovává její osobní údaje v rozsahu osobních údajů uvedených v tomto dodatku, resp. smlouvě za účelem uzavření a splnění tohoto dodatku, resp. smlouvy, zajištění komunikace smluvních stran při plnění tohoto dodatku, resp. smlouvy a za účelem případného uplatnění nároků ze smlouvy. Smluvní strana bere na vědomí, že v souvislosti se zpracováním jejích osobních údajů jí vznikají práva uvedená v GDPR a na <http://www.suspk.eu/o->

[nas/informace-ohledne-gdpr/](#) a současně potvrzuje, že o těchto právech byla druhou stranou náležitě informována.

5. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.0. platné od 01. 01. 2019, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstva vnitra.
- 5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel č. 1.
- 5.5. Zhotovitel a objednatel č. 2. je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatel č. 1 nejpozději do jednoho měsíce po jeho uzavření.
- 5.6. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Smluvní strany se současně dohodly, že pokud zhotovitele nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném elektronickém certifikátu:
 - může být tato smlouva zhotovitelem podepsána tak, že zhotovitel opatří vytištěnou smlouvu podpisem oprávněné osoby a následně podepsanou smlouvu opatří autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),
 - nebo může být tato smlouva zhotovitelem podepsána tak, že zhotovitel opatří vytištěnou smlouvu podpisem oprávněné osoby a následně podepsanou naskenovanou smlouvu zašle elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele.
- 5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.
- 5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

6. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- **změnový list č.1**
- **rozpočet ke změnovému listu č.1**

objednatel č. 1:

V Plzni dne _____

zhotovitel:

V _____ dne _____

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

generální ředitel
podepsáno elektronicky

Robstav k.s.

komplementář
podepsáno elektronicky

objednatel č. 2:

V _____ dne _____

Obec Břasy

starosta

Změnový list č. 1

Předmět díla:	II/233 Břasy-Stupno			
Objekt:	SO 101.1 - Komunikace			
Objednatel:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň			
Zhotovitel:	Robstav k.s.			
TDS:	JILAM s.r.o.			
Projektant:	Zítek-IP projekt s.r.o.			
Popis změny: SO 101.1 - Komunikace - k vícepracím došlo vzhledem k tomu, že nebylo možné předvídat tyto práce před zahájením stavby, viz. článek III. smlouvy o dílo. V průběhu realizace stavby, po odfrézování stávajícího krytu, byla provedena výprava a vyrovnaní podkladu živичnou vrstvou. Dále v prostoru šířkové úpravy oblouku ve staničení 1,100 bylo nutno odstranit stavební suť z podloží násypu a nahradit vhodným násypovým materiálem.				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel č. 1		
	Jedná se o změnu:	dle § 222 zák. 136/2016 odst. 4		
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis z KD		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenová změna za dodatek č. 1 bez DPH pro objednatele č. 1		
	náklady na změnu bez DPH	651 617,01 Kč		
	Výše DPH sazba: 21 %	136 839,57 Kč		
	náklady na změnu vč. DPH	788 456,58 Kč		
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	6 917 652,40 Kč		
	Cena po přechchozích dodatcích bez DPH	6 917 652,40 Kč		
	Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH	7 569 269,41 Kč		
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	0,00 Kč	651 617,01 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	651 617,01 Kč		
Termín	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný		
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum		
	Zhotovitel:	14.10.2019	1	
	TDS:	14.10.19		
	Projektant	14.10.2019		
	Objednatel	14.10.2019		
Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č.1			

Rozpočet ke změnovému listu č. 1

Název díla: III/233 Břasy-Stupno										
VÍCEPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
objekt - SO 101.1 Komunikace - NEINVESTICE SFDI										
1	113107143	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiniých, o tl. Vrstvy přes do 100mm	m2	50,000	146,000	96,000	132,00	182,00	278,00	12 672,00
74	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	118,140	148,476	30,336	49,00	167,14	197,48	1 486,46
76	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	118,140	148,476	30,336	19,00	137,14	167,48	576,38
X	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) z asfaltu zetříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170101	t	0,000	30,336	30,336	150,00	150,00	180,34	4 550,40
X	572243111	Vyrovňávka z asfaltové směsi AB prům. tl.50 mm	t	0,000	14,400	14,400	3 480,00	3 480,00	3 494,40	50 112,00
X	572243111	Vyrovňávka z asfaltové směsi AB prům. tl.30 mm	t	0,000	124,225	124,225	3 480,00	3 480,00	3 604,23	432 303,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč: 501 700,25										
objekt - SO 101.1 Komunikace - INVESTICE PK										
74	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	0,000	382,720	382,720	49,00	0,00	18 753,28	18 753,28
X	997221559	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost. Vodorovná doprava vybouraných hmot příplatek ZKD 1km přes 1km	t	0,000	7 271,680	7 271,680	8,87	0,00	64 499,80	64 499,80
76	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	0,000	382,720	382,720	19,00	0,00	7 271,68	7 271,68
X	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) z asfaltu zetříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170101	t	0,000	382,720	382,720	50,00	0,00	19 136,00	19 136,00
5	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopu v příčnýh profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	129,000	203,000	74,000	89,00	11 481,00	18 067,00	6 586,00
20	181951102	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	215,000	400,000	185,000	25,00	5 375,00	10 000,00	4 625,00
27	564861111	Podklad ze štěrku ŠD s rozprošířením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	215,000	400,000	185,000	157,00	33 755,00	62 800,00	29 045,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč: 149 916,76										
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč: 651 617,01										