

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

"Most ev.č.18326-1 – Dolní Lukavice - rekonstrukce"

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: 8510000363

číslo tohoto dodatku zhotovitele: 19-STM05-1

číslo smlouvy objednatele: 8500003196

číslo smlouvy zhotovitele: 19-STM05

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy, resp. při analogickém použití ust. odstavce 5 § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel :

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 162, 326 00 Plzeň

statutární orgán:

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail:

datová schránka:

telefon:

kontaktní osoba ve věcech technických:

dále jen „objednatel“ Zhotovitel:

Starmosty s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: C 295004 vedenou u Městského soudu v Praze

sídlo: Na čihadle 958/57, Dejvice, 160 00 Praha 6

sídlo: Praha 10, Dubečská 3238, PSČ 100 00

zastoupená:

IČO: 07122764

DIČ: CZ07122764

telefon: e-mail:

datová schránka:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

dále jen „Zhotovitel“

2. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne **16.4.2019** uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení stavby s názvem: **"Most ev.č. 18326-1 – Dolní Lukavice - rekonstrukce"** (dále jen

„SOD“). SOD byla uzavřena na základě výsledku zjednodušeného podlimitního řízení veřejné zakázky evidované na profilu zadavatele pod systémovým číslem: P19V00000087 (dále jen „zadávací řízení“).

3. Změna SOD

- 3.1. S ohledem na účelnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany dohodly na tomto dodatku.
- 3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn (změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr zpracovaného ke stavbě „Most ev.č.18326-1 – Dolní Lukavice - rekonstrukce“ . Změnový list vč. rozpočtu č.1 tvoří přílohu tohoto dodatku.
- 3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá
 - a) vícepracím v celkové hodnotě: 83 110,20 Kč bez DPH
 - b) méněpracím v celkové hodnotě: 0 Kč
- 3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:
 - 3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. SOD
bez DPH: 11 592 781,84 Kč
se tímto dodatkem zvyšuje o částku 83 110,20 Kč bez DPH.
 - 3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:
bez DPH 11 675 892,04 Kč

4. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

- 4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením tohoto dodatku, resp. plněním původní smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění tohoto dodatku, resp. smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly v tomto dodatku, resp. ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním tohoto dodatku, resp smlouvy poskytnou druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
- 4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním tohoto dodatku, resp. smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného tímto dodatkem, resp. smlouvou uplatňovat zásady stanovené v nařízení Evropského Parlamentu a Radu (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „Obecné nařízení“ nebo rovněž „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti tohoto dodatku, resp. smlouvy.

- 4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním tohoto dodatku, resp. smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle tohoto dodatku.
- 4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle tohoto dodatku se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění tohoto dodatku, resp. smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 4.6. Je-li smluvní stranou fyzická osoba, bere na vědomí, že druhá smluvní strana zpracovává její osobní údaje v rozsahu osobních údajů uvedených v tomto dodatku, resp. smlouvě za účelem uzavření a splnění tohoto dodatku, resp. smlouvy, zajištění komunikace smluvních stran při plnění tohoto dodatku, resp. smlouvy a za účelem případného uplatnění nároků ze smlouvy. Smluvní strana bere na vědomí, že v souvislosti se zpracováním jejích osobních údajů jí vznikají práva uvedená v GDPR a na <http://www.suspk.eu/o-nas/informace-ohledne-gdpr/> a současně potvrzuje, že o těchto právech byla druhou stranou náležitě informována.

5. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 5.2. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že objednatel zveřejní úplné znění tohoto dodatku vč. příloh, tj. tento dodatek bude uveřejněn v podobě obsahující i případné osobní údaje nebo údaje naplňující parametry obchodního tajemství, pokud zhotovitel nejpozději do uzavření tohoto dodatku nesdělí objednateli ty údaje, resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno (např. osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství nebo důvěrné informace ve smyslu ust. § 218 ZZVZ), spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny.
- 5.3. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.
- 5.4. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelem nejpozději do jednoho měsíce po jeho uzavření.
- 5.5. Tento dodatek je vyhotoven v počtu čtyř vyhotovení, z nichž každá strana obdrží po dvou.
- 5.6. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.
- 5.7. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

6. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- **rozpočet ke změnóvemu listu**
- **změnový list č.1**

objednatel:

V Plzni dne _____

zhotovitel:

V Praze dne _____

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

generální ředitel

Starmosty s.r.o.

jednatel, na základě plné moci

Změnový list č. 1

Předmět díla:	Most ev.č.18326-1 - Dolní Lukavice - rekonstrukce			
Objekt:	Dočasná přeložka vedení ČEZ			
Objednatel:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Kolerovská 162, 326 00 Plzeň			
Zhotovitel:	Starmosty s.r.o.			
TDS:	X			
Projektant:	SAGASTA s.r.o.			
Popis změny: Změna spočívá v dočasném přeložení distribučního vedení NN společnosti ČEZ vedoucí přímo nad motní konstrukcí. Důvodem je nemožnost umístění vrtné soupravy pro zřízení pilot a následně jeřábu pro osazení mostních prefabrikátů.				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel		
	Jedná se o změnu:	dle § 222 zák. 136/2016 bude změna řešena dle odstavce 5		
	Způsob projektčního řešení změny:	Místní šetření		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel		Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH	
	náklady na změnu bez DPH		83 110,20 Kč	
	Výše DPH	sazba: 21%	17 453,14 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH		100 563,34 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)		11 592 781,84 Kč	
	Cena po přechodných dodatcích bez DPH		11 592 781,84 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH		11 675 892,04 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH		14 127 829,37 Kč	
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	0,00 Kč	83 110,20 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	83 110,20 Kč		
Termín	Vliv změny na termín dokončení díla:		žádný	
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum		
	Zhotovitel: Starmosty s.r.o.	21.06.2019		
	TDS: X			
	Projektant: SAGASTA s.r.o.			
	Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.	21.06.2019		
Přílohy	Přílohy: Rozpočty ke Změnovému listu č.1			

Rozpočet č.1 ke změnovému listu č. 1	
---	--

VICEPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	název položky	místa jedn.	množství ve skupině	množství po změně	rozdí množství	cena/ měr. jednotku Kč	celková ve skupině Kč	celková po změně Kč	rozdí celk. ceny Kč
objekt: Dotčená přeložka vedení ČEZ										
1	K	Sloup (montáž)	kus	0,000	1,00	1,000	3 990,00	0,00	3 990,00	3 990,00
2	K	Objemná třmen a hákova (montáž)	kus	0,000	3,00	3,000	340,00	0,00	1 020,00	1 020,00
3	K	HEL svorka kotvení (montáž)	kus	0,000	2,00	2,000	162,50	0,00	325,00	325,00
4	K	Svorka nosná (montáž)	kus	0,000	1,00	1,000	70,00	0,00	70,00	70,00
5	K	4x35 kabel AES (montáž)	m	0,000	38,00	38,000	70,00	0,00	2 660,00	2 660,00
6	K	Svorka propichovací na AES (montáž)	kus	0,000	8,00	8,000	161,10	0,00	1 288,80	1 288,80
7	K	Výkopové práce pro sloup (montáž)	m3	0,000	1,80	1,800	4 788,00	0,00	4 788,00	4 788,00
8	K	Beton (montáž)	m3	0,000	0,50	0,500	2 143,20	0,00	1 071,60	1 071,60
9	K	Jeřáb (montáž)	hod	0,000	3,00	3,000	820,80	0,00	2 462,40	2 462,40
10	K	Doprava jeřáb (montáž)	km	0,000	64,00	64,000	39,90	0,00	2 553,60	2 553,60
11	K	Doprava sloup (montáž)	km	0,000	64,00	64,000	53,60	0,00	3 430,40	3 430,40
12	K	Montážní plošina (montáž)	hod	0,000	4,80	4,800	627,00	0,00	2 508,00	2 508,00
13	K	Doprava montážní plošiny (montáž)	km	0,000	64,00	64,000	26,30	0,00	1 683,20	1 683,20
14	K	Elektromontážní a pomocné práce (montáž)	kpl	0,000	1,00	1,000	21 261,00	0,00	21 261,00	21 261,00
15	K	Doprava osob (montáž)	km	0,000	128,00	128,000	13,70	0,00	1 753,60	1 753,60
16	K	Avia kotéžov (demontáž)	km	0,000	64,00	64,000	29,50	0,00	1 824,00	1 824,00
17	K	Bagr (demontáž)	hod	0,000	1,00	1,000	670,00	0,00	670,00	670,00
18	K	Jeřáb (demontáž)	hod	0,000	2,00	2,000	820,80	0,00	1 641,60	1 641,60
19	K	Doprava jeřáb (demontáž)	km	0,000	64,00	64,000	39,90	0,00	2 553,60	2 553,60
20	K	Doprava sloup (demontáž)	km	0,000	64,00	64,000	53,60	0,00	3 430,40	3 430,40
21	K	Montážní plošina (demontáž)	hod	0,000	4,80	4,800	627,00	0,00	2 508,00	2 508,00
22	K	Doprava montážní plošiny (demontáž)	km	0,000	64,00	64,000	26,30	0,00	1 683,20	1 683,20
23	K	Elektromontážní a pomocné práce (demontáž)	kpl	0,000	1,00	1,000	17 157,00	0,00	17 157,00	17 157,00
24	K	Doprava osob (demontáž)	km	0,000	64,000	64,000	13,70	0,00	876,80	876,80
Rozdí opravní částky Kč:			63 116,20							
Celkový rozdí opravní částky Kč:			63 116,20							