

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

"Most ev.č.18326-1 – Dolní Lukavice - rekonstrukce"

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: 8510000466

číslo tohoto dodatku zhotovitele: 19-STM05-2

číslo smlouvy objednatele: 8500003196

číslo smlouvy zhotovitele: 19-STM05

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy, resp. při analogickém použití ust. odstavce 5 § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel :

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 162, 326 00 Plzeň

statutární orgán:

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail:

datová schránka: qbep485

telefon:

kontaktní osoba ve věcech technických:

dále jen „objednatel“ Zhotovitel:

Starmosty s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: C 295004 vedenou u Městského soudu v Praze

sídlo: Na čihadle 958/57, Dejvice, 160 00 Praha 6

sídlo: Praha 10, Dubečská 3238, PSČ 100 00

zastoupená:

IČO: 07122764

DIČ: CZ07122764

telefon:

datová schránka:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail

dále jen „zhotovitel“

2. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne **16.4.2019** uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení stavby s názvem: **“Most ev.č. 18326-1 – Dolní Lukavice - rekonstrukce”** (dále jen „SOD“). SOD byla uzavřena na základě výsledku zjednodušeného podlimitního řízení veřejné zakázky evidované na profilu zadavatele pod systémovým číslem: P19V00000087 (dále jen „zadávací řízení“). SOD je platná a účinná ve znění dodatku č.1 ze dne 27.6.2019 (dále jen „SOD ve znění předchozího dodatku“)

3. Změna SOD

- 3.1. S ohledem na účelnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany dohodly na tomto dodatku.
- 3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn (změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr zpracovaného ke stavbě „Most ev.č.18326-1 – Dolní Lukavice - rekonstrukce“ . Změnový list vč. rozpočtu č.2 tvoří přílohu tohoto dodatku.
- 3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá
- a) vícepracím v celkové hodnotě: 2 099 820,00 Kč bez DPH
 - b) méněpracím v celkové hodnotě: 2 100 511,03 Kč bez DPH
- 3.4. Původní ujednání SOD ve znění předchozího dodatku o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:
- 3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.4. SOD ve znění předchozího dodatku
- bez DPH: 11 675 892,04 Kč
- se tímto dodatkem snižuje o částku 691,03 Kč bez DPH.
- 3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:
- bez DPH 11 675 201,01 Kč**

4. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

- 4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením tohoto dodatku, resp. plněním původní smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění tohoto dodatku, resp. smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly v tomto dodatku, resp. ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním tohoto dodatku, resp smlouvy poskytnou druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
- 4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním tohoto dodatku, resp. smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu

založeného tímto dodatkem, resp. smlouvou uplatňovat zásady stanovené v nařízení Evropského Parlamentu a Radu (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „Obecné nařízení“ nebo rovněž „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti tohoto dodatku, resp. smlouvy.

- 4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním tohoto dodatku, resp. smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle tohoto dodatku.
- 4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle tohoto dodatku se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění tohoto dodatku, resp. smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 4.6. Je-li smluvní stranou fyzická osoba, bere na vědomí, že druhá smluvní strana zpracovává její osobní údaje v rozsahu osobních údajů uvedených v tomto dodatku, resp. smlouvě za účelem uzavření a splnění tohoto dodatku, resp. smlouvy, zajištění komunikace smluvních stran při plnění tohoto dodatku, resp. smlouvy a za účelem případného uplatnění nároků ze smlouvy. Smluvní strana bere na vědomí, že v souvislosti se zpracováním jejích osobních údajů jí vznikají práva uvedená v GDPR a na <http://www.suspk.eu/o-nas/informace-ohledne-gdpr/> a současně potvrzuje, že o těchto právech byla druhou stranou náležitě informována.

5. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 5.2. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že objednatel zveřejní úplné znění tohoto dodatku vč. příloh, tj. tento dodatek bude uveřejněn v podobě obsahující i případné osobní údaje nebo údaje naplňující parametry obchodního tajemství, pokud zhotovitel nejpozději do uzavření tohoto dodatku nesdělí objednateli ty údaje, resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno (např. osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství nebo důvěrné informace ve smyslu ust. § 218 ZZVZ), spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny.
- 5.3. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.
- 5.4. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelem nejpozději do jednoho měsíce po jeho uzavření.
- 5.5. Tento dodatek je vyhotoven v počtu čtyř vyhotovení, z nichž každá strana obdrží po dvou.
- 5.6. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.
- 5.7. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

6. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- **rozpočet ke změnovému listu**
- **změnový list č.2**

objednatel:

V Plzni dne _____

zhotovitel:

V Praze dne _____

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

generální ředitel

Starmosty s.r.o.

jednatel, na základě plné moci

Změnový list č.2

Předmět díla:	Most ev.č.18326-1 Dolní Lukavice			
Objekt:	Most ev.č.18326-1 Dolní Lukavice			
Objednatel:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň			
Zhotovitel:	STARMOSTY s.r.o. Mezi vodami 205/19 143 00 Praha Modřany			
TDS:	INGEM a.s. Ing. Jan Svejkovský			
Projektant:	SAGASTA s.r.o.			
Popis změny: Po zkoušce a rozboru odtěžené zeminy, bylo zjištěno, že materiál je nevhodný k zásypu kolem konstrukcí. Z důvodu přístupu ke stávajícím nemovitostem došlo k záměně silničního svodidla za silniční zábradlí. Na základě požadavků správců inženýrských sítí v blízkosti mostního objektu byla provedena náhrada navržených gabionových zdí v předmostí mostu za betonové prefabrikáty, které je možnost v případě poruchy na stávajících vedení rozebrat. Po kontrolní prohlídce objízdné trasy, bylo dle pořízeného pasportu před začátkem stavby zjištěno, že se stav komunikací rapidně zhoršil a bude potřeba je opravit ve větším rozsahu, než se předpokládalo na začátku stavby a v době přípravy projektové dokumentace. Upustilo se od umístění geodetických značek na mostě, jedná se o konstrukci otevřeného rámu na pilotech a nepředpokládá se pokles konstrukce. Dle odstavce 4 položky č.11 a 13, zbylé položky dle odstavce 6.				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel		
	Jedná se o změnu:	vypsat podle jakého odst. § 222 zák. 136/2016 bude změna řešena dle odstavce 4 a 6		
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis do stavebního deníku a zápisy z kontrolních dnů		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel		Cenová změna za dodatek č.2 bez DPH	
	náklady na změnu bez DPH		-691,03 Kč	
	Výše DPH sazba: 21%		-145,12 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH		-836,15 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)		11 592 781,84 Kč	
	Cena po přechchozích dodatcích bez DPH		11 675 892,04 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 2 bez DPH		11 675 201,01 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 2 vč. DPH		14 126 993,22 Kč	
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	-2 100 511,03 Kč	-691,03 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	2 099 820,00 Kč		
Termín	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný/posun termínu o....		
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel: Starmosty s.r.o.			
	TDS			
	Projektant: X			
	Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.			
Přílohy	Přílohy: Rozpočty ke Změnovému listu č.1			

Rozpočet č.1 ke změnovému listu č. 2										
Název díla: Most ev.č. 18326-1 Dolní Lukavice										
MÉNĚPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
objekt: Most ev.č. 18326-1 Dolní Lukavice										
13	162301101	Vodorovné přemístění do 500m výkopku/sypání z horniny tř.1až4	m3	468,18	428,31	-39,87	27,40	12 828,02	11 735,69	-1 092,33
32	317171126	Kotvení monolitického betonu římsy do mostovky kotvou do vývrtu	kus	38,00	24,00	-14	548,22	20 832,36	13 157,28	-7 675,08
33	548792R01	Kotva talířová římsy do vývrtu-dodávka	kus	38,00	24,00	-14	272,93	10 371,34	6 550,32	-3 821,02
44	334214521	Zdivo nadzákladové opěrných zdí z lomového kamene do drátěných gabionů na sucho(mezi stávající opěrou a rám.kcí)	m3	50,45	0,00	-50,45	6 953,34	350 775,14	0,00	-350 775,14
49	334361266	Výztuž úložných prahů ložisek z betonářské oceli 10 505	t	1,13	0,00	-1,13	30 542,72	34 604,90	0,00	-34 604,90
63	458501112	Výplňové klíny za opěrou z kameniva drceného hutněného po vrstvách	m3	21,10	0,00	-21,10	1 709,22	36 064,54	0,00	-36 064,54
65	465513157	Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového kamene LK 20 do lože C 25/30 (D-D)	m2	40,16	30,16	-10,00	3 209,88	128 892,73	96793,93	-32 098,80
75	632459111	Příplatek za sražení hran viditelných konstrukcí (úložný práh)	m	53,40	0,00	-53,40	138,46	7 393,76	0,00	-7 393,76
76	911331111	Svodidlo ocelové jednostranné JSNH4/N2 se zabíraním sloupků po 2 m	m	42,20	0,00	-42,20	2 644,87	111 613,51	0,00	-111 613,51
77	911334122	Svodidlo ocelové zábradelní ZSNH4/H2 kotvené do římsy s výplní ze svislých tyčí	m	12,00	0,00	-12,00	9 006,85	108 082,20	0,00	-108 082,20
78	911334621	Mostní svodidlo ocelové úrovňové zádržnostní H2 typ KB1 RH2 K	m	9,40	0,00	-9,40	7 551,20	70 981,28	0,00	-70 981,28
91	936500R02	Drobné doplňkové konstrukce kovové-geodetické značky	ks	6,00	0,00	-6,00	1 949,54	11 697,24	0,00	-11 697,24
92	953943R01	Kotvení trny zabetonované do gabionu D16, dl.800mm á 1m, mont+dod	kus	10,00	0,00	-10,00	206,65	2 066,50	0,00	-2 066,50
101	964072451	Vybourání válcových nosníků ze zdiva smíšeného díl do 8 m hmotnosti přes 55kg/m	t	7,90	0,00	-7,90	4 147,40	32 747,87	0,00	-32 747,87
105	977141125	Vrty pro kotvy do betonu průměru 25 mm hloubky 170 mm s vyplněním epoxidovým tmelem	kus	12,00	0,00	-12,00	385,94	4 631,28	0,00	-4 631,28
106	977141132	Vrty pro kotvy do betonu průměru 32 mm hloubky 220 mm s vyplněním epoxidovým tmelem	kus	62,00	0,00	-62,00	481,82	29 872,84	0,00	-29 872,84
107	548790R01	ocelová kotva OMO M16 - 145mm komplet vč.povrch.úpravy zinkováním, dodávka	kus	12,00	0,00	-12,00	253,44	3 041,28	0,00	-3 041,28
108	548790R02	ocelová kotva OMO M24 - 205-210mm komplet vč.povrch.úpravy zinkováním, dodávka	kus	30,00	0,00	-30,00	292,43	8 772,90	0,00	-8 772,90
125	711311001	Provedení hydroizolace mostovek za studena lakem asfaltovým penetračním (most)	m2	195,92	102,80	-93,12	34,62	6 841,53	3 589,78	-3 251,75
126	111631500	Lak asfaltový penetrační	t	0,07	0,04	-0,03	62 905	4 340,45	2 264,58	-2 075,87
132	711491273	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z nopové folie	m2	81,48	0,00	-81,48	107,46	8 755,84	0,00	-8 755,84
133	283231020	folie z polyetylénu hydroizolační nopová š.1,4m,tl.1,5mm	m2	93,70	0,00	-93,70	94,88	8 890,45	0,00	-8 890,45
135	764223R01	Okapní plech Cu tl. 8 mm řš 250 mm	m	18,80	0,00	-18,80	2 241,97	42 149,04	0,00	-42 149,04
136	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech do 6 m	%	225,60	0,00	-225,60	2,24	505,34	0,00	-505,34
138	783271001	Nátěry polyuretanové kovových doplňkových konstrukcí jednonásobné a 2x email	m2	72,73	0,00	-72,73	428,90	31 195,61	0,00	-31 195,61
139	783271007	Nátěry polyuretanové kovových doplňkových konstrukcí základní	m2	72,73	0,00	-72,73	428,90	31 195,61	0,00	-31 195,61
11	029601998	Ostatní požadavky - odborný dozor (autorský dozor,BOZP)	hod	215,00	0,00	-215,00	714,83	153 688,45	0,00	-153 688,45
13	029602994	Ostatní požadavky - náhrada za prodloužené trasy linek veřejné dopravy po objížďkách	kpl	1,00	0,00	-1,00	961 770,60	961 770,60	0,00	-961 770,60
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-2 100 511,03

VÍCEPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
objekt: Most ev.č.18326-1 Dolní Lukavice										
10	131201202	Hloubení jam zapečených v hornině tř.3 o objemu do 1000 m3	m3	421,24	428,31	7,07	491,32	206 962,16	210 437,76	3 475,60
11	131201209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapečených v hornině tř.3	m3	126,37	128,49	2,12	32,22	4 071,67	4 140,05	68,38
12	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř.1 až 4 hl.výkopu do 4 m 16%	m3	67,40	68,53	1,13	434,27	29 268,93	29 760,42	491,49
14	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	238,17	373,30	241,17	108,88	25 932,39	40 644,90	14 712,52

11 592 782 Kč

Cena za dílo (cena po ukončeném VŘ)

§222			změny (více+méně)	hodnota změny (více+méně)	% max víceprací	hodnota max víceprací	% max méněprací	hodnota max méněprací	% max cenový nárůst	hodnota max cenový nárůst
odst. 2	jakékoli vyhrazené	dle naší SOD - jakékoli méněpráce, nesmí však dojít ke změně celkové povahy VZ (změny druhu a účelu stavbypatrně i zásadní změna rozsahu - např. namísto 10km jen 1 km silnice)	X	X	X	X	? - jakékoli pokud nemění celkovou povahu VZ	X	0%	0 Kč
odst. 3	obecné	cokoli co není v rozporu se zde uvedenými atributy podstatné změny	X	0 Kč	?	0 Kč	?	0 Kč	?	0 Kč
odst. 4	změny de minimis	hodnota změny do 15 % ceny původní ceny závazku	15%	1 738 917 Kč	15%	1 738 917 Kč	15%	1 738 917 Kč	15%	1 738 917 Kč
odst. 5	nezbytné - vícepráce	až 50% víceprací - cenový nárůst jen max 30%	X	0 Kč	50%	5 796 391 Kč	X	0 Kč	30%	3 477 835 Kč
odst. 6	nepředvídatelné	až 50% změny	50%	5 796 391 Kč	40%	4 637 113 Kč	10%	1 159 278 Kč		
odst. 7	záměna položek		X	0 Kč	100%	11 592 782 Kč	100%	11 592 782 Kč	0%	0 Kč
celkem			?		?		100%		45%	5 216 752 Kč

hodnota změny = součet absolutních hodnot víceprací a méněprací (sčítají se % víceprací a % méněprací)
odst. 4, 5, 6 - výše dílčích změn se sčítá