



DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO
„Rekonstrukce silnice II/605 Přimda – Rozvadov (úsek 1, 2)“
uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: 8510000189

číslo tohoto dodatku zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele : 8500001854

číslo smlouvy zhotovitele: 007/18/0379/I

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 5 písm. c) ZZVZ

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 162, 326 00 Plzeň

statutární orgán:

IČO: 72053119

DIČ: CZ72053119

e-mail:

datová schránka:

telefon:

kontaktní osoba ve věcech technických:

dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel:

Společnost II/605 Přimda - Rozvadov

EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy západ,

sídlo: závod Plzeň, Lobežská 74, 326 00 Plzeň

zastoupená:

kontaktní osoba ve věcech technických:

tel.

e-mail:

Společník 1 – Správce: EUROVIA CS, a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: oddíl B, vložka 1561,

vedenou u Městského soudu v Praze

sídlo: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

zastoupená:

IČO: 45274924

DIČ: CZ45274924

telefon:

e-mail:

datová schránka:
kontaktní osoba ve věcech technických:
tel.
e-mail:
korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla:
EUROVIA CS, a.s., závod Plzeň, Lobežská 74, 326 00 Plzeň

Společník 2 – ALGON, a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: oddíl B, vložka 14403
vedenou u Městského soudu v Praze
sídlo: Ringhofferova 1/115, 150 00 Praha 5
zastoupená:
IČO: 28420403
DIČ: CZ28420403

dále jen „zhotovitel“

II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 6.4.2018 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: „Rekonstrukce silnice II/605 Přimda – Rozvadov (úsek 1, 2)“ (dále jen „SOD“).

III. Změna SOD

- 3.1 Smluvní strany se dohodly na změně SOD v důsledku většího rozsahu oprav silničních propustků, než bylo předpokládáno. S ohledem na účelnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany dohodly na tomto dodatku.
- 3.2 Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu se soupisem víceprací dle souhrnného listu stavby a rozpočtu zpracovaného k objektům: propustek v km 4,108, propustek v km 4,710, propustek v km 4,995 a propustek v km 5,505. Souhrnný list stavby vč. rozpočtů k jednotlivým objektům tvoří přílohu tohoto dodatku.
- 3.3 Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá
 - a) vícepracím v celkové hodnotě: 1 419 927,26 Kč bez DPH
- 3.4 Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:
 - 3.4.1 Celková smluvní cena dle čl. 3.1. SOD
 - bez DPH: 39 594 683,79 Kč
 - se tímto dodatkem zvyšuje o částku 1 419 927,26 Kč bez DPH.
 - 3.4.2 Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:
 - bez DPH 41 014 611,05 Kč
- 3.5 Smluvní strany se dále s ohledem na sjednané vícepráce dohodly na prodloužení doby realizace části díla – úsek 2, tj. termín pro provedení úseku 2 dle čl. 4.2. SOD (původně 30.6.2018) se prodlužuje do 30.9.2018.
- 3.6 Vzhledem k tomu, že zhotovitel nemohl okolností uvedené odst. 3.1 předpokládat, není odpovědný za vznik víceprací.

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

- 4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením tohoto dodatku, resp. plněním původní smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění tohoto dodatku, resp. smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly v tomto dodatku, resp. ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním tohoto dodatku, resp. smlouvy poskytnou druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
- 4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním tohoto dodatku, resp. smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného tímto dodatkem, resp. smlouvou uplatňovat zásady stanovené v nařízení Evropského Parlamentu a Radu (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „Obecné nařízení“ nebo rovněž „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti tohoto dodatku, resp. smlouvy.
- 4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním tohoto dodatku, resp. smlouvy, budou zavázány k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle tohoto dodatku.
- 4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle tohoto dodatku se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění tohoto dodatku, resp. smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 4.6. Je-li smluvní stranou fyzická osoba, bere na vědomí, že druhá smluvní strana zpracovává její osobní údaje v rozsahu osobních údajů uvedených v tomto dodatku, resp. smlouvě za účelem uzavření a splnění tohoto dodatku, resp. smlouvy, zajištění komunikace smluvních stran při plnění tohoto dodatku, resp. smlouvy a za účelem případného uplatnění nároků ze smlouvy. Smluvní strana bere na vědomí, že v souvislosti se zpracováním jejích osobních údajů jí vznikají práva uvedená v GDPR a na <http://www.suspk.eu/o-nas/informace-ohledne-gdpr/> a současně potvrzuje, že o těchto právech byla druhou stranou náležitě informována.

V. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 5.2. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že objednatel zveřejní úplné znění tohoto dodatku vč. příloh, tj. tento dodatek bude uveřejněn v podobě obsahující i případné osobní údaje nebo údaje naplňující parametry obchodního tajemství, pokud zhotovitel nejpozději do uzavření tohoto dodatku nesdělí objednateli ty údaje, resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno (např. osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství nebo důvěrné informace ve smyslu ust. § 218 ZZVZ), spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny.
- 5.3. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.

- 5.4. Zhotovitel a objednatel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelem nejpozději do jednoho měsíce po jeho uzavření.
- 5.5. Tento dodatek je vyhotoven v počtu čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou.
- 5.6. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.
- 5.7. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

VI. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- Souhrnný list stavby
- Rozpočet

objednatel:

V Plzni dne 27.6.2018

zhotovitel:

V Plzni dne 27.6.2018

IC: 720531119
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

1671
Společnost II/605 Přimda - Rozvadov

ALGON, a.s.

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 2018_13
Stavba: REKONSTRUKCE SILNICE II/605 PŘÍMDA - ROZVADOV, REKONSTRUKCE
PROPUSTKŮ

JKSO: 833 26 26
Místo: Přímada - Rozvadov

CC-CZ:
Datum: 1. 6. 2018

Objednatel:
SÚS Plzeňského kraje, p.o.

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
Ing. Jaroslav Rojt

IČ: 12285447
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů				1 419 927,26		
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,00		
Cena bez DPH				1 419 927,26		
DPH	základní	21,00%	ze	1 419 927,26	298 184,72	
	snížená	15,00%	ze	0,00	0,00	
Cena s DPH				v	CZK	1 718 111,98

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 2018_13
Stavba: REKONSTRUKCE SILNICE II/605 PŘÍMDA - ROZVADOV, REKONSTRUKCE
PROPUSTKŮ
Místo: Přímda - Rozvadov Datum: 1. 6. 2018
Objednatel: SÚS Plzeňského kraje, p.o. Projektant: Ing. Jaroslav Rojt
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		1 419 927,26	1 718 111,98
101	Propustek km 4,108 00	301 598,21	364 933,83
102	Propustek km 4,710 00	446 500,47	540 265,57
103	Propustek km 4,995 00	234 440,38	283 672,86
104	Propustek km 5,505 00	437 388,20	529 239,72
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		1 419 927,26	1 718 111,98

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: REKONSTRUKCE SILNICE II/605 PŘÍMDA - ROZVADOV, REKONSTRUKCE PROPUSTKŮ

Objekt: 101 - Propustek km 4,108 00

JKSO: 833 26 26

Místo: Přímda - Rozvadov

CC-CZ:

Datum: 1. 6. 2018

Objednatel:

SÚS Plzeňského kraje, p.o.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing. Jaroslav Rojt

IČ:

12285447

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				301 598,21
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				301 598,21
DPH základní	21,00%	ze	301 598,21	63 335,62
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	364 933,83

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: REKONSTRUKCE SILNICE II/605 PŘÍMDA - ROZVADOV, REKONSTRUKCE PROPUSTKŮ

Objekt: 101 - Propustek km 4,108 00

Místo: Přímada - Rozvadov

Datum: 1. 6. 2018

Objednatel: SÚS Plzeňského kraje, p.o.

Projektant: Ing. Jaroslav Rojt

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 301 598,21

HSV - Práce a dodávky HSV 295 700,21

1 - Zemní práce 69 481,51

3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 158,00

4 - Vodorovné konstrukce 10 140,00

5 - Komunikace pozemní 46 386,00

62 - Úprava povrchů vnějších 2 500,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 136 124,00

997 - Přesun sutě 29 761,20

998 - Přesun hmot 149,50

PSV - Práce a dodávky PSV 5 898,00

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 5 898,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 301 598,21

ROZPOČET

Stavba: REKONSTRUKCE SILNICE II/605 PŘIMDA - ROZVADOV, REKONSTRUKCE PROPUSTKŮ

Objekt: 101 - Propustek km 4,108 00

Místo: Přimda - Rozvadov

Datum: 1. 6. 2018

Objednatel: SÚS Plzeňského kraje, p.o.

Projektant: Ing. Jaroslav Rojt

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

301 598,21

HSV - Práce a dodávky HSV

295 700,21

1 - Zemní práce

69 481,51

1	K	113107126	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného se štětem tl 450 mm	m2	34,000	771,72	26 238,51
2	K	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živých tl 100 mm	m2	34,000	159,00	5 406,00
3	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	3,000	30,60	91,80
4	K	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	0,900	460,00	1 314,00
5	K	132301109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4	m3	0,900	261,00	234,90
6	K	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	12,000	799,00	9 588,00
7	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	12,000	58,10	697,20
8	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	13,000	78,60	1 021,80
9	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	7,000	73,50	514,50
10	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	9,000	169,00	1 521,00
11	K	171101103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypu ztuhnutých do 100 % PS	m3	6,000	52,80	316,80
12	K	171101121	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypu ztuhnutých	m3	4,000	75,90	303,60
13	M	583441690	šterkodrt frakce 0-32 (šDa)	t	8,800	398,00	3 502,40
14	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m	m3	15,400	186,00	2 864,40
15	M	583439300	kamenivo drcené hrubé frakce 16-32	t	30,800	413,00	12 720,40
16	K	181411122	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2	m2	30,000	8,75	262,50
17	M	005724800	osivo směs jetelotrávní	kg	0,900	155,00	139,50
18	K	181951102	Úprava pláň v hornině tř. 1 až 4 se ztuhnutím	m2	34,000	10,30	350,20
19	K	182201101	Svahování násypů	m2	30,000	36,50	1 095,00
20	K	182301121	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm	m2	30,000	43,30	1 299,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

1 158,00

21	K	317361116	Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505	t	0,030	38 600,00	1 158,00
----	---	-----------	--	---	-------	-----------	----------

4 - Vodorovné konstrukce

10 140,00

22	K	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl do 100 mm	m2	30,300	194,00	5 878,20
23	K	451595111	Lože pod potrubí otevřený výkop z prohozeného výkopku	m3	2,100	478,00	1 003,80
24	K	452318510	Zajišťovací práh z betonu s patkami i bez patek	m3	0,900	3 620,00	3 258,00

5 - Komunikace pozemní

46 386,00

25	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	34,000	141,00	4 794,00
----	---	-----------	------------------------------------	----	--------	--------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
26	K	565176121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 100 mm š přes 3 m	m2	68,000	438,00	29 784,00
27	K	594511111	Dlažba z lomového kamene s provedením lože z betonu	m2	12,000	772,00	9 264,00
28	K	599632111	Vyplnění spár dlažby z lomového kamene MC se zatřením	m2	12,000	212,00	2 544,00
62 - Úprava povrchů vnějších							2 500,00
29	K	620413121	Pačokování konstrukcí cem. mlékem dvojnásobné	m2	20,000	125,00	2 500,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							136 124,00
30	K	919411121	Čelo propustku z betonu prostého pro propustek z trub DN 600 až 800	kus	2,000	18 500,00	37 000,00
31	K	919551114	Zřízení propustku z trub plastových PE rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 600 mm	m	15,000	164,00	2 460,00
32	M	286148090	trubka kanalizační SN10 X-STREAM PP potrubí DN 600/6m	kus	2,550	12 820,00	32 691,00
33	K	962041221	Bourání mostních zdí a pilířů z betonu prokládaného	m3	26,600	1 880,00	50 008,00
34	K	966008112	Bourání trubního propustku do DN 500	m	10,500	1 330,00	13 965,00
997 - Přesun sutě							29 761,20
35	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	72,000	44,80	3 225,60
36	K	997221569	Příplatek ŽKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	1 512,000	11,30	17 085,60
37	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	66,000	125,00	8 250,00
38	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	6,000	200,00	1 200,00
998 - Přesun hmot							149,50
39	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	83,057	1,80	149,50
PSV - Práce a dodávky PSV							5 898,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							5 898,00
40	K	711112001.X	Izolace proti vlhkosti svís. nátěr ALP, za studena	m2	10,000	18,40	184,00
41	M	111631510	lak asfaltový ALP/9 (kg) bal 9 kg	kg	20,000	48,00	960,00
42	K	711112002.X	Izolace proti vlhkosti svís. asf. lak, za studena	m2	20,000	20,20	404,00
43	M	111631520	lak asfaltový izolační, ochranný	t	0,100	43 500,00	4 350,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: REKONSTRUKCE SILNICE II/605 PŘÍMDA - ROZVADOV, REKONSTRUKCE PROPUSTKŮ

Objekt: 102 - Propustek km 4,710 00

JKSO: 833 26 26

Místo: Přímada - Rozvadov

CC-CZ:

Datum: 1. 6. 2018

Objednatel:

SÚS Plzeňského kraje, p.o.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing. Jaroslav Rojt

IČ:

12285447

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				446 500,47
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				446 500,47
DPH základní	21,00%	ze	446 500,47	93 765,10
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH			v CZK	540 265,57

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: REKONSTRUKCE SILNICE II/605 PŘIMDA - ROZVADOV, REKONSTRUKCE PROPUSTKŮ

Objekt: 102 - Propustek km 4,710 00

Místo: Přimda - Rozvadov

Datum: 1. 6. 2018

Objednatel: SÚS Plzeňského kraje, p.o.

Projektant: Ing. Jaroslav Rojt

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	446 500,47
HSV - Práce a dodávky HSV	440 602,47
1 - Zemní práce	89 181,70
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 544,00
4 - Vodorovné konstrukce	7 469,70
5 - Komunikace pozemní	54 126,00
62 - Úprava povrchů vnějších	2 500,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	255 607,20
997 - Přesun sutě	30 008,67
998 - Přesun hmot	165,20
PSV - Práce a dodávky PSV	5 898,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	5 898,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	446 500,47

ROZPOČET

Stavba: REKONSTRUKCE SILNICE II/605 PŘÍMDA - ROZVADOV, REKONSTRUKCE PROPUSTKŮ

Objekt: 102 - Propustek km 4,710 00

Místo: Přímda - Rozvadov

Datum: 1. 6. 2018

Objednatel: SÚS Plzeňského kraje, p.o.

Projektant: Ing. Jaroslav Rojt

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

446 500,47

HSV - Práce a dodávky HSV

440 602,47

1 - Zemní práce

89 181,70

1	K	113107126	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného se štětem tl 450 mm	m2	30,000	771,72	23 151,60
2	K	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm	m2	30,000	159,00	4 770,00
3	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	10,500	30,60	321,30
4	K	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	0,450	1 460,00	657,00
5	K	132301109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4	m3	0,450	261,00	117,45
6	K	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	2,500	799,00	1 997,50
7	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	2,500	58,10	145,25
8	K	161101101	Svislé přemístění výkopu z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	3,000	78,60	235,80
9	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopu/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	37,000	230,00	8 510,00
10	K	001.R	Poplatek za získání vhodné zeminy do násypů	m3	37,000	270,00	9 990,00
11	K	167101101	Nakládání výkopu z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	13,500	169,00	2 281,50
12	K	171101103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 100 % PS	m3	40,000	52,80	2 112,00
13	K	171101121	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů zhutněných	m3	15,000	75,90	1 138,50
14	M	583441690	šterkodrt' frakce 0-32 (šDa)	t	33,000	398,00	13 134,00
15	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	10,400	186,00	1 934,40
16	M	583439300	kamenivo drcené hrubé frakce 16-32	t	20,800	413,00	8 590,40
17	K	181411122	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2	m2	105,000	8,75	918,75
18	M	005724800	osivo směs jetelotrávní	kg	3,150	155,00	488,25
19	K	181951102	Úprava pláň v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	30,000	10,30	309,00
20	K	182201101	Svahování násypů	m2	105,000	36,50	3 832,50
21	K	182301121	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm	m2	105,000	43,30	4 546,50

3 - Svislé a kompletní konstrukce

1 544,00

22	K	317361116	Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505	t	0,040	38 600,00	1 544,00
----	---	-----------	--	---	-------	-----------	----------

4 - Vodorovné konstrukce

7 469,70

23	K	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl do 100 mm	m2	27,150	194,00	5 267,10
24	K	451595111	Lože pod potrubí otevřený výkop z prohozeného výkopku	m3	1,200	478,00	573,60
25	K	452318510	Zajišťovací práh z betonu s patkami 1 bez patek	m3	0,450	3 620,00	1 629,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
5 - Komunikace pozemní							54 126,00
26	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	30,000	141,00	4 230,00
27	K	565176121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 100 mm š přes 3 m	m2	60,000	438,00	26 280,00
28	K	594511111	Dlažba z lomového kamene s provedením lože z betonu	m2	24,000	772,00	18 528,00
29	K	599632111	Vyplnění spár dlažby z lomového kamene MC se zatřením	m2	24,000	212,00	5 088,00
62 - Úprava povrchů vnějších							2 500,00
30	K	620413121	Pačkování konstrukcí cem. mlékem dvojnásobné	m2	20,000	125,00	2 500,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							255 607,20
31	K	919.R	Napojení nového potrubí na stáv., nové čelo klenby, utěsnění, zemní práce apod.	komplet	1,000	158 200,00	158 200,00
32	K	919411121	Čelo propustku z betonu prostého pro propustek z trub DN 600 až 800	kus	1,000	18 500,00	18 500,00
33	K	919551114	Zřízení propustku z trub plastových PE rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 600 mm	m	8,000	164,00	1 312,00
34	M	286148090	trubka kanalizační SN 10 X-STREAM PP potrubí DN 600/6m	kus	1,360	12 820,00	17 435,20
35	K	962041221	Bourání mostních zdí a pilířů z betonu prokládaného	m3	32,000	1 880,00	60 160,00
997 - Přesun sutě							30 008,67
36	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	72,700	44,80	3 256,96
37	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	1 526,700	11,30	17 251,71
38	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	67,200	125,00	8 400,00
39	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	5,500	200,00	1 100,00
998 - Přesun hmot							165,20
40	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	91,777	1,80	165,20
PSV - Práce a dodávky PSV							5 898,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							5 898,00
41	K	711112001.X	Izolace proti vlhkosti svís. nátěr ALP, za studena	m2	10,000	18,40	184,00
42	M	111631510	lak asfaltový ALP/9 (kg) bal 9 kg	kg	20,000	48,00	960,00
43	K	711112002.X	Izolace proti vlhkosti svís. asf. lak, za studena	m2	20,000	20,20	404,00
44	M	111631520	lak asfaltový izolační, ochranný	t	0,100	43 500,00	4 350,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: REKONSTRUKCE SILNICE II/605 PŘÍMDA - ROZVADOV, REKONSTRUKCE PROPUSTKŮ

Objekt: 103 - Propustek km 4,995 00

JKSO: 833 26 26

Místo: Přímada - Rozvadov

CC-CZ:

Datum: 1. 6. 2018

Objednatel:

SÚS Plzeňského kraje, p.o.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing. Jaroslav Rojt

IČ:

12285447

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

234 440,38

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

234 440,38

DPH základní

21,00%

ze

234 440,38

49 232,48

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

283 672,86

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: REKONSTRUKCE SILNICE II/605 PŘÍMDA - ROZVADOV, REKONSTRUKCE PROPUSTKŮ

Objekt: 103 - Propustek km 4,995 00

Místo: Přímda - Rozvadov

Datum: 1. 6. 2018

Objednatel: SÚS Plzeňského kraje, p.o.

Projektant: Ing. Jaroslav Rojt

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	234 440,38
HSV - Práce a dodávky HSV	228 542,38
1 - Zemní práce	68 322,23
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 544,00
4 - Vodorovné konstrukce	4 998,30
5 - Komunikace pozemní	44 352,00
62 - Úprava povrchů vnějších	2 500,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	81 440,40
997 - Přesun sutě	25 283,10
998 - Přesun hmot	102,35
PSV - Práce a dodávky PSV	5 898,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	5 898,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	234 440,38

ROZPOČET

Stavba: REKONSTRUKCE SILNICE II/605 PŘÍMDA - ROZVADOV, REKONSTRUKCE PROPUSTKŮ

Objekt: 103 - Propustek km 4,995 00

Místo: Přímda - Rozvadov

Datum: 1. 6. 2018

Objednatel: SÚS Plzeňského kraje, p.o.

Projektant: Ing. Jaroslav Rojt

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **234 440,38**

HSV - Práce a dodávky HSV **228 542,38**

1 - Zemní práce **68 322,23**

1	K	113107126	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného se štětem tl 450 mm	m2	32,000	771,72	24 695,04
2	K	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živých tl 100 mm	m2	32,000	159,00	5 088,00
3	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	2,400	30,60	73,44
4	K	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	0,450	1 460,00	657,00
5	K	132301109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4	m3	0,450	261,00	117,45
6	K	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	7,000	799,00	5 593,00
7	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	7,000	58,10	406,70
8	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	7,500	78,60	589,50
9	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	25,500	230,00	5 865,00
10	K	001.R	Poplatek za získání vhodné zeminy do násypů	m3	25,500	270,00	6 885,00
11	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	9,500	169,00	1 605,50
12	K	171101103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypu ztuhnutých do 100 % PS	m3	18,000	52,80	950,40
13	K	171101121	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů ztuhnutých	m3	6,000	75,90	455,40
14	M	583441690	šterkodrt' frakce 0-32 (šDa)	t	13,200	398,00	5 253,60
15	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	7,800	186,00	1 450,80
16	M	583439300	kamenivo drcené hrubé frakce 16-32	t	15,600	413,00	6 442,80
17	K	181411122	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2	m2	20,000	8,75	175,00
18	M	005724800	osiva směs jetelotrávní	kg	0,600	155,00	93,00
19	K	181951102	Úprava pláň v hornině tř. 1 až 4 se ztuhnutím	m2	32,000	10,30	329,60
20	K	182201101	Svahování násypů	m2	20,000	36,50	730,00
21	K	182301121	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm	m2	20,000	43,30	866,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce **1 544,00**

22	K	317361116	Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505	t	0,040	38 600,00	1 544,00
----	---	-----------	--	---	-------	-----------	----------

4 - Vodorovné konstrukce **4 998,30**

23	K	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl do 100 mm	m2	15,150	194,00	2 939,10
24	K	451595111	Lože pod potrubí otevřený výkop z prohozeného výkopku	m3	0,900	478,00	430,20
25	K	452318510	Zajišťovací práh z betonu s patkami i bez patek	m3	0,450	3 620,00	1 629,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
5 - Komunikace pozemní							44 352,00
26	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	32,000	141,00	4 512,00
27	K	565176121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 100 mm š přes 3 m	m2	64,000	438,00	28 032,00
28	K	594511111	Dlažba z lomového kamene s provedením lože z betonu	m2	12,000	772,00	9 264,00
29	K	599632111	Vyplnění spár dlažby z lomového kamene MC se zatřením	m2	12,000	212,00	2 544,00
62 - Úprava povrchů vnějších							2 500,00
30	K	620413121	Pačokování konstrukcí cem. mlékem dvojnásobné	m2	20,000	125,00	2 500,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							81 440,40
31	K	919.R	Napojení nového potrubí na stáv., nové čelo klenby, utěsnění, zemní práce apod.	komplet	1,000	0,00	0,00
32	K	919411121	Celo propustku z betonu prostého pro propustek z trub DN 600 až 800	kus	1,000	18 500,00	18 500,00
33	K	919551114	Zřízení propustku z trub plastových PE rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 600 mm	m	6,000	164,00	984,00
34	M	286148090	trubka kanalizační SN 10 X-STREAM PP potrubí DN 600/6m	kus	1,020	12 820,00	13 076,40
35	K	962041221	Bourání mostních zdí a pilířů z betonu prokládaného	m3	26,000	1 880,00	48 880,00
997 - Přesun sutě							25 283,10
36	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	61,000	44,80	2 732,80
37	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	1 281,000	11,30	14 475,30
38	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	55,000	125,00	6 875,00
39	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	6,000	200,00	1 200,00
998 - Přesun hmot							102,35
40	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	56,863	1,80	102,35
PSV - Práce a dodávky PSV							5 898,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							5 898,00
41	K	711112001.X	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena	m2	10,000	18,40	184,00
42	M	111631510	lak asfaltový ALP/9 (kg) bal 9 kg	kg	20,000	48,00	960,00
43	K	711112002.X	Izolace proti vlhkosti svis. asf. lak, za studena	m2	20,000	20,20	404,00
44	M	111631520	lak asfaltový izolační, ochranný	t	0,100	43 500,00	4 350,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: REKONSTRUKCE SILNICE II/605 PŘÍMDA - ROZVADOV, REKONSTRUKCE PROPUSTKŮ

Objekt: 104 - Propustek km 5,505 00

JKSO: 833 26 26

CC-CZ:

Místo: Přímada - Rozvadov

Datum: 1. 6. 2018

Objednatel:

IČ:

SÚS Plzeňského kraje, p.o.

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

12285447

Ing. Jaroslav Rojt

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

437 388,20

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

437 388,20

DPH základní

21,00%

ze

437 388,20

91 851,52

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

529 239,72

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: REKONSTRUKCE SILNICE II/605 PŘÍMDA - ROZVADOV, REKONSTRUKCE PROPUSTKŮ

Objekt: 104 - Propustek km 5,505 00

Místo: Přímada - Rozvadov

Datum: 1. 6. 2018

Objednatel: SÚS Plzeňského kraje, p.o.

Projektant: Ing. Jaroslav Rojt

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	437 388,20
HSV - Práce a dodávky HSV	429 197,60
1 - Zemní práce	77 721,40
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 389,60
4 - Vodorovné konstrukce	15 011,10
5 - Komunikace pozemní	80 568,00
62 - Úprava povrchů vnějších	2 750,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	221 195,80
997 - Přesun sutě	30 264,75
998 - Přesun hmot	296,95
PSV - Práce a dodávky PSV	8 190,60
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	8 190,60
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	437 388,20

ROZPOČET

Stavba: REKONSTRUKCE SILNICE II/605 PŘÍMDA - ROZVADOV, REKONSTRUKCE PROPUSTKŮ

Objekt: 104 - Propustek km 5,505 00

Místo: Přímda - Rozvadov Datum: 1. 6. 2018
Objednatel: SÚS Plzeňského kraje, p.o. Projektant: Ing. Jaroslav Rojt
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							437 388,20

HSV - Práce a dodávky HSV 429 197,60
1 - Zemní práce 77 721,40

1	K	113107166	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného se štětem tl 450 mm	m2	56,000	88,30	4 944,80
2	K	113107182	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živitých tl 100 mm	m2	56,000	51,40	2 878,40
3	K	121101101	Sěmnutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	5,000	30,60	153,00
4	K	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	0,900	1 460,00	1 314,00
5	K	132301109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4	m3	0,900	261,00	234,90
6	K	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	12,000	799,00	9 588,00
7	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	12,000	58,10	697,20
8	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	13,000	78,60	1 021,80
9	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	13,000	230,00	2 990,00
10	K	001.R	Poplatek za získání vhodné zeminy do násypů	m3	13,000	270,00	3 510,00
11	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	31,000	169,00	5 239,00
12	K	171101103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 100 % PS	m3	26,000	52,80	1 372,80
13	K	171101121	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů zhutněných	m3	17,000	75,90	1 290,30
14	M	583441690	šterkodrt' frakce 0-32 (ŠDa)	t	37,400	398,00	14 885,20
15	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	22,100	186,00	4 110,60
16	M	583439300	kamenivo drcené hrubé frakce 16-32	t	44,200	413,00	18 254,60
17	K	181411122	Založení lučního travníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2	m2	50,000	8,75	437,50
18	M	005724800	osivo směs jetelotravni	kg	1,500	155,00	232,50
19	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	56,000	10,30	576,80
20	K	182201101	Svahování násypů	m2	50,000	36,50	1 825,00
21	K	182301121	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm	m2	50,000	43,30	2 165,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 389,60

22	K	317361116	Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505	t	0,036	38 600,00	1 389,60
----	---	-----------	--	---	-------	-----------	----------

4 - Vodorovné konstrukce 15 011,10

23	K	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl do 100 mm	m2	54,300	194,00	10 534,20
24	K	451595111	Lože pod potrubí otevřený výkop z prohozeného výkopku	m3	2,550	478,00	1 218,90
25	K	452318510	Zajišťovací práh z betonu s patkami i bez patek	m3	0,900	3 620,00	3 258,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
5 - Komunikace pozemní							80 568,00
26	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	56,000	141,00	7 896,00
27	K	565176121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 100 mm š přes 3 m	m2	112,000	438,00	49 056,00
28	K	594511111	Dlažba z lomového kamene s provedením lože z betonu	m2	24,000	772,00	18 528,00
29	K	599632111	Vyplnění spár dlažby z lomového kamene MC se zatřením	m2	24,000	212,00	5 088,00
62 - Úprava povrchů vnějších							2 750,00
30	K	620413121	Pačkování konstrukcí cem. mlékem dvojnásobné	m2	22,000	125,00	2 750,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							221 195,80
31	K	919411121	Čelo propustku z betonu prostého pro propustek z trub DN 600 až 800	kus	2,000	18 500,00	37 000,00
32	K	919551116	Zřízení propustku z trub plastových PE rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 800 mm	m	18,000	197,00	3 546,00
33	M	286148080	trubka kanalizační SN10 X-STREAM PP potrubí DN 800/6m	kus	3,060	21 200,00	64 872,00
34	K	935112211	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvámic š 800 mm	m	82,000	225,00	18 450,00
35	M	592277230	žlab betonový dvouvrstvý BEST ŽLAB I 8 x 33 x 59/66,9	kus	247,640	115,00	28 478,60
36	K	935112911	Příplatek ZKD tl 10 mm lože přes 100 mm u příkopového žlabu osazeného do betonu	m2	246,000	28,20	6 937,20
37	K	962041221	Bourání mostních zdí a piliřů z betonu prokládaného	m3	20,400	1 880,00	38 352,00
38	K	966008113	Bourání trubního propustku do DN 800	m	9,500	2 480,00	23 560,00
997 - Přesun sutě							30 264,75
39	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	72,500	44,80	3 248,00
40	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	1 522,500	11,30	17 204,25
41	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	62,500	125,00	7 812,50
42	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	10,000	200,00	2 000,00
998 - Přesun hmot							296,95
43	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	164,972	1,80	296,95
PSV - Práce a dodávky PSV							8 190,60
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							8 190,60
44	K	711112001.X	izolace proti vlhkosti svís. nátěr ALP, za studena	m2	22,000	18,40	404,80
45	M	111631510	lak asfaltový ALP/9 (kg) bal 9 kg	kg	44,000	48,00	2 112,00
46	K	711112002.X	izolace proti vlhkosti svís. asf. lak, za studena	m2	44,000	20,20	888,80
47	M	111631520	lak asfaltový izolační, ochranný	t	0,110	43 500,00	4 785,00



P L Z E Ň S K Ý K R A J

Ing. Pavel Čížek
náměstek hejtmána pro oblast dopravy

V Plzni dne 19.3.2018

**Pověření k řízení organizace Správa a údržba silnic Plzeňského kraje,
příspěvková organizace**

Na základě usnesení Rady Plzeňského kraje č. 1839/18 ze dne 19.3.2018 jste byl
s účinností od 20.3.2018

pověřen

řízením organizace Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková
organizace, se sídlem Plzeň, Koterovská 162, IČO: 72053119, v rozsahu práv
a povinností statutárního orgánu organizace. Toto pověření je účinné do doby
jmenování nového generálního ředitele organizace Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje, příspěvková organizace.

Ing. Pavel Čížek

náměstek hejtmána pro oblast dopravy

Ing. Jiří Velíšek


Hlavní koordinátor pro okres Klatovy a technolog VDZ

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace

nar. 31. 7. 1970

bytem Kdyně, Černikov 29

19.3.2018
Převzal dne, podpis:



PLNÁ MOC

EUROVIA CS, a.s., IČ: 45274924,

se sídlem Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561,
zastoupená Ing. Martinem Borovkou, předsedou představenstva a
Ing. Lubošem Trojánkem, místopředsedou představenstva
(dále jen „Společnost“)

uděluje plnou moc svému zaměstnanci,
který zastává funkci ředitele odštěpného závodu oblast Čechy západ, EUROVIA CS, a.s.,

panu **Ing. Zdeňku Novákovi**,
rodné číslo 6706100907
(dále jen „Zmocněnec“)

k tomu, aby v plném rozsahu a bez omezení Společnost zastupoval, a to při právních jednáních týkajících se provozu **odštěpného závodu oblast Čechy západ**, EUROVIA CS, a.s., které může být potřebné učinit v souvislosti s obchodním vedením a zajištěním běžné činnosti odštěpného závodu.

Zmocněnec je zejména oprávněn jednat ve věcech, které souvisí se získáváním a realizací veřejných i ostatních zakázek, se zadavateli, dodavateli, zhotoviteli, objednateli, podepisovat žádosti o účast a nabídky, vč. předběžných, účastnit se otevírání obálek, nahlížet do souvisejících listin a převzít je, podávat vysvětlení, námitky, podněty, návrhy na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatelů, zastupovat Společnost ve správních a soudních řízeních ap. Zmocněnec je dále oprávněn zmocnit další osobu k účasti na otevírání obálek.

V oblasti zakázek zajišťovaných Společností je Zmocněnec oprávněn pouze k těm právním jednáním, jejichž následkem vznikne Společnosti závazek v hodnotě nepřevyšující **100 milionů Kč** bez DPH v případě, že druhou stranou závazkového vztahu je **zadavatel** ve smyslu aplikovatelných právních předpisů upravujících veřejné zakázky a jejich zadávání; nebo závazek v hodnotě nepřevyšující **50 milionů Kč** bez DPH, je-li druhou stranou závazku **jiná osoba**.

Tato plná moc je účinná do **15.1. 2019**.

V Praze dne **11.12. 2017**

EUROVIA CS, a.s.

Ing. Martin Borovka
předseda představenstva

Ing. Luboš Trojáněk
místopředseda představenstva

Zmocnění přijímám.

v **Plni** dne **8.1. 2018**

Ing. Zdeněk Novák