



SÚSPK

Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje,
příspěvková organizace

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

"Rekonstrukce Masarykovy ulice (Horšovský Týn) "

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: 8510000217

číslo tohoto dodatku zhotovitele: 181442010-DOD 1

číslo smlouvy objednatele č.1: 8500001787

číslo smlouvy objednatele č.2:

číslo smlouvy zhotovitele: 181442010

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel č. 1:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 162, 326 00 Plzeň

statutární orgán:

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail:

datová

telefon:

kontaktní osoba ve věcech technických:

dále jen „objednatel č. 1“

1.2. Objednatel č. 2:

Město Horšovský Týn

sídlo: nám. Republiky 52, 346 01 Horšovský Týn

zastoupený: zastupitelstvo města, starosta

IČO: 00253383 DIČ: CZ00253383

tel: -

datová schránka: z

kontaktní osoba: J

dále jen „objednatel č. 2“

Pod pojmem „objednatel“ uvedeným níže se rozumí oba objednatelé, není-li výslovně uvedeno jinak.

1.3. Zhotovitel:

Silnice Horšovský Týn, a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: B 201 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Nad rybníčkem 40, 346 01 Horšovský Týn
zastoupená:
IČO: 453 59 164 DIC: CZ45359164
telefon:
datová schránka:
kontaktní osoba:

dále jen „zhotovitel“

II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 19.3. 2018 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: Rekonstrukce Masarykovy ulice (Horšovský Týn) (dále jen „SOD“).

III. Změna SOD

- 3.1. S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany dohodly na tomto dodatku.
- 3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn (změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr zpracovaného ke stavebnímu objektu SO 101 Komunikace. Změnový list vč. rozdílového výkazu výměr tvoří přílohu tohoto dodatku.
- 3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá
- a) vícepracím v celkové hodnotě: 774.826,02 Kč bez DPH
 - b) méněpracím v celkové hodnotě: 420.506,79 Kč bez DPH
- 3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:
- 3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. písm. a) SOD
- bez DPH: 30.450.000,00 Kč
- se tímto dodatkem zvyšuje o částku 354.319,23 Kč bez DPH.
- 3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:
- bez DPH 30.804.319,23 Kč**
- 3.4.3. Cena díla za část díla pro objednatele č. 1 dle čl. 3.1. písm. b) SOD
- bez DPH: 20.363.494,00 Kč
- se tímto dodatkem zvyšuje o částku 354.319,23 Kč bez DPH.
- 3.4.4. Cena díla za část díla pro objednatele č. 1 po změně provedené tímto dodatkem tak činí:
- bez DPH 20.717.813,23 Kč**
- 3.4.5. Cena díla za část díla pro objednatele č. 2 dle čl. 3.1. písm. c) SOD
- bez DPH: 10.086.506,00 Kč
- se tímto dodatkem nemění.

4. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

- 4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením tohoto dodatku, resp. plněním původní smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění tohoto dodatku, resp. smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly v tomto dodatku, resp. ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním tohoto dodatku, resp. smlouvy poskytnou druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
- 4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním tohoto dodatku, resp. smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného tímto dodatkem, resp. smlouvou uplatňovat zásady stanovené v nařízení Evropského Parlamentu a Radu (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „Obecné nařízení“ nebo rovněž „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti tohoto dodatku, resp. smlouvy.
- 4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním tohoto dodatku, resp. smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle tohoto dodatku.
- 4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle tohoto dodatku se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění tohoto dodatku, resp. smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 4.6. Je-li smluvní stranou fyzická osoba, bere na vědomí, že druhá smluvní strana zpracovává její osobní údaje v rozsahu osobních údajů uvedených v tomto dodatku, resp. smlouvě za účelem uzavření a splnění tohoto dodatku, resp. smlouvy, zajištění komunikace smluvních stran při plnění tohoto dodatku, resp. smlouvy a za účelem případného uplatnění nároků ze smlouvy. Smluvní strana bere na vědomí, že v souvislosti se zpracováním jejích osobních údajů jí vznikají práva uvedená v GDPR a na <http://www.suspk.eu/o-nas/informace-ohledne-gdpr/> a současně potvrzuje, že o těchto právech byla druhou stranou náležitě informována.

5. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 5.2. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že objednatel zveřejní úplné znění tohoto dodatku vč. příloh, tj. tento dodatek bude uveřejněn v podobě obsahující i případné osobní údaje nebo údaje naplňující parametry obchodního tajemství, pokud zhotovitel nejpozději do uzavření tohoto dodatku nesdělí objednateli ty údaje, resp. části návrhu dodatku (příloh),

jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno (např. osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství nebo důvěrné informace ve smyslu ust. § 218 ZZVZ), spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny.

- 5.3. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel č. 1.
- 5.4. Zhotovitel a objednatel č. 2. je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelem č. 1 nejpozději do jednoho měsíce po jeho uzavření.
- 5.5. Tento dodatek je vyhotoven v počtu šest vyhotovení, z nichž každá strana obdrží po dvou.
- 5.6. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.
- 5.7. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.
- 5.8. Objednatel č. 2 prohlašuje, že z jeho strany jsou splněny všechny podmínky pro platnost tohoto dodatku dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a že uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením rady města č.90/17, Rada města č.90 ze dne 27.8.2018.

6. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- rozdílový výkaz výměr
- změnový list

objednatel č. 1:

V Plzni dne _____

objednatel č. 2:

V Horšovském Týně dne 30-08-2018


Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.


generální ředitel


Město Horšovský Týn

starosta

zhotovitel:

V Horšovském Týně dne 31-08-2018




Silnice Horšovský Týn, a.s.

Silnice Horšovský Týn a. s.

Nad rybníčkem 40
346 01 Horšovský Týn
IČO: 45359164
DIČ: CZ45359164



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce Masarykovy ulice (Horšovský Týn)

Objekt: SO 101 - Komunikace - Dodatek č. 1

Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Zhotovitel: Silnice Horšovský Týn a. s.

Místo: Horšovský Týn

Zpracoval: Jan Beneš

Datum: 8. 8. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

VÍCEPRÁCE

774,826.02096

1

Vícepráce - Sanace

249,761.60000

1	122301103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 5000 m3	m3	200.00000	60.00000	12,000.00000
		"sanace" 800,00*0,25		200.00000		
2	122301109	Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4	m3	200.00000	5.00000	1,000.00000
3	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	200.00000	90.00000	18,000.00000
4	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1,200.00000	1.00000	1,200.00000
		6*200,00		1,200.00000		
5	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	200.00000	10.00000	2,000.00000
6	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	400.00000	20.00000	8,000.00000
		200,00*2		400.00000		
7	564871111	Podklad ze šterkdrtě ŠD tl 250 mm - frakce 0/63 mm	m2	800.00000	250.00000	200,000.00000
		"sanace" 800,00		800.00000		
8	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	378.08000	20.00000	7,561.60000

Vícepráce - Odstranění podkladu z kameniva

3

187,350.00000

9	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	2,500.00000	50.00000	125,000.00000
10	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	725.00000	50.00000	36,250.00000
		"šterk, štět" 0,29*2500,00		725.00000		
11	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	11,600.00000	1.00000	11,600.00000
		"šterk, štět do 17-ti km" 16*725,00		11,600.00000		
12	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	725.00000	20.00000	14,500.00000
		"šterk, štět" 0,29*2500,00		725.00000		

**Vícepráce - Změna povrchu autobusových
zálivů**

4

337,714.42096

13	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m	m2	152.60000	500.00000	76,300.00000
		"autobusový záliv - km 0,222 96 - 0,269 84 P - náhrada plochy z DK 8/10" 80,00		80.00000		
		"autobusový záliv - km 0,240 88 - 0,277 79 L - náhrada plochy z DK 8/10" 60,00		60.00000		
		"autobusový záliv - km 0,222 96 - 0,269 84 P - náhrada linky z DK 15/17" 47,00*0,15		7.05000		
		"autobusový záliv - km 0,240 88 - 0,277 79 L - náhrada linky z DK 15/17" 37,00*0,15		5.55000		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

14	567132115	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 200 mm	m2	152.60000	580.00000	88,508.00000
		"autobusový záliv - km 0,222 96 - 0,269 84 P - náhrada plochy z DK 8/10" 80,00		80.00000		
		"autobusový záliv - km 0,240 88 - 0,277 79 L - náhrada plochy z DK 8/10" 60,00		60.00000		
		"autobusový záliv - km 0,222 96 - 0,269 84 P - náhrada linky z DK 15/17" 47,00*0,15		7.05000		
		"autobusový záliv - km 0,240 88 - 0,277 79 L - náhrada linky z DK 15/17" 37,00*0,15		5.55000		
15	573231111	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2	m2	305.20000	15.00000	4,578.00000
		"autobusový záliv - km 0,222 96 - 0,269 84 P - náhrada plochy z DK 8/10" 80,00*2		160.00000		
		"autobusový záliv - km 0,240 88 - 0,277 79 L - náhrada plochy z DK 8/10" 60,00*2		120.00000		
		"autobusový záliv - km 0,222 96 - 0,269 84 P - náhrada linky z DK 15/17" 47,00*0,15*2		14.10000		
		"autobusový záliv - km 0,240 88 - 0,277 79 L - náhrada linky z DK 15/17" 37,00*0,15*2		11.10000		
16	577134141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	152.60000	485.00000	74,011.00000
		"autobusový záliv - km 0,222 96 - 0,269 84 P - náhrada plochy z DK 8/10" 80,00		80.00000		
		"autobusový záliv - km 0,240 88 - 0,277 79 L - náhrada plochy z DK 8/10" 60,00		60.00000		
		"autobusový záliv - km 0,222 96 - 0,269 84 P - náhrada linky z DK 15/17" 47,00*0,15		7.05000		
		"autobusový záliv - km 0,240 88 - 0,277 79 L - náhrada linky z DK 15/17" 37,00*0,15		5.55000		
17	577155142	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	152.60000	600.00000	91,560.00000
		"autobusový záliv - km 0,222 96 - 0,269 84 P - náhrada plochy z DK 8/10" 80,00		80.00000		
		"autobusový záliv - km 0,240 88 - 0,277 79 L - náhrada plochy z DK 8/10" 60,00		60.00000		
		"autobusový záliv - km 0,222 96 - 0,269 84 P - náhrada linky z DK 15/17" 47,00*0,15		7.05000		
		"autobusový záliv - km 0,240 88 - 0,277 79 L - náhrada linky z DK 15/17" 37,00*0,15		5.55000		
18	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	137.87105	20.00000	2,757.42096

PSV

MÉNĚPRÁCE

-420,506.79440

05

Méněpráce - Změna povrchu autobusových zálivů

-243,126.79440

19	564962111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 200 mm	m2	-140.00000	200.00000	-28,000.00000
		"autobusový záliv - km 0,222 96 - 0,269 84 P" -80,00		-80.00000		
		"autobusový záliv - km 0,240 88 - 0,277 79 L" -60,00		-60.00000		
20	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	-140.00000	650.00000	-91,000.00000
		"autobusový záliv - km 0,222 96 - 0,269 84 P" -80,00		-80.00000		
		"autobusový záliv - km 0,240 88 - 0,277 79 L" -60,00		-60.00000		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

21	583801200	<i>kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm</i>	t	-28.56000	2,950.00000	-84,252.00000
		"autobusový záliv - km 0,222 96 - 0,269 84 P"				
		-80,00*0,204		-16.32000		
		"autobusový záliv - km 0,240 88 - 0,277 79 L"				
		-60,00*0,204		-12.24000		
22	916111113	Osazení obruby z velkých kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-84.00000	250.00000	-21,000.00000
		"autobusový záliv - km 0,222 96 - 0,269 84 P" -47,00		-47.00000		
		"autobusový záliv - km 0,240 88 - 0,277 79 L" -37,00		-37.00000		
23	583801590	<i>kostka dlažební velká, žula velikost 15/17 třída II šedá</i>	t	-5.46000	2,950.00000	-16,107.00000
		-84,00000*0,065		-5.46000		
24	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	-138.38972	20.00000	-2,767.79440

PSV

Měněpráce - Odstranění dlažebních kostek

-177,380.00000

25	113106522	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem ze živice strojně pl přes 200 m2	m2	-2,500.00000	50.00000	-125,000.00000
		"pod stávajícím živičným krytem komunikace" -2500,00		-2,500.00000		
26	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	-970.00000	50.00000	-48,500.00000
		"žulové kostky" 0,388*-2500,00		-970.00000		
27	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	-3,880.00000	1.00000	-3,880.00000
		"žulové kostky do 5-ti km - skládka SÚS PK v obci Valdorf" 4*-970,00		-3,880.00000		

Celkem bez DPH:

354,319.22656

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo číslo objednatele 8500001787, zhotovitele 181442010

Stavební akce:

Rekonstrukce Masarykovy ulice (Horšovský Týn)

Změna stavby / projektové dokumentace č.

1

Dotčený úsek stavby:

Celá

Dotčená část stavby:

silnice II/200

Podklad pro změnu:

Zápis ve stavebním deníku ze dne:

13.8 2018

Návrh pro změnu podal:

zhotovitel

Dne:

20.8 2018

Zdůvodnění a popis změny:

V rámci provádění stavby bylo sjednáno, že bude provedena změna povrchu autobusových zálivů a to tak, že jejich povrch bude z asfaltu, dále bylo po odtěžení zjištěno, že v konstrukci silnice nejsou dlažební kostky, proto se vypouští položky za jejich rozebrání a dopravu. Dále byly jako vícepráce provedeny nutné sanace v rozsahu cca 800 m². Tyto změny budou řešeny dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo. Práce se týkají změny smlouvy pro objednatele č. 1. Pro objednatele č. 2 zůstávají práce v rozsahu dle SoD.

Vliv změny na termín dokončení díla:

NE

Vliv změny na cenu díla:

ANO

Náklady na změnu celkem:

354.319,23

bez DPH

Silnice Horšovský Týn a.s.
Nad rybníčkem 40

Horšovský Týn

IC: 45359164

DIC: CZ45359164

Boula IPK s.r.o.

IC: 280 35 461

Goischederova 2925/3

301 00 Plzeň

Za útvar / oddělení / firma

Jméno

Datum

zhotovitel - Silnice Horšovský Týn a.s.

Ing. J. Ředina

20.8 2018

za investora - SÚSPK

PhDr. M. Klimentová

20.8 2018

za TDS - Boula IPK s.r.o.

Bc. L. Boula

20.8 2018

①

③