



SÚSPK

Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje,
příspěvková organizace

PORR a.s.

Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO
"III/11714 x s II/117 – Nechánice, oprava"

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: 8510000342

číslo tohoto dodatku zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: 8500002920

číslo smlouvy zhotovitele: 7-0077A/19

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy, resp. při analogickém použití ust. odstavce 5 § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel :

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 162, 326 00 Plzeň

statutární orgán:

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: posta@suspk.eu

datová schránka: qbep485

telefon:

kontaktní osoba ve věcech technických:

dále jen „objednatel“ Zhotovitel:

PORR a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: B, vl. 1006 vedenou u MS v Praze

sídlo: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

PORR a.s., odštěpný závod –Čechy

sídlo: Praha 10, Dubečská 3238, PSČ 100 00

zastoupená:

základě plné moci (společně)

IČO: 43005560

DIČ: CZ43005560

telefon: e-mail: 1

datová schránka: 5ssf4h

kontaktní osoba ve věcech technických:

zástupce stavbyvedoucího tel.:

e-mail:

dále jen „zhotovitel“

2. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 26.2.2019 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení stavby s názvem: „III/11714 x s II/117 – Nechánice, oprava“ (dále jen „SOD“). SOD byla uzavřena v poptávkovém řízení veřejné zakázky malého rozsahu realizovaného mimo režim zák.č.134/2016 Sb.,o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ).

3. Změna SOD

- 3.1. S ohledem na účelnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany dohodly na tomto dodatku.
- 3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn (změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr zpracovaného ke stavebnímu objektu „III/17714 x s II/117 – Nechánice, oprava“ . Změnový list vč. rozpočtu č.1 tvoří přílohu tohoto dodatku.
- 3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá
 - a) vícepracím v celkové hodnotě: 311 838,00 Kč bez DPH
 - b) méněpracím v celkové hodnotě: 0 Kč
- 3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:
 - 3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. SOD
bez DPH: 4 198 958,05 Kč
se tímto dodatkem zvyšuje o částku 311 838,00 Kč bez DPH.
 - 3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:
bez DPH 4 510 796,05 Kč

4. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

- 4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením tohoto dodatku, resp. plněním původní smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění tohoto dodatku, resp. smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly v tomto dodatku, resp. ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním tohoto dodatku, resp smlouvy poskytnou druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
- 4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním tohoto dodatku, resp. smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného tímto dodatkem, resp. smlouvou uplatňovat zásady stanovené v nařízení Evropského Parlamentu a Radu (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto

údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „Obecné nařízení“ nebo rovněž „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti tohoto dodatku, resp. smlouvy.

- 4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním tohoto dodatku, resp. smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle tohoto dodatku.
- 4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle tohoto dodatku se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění tohoto dodatku, resp. smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 4.6. Je-li smluvní stranou fyzická osoba, bere na vědomí, že druhá smluvní strana zpracovává její osobní údaje v rozsahu osobních údajů uvedených v tomto dodatku, resp. smlouvě za účelem uzavření a splnění tohoto dodatku, resp. smlouvy, zajištění komunikace smluvních stran při plnění tohoto dodatku, resp. smlouvy a za účelem případného uplatnění nároků ze smlouvy. Smluvní strana bere na vědomí, že v souvislosti se zpracováním jejích osobních údajů jí vznikají práva uvedená v GDPR a na <http://www.suspk.eu/o-nas/informace-ohledne-gdpr/> a současně potvrzuje, že o těchto právech byla druhou stranou náležitě informována.

5. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 5.2. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že objednatel zveřejní úplné znění tohoto dodatku vč. příloh, tj. tento dodatek bude uveřejněn v podobě obsahující i případné osobní údaje nebo údaje naplňující parametry obchodního tajemství, pokud zhotovitel nejpozději do uzavření tohoto dodatku nesdělí objednateli ty údaje, resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno (např. osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství nebo důvěrné informace ve smyslu ust. § 218 ZZVZ), spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny.
- 5.3. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.
- 5.4. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelem nejpozději do jednoho měsíce po jeho uzavření.
- 5.5. Tento dodatek je vyhotoven v počtu čtyř vyhotovení, z nichž každá strana obdrží po dvou.
- 5.6. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.
- 5.7. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

6. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- rozpočet ke změnóvému listu

- **změnový list č.1**

objednatel:

V Plzni dne _____

Digitálně podepsal

Datum: 2019.05.29
09:47:23 +02'00'

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

podepsáno elektronicky

zhotovitel:

V Praze dne _____

Digitálně podepsal

Datum: 2019.05.27
10:44:22 +02'00'

PORR a.s., odštěpný závod -Čechy

(na základě plné moci)
podepsáno elektronicky

Digitálně podepsal

Datum: 2019.05.27
15:20:20 +02'00'

(na základě plné moci)
podepsáno elektronicky

PORR a.s.

Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560

-30-

Návrh dodatku vyhotovil:

Změnový list č. 1

Předmět díla: III/17714 X s II/117 - Nechánice, oprava
 Objekt: III/17714 X s II/117 - Nechánice, oprava
 Objednatel: Správa a údržba silnic Píseňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Píseň
 Zhotovitel: PORR a.s., odštepňý závod - Čechy, Dubčská 3238, 100 00 Praha 10
 TDS: Ladislav Zábranský
 Projektant: X

Popis změny:

Z důvodu špatného stavu povrchu komunikace a plynulého napojení se objednatel rozhodl prodloužit opravu o cca 200 m v šířce cca 5 m-rozpočet č.1

Údaje o změně

Změnu vyvolal: Objednatel
 Jedná se o změnu: vypsát podle jakého odst. § 222 zák. 136/2016 bude změna řešena dle odstavce 4
 Způsob projekčního řešení změny: zápis do SD

Údaje o ceně díla

ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH		
náklady na změnu bez DPH	311 838,00 Kč		
Výše DPH sazba: 21%	65 485,98 Kč		
náklady na změnu vč. DPH	377 323,98 Kč		
Cena díla bez DPH (dle SOD)	4 198 958,05 Kč		
Cena po přechozích dodatcích bez DPH	4 198 958,05 Kč		
Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH	4 510 796,05 Kč		
Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH	5 458 063,22 Kč		

Změny

Méněpráce celkem bez DPH	0,00 Kč	311 838,00 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
Vícepráce celkem bez DPH	311 838,00 Kč		

Termín

Vliv změny na termín dokončení díla: žádný

Odsouhlasení změny

Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
Zhotovitel: PORR a.s.	23.5.2019	
TDS:	17.5.2019	
Projektant: X		
Objednatel: Správa a údržba silnic Píseňského kraje, p.o.	17.5.2019	

PORR a.s.
 Dubčská 3238/36
 100 00 Praha 10, Sraňnice
 IČO: 43005560

Přílohy

Přílohy:
 Rozpočty ke Změnovému listu č.1

Rozpočet č.1 ke změnovému listu č. 1

VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	míra jednot.	objem ve směrné	objem po změně	rozdílná jednot.	objem ve směrné Kč	objem ve směrné Kč	rozdílná jednot. Kč
objekt: 0017714 x s 00117 - Město, úprava									
3	kód položky	Očistění plochy silnice od náletu a nečistot	m2	8 472,500	7 472,50	1 000,000	0,50	62 135,00	71 738,00
4	kód položky	Posázek železný spojovací ze střížní omítky v množství 0,5 kg/m2	m2	8 472,500	7 472,50	1 000,000	17,20	111 327,00	128 827,00
5	kód položky	Asfaltový beton vrstva obrusná ACD 11 5 11,50mm s nerostovým materiálem, včetně odlehčení střešové spáry a spáry	m2	8 472,500	7 472,500	1 000,000	283,00	1 631 717,50	2 114 717,50
	kód položky	Zastřížení spáry komunikace	m	24,500	44,500	20,000	101,50	2 486,55	4 534,55
Rozsah opravy: 800 m2 celkem Kč:									2 035,00
Celkový rozdílný úpravy 800 m2 celkem Kč:									311 838,00
									311 838,00

Průvodní list č. 1

Název díla:	III/17714 X s II/117 - Nechánice, oprava
Objekt:	III/17714 X s II/117 - Nechánice, oprava
Objednatel:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň
Zhotovitel:	PORR a.s., odštěpný závod - Čechy, Dubečská 3238, 100 00 Praha 10
TDS:	
Projektant:	X

Popis změny:

Z důvodu špatného stavu povrchu komunikace a plynulého napojení se objednatel rozhodl prodloužit opravu o cca 200 m v šířce cca 5 m-rozpočet č.1

údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel		
	Jedná se o změnu:	vypsát podle jakého ost. § 222 zák. 136/2016 bude změna řešena dle odstavce 4		
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis do SD		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel		Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH	
	náklady na změnu bez DPH			311 838,00 Kč
	Výše DPH sazba:	21%	65 485,98 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH			377 323,98 Kč
	Cena díla bez DPH (dle SOD)			4 198 958,05 Kč
	Cena po přechozích dodatcích bez DPH			4 198 958,05 Kč
	Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH			4 510 796,05 Kč
	Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH			5 458 063,22 Kč
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	0,00 Kč	311 838,00 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	311 838,00 Kč		
Termín	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný		
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel: PORR a.s.			
	TDS:	17.5.2019		
	Projektant: X			
	Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.	17.5.2019		
Přílohy	Přílohy: Rozpočty ke Změnovému listu č.1			

Rozpočet č.1 ke změnovému listu č. 1

VÍCEPRÁCE

[illegible]