

DODATEK č. 2
ke Smlouvě o dílo ze dne 11.1.2019

uzavřené podle právního řádu České republiky v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále též jako „Občanský zákoník“) mezi:

SMLUVNÍ STRANY

(1)

Objednatel: **Centrum sociálních služeb Domažlice, příspěvková organizace**

Sídlo: Baldovská 583, 344 01 Domažlice
Statutární zástupce: Ing. Marie Turková, ředitelka
IČ: 75007754
Zapsaná: v OR, vedeném KS v Plzni, spis. zn. 488 Pr
Zástupce pověřený jednáním ve věcech:
smluvních: Ing. Marie Turková, ředitelka
Telefon: +420 379 412 712
E-mail: reditel@cssdomazlice.cz

(2)

Zhotovitel: **MENE Industry s.r.o.**

Registrován v OR u: KS v Plzni, oddíl C, vložka 5433
Sídlo: Lobežská 47/53, Lobzy, 326 00 Plzeň
Statutární zástupce: Josef Meloun, jednatel
IČ: 61171344
DIČ: CZ61171344
Zástupce pověřený jednáním ve věcech:
a) smluvních: Josef Meloun, jednatel
b) technických: Josef Meloun, jednatel
Telefon: 602 257 714
Fax:
E-mail: meneindustry@centrum.cz
Bankovní spojení: ČSOB Plzeň, č. účtu: 205108488/0300

ÚVOD

Na základě Smlouvy o dílo uzavřené dne 11.1.2019 se společnost MENE Industry s.r.o. jako zhotovitel zavázala odborně provést pro objednatele dílo (zhotovení stavby) dle veřejné zakázky s názvem „**Domov pro seniory Černovice – přístavba zimní zahrady, 3. vyhlášení**“.

Centrum sociálních služeb Domažlice, příspěvková organizace jako objednatel se zavázala dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu za dílo.

Na základě Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřeného dne 3.9.2019 se obě smluvní strany dohodly na změně předmětu díla, který byl specifikován Změnami č. 1, 2, 3 a 4.

Na 7. kontrolním dnu, který se uskutečnil dne 22.10.2019, se obě smluvní strany společně se zástupci technického dozoru investora a autorského dozoru projektanta dohodly na realizaci rozšíření terénních úprav, které jsou specifikovány Změnou č. 5. K rozšíření terénních úprav nad rámec projektové dokumentace dochází na základě požadavku objednatele.

Změna č. 5, která obsahuje Krycí list rozpočtu, Rekapitulaci rozpočtu a Rozpočet, tvoří jako Příloha č. 1 nedílnou součást tohoto Dodatku č. 2.

Dále se na tomto kontrolním dnu obě smluvní strany společně se zástupci technického dozoru investora a autorského dozoru projektanta dohodly, že betonová dlažba okolo zimní zahrady nebude sestavena z desek o rozměru 50x50x5 cm, ale bude kompletně (původní + rozšířená výměra) zhotovena ze zámkové dlažby tvar lčko o tloušťce 60 mm.

V přiloženém Rozpočtu Změny č. 5 je již uvedená záměna dlažby promítnuta – viz položka č. 16.

V oceněném soupisu prací – rozpočtu, který tvoří přílohu SOD uzavřené dne 11.1.2019, se záměna týká položky č. 32 (D.1.1 – Architektonicko – stavební a konstrukční řešení, HSV – práce a dodávky HSV, 5 – Komunikace). Záměna dlažby projektované výměry je předmětem Změn č. 6 a č. 7, které tvoří jako Příloha č. 2 resp. Příloha č. 3 nedílnou součást tohoto Dodatku č. 2. Změny č. 6 a č. 7 jsou podrobně specifikovány ve Změnových listech č. 6 resp. č. 7, které obsahují Rekapitulaci objektů stavby změny, Krycí list rozpočtu změny, Rekapitulaci rozpočtu změny a Rozpočet změny.

Na základě výše uvedeného uzavírají objednatel a zhotovitel tento Dodatek č. 2, kterým se mění některá ustanovení SOD ze dne 11.1.2019 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 3.9.2019 následovně:

III. PŘEDMĚT DÍLA

(1)

- b) Stavba bude provedena podle projektové dokumentace vypracované společností ATELIER K11 s.r.o., IČ: 29125359, se sídlem Klatovská tř. 818/11, 301 00 Plzeň, dále v souladu s Rozhodnutím o umístění stavby a stavebním povolením, které vydal dne 2. 2. 2018 stavební odbor MěÚ Holýšov pod č. j. MUHOL/700/2018 a které nabylo právní moci dne 22. 2. 2018, dále dle Změn č. 1, 2, 3, 4, které tvoří jako přílohy nedílnou součást Dodatku č. 1 ke SOD a dále dle Změn č. 5, 6, 7, které jako příloha tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku č. 2 ke SOD.

(3)

Předmětem díla je všechno to, co je popsáno v projektové dokumentaci, soupisu prací, výkazech výměr nebo specifikacích a dalších nákladech uvedených v čl. IV. odst. 4 SOD, dále ve Změnách č. 1, 2, 3, 4, které tvoří jako přílohy nedílnou součást Dodatku č. 1 a dále ve Změnách č. 5, 6, 7, které tvoří jako příloha nedílnou součást tohoto Dodatku č. 2 ke SOD.

IV. CENA DÍLA

(1)

Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

SOD / Dodatek č. 1	Cena bez DPH v Kč	DPH v Kč	Cena celkem vč. DPH v Kč
SOD	4 283 122,37	642 468,40	4 925 590,77
Dodatek č. 1 - Změna č. 1	+ 19 270,47	+ 2 890,60	+ 22 161,07
Dodatek č. 1 - Změna č. 2	+ 15 042,61	+ 2 256,40	+ 17 299,01
Dodatek č. 1 - Změna č. 3	+ 10 367,41	+ 1 555,10	+ 11 922,51
Dodatek č. 1 - Změna č. 4	- 11 250,12	- 1 687,50	- 12 937,62
Dodatek č. 2 - Změna č. 5	+ 142 303,24	+ 21 345,50	+ 163 648,74
Dodatek č. 2 - Změna č. 6	- 28 366,20	- 4 254,90	- 32 621,10
Dodatek č. 2 - Změna č. 7	+ 19 105,47	+ 2 865,80	+ 21 971,27
Cena díla celkem	4 449 595,25	667 439,40	5 117 034,65

V souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky je cena stanovena jako nejvýše přípustná. Cenu lze překročit jen za podmínek stanovených v SOD.

(2)

Podkladem pro stanovení ceny je oceněný soupis prací, který tvoří jako příloha nedílnou součástí SOD, dále projektová dokumentace stavby, dále Změny č. 1, 2, 3, 4, které tvoří jako přílohy nedílnou součást Dodatku č. 1 ke SOD a dále Změny č. 5, 6, 7, které tvoří jako přílohy nedílnou součást tohoto Dodatku č. 2 ke SOD. Jednotkové ceny uvedené v soupisu prací jsou pevné do data ukončení díla a budou jimi oceněny případné vícepráce realizované zhotovitelem do data předání. Zhotovitel ani objednatel nemohou dle ust. § 2620 a § 2621 Občanského zákoníku žádat změnu ceny proto, že si dílo (provádění stavby) vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno.

(3)

Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, které jsou obsaženy v projektové dokumentaci, soupisu prací, výkazu výměr nebo specifikacích, dále ve Změnách č. 1, 2, 3, 4, které tvoří jako přílohy nedílnou součást Dodatku č. 1 ke SOD a dále ve Změnách č. 5, 6, 7, které tvoří jako přílohy nedílnou součást tohoto Dodatku č. 2 ke SOD.

Závěrečná ustanovení

(1)

Ostatní ustanovení SOD ze dne 11.1.2019 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 3.9.2019 tímto Dodatkem č. 2 výslovně nedotčená zůstávají v platnosti.

(2)

Tento Dodatek č. 2 je uzavřen okamžikem, kdy je podepsán oběma smluvními stranami. Dodatek č. 2 nabývá účinnosti až dnem zveřejnění v Registru smluv. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním celého znění tohoto Dodatku č. 2 vč. přílohy v Registru smluv a na profilu zadavatele. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 2 zašle do 30 dnů po uzavření do Registru smluv Objednatel.

(3)

Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.

(4)

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto Dodatku č. 2 včetně příloh a s celým jeho obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento Dodatek č. 2 nebyl sjednán v tisni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

SEZNAM PŘÍLOH

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2:

- Příloha č. 1 - Změna č. 5
- Příloha č. 2 - Změna č. 6 (Změnový list č. 6)
- Příloha č. 3 - Změna č. 7 (Změnový list č. 7)

25 - 10 - 2019

V Domažlicích dne

V Plzni dne 29.10.2019


za objednatele:

za zhotovitele:



Ing. Marie Turková
ředitelka
Centrum sociálních služeb Domažlice, p. o.

Centrum sociálních služeb ②
Domažlice
příspěvková organizace
Baldovská 583, 344 01 Domažlice



Josef Meloun
jednatel
MENE Industry s.r.o.
Lobezská 53, 326 00 Plzeň
DIČ: CZ01171344 ①

ZMĚNA č. 5

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: DOMOV ČERNOVICE PŘÍSTAVBA ZIMNÍ ZAHRADY

Objekt: D.1.1 - Architektonicko - stavební a konstrukční řešení

Část: 05 - Teréní úpravy

JKSO:

Místo: Černovice 25, Holýšov

CC-CZ:

Datum: 23.09.2019

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

MENE Industry s.r.o.

IČ:

61171344

DIČ:

CZ61171344

Projektant:

Atelier K11 s.r.o.

IČ:

29125359

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

142 303,24

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

142 303,24

DPH základní

21,00%

ze

0,00

0,00

snižená

15,00%

ze

142 303,24

21 345,50

Cena s DPH

v

CZK

163 648,74

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Centrum sociálních služeb ©
Domažlice
příspěvková organizace
Baldovská 583, 344 01 Domažlice

25 -10- 2019

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

MENE S.R.O.
INDUSTRY ①
Lobezská 53, 326 00 Plzeň
DIČ: CZ61171344

29 -10- 2019

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: DOMOV ČERNOVICE PŘÍSTAVBA ZIMNÍ ZAHRADY

Objekt: D.1.1 - Architektonicko - stavební a konstrukční řešení

Část: 05 - Teréní úpravy

Místo: Černovice 25, Holýšov

Datum: 23.09.2019

Objednatel:

Projektant:

Atelier K11 s.r.o.

Zhotovitel: MENE Industry s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	142 303,24
HSV - Práce a dodávky HSV	138 838,24
1 - Zemní práce	25 530,84
2 - Zakládání	11 644,50
5 - Komunikace pozemní	61 544,18
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	20 988,80
998 - Přesun hmot	19 129,92
PSV - Práce a dodávky PSV	3 465,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	3 465,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	142 303,24

ROZPOČET

Stavba: DOMOV ČERNOVICE PŘÍSTAVBA ZIMNÍ ZAHRADY

Objekt: D.1.1 - Architektonicko - stavební a konstrukční řešení

Část: 05 - Teréní úpravy

Místo: Černovice 25, Holýšov

Datum: 23.09.2019

Objednatel:

Projektant:

Atelier K11 s.r.o.

Zhotovitel: MENE Industry s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

142 303,24

HSV - Práce a dodávky HSV

138 838,24

1 - Zemní práce

25 530,84

1	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	102,000	31,29	3 191,58
2	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	21,900	255,00	5 584,50
3	K	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	21,900	21,07	461,43
4	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	21,900	233,00	5 102,70
5	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	21,900	174,00	3 810,60
6	K	181102302	Úprava pláně v zářezech bez zhutnění	m2	339,000	21,77	7 380,03

2 - Zakládání

11 644,50

7	K	212755215	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 125 mm bez lože	m	3,000	150,00	450,00
8	K	27911311.r	Kaskáda včetně výplně ze zeminy	m2	5,100	2 195,00	11 194,50

5 - Komunikace pozemní

61 544,18

9	K	564521111	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny tl 80 mm	m2	101,000	11,06	1 117,06
10	M	58343872	kamenivo drcené hrubé frakce 8/16	t	9,090	463,00	4 208,67
11	M	58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 16-32	t	8,200	413,00	3 386,60
12	M	69311225	geotextilie netkaná PES 100g/m2	m2	49,000	34,50	1 690,50
13	K	564551111	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny tl 150 mm	m2	101,000	16,54	1 670,54
14	M	58344197	šterkodrt' frakce 0/63	t	27,270	303,00	8 262,81
15	K	596811222	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 300 m2	m2	101,000	179,00	18 079,00
16	M	59245601	Dlažba betonová zámková lěko přírodní 60mm	m2	101,000	229,00	23 129,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

20 988,80

17	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	34,400	141,00	4 850,40
18	M	59217001	obrubník betonový zahradní 100 x 5 x 25 cm	m	34,400	56,00	1 926,40
19	K	935113211	Osazení odvodňovacího betonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	17,000	421,00	7 157,00
20	M	r01	Odvodňovací žlab včetně míže	m	17,000	415,00	7 055,00

998 - Přesun hmot

19 129,92

21	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	79,708	240,00	19 129,92
----	---	-----------	---------------------------------------	---	--------	--------	-----------

PSV - Práce a dodávky PSV

3 465,00

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

3 465,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	K	721173401.OSM	Potrubí kanalizační KG-System SN 4 svodné DN 110	m	5,500	630,00	3 465,00

ZMĚNOVÝ LIST Č. 6

Kód: 201808

Stavba: DOMOV ČERNOVICE PŘÍSTAVBA ZIMNÍ ZAHRADY

JKSO:

Místo: Černovice 25, Holýšov

CC-CZ:

Datum: 15.4.2019

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

MENE Industry s.r.o.

IČ:

DIČ:

61171344

CZ61171344

Projektant:

Atelier K11 s.r.o.

IČ:

DIČ:

29125359

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Popis a zdůvodnění změny:

Odpočet betonová dlažba desková 50x50x5 cm - změna použité betonové dlažby z původně projektované deskové 50x50x5 cm na novou zámkovou tvar Ičko přírodní 60 mm.

Technický dozor investora

Datum a podpis:

Razítko

Autorský dozor

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



Centrum sociálních služeb ②
Domažlice
příspěvková organizace
Baldovská 583, 344 01 Domažlice

25 -10- 2019

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

29 -10- 2019

Datum a podpis:

Razítko


MENE S.R.O.
INDUSTRY ①
Lobezská 53, 326 00 Plzeň
DIČ: CZ61171344

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY ZMĚNY Č. 6

Kód: 201808

Stavba: DOMOV ČERNOVICE PŘÍSTAVBA ZIMNÍ ZAHRADY

Místo: Černovice 25, Holýšov

Datum: 15.04.2019

Objednatel:

Projektant: Atelier K11 s.r.o.

Zhotovitel: MENE Industry s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	-28 366,20	-32 621,10
D.1.1	Architektonicko - stavební a konstrukční řešení	-28 366,20	-32 621,10
6	Odpočet betonová desková dlažba 50x50x5 cm	-28 366,20	-32 621,10
Celkové náklady za stavbu 1)		-28 366,20	-32 621,10

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ZMĚNY Č. 6

Stavba: DOMOV ČERNOVICE PŘÍSTAVBA ZIMNÍ ZAHRADY

Objekt: D.1.1 - Architektonicko - stavební a konstrukční řešení

Část: 06 - Odpočet betonová desková dlažba 50x50x5 cm

JKSO:

Místo: Černovice 25, Holýšov

CC-CZ:

Datum: 15.04.2019

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

MENE Industry s.r.o.

IČ:

61171344

DIČ:

CZ61171344

Projektant:

Atelier K11 s.r.o.

IČ:

29125359

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

-28 366,20

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

-28 366,20

DPH základní

21,00%

ze

0,00

0,00

snižená

15,00%

ze

-28 366,20

-4 254,90

Cena s DPH

v

CZK

-32 621,10

Technický dozor investora

Autorský dozor

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

25-10-2019

Datum a podpis:

Centrum sociálních služeb ©

Domažlice

příspěvková organizace

Baldovská 583, 344 01 Domažlice

Razítko

MENE S.R.O.
INDUSTRY ①

Lobezská 53, 326 00 Píseň

DIČ: CZ61171344

29-10-2019

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU ZMĚNY Č. 6

Stavba: DOMOV ČERNOVICE PŘÍSTAVBA ZIMNÍ ZAHRADY

Objekt: D.1.1 - Architektonicko - stavební a konstrukční řešení

Část: 06 - Odpočet betonová desková dlažba 50x50x5 cm

Místo: Černovice 25, Holýšov

Datum: 15.04.2019

Objednatel:

Projektant:

Atelier K11 s.r.o.

Zhotovitel: MENE Industry s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	-28 366,20
HSV - Práce a dodávky HSV	-28 366,20
5 - Komunikace	-28 366,20

Celkové náklady za stavbu 1)	-28 366,20
-------------------------------------	-------------------

ROZPOČET ZMĚNY Č. 6

Stavba: DOMOV ČERNOVICE PŘÍSTAVBA ZIMNÍ ZAHRADY

Objekt: D.1.1 - Architektonicko - stavební a konstrukční řešení

Část: 06 - Odpočet betonová desková dlažba 50x50x5 cm

Místo: Černovice 25, Holýšov

Datum: 15.04.2019

Objednatel:

Projektant:

Atelier K11 s.r.o.

Zhotovitel: MENE Industry s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-28 366,20

HSV - Práce a dodávky HSV

-28 366,20

5 - Komunikace

-28 366,20

32	M	592456010	Dlažba desková betonová 50x50x5 cm přírodní	m2	-83,430	340,00	-28 366,20
----	---	-----------	---	----	---------	--------	------------

ZMĚNOVÝ LIST Č. 7

Kód: 201808

Stavba: DOMOV ČERNOVICE PŘÍSTAVBA ZIMNÍ ZAHRADY

JKSO:

Misto: Černovice 25, Holýšov

CC-CZ:

Datum: 15.4.2019

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

MENE Industry s.r.o.

IČ:

61171344

DIČ:

CZ61171344

Projektant:

Atelier K11 s.r.o.

IČ:

29125359

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Popis a zdůvodnění změny:

Přípočet betonová zámková dlažba tvar Ičko přírodní 60 mm - změna použité betonové dlažby z původně projektované deskové 50x50x5 cm na novou zámkovou tvar Ičko přírodní 60 mm.

Technický dozor investora

Datum a podpis:

Razítko

Autorský dozor

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



Centrum sociálních služeb ©

Domažlice

příspěvková organizace

Balděvská 583, 344 01 Domažlice

25-10-2019

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

29-10-2019

Datum a podpis:

Razítko



MENE S.R.O.
INDUSTRY ①
Lobezská 68, 326 00 Plzeň
DIČ: CZ61171344

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY ZMĚNY Č. 7

Kód: 201808

Stavba: DOMOV ČERNOVICE PŘÍSTAVBA ZIMNÍ ZAHRADY

Místo: Černovice 25, Holýšov

Datum: 15.04.2019

Objednatel:

Projektant: Atelier K11 s.r.o.

Zhotovitel: MENE Industry s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	19 105,47	21 971,27
D.1.1	Architektonicko - stavební a konstrukční řešení	19 105,47	21 971,27
7	Přípočet betonová zámková dlažba tvar lčko přírodní 60 mm	19 105,47	21 971,27
Celkové náklady za stavbu 1)		19 105,47	21 971,27

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ZMĚNY Č. 7

Stavba: DOMOV ČERNOVICE PŘÍSTAVBA ZIMNÍ ZAHRADY

Objekt: D.1.1 - Architektonicko - stavební a konstrukční řešení

Část: 07 - Přípočet betonová zámková dlažba tvar Ičko přírodní 60 mm

JKSO:

Místo: Černovice 25, Holýšov

CC-CZ:

Datum: 15.04.2019

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

MENE Industry s.r.o.

IČ:

61171344

DIČ:

CZ61171344

Projektant:

Atelier K11 s.r.o.

IČ:

29125359

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

19 105,47

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

19 105,47

DPH základní

21,00%

ze

0,00

0,00

snížená

15,00%

ze

19 105,47

2 865,80

Cena s DPH

v CZK

21 971,27

Technický dozor investora

Autorský dozor

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

25-10-2019

Datum a podpis:

Centrum sociálních služeb

Domažlice

příspěvková organizace

Plzeňská 563, 344 01 Domažlice

Razítko

MENE S.R.O.
INDUSTRY
Lobezská 53, 326 00 Plzeň
DIČ: CZ61171344

29-10-2019

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU ZMĚNY Č. 7

Stavba: DOMOV ČERNOVICE PŘÍSTAVBA ZIMNÍ ZAHRADY

Objekt: D.1.1 - Architektonicko - stavební a konstrukční řešení

Část: 07 - Přípočet betonová zámková dlažba tvar lčko přírodní 60 mm

Místo: Černovice 25, Holýšov

Datum: 15.04.2019

Objednatel:

Projektant:

Atelier K11 s.r.o.

Zhotovitel: MENE Industry s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	19 105,47
HSV - Práce a dodávky HSV	19 105,47
5 - Komunikace	19 105,47

Celkové náklady za stavbu 1)	19 105,47
-------------------------------------	------------------

ROZPOČET ZMĚNY Č. 7

Stavba: DOMOV ČERNOVICE PŘÍSTAVBA ZIMNÍ ZAHRADY

Objekt: D.1.1 - Architektonicko - stavební a konstrukční řešení

Část: 07 - Přípočet betonová zámková dlažba tvar lčko přírodní 60 mm

Místo: Černovice 25, Holýšov

Datum: 15.04.2019

Objednatel:

Projektant:

Atelier K11 s.r.o.

Zhotovitel: MENE Industry s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

19 105,47

HSV - Práce a dodávky HSV

19 105,47

5 - Komunikace

19 105,47

32	M	592456010	Dlažba betonová zámková lčko přírodní 60 mm	m2	83,430	229,00	19 105,47
----	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------