

**DODATEK č. 3**  
**ke Smlouvě o dílo ze dne 11.1.2019**

uzavřené podle právního řádu České republiky v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále též jako „Občanský zákoník“) mezi:

**SMLUVNÍ STRANY**

(1)

**Objednatel:** Centrum sociálních služeb Domažlice, příspěvková organizace

Sídlo: Baldovská 583, 344 01 Domažlice  
Statutární zástupce: Ing. Marie Turková, ředitelka  
IČ: 75007754  
Zapsaná: v OR, vedeném KS v Plzni, spis. zn. 488 Pr  
Zástupce pověřený jednáním ve věcech:  
smluvních: Ing. Marie Turková, ředitelka  
Telefon: +420 379 412 712  
E-mail: reditel@cssdomazlice.cz

(2)

**Zhotovitel:** MENE Industry s.r.o.

Registrován v OR u: KS v Plzni, oddíl C, vložka 5433  
Sídlo: Lobežská 47/53, Lobzy, 326 00 Plzeň  
Statutární zástupce: Josef Meloun, jednatel  
IČ: 61171344  
DIČ: CZ61171344

Zástupce pověřený jednáním ve věcech:

a) smluvních: Josef Meloun, jednatel  
b) technických: Josef Meloun, jednatel  
Telefon: 602 257 714  
Fax:  
E-mail: meneindustry@centrum.cz  
Bankovní spojení: ČSOB Plzeň, č. účtu: 205108488/0300

## ÚVOD

Na základě Smlouvy o dílo uzavřené dne 11.1.2019 se společnost MENE Industry s.r.o. jako zhotovitel zavázala odborně provést pro objednatele dílo (zhotovení stavby) dle veřejné zakázky s názvem „Domov pro seniory Černovice – přístavba zimní zahrady, 3. vyhlášení“.

Centrum sociálních služeb Domažlice, příspěvková organizace jako objednatel se zavázala dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu za dílo.

Na základě Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřeného dne 3.9.2019 se obě smluvní strany dohodly na změně předmětu díla, který byl specifikován Změnami č. 1, 2, 3 a 4.

Na základě Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřeného dne 29.10.2019 se obě smluvní strany dohodly na změně předmětu díla, který byl specifikován Změnami č. 5, 6 a 7.

Na 10. kontrolním dnu, který se uskutečnil dne 26.11.2019, se obě smluvní strany společně se zástupci technického dozoru investora a autorského dozoru projektanta dohodly na dalších změnách předmětu smlouvy, které jsou blíže specifikovány následujícími Změnami č. 8, 9, 10, 11 a 12:

- Změna č. 8:

Jedná se o vícepráce, jejichž realizací se dosáhne synchronizace zavírání střešních oken při současném vysouvání střešní markýzy. Na tuto věc nebylo v projektu pamatováno.

Změna č. 8 je jako nedílná součást tohoto Dodatku č. 3 specifikována v Příloze č. 1.

- Změna č. 9:

Jedná se o vícepráce, jejichž realizací se dosáhne zefektivnění (zintenzivnění) vyhřívání střešních okapů nad zimní zahradou. Jedná se o práce nad rámec původního projektu.

Změna č. 9 je jako nedílná součást tohoto Dodatku č. 3 specifikována v Příloze č. 2.

- Změna č. 10:

Vzhledem k odlišnému umístění ocelových rámců nosné konstrukce zimní zahrady oproti původnímu projektu dochází k záměně 2 ks podlahových konvektorů délky 2400 mm za 2 ks podlahových konvektorů délky 1400 mm a 1 ks podlahového konvektoru délky 800 mm. Tato záměna nemá vliv na cenu stavby.

Dále v rámci této Změny č. 10 dochází k navýšení počtu otopných panelových těles o 2 ks nad rámec původního projektu. Jedná se o vícepráce.

Změna č. 10 je jako nedílná součást tohoto Dodatku č. 3 specifikována v Příloze č. 3.

- Změna č. 11:

Bylo dohodnuto jiné řešení odvodu dešťové vody ze střech objektů sousedících se zimní zahradou než předpokládá projekt stavby. Toto řešení představuje odvod dešťové vody pouze v odpadních Al troubách průměru 100 mm a znamená vícepráce i méněpráce oproti původnímu projektu.

Změna č. 11 je jako nedílná součást tohoto Dodatku č. 3 specifikována v Příloze č. 4.

- Změna č. 12:

U některých dalších položek Rozpočtu – Oceněného soupisu prací, který tvoří přílohu uzavřené SOD, byly dohodnuty mezi smluvními stranami odečty za neuskutečněné plnění (jedná se o méněpráce):

- Z důvodu napojení boční stěny zimní zahrady na obvodovou stěnu pavilonu A nemohlo být provedeno venkovní zateplení této boční stěny zimní zahrady (položky č. 37 a 38, D.1.1 – Architektonicko-stavební a konstrukční řešení, 62 – Úprava povrchů vnější), jak předpokládal původní projekt.
- Oproti původnímu projektu nemuselo být přistoupeno k úpravám stávajícího zábradlí na sousedním balkonu pavilonu A (položka č. 101, D.1.1 – Architektonicko-stavební a konstrukční řešení, 767 – Konstrukce zámečnické).
- V případě VRN (vedlejších rozpočtových nákladů) dochází ke snížení nákladů o částku 10.000,- Kč.

Změna č. 12 je jako nedílná součást tohoto Dodatku č. 3 specifikována v Příloze č. 5.



Na základě výše uvedeného uzavírají objednatel a zhotovitel tento Dodatek č. 3, kterým se mění některá ustanovení SOD ze dne 11.1.2019 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 3.9.2019 a Dodatku č. 2 ze dne 29.10.2019 následovně:

### III. PŘEDMĚT DÍLA

(1)

- b) Stavba bude provedena podle projektové dokumentace vypracované společností ATELIER K11 s.r.o., IČ: 29125359, se sídlem Klatovská tř. 818/11, 301 00 Plzeň, dále v souladu s Rozhodnutím o umístění stavby a stavebním povolením, které vydal dne 2. 2. 2018 stavební odbor MěÚ Holýšov pod č. j. MUHOL/700/2018 a které nabylo právní moci dne 22. 2. 2018, dále dle Změn č. 1, 2, 3, 4, které tvoří jako přílohy nedílnou součást Dodatku č. 1 ke SOD, dále dle Změn č. 5, 6, 7, které jako příloha tvoří nedílnou součást Dodatku č. 2 ke SOD a dále dle Změn č. 8, 9, 10, 11 a 12, které jako příloha tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku č. 3.

(3)

Předmětem díla je všechno to, co je popsáno v projektové dokumentaci, soupisu prací, výkazech výměr nebo specifikacích a dalších nákladech uvedených v čl. IV. odst. 4 SOD, dále ve Změnách č. 1, 2, 3, 4, které tvoří jako přílohy nedílnou součást Dodatku č. 1, dále ve Změnách č. 5, 6, 7, které tvoří jako příloha nedílnou součást Dodatku č. 2 ke SOD a dále ve Změnách č. 8, 9, 10, 11 a 12, které tvoří jako příloha nedílnou součást tohoto Dodatku č. 3.

### IV. CENA DÍLA

(1)

Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

| SOD / Dodatek č. 1         | Cena bez DPH<br>v Kč | DPH<br>v Kč | Cena celkem vč. DPH<br>v Kč |
|----------------------------|----------------------|-------------|-----------------------------|
| SOD                        | 4 283 122,37         | 642 468,40  | 4 925 590,77                |
| Dodatek č. 1 - Změna č. 1  | + 19 270,47          | + 2 890,60  | + 22 161,07                 |
| Dodatek č. 1 - Změna č. 2  | + 15 042,61          | + 2 256,40  | + 17 299,01                 |
| Dodatek č. 1 - Změna č. 3  | + 10 367,41          | + 1 555,10  | + 11 922,51                 |
| Dodatek č. 1 - Změna č. 4  | - 11 250,12          | - 1 687,50  | - 12 937,62                 |
| Dodatek č. 2 - Změna č. 5  | + 142 303,24         | + 21 345,50 | + 163 648,74                |
| Dodatek č. 2 - Změna č. 6  | - 28 366,20          | - 4 254,90  | - 32 621,10                 |
| Dodatek č. 2 - Změna č. 7  | + 19 105,47          | + 2 865,80  | + 21 971,27                 |
| Dodatek č. 3 - Změna č. 8  | + 16 046,04          | + 2 406,91  | + 18 452,95                 |
| Dodatek č. 3 - Změna č. 9  | + 28 115,44          | + 4 217,32  | + 32 332,76                 |
| Dodatek č. 3 - Změna č. 10 | + 17 000,00          | + 2 550,00  | + 19 550,00                 |
| Dodatek č. 3 - Změna č. 11 | - 2 587,95           | - 388,19    | - 2 976,14                  |
| Dodatek č. 3 - Změna č. 12 | - 21 095,42          | - 3 164,31  | - 24 259,73                 |
| Cena díla celkem           | 4 487 073,36         | 673 061,13  | 5 160 134,49                |

V souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky je cena stanovena jako nejvýše přípustná. Cenu lze překročit jen za podmínek stanovených v SOD.

(2)

Podkladem pro stanovení ceny je oceněný soupis prací, který tvoří jako příloha nedílnou součástí SOD, dále projektová dokumentace stavby, dále Změny č. 1, 2, 3, 4, které tvoří jako přílohy nedílnou součást Dodatku č. 1 ke SOD, dále Změny č. 5, 6, 7, které tvoří jako přílohy nedílnou součást Dodatku č. 2 ke SOD a dále Změny č. 8, 9, 10, 11 a 12, které tvoří jako přílohy nedílnou součást tohoto Dodatku č. 3. Jednotkové ceny uvedené v soupisu prací jsou pevné do data ukončení díla a budou jimi oceněny případné vícepráce realizované zhotovitelem do data předání. Zhotovitel ani objednatel nemohou dle ust. § 2620 a § 2621 Občanského zákoníku žádat změnu ceny proto, že si dílo (provádění stavby) vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno.

(3)

Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, které jsou obsaženy v projektové dokumentaci, soupisu prací, výkazu výměr nebo specifikacích, dále ve Změnách č. 1, 2, 3, 4, které tvoří jako přílohy nedílnou součást Dodatku č. 1 ke SOD, dále ve Změnách č. 5, 6, 7, které tvoří jako přílohy nedílnou součást Dodatku č. 2 ke SOD a dále ve Změnách č. 8, 9, 10, 11 a 12, které tvoří jako přílohy nedílnou součást tohoto Dodatku č. 3.

#### **Závěrečná ustanovení**

(1)

Ostatní ustanovení SOD ze dne 11.1.2019 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 3.9.2019 a ve znění Dodatku č. 2 ze dne 29.10.2019 tímto Dodatkem č. 3 výslovně nedotčená zůstávají v platnosti.

(2)

Tento Dodatek č. 3 je uzavřen okamžikem, kdy je podepsán oběma smluvními stranami. Dodatek č. 3 nabývá účinnosti až dnem zveřejnění v Registru smluv. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním celého znění tohoto Dodatku č. 3 vč. přílohy v Registru smluv a na profilu zadavatele. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 3 zašle do 30 dnů po uzavření do Registru smluv Objednatel.

(3)

Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.

(4)

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto Dodatku č. 3 včetně příloh a s celým jeho obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento Dodatek č. 3 nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

#### **SEZNAM PŘÍLOH**

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2:

- Příloha č. 1 - Změna č. 8
- Příloha č. 2 - Změna č. 9
- Příloha č. 3 - Změna č. 10
- Příloha č. 4 - Změna č. 11
- Příloha č. 5 - Změna č. 12

V Domažlicích dne ..... 20 -12- 2019

V Plzni dne ..... 23. 12. 2019


za objednatele:



Ing. Marie Turková  
ředitelka  
Centrum sociálních služeb Domažlice, p. o.

Centrum sociálních služeb ②  
Domažlice  
příspěvková organizace  
Baldovská 583, 344 01 Domažlice

za zhotovitele:



Josef Meloun  
jednatel

  
MENE Industry s.r.o.INDUSTRY ①  
Lobezská 53, 326 00 Plzeň  
DIČ: CZ61171344



# Příloha č. 1 Dodatku č. 3 ke SOD

VZ stavba "Domov pro seniory Černovice - přístavba zimní zahrady, 3. vyhlášení"

## ZMĚNA č. 8

Ovládání 3 ks střešních markýz

| Popis                       | MJ  | Množství | Materiál        |                        | Montáž          |                        | Cena celkem<br>v Kč<br>bez DPH |
|-----------------------------|-----|----------|-----------------|------------------------|-----------------|------------------------|--------------------------------|
|                             |     |          | J. cena<br>v Kč | Cena<br>celkem<br>v Kč | J. cena<br>v Kč | Cena<br>celkem<br>v Kč |                                |
| CYKY-J 5x1,5                | m   | 50       | 19,71           | 985,50                 | 32              | 1 600,00               | 2 585,50                       |
| Trub. 2313                  | m   | 6        | 6,14            | 36,84                  | 25              | 150,00                 | 186,84                         |
| Krab. ABOX 025 se svorkou   | ks  | 3        | 104,89          | 314,67                 | 55              | 165,00                 | 479,67                         |
| Jistič 10B/1 PL7            | ks  | 3        | 123,76          | 371,28                 | 105             | 315,00                 | 686,28                         |
| Spin. žaluziový vč. rámečku | ks  | 3        | 200,57          | 601,71                 | 38              | 114,00                 | 715,71                         |
| Krab. KP 67/1 přístrojová   | ks  | 3        | 10,24           | 30,72                  | 22              | 66,00                  | 96,72                          |
| Spínač se zámkem - 2 polohy | ks  | 2        | 2 313,00        | 4 626,00               | 250             | 500,00                 | 5 126,00                       |
| Meteostanice                | ks  | 1        | 3 682,00        | 3 682,00               | 550             | 550,00                 | 4 232,00                       |
| JYTY 4x1                    | m   | 12       | 14,86           | 178,32                 | 32              | 384,00                 | 562,32                         |
| HZS, PPV - sekání, vrtání   | kpl | 1        | 150,00          | 150,00                 | 650             | 650,00                 | 800,00                         |
| Pomocný materiál            | kpl | 1        | 275,00          | 275,00                 | 0               | 0,00                   | 275,00                         |
| Doprava                     | kpl | 1        | 300,00          | 300,00                 | 0               | 0,00                   | 300,00                         |
| Celkem                      |     |          |                 | 11 552,04              |                 | 4 494,00               | 16 046,04                      |

DPH 15%

2 406,91

Cena celkem vč. DPH v Kč

18 452,95

**Příloha č. 2 Dodatku č. 3 ke SOD**

VZ stavba "Domov pro seniory Černovice - přístavba zimní zahrady, 3. vyhlášení"

**ZMĚNA č. 9**

**Vyhřívání okapů - doplnění**

| Popis                                          | MJ  | Množství | Materiál        |                        | Montáž          |                        | Cena celkem<br>v Kč<br>bez DPH |
|------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|------------------------|-----------------|------------------------|--------------------------------|
|                                                |     |          | J. cena<br>v Kč | Cena<br>celkem<br>v Kč | J. cena<br>v Kč | Cena<br>celkem<br>v Kč |                                |
| Topný kabel                                    | m   | 92,4     | 34,00           | 3 141,60               | 37,5            | 3 465,00               | 6 606,60                       |
| Přích. pro topný kabel<br>pro eternit. šablonu | bal | 6        | 412,74          | 2 476,44               | 280             | 1 680,00               | 4 156,44                       |
| Přích. STI UNI okapová<br>s nerez páskem       | ks  | 4        | 38,77           | 155,08                 | 45              | 180,00                 | 335,08                         |
| Trub. PT černá UV pr. 32                       | m   | 9        | 43,15           | 388,35                 | 45              | 405,00                 | 793,35                         |
| Trub. ohebná černá UV pr. 32                   | m   | 3        | 45,50           | 136,50                 | 45              | 135,00                 | 271,50                         |
| CYKY-J 3x2,5                                   | m   | 80       | 19,08           | 1 526,40               | 32              | 2 560,00               | 4 086,40                       |
| CYKY-J 5x1,5                                   | m   | 40       | 19,71           | 788,40                 | 32              | 1 280,00               | 2 068,40                       |
| Relé 20A                                       | ks  | 1        | 673,00          | 673,00                 | 105             | 105,00                 | 778,00                         |
| Krab. ABOX 025 se svorkou                      | m   | 3        | 104,89          | 314,67                 | 55              | 165,00                 | 479,67                         |
| Plošina vč. dopravy                            | kpl | 1        | 7 300,00        | 7 300,00               | 0               | 0,00                   | 7 300,00                       |
| Pomocný materiál                               | kpl | 1        | 580,00          | 580,00                 | 0               | 0,00                   | 580,00                         |
| Doprava                                        | kpl | 1        | 660,00          | 660,00                 | 0               | 0,00                   | 660,00                         |
| <b>Celkem</b>                                  |     |          |                 | 18 140,44              |                 | 9 975,00               | <b>28 115,44</b>               |

DPH 15%

4 217,32

**Cena celkem vč. DPH v Kč**

**32 332,76**

## SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ZMĚNY Č.10

Stavba: DOMOV ČERNOVICE PŘÍSTAVBA ZIMNÍ ZAHRADY

Objekt: D.1.1 - Architektonicko - stavební a konstrukční řešení

Část: 07 - Vytápění

Místo: Černovice 25, Holýšov

Datum: 30.12.2019

Objednatel:

Projektant: Atelier K11 s.r.o.

Zhotovitel: MENE Industry s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

17 000,00

## D3 - Otopná tělesa

17 000,00

|   |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |       |            |            |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|------------|------------|
| 6 | K | Pol11 R01 | Panelová tělesa z ocelového plechu válcovaného za studena s nízkým obsahem uhlíku dle EN, v základním barevném odstínu dle RAL 9010; včetně uchycení a odvzdušnění; VKL se spodním připojením zleva; 33 - třídeskové se dvěma přídavnými přestupními plochami; označení: typ/výška-délka; 33/600-1200 | ks | 1,000 | 8 500,00   | 8 500,00   |
| 7 | K | Pol11 R02 | Panelová tělesa z ocelového plechu válcovaného za studena s nízkým obsahem uhlíku dle EN, v základním barevném odstínu dle RAL 9010; včetně uchycení a odvzdušnění; VKL se spodním připojením zleva; 33 - třídeskové se dvěma přídavnými přestupními plochami; označení: typ/výška-délka; 33/600-800  | ks | 1,000 | 8 500,00   | 8 500,00   |
| 3 | K | Pol12     | Podlahové konvektory bez ventilátoru s drátěným výměníkem Cu-Cu, šířky 320 mm, hloubky 115 mm, délky 2400 mm - dodávka včetně uchycení a odvzdušnění, včetně mřížky (dle výběru investora) a včetně pružného připojení                                                                                | ks | 2,000 | -34 870,00 | -69 740,00 |
| 4 | K | Pol12 R01 | Podlahové konvektory bez ventilátoru s drátěným výměníkem Cu-Cu, šířky 320 mm, hloubky 115 mm, délky 1400 mm - dodávka včetně uchycení a odvzdušnění, včetně mřížky (dle výběru investora) a včetně pružného připojení                                                                                | ks | 2,000 | 25 000,00  | 50 000,00  |
| 5 | K | Pol12 R02 | Podlahové konvektory bez ventilátoru s drátěným výměníkem Cu-Cu, šířky 320 mm, hloubky 115 mm, délky 800 mm - dodávka včetně uchycení a odvzdušnění, včetně mřížky (dle výběru investora) a včetně pružného připojení                                                                                 | ks | 1,000 | 19 740,00  | 19 740,00  |



## SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ZMĚNY Č. 11

Stavba: DOMOV ČERNOVICE PŘÍSTAVBA ZIMNÍ ZAHRADY

Objekt: D.1.1 - Architektonicko - stavební a konstrukční řešení

Část: 06 - Klempířské práce

Místo: Černovice 25, Holýšov

Datum: 30.12.2019

Objednatel:

Projektant: Atelier K11 s.r.o.

Zhotovitel: MENE Industry s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

**-2 587,95**

## PSV - Práce a dodávky PSV

**-2 587,95**

## 764 - Konstrukce klempířské

**-2 587,95**

|   |   |            |                                                                                                            |     |        |           |           |
|---|---|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------|-----------|
| 3 | K | 764751113R | Odpadní trouby kruhové pr. 125 mm, na svodu vysazena odbočka viz. KL/6, Al plech s polyesterovým nástřikem | m   | 5,850  | -809,00   | -4 732,65 |
| 4 | K | 7647511R   | Odpadní trouby průměr 100 mm, včetně kolen, Al plech s polyesterovým nástřikem RAL                         | m   | 17,200 | 790,00    | 13 588,00 |
| 5 | K | 76476112R  | Žlaby podokapní půlkruhové s háky r.š. 330 mm                                                              | m   | 7,700  | -849,00   | -6 537,30 |
| 6 | K | 764762R    | Krycí manžeta s napojením na kanalizaci průměr 125 mm                                                      | kus | 1,000  | -4 906,00 | -4 906,00 |

## SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ZMĚNY Č.12

Stavba: DOMOV ČERNOVICE PŘÍSTAVBA ZIMNÍ ZAHRADY

Objekt: D.1.1 - Architektonicko - stavební a konstrukční řešení

Část: 12 - Změna č. 12 - Odpočty

Místo: Černovice 25, Holýšov

Datum: 10.01.2020

Objednatel:

Projektant:

Atelier K11 s.r.o.

Zhotovitel: MENE Industry s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

**-21 095,42**

## HSV - Práce a dodávky HSV

**-2 595,42**

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

**-2 595,42**

62 - Úprava povrchů vnější

**-2 595,42**

|    |   |           |                                                                                |    |        |        |           |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|
| 37 | K | 622211011 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl do 80 mm | m2 | -4,601 | 499,00 | -2 295,90 |
| 38 | M | 283759330 | deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 50mm                                   | m2 | -4,831 | 62,00  | -299,52   |

## PSV - Práce a dodávky PSV

**-8 500,00**

767 - Konstrukce zámečnické

**-8 500,00**

|     |   |         |                                               |     |        |          |           |
|-----|---|---------|-----------------------------------------------|-----|--------|----------|-----------|
| 101 | K | 767000R | Úprava stávajícího zábradlí_viz. PSV odkaz Z1 | kus | -1,000 | 8 500,00 | -8 500,00 |
|-----|---|---------|-----------------------------------------------|-----|--------|----------|-----------|

## VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

**-10 000,00**

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

**-10 000,00**

|   |   |           |                     |    |        |           |            |
|---|---|-----------|---------------------|----|--------|-----------|------------|
| 2 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | Kč | -1,000 | 10 000,00 | -10 000,00 |
|---|---|-----------|---------------------|----|--------|-----------|------------|