

Změnový list č. 2

Předmět díla:	II/169 a II/145 Dlouhá Ves - Radešov, úsek B a C				
Objekt:	úsek B - SO 101, SO 102, SO 103, SO 103C; úsek C - 101, SO 110, SO 110C				
Objednatel:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň, IČ 72053119				
Zhotovitel:	Společnost Dlouhá Ves – Radešov, Zemská 259, 337 01 Ejpovice Správce společnosti: SWIETELSKY stavební s.r.o.,Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice, IČ 480 35 599				
Projektant:	Pontex, spol. s r.o., Bezová 1658, 147 14 Praha 4, IČ 40763439				
TDS:	INGEM a.s., Barrandova 366/26, 326 00 Plzeň, IČ 63504006				
Popis změny:					
Méněpráce: SO 101 (úsek B) - pol. č. 148 a pol. č. 149 - snížení množství dle skutečného stavu SO 102 (úsek B) - pol. č. 10 - snížení množství (zkrácení délky zábradlí - montáž) dle skutečného stavu SO 103 (úsek B) - pol. č. 4 - snížení množství - zkrácení doby výstavby - pol. č. 13, pol. č. 15, pol. č. 17, pol. č. 18, pol. č. 19 - s ohledem na upravený návrh DIO pro realizaci stavby nebyly položky realizovány SO 103C (úsek B) - pol. č. 11, pol. č. 12, pol. č. 13, pol. č. 14, pol. č. 15 - s ohledem na upravený návrh DIO pro realizaci stavby nebyly položky realizovány SO 101 (úsek C) - pol. č. 147 - se nerealizovala - pol. č. 191, pol. č. 192 - snížení množství dle skutečného stavu SO 110 (úsek C) - pol. č. 4 - snížení množství - zkrácení doby výstavby - pol. č. 13, pol. č. 14, pol. č. 15, pol. č. 16, pol. č. 17, pol. č. 18, pol. č. 19 - s ohledem na upravený návrh DIO pro realizaci stavby došlo ke snížení rozsahu DZ SO 110C (úsek C) - pol. č. 11, pol. č. 12, pol. č. 13, pol. č. 14 - s ohledem na upravený návrh DIO pro realizaci stavby nebyly položky realizovány Vícepráce: SO 101 (úsek B) - pol. č. 9, pol. č. 94, pol. č. 142, pol. č. 90, pol. č. 147 - navýšení rozsahu položek (sanace podkladních vrstev) dle skutečného stavu SO 102 (úsek B) - pol. č. 21 - nová položka zahrnující dodávku ocelového zábradlí SO 101 (úsek C) - pol. č. 9, pol. č. 115, pol. č. 184, pol. č. 113, pol. č. 197, pol. č. 200 - navýšení rozsahu položek (sanace podkladních vrstev a ohrusné vrstvy) dle skutečného					
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel na základě zjištěného stavu na stavbě,			
	Jedná se o změnu:	§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ			
	Způsob projekčního řešení změny:	Zápisy KD, DIO			
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel		Cenová změna za dodatek č. 3 bez DPH		
	náklady na změnu bez DPH		793 490,90 Kč		
	Výše DPH	sazba:	21%	166 633,09 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH		960 123,99 Kč		
	Cena díla bez DPH (dle SOD)		219 991 585,30 Kč		
	Cena po přechchozích dodatcích bez DPH		219 099 492,98 Kč		
	Cena díla po dodatku č. 3 bez DPH		219 892 983,88 Kč		
	Cena díla po dodatku č. 3 vč. DPH		266 070 510,49 Kč		
Změny	Méněpráce celkem bez DPH		2 254 581,37 Kč	5 302 653,64 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH		3 048 072,27 Kč		
Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č. 2				