



Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO
"III/11727 průtah Dobřív (včetně mostu ev.č. 11727 – 1)"
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: 8510000605
číslo tohoto dodatku zhotovitele:
číslo smlouvy objednatele č. 1 : 8500003827
číslo smlouvy objednatele č.2:
číslo smlouvy zhotovitele: 841/TD/EU/2019/41
reg. č. projektu: **P19V00000432**
realizace díla je spolufinancována ze SFDI

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel č. 1:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň

statutární orgán:

IČO: 72053119

DIC: CZ/2053119

e-mail:

datová schránka:

telefon:

kontaktní osoba ve věcech technických:

dále jen „objednatel č. 1“

1.2. Objednatel č. 2:

Obec Dobřív

sídlo: Dobřív 305, 338 44 Dobřív

zastoupený:

IČO: 00258679 DIČ: CZ00258679

tel:

datová schránka:

kontaktní osoba ve věcech technických:

„kontaktní osoba objednatele č.2“)

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla

dále jen „objednatel č.2“

Pod pojmem „objednatel“ uvedeným níže se rozumí oba objednatelé, není-li výslovně uvedeno jinak.

1.3. Zhotovitel:

STRABAG a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: B 7634 vedenou u Městského soudu v Praze
sídlo: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
zastoupená na základě plné moci:

IČO: 60838744

DIČ: CZ60838744

telefon: ·

datová schránka:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: Parková 1205/11, 326 00 Plzeň

dále jen „zhotovitel“

II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 10.10.2019 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: „**III/11727 průtah Dobřív (včetně mostu ev.č. 11727 – 1)**“ (dále jen „SOD“).

III. Změna SOD

- 3.1. S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany dohodly na tomto dodatku.
- 3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn (změnový list) zpracovaného ke stavebnímu objektu SO 101 – SILNICE III/11727. Změnový list tvoří přílohu tohoto dodatku.
- 3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá
 - a) vícepracím v celkové hodnotě: 1 038 156,06 Kč bez DPH
 - b) méněpracím v celkové hodnotě: 0,- Kč bez DPH
- 3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:
 - 3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. písm. a) SOD
bez DPH: 14 835 462,26 Kč
se tímto dodatkem zvyšuje o částku 1 038 156,06 Kč bez DPH.
 - 3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:
bez DPH 15 873 618,32 Kč
 - 3.4.3. Cena díla za část díla pro objednatele č. 1 dle čl. 3.1. písm. b) SOD
bez DPH: 9 840 130,69Kč
se tímto dodatkem zvyšuje o částku 1 038 156,06 Kč bez DPH.
 - 3.4.4. Cena díla za část díla pro objednatele č. 1 po změně provedené tímto dodatkem tak činí:
bez DPH 10 878 286,75 Kč

3.4.5. Cena díla za část díla pro objednatele č. 2 dle čl. 3.1. písm. c) SOD

bez DPH: 4 995 331,57 Kč

se tímto dodatkem nemění.

3.5. S ohledem na důvody uvedené v odst. 3.1. tohoto dodatku, které se vyskytly až v průběhu realizace díla a které nebyly předpokládány, se strany dohodly na prodloužení konečného termínu dokončení díla dle čl. 4., odst. 4.2. SOD, a to nejpozději do **24.10.2020**. Žádost zhotovitele o prodloužení termínu předání díla je přílohou tohoto dodatku.

3.6. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

- 4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
- 4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Radu (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.
- 4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:
 - a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt

osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.

- b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.

- 4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

V. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstva vnitra.
- 5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel č. 1.
- 5.5. Zhotovitel a objednatel č. 2. je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelem č. 1 nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření.
- 5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel č. 1 obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně dohodly, že pokud zhotovitele nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném elektronickém certifikátu:
- může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky objednateli č. 1 (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),
 - nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný dodatek zašle elektronicky objednateli č. 1 (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele.
- 5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.

5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

VI. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- změnový list
- žádost zhotovitele o prodloužení smluvního termínu

objednatel č. 1 :

zhotovitel:

V Plzni dne _____

V _____ dne _____

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

STRABAG a.s.

generální ředitel
podepsáno elektronicky

pověřený ekonomický vedoucí oblasti
zmocněn
podepsáno elektronicky

objednatel č. 2 :

V _____ dne _____

V _____ dne _____

Obec Dobřív

STRABAG a.s.

↓
starosta obce
podepsáno elektronicky

pověřený technický vedoucí oblasti
zmocněn
podepsáno elektronicky

Změnový list č. 1

Předmět díla:	III/11727 průtah Dobřív (včetně mostu ev.č. 11727-1)			
Objekt:	SO 101 - silnice č III/11727			
Objednatel:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň			
Zhotovitel:	STRABAG a.s.			
TDS:	IBR Consulting, s.r.o.			
Projektant:	Zlítek - IP projekt s.r.o.			
Popis změny:				
Navýšení plochy asfaltů od KÚ - křižovatka Hůrky rozcestí III/2341 - při místní pochůzce za účasti zhotovitele a objednatele bylo konstatováno, že povrch mezi opravovaným úsekem - III/11727 průtah Dobřív a v minulosti opraveným úsekem směr Pavlovsko, je již k dlouhodobému provozu nevyhovující. Bylo dohodnuto provedení povrchové opravy v rozsahu odfrézování obrusné vrstvy a znovuzabalení s napojením na opravený úsek. Odstanění patníků se zábradlím km st. 0,255 - 0,310 - pozůstatky lanových svodidel, patníky se zbytky svodnicové části již neplní svůj účel a svou polohou jsou blízko hrany nové komunikace. Bylo dohodnuto jejich odstranění.				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel č. 1		
	Jedná se o změnu:	dle § 222 zák. 136/2016 odst. 4		
	Způsob projekčního řešení změny:	zápisy z KD		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH pro objednatele č. 1		
	náklady na změnu bez DPH	1 038 156,06 Kč		
	Výše DPH sazba: 21%	218 012,77 Kč		
	náklady na změnu vč. DPH	1 256 168,83 Kč		
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	14 835 462,26 Kč		
	Cena po předchozích dodatcích bez DPH	14 835 462,26 Kč		
	Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH	15 873 618,32 Kč		
	Cena díla po dodatku č.1 vč. DPH	19 207 078,17 Kč		
Změny	Měněpráce celkem bez DPH	0,00 Kč	1 038 156,06 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	1 038 156,06 Kč		
Třmín	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný		
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Z	17.9.2020		
	T	17.9.2020		
	F	17.9.2020		
	C	17.9.2020		
Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č.1			

Rozpočet č. 1 ke změnovému listu č. 1

Název díla: III/11727 průtah Dobřív (včetně mostu ev.č. 11727-1)

VCP8 Odstranění patníků se zábradlím km st. 0,255 - 0,310 + navýšení plochy asfaltů od KÚ - křižovatka Hůrky rozcestí III/2341

MÉNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
objekt - SO 101										
						0,000			0,00	0,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										0,00

VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdl množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdl celk. ceny Kč
objekt - SO 101										
4	113154263	Frézování živичného krytu do tl 50 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	536,00	2 981,00	2 445,000	102,40	54 886,40	305 254,40	250 368,00
24	573211108	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2	m2	4 437,00	6 882,00	2 445,000	12,80	56 793,60	88 089,60	31 296,00
25	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	2 520,00	4 965,00	2 445,000	235,70	593 964,00	1 170 250,50	576 286,50
26	577145122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	2 118,00	2 408,00	290,000	203,80	431 648,40	490 750,40	59 102,00
22	565146121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACC 22 (obalované kamenivo OKH) tl 60 mm š přes 3 m	m2	1 917,00	2 207,00	290,000	235,50	451 453,50	519 748,50	68 295,00
N	966005111	Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a ocelových svodidel s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásepem jam po odstraněných sloupcích a s jeho zhutněním silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami	m	0,00	58,00	58,000	453,00	0,00	26 274,00	26 274,00
58	919732211	Stýčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	13,00	21,00	8,000	77,10	1 002,30	1 619,10	616,80
62	997221562R	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do vzdálenosti dle možnosti zhotovitele se složením - vybourané patníky se zábradlím	t	48,80	58,35	9,550	244,90	11 951,12	14 289,92	2 338,80
65	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	40,70	50,25	9,550	34,30	1 396,01	1 723,58	327,57
N	997221625	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170101	t	48,80	58,35	9,550	850,00	41 480,00	49 597,50	8 117,50
67	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	191,62	971,72	780,098	19,40	3 717,47	18 851,37	15 133,90
Rozdlí oproti SoD celkem Kč:										1 038 156,06
Celkový rozdlí oproti SoD celkem Kč:										1 038 156,06

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4
158 00 Praha 5
Oblast Plzeň
Parková 1205/11
326 00 Plzeň



SÚS PK
Koterovská 162, 326 00 Plzeň

Obec Dobřív
Dobřív 305, 338 44 Dobřív

Vyřizuje:

Tel: +420 377 832 861
Mobil +420 602 223 681

V Plzni dne 28.8.2020

Akce: III/11727 průtah Dobřív

Dobrý den vážení objednatelé,

jako zástupce zhotovitele výše uvedené stavby Vás žádám o prodloužení smluvního termínu pro dokončení stavebního díla do **24.10.2020** včetně, z důvodu zvýšeného rozsahu prací.

S přátelským pozdravem

stavbyvedoucí PJ Plzeň
STRABAG a.s.



STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
IČ: 60838744
(515)

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4
158 00 Praha 5/Česká republika
www.strabag.cz

Tel. +420 222 868 111
Fax. +420 222 868 211
pr@strabag.com

IČ: 60838744
DIČ: CZ 60838744
Bankovní spojení: ČSOB, č.ú. 112071233/0300
BIC CODE: CEKOCZPP