



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

NÁZEV ZAKÁZKY

I. ETAPA REKONSTRUKCE AUTOCVIČIŠTĚ NA DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ A AUTOCVIČIŠTĚ

SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/149/CN/20	ČÍSLO JEDNACÍ:	4170/20/CN	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P20V00000496
ODKAZ - EZAK:	https://ezak.cnpk.cz/contract_display_8174.html				
ODKAZ VVZ:					
ODKAZ TED:					
ZADAVATEL:	Střední škola, Kralovice, nám. Osvobození 32				
SÍDLO:	nám. Osvobození 32, Kralovice, 331 41			IČO:	00077704
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Milan Oravec - ředitel				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Bc. Věra Kubatová				
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup, příspěvková organizace				
SÍDLO:	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň			IČO:	72046635
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Bek Tomáš			E-MAIL:	tomas.bek@cnpk.cz
DRUH VZ:	Stavební práce	REŽIM VZ:	Podlimitní	DRUH ŘÍZENÍ:	ZPŘ

Zadavatel prostřednictvím administrátora obdržel dne 6.10.2020 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, na kterou podává vysvětlení v souladu s § 98 zák. č. 134/2016 Sb.

Znění žádosti o vysvětlení ZD č. 2

Vážení,

v souvislosti se zadávacím řízením veřejné zakázky „**I. etapa rekonstrukce autocvičiště na dopravní hřiště a autocvičiště**“, (dále jen „**veřejná zakázka**“) zadávanou zadavatelem Střední škola, Kralovice (dále jen „**zadavatel**“) Vás žádáme o vysvětlení zadávacích podmínek veřejné zakázky.

Otázka č. 1

Zadavatel v zadávací dokumentaci uvádí termín pro dokončení díla nejpozději 15.12.2020. Vzhledem k tomu, že tento termín spadá do zimní stavební uzávěry (od 15.11.2020), nebude možné při realizaci vzhledem ke klimatickým podmínkám dodrženy technologické postupy montáže technologických zařízení (kabely, návěstidla, radič SSZ, atd.). V termínu pro dokončení díla není možné realizovat finální vodorovné značení (SO 101) a může být problematické i provádění zemních a stavebních prací. Tyto skutečnosti mají vliv na kvalitu provedení díla jeho dokončení a poskytnutí záruky.

Uchazeč žádá zadavatele o informaci, jak bude výše uvedené řešeno v návaznosti na záruční doby a požadavek na provádění díla včetně dokončení. S ohledem na výše uvedené žádáme zadavatele o zvážení termínu dokončení stavebních a montážních prací pro všechny realizované SO.

Otázka č. 2

Zadavatel ve výkazu výměr v SO 401 jsou v položce č. 54 uvedeny svítidla v počtu 2 kusů. Z poskytnuté situace je zjevné, že k realizaci bude zapotřebí dodávka 4 kusů svítidel. Tato skutečnost má také vliv na položku č. 11, montáž svítidel.

Uchazeč žádá zadavatele o specifikaci počtu požadovaných svítidel.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1:

V případě nemožnosti dodržení některých technologických postupů montáže technologických zařízení z důvodu nepříznivých klimatických podmínek je možné posunout termín dokončení prací o příslušný počet dnů s nepříznivými klimatickými podmínkami pro dané technologie. Vodorovné značení lze při předání stavby považovat za případný nedodělek s pozastávkou finančních prostředků s tím, že finální podoba bude dokončena v souladu se stanovenými technologickými postupy později.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 2:

Na základě vyjádření projektanta bude položka č. 54 a č. 11 v SO 401 upravena a výkaz výměr bude aktualizován. Je zapotřebí dodávka 4 ks svítidel.

PŘÍLOHA č.3a ZD SOUPIS PRACÍ A VÝKAZ VÝMĚR.xlsx je nahrazena novou přílohou:

„PŘÍLOHA č.3a ZD SOUPIS PRACÍ A VÝKAZ VÝMĚR-UPRAVENÁ.xlsx“

Jelikož se jedná o malou úpravu Přílohy č.3a lhůta pro podání nabídek se neprodlužuje.

V Plzni dne 8. 10. 2020

Za administrátora:

Ing. Dana Kocová

Centrální nákup, příspěvková organizace