

**DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO
"II/204 Dolní Bělá - průtah"**

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele č. 1: 8510000621

číslo tohoto dodatku objednatele č. 2:

číslo tohoto dodatku objednatele č. 3:

číslo tohoto dodatku objednatele č. 4:

číslo tohoto dodatku zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele č.1: 8500001750, číslo dodatku č. 1 objednatele č.1: 8510000403

číslo smlouvy objednatele č.2: ---

číslo smlouvy objednatele č.3: ---

číslo smlouvy objednatele č.4: ---

číslo smlouvy zhotovitele: 004/18/0377/I

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel č.1:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 162, 326 00 Plzeň

statutární orgán:

IČO: 72053119

DIČ: CZ72053119

e-mail:

datová schránka:

telefon:

kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „kontaktní osoba objednatele č.1“)

dále jen „objednatel č.1“

1.2. Objednatel č.2:

Obec Dolní Bělá

sídlo: Dolní Bělá 31, 331 52 Dolní Bělá

zastoupený:

IČO: 00257681

DIČ: neplátce DPH

tel:

datová schránka:

kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „kontaktní osoba objednatele č.2“)

dále jen „**objednatel č.2**“

1.3. Objednatel č.3:

Vodárenská a kanalizační a.s.

sídlo: Nerudova 982/25, 305 92 Plzeň

zastoupený:

IČO: 49786709

DIČ: CZ49786709

tel:

datová schránka

kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „kontaktní osoba objednatele č.3“)

dále jen „**objednatel č.3**“

1.4. Objednatel č.4:

Bělská skupina

sídlo: Horní Bělá 124, 331 52 Dolní Bělá

zastoupený:

IČO: 67106455

DIČ: CZ67106455

Telefon:

E-mail:

kontaktní osoba ve věcech technických:

dále jen „**objednatel č.4**“

Pod pojmem „**objednatel**“ uvedeným níže se rozumí všichni čtyři objednatelé, není-li výslovně uvedeno jinak.

1.5. Zhotovitel:

název zhotovitele:

EUROVIA CS, a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: oddíl B, vložka 1561,
vedenou u Městského soudu v Praze

sídlo: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

zastoupená:

IČO: 45274924

DIČ: CZ75274924

telefon:

e-mail:

datová schránka:

kontaktní osoba ve věcech technických:

tel.

e-mail:

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla:

EUROVIA CS, a.s., závod Plzeň, Lobežská 74, 326 00 Plzeň

dále jen „zhotovitel“

2. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 09.03.2018 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: **II/204 Dolní Bělá - průtah** (dále jen „SOD“).

3. Změna SOD

3.1. S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany dohodly na tomto dodatku.

3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn (Změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr. Změny se týkají jednotlivých objednatelů tak, jak je ve Změnovém listu uvedeno. Změnový list č. 2, vč. rozdílového výkazu výměr, tvoří přílohu tohoto dodatku.

3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá

a) vícepracím v celkové hodnotě: 0,- Kč bez DPH

b) méněpracím v celkové hodnotě: 89 310,67 Kč bez DPH

3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:

3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. písm. a) SOD a Dodatku č.1

bez DPH: **58 900 149,12 Kč**

se tímto dodatkem snižuje o částku 89 310,67 Kč bez DPH

3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:

bez DPH 58.810.838,45 Kč

3.4.3. Cena díla za část díla pro **objednatele č. 1** dle čl. 3.1. písm. b) SOD a Dodatku č.1
se tímto dodatkem nemění.

3.4.4. Cena díla za část díla pro **objednatele č. 2** dle čl. 3.1. písm. c) SOD a Dodatku č.1
bez DPH: 14 449 764,71 Kč
se tímto dodatkem snižuje o částku 89 310,67 Kč bez DPH.

3.4.5. Cena díla za část díla pro **objednatele č. 2 po změně** provedené tímto dodatkem tak
činí bez DPH: **14.360.454,04 Kč**

3.4.6. Cena díla za část díla pro **objednatele č. 3** dle čl. 3.1. písm. d) SOD a Dodatku č.1
se tímto dodatkem nemění.

3.4.7. Cena díla za část díla pro **objednatele č. 4** dle čl. 3.1. písm. e) SOD a Dodatku č.1
se tímto dodatkem nemění.

4. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

- 4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
- 4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Radu (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.
- 4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinností stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:

- a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.
- b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.

4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

5. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstva vnitra.
- 5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel č. 1.
- 5.5. Zhotovitel a objednatel č. 2. je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelem č. 1 nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření.
- 5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Smluvní strany se současně dohodly, že pokud jeden z objednatelů nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném elektronickém certifikátu:

může být tento dodatek takovýmto objednatelem podepsán tak, že opatří vytištěný dodatek svým podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek předá objednateli č. 1 k jeho kompletaci pro možnost podepsání zaručenými elektronickými podpisy ostatních zástupců smluvních stran, přičemž originál podepsaný vytištěný dodatek objednatelem bude uložen u objednatele č. 1.
- 5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.
- 5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

5.9. Objednatel č. 2 prohlašuje, že z jeho strany jsou splněny všechny podmínky pro platnost tohoto dodatku dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a že uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Zastupitelstvem obce dne 21.10. 2020.

6. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- **změnový list č. 2 vč. rozdílového rozpočtu**

objednatel č. 1 :

zhotovitel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

generální ředitel
podepsáno elektronicky

EUROVIA CS, a.s.

ředitel závodu Plzeň,
na základě plné moci
podepsáno elektronicky

objednatel č. 2 :

objednatel č. 3 : **14. 10. 2020**

Obec Dolní Bělá

starosta
podepsáno elektronicky

Vodárenská a kanalizační, a.s.

statutární ředitel

objednatel č.4: **14. 10. 2020**
V Dolní Bělé dne

Bělská skupina

jednatel sdružení

Změnový list č. 2

Předmět díla:	II/204 Dolní Bělá - průtah		
Objekt:	SO 110		
Objednatel 1:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň, IČO: 72053119 (dále jen "SÚSPK")		
Objednatel 2:	Obec Dolní Bělá, Dolní Bělá 31, 331 52 Dolní Bělá, IČO:00257681 (dále jen "Obec")		
Objednatel 3:	Vodárenská a kanalizační a.s., Nerudova 982/25, 305 92 Plzeň, IČO: 49786709 (dále jen "VaK")		
Objednatel 4:	Bělská skupina,Horní Bělá 124, 331 52 Dolní Bělá, IČO: 67106455 (dále jen "BS")		
Zhotovitel:	EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy západ, závod Plzeň, Lobežská 74, 326 00 Plzeň		
TDS:	INGEM a.s., Barrandova 366/26, 326 00 Plzeň, IČO: 63504006		
Projektant:	MENE Industry s.r.o., Lobežská 53, 326 00 Plzeň, IČO: 611 71 344		
Popis změny:			
SO 110 - komunikace Úsek 3 ZN - obec Dolní Bělá:			
ZMč. 15: Jedná se o změnu z důvodu zaměření skutečného stavu díla autorizovaným geodetem [Měněpráce]			
SO 110 - komunikace Úsek 5 ZN - obec Dolní Bělá:			
ZMč. 16: Jedná se o změnu z důvodu zaměření skutečného stavu díla autorizovaným geodetem [Měněpráce]			
Změnový list č. 2, resp. dodatek č. 2 k SOD nemění rozsah díla u objednatelů č. 1, 3 a 4.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Dodatečné požadavky objednatele, změny vyvolané zjištěním skutečného stavu při realizaci stavby	
	Jedná se o změnu:	dle odst. 4 § 222 zák.136/2016	
	Způsob projekčního řešení změny:	Zápisem z KD, upřesňující PD (DSPS), skutečnost na stavbě	
	ocenění změny předložil: Zhotovitel		Cenová změna za dodatek č.2 bez DPH
údaje o ceně díla	Cena díla bez DPH (dle SOD)		58 763 201,38 Kč
	Cena díla po přechchozích dodatcích bez DPH		58 900 149,12 Kč
	Objednatel č. 1	Cena díla bez DPH dle SOD	29 358 040,94 Kč
		Cena po přechchozích dodatcích bez DPH	29 538 240,27 Kč
		Cena díla po dodatku č. 2 bez DPH	29 538 240,27 Kč
	Objednatel č. 2	Cena díla bez DPH dle SOD	14 590 544,83 Kč
		Cena po přechchozích dodatcích bez DPH	14 449 764,71 Kč
		Cena díla po dodatku č. 2 bez DPH	14 360 454,04 Kč
	Objednatel č. 3	Cena díla bez DPH dle SOD	7 001 197,37 Kč
		Cena po přechchozích dodatcích bez DPH	7 001 197,37 Kč
		Cena díla po dodatku č. 2 bez DPH	7 001 197,37 Kč

údaje o ceně díla	Objednatel č. 4	Cena díla bez DPH dle SOD	7 813 418,24 Kč		
		Cena po přechozích dodatcích bez DPH	7 910 946,77 Kč		
		Cena díla po dodatku č. 2 bez DPH	7 910 946,77 Kč		
	Cena díla celkem po dodatku č. 2 bez DPH		58 810 838,45 Kč		
	Cena díla celkem po dodatku č. 2 vč. DPH		71 161 114,52 Kč		
Změny	Méněpráce celkem bez DPH		-89 310,67 Kč	-89 310,67 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH		0,00 Kč		
Termín	Vliv změny na termín dokončení díla:		žádný		
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		datum	14. 10. 2020 podpis	
	Zhotovitel		14. 10. 2020		
	TDS:		14. 10. 2020		
	Projektant		14. 10. 2020		
	Objednatel 1:		14. 10. 2020		
	Objednatel 2:		14. 10. 2020		
	Objednatel 3:		14. 10. 2020		
	Objednatel 4		14. 10. 2020		
Přílohy	Přílohy: Rekapitulace a rozpočet dílčích změn ke Změnovému listu č.2				

Rekapitulace změn stavby: II/204 Dolní Bělá - průtah - Změnový list č. 2 (Dodatek č.2)

Dodatek č. 2 - Změna 15-16

Objednatel	číslo Změny	VCP	Odpočty	Součet	
obec Dolní Bělá	15 - skutečné výměry na úseku č. 3	0,00	-51 468,22	-51 468,22	SO 110 - Komunikace - úsek 3 - obec Dolní Bělá
	16 - skutečné výměry na úseku č. 5	0,00	-37 842,45	-37 842,45	SO 110 - Komunikace - úsek 5 - obec Dolní Bělá
CELKEM ZMĚNY		0,00	-89 310,67	-89 310,67	
obec D. Bělá		0,00	-89 310,67	-89 310,67	

Rozpočet ke změnovému listu č. 2 - ZMČ. 16											
Název díla:			II/204 Dolní Bělá - průtah								
MÉNĚPRÁCE											
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdil množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdil celk. ceny Kč	
SO 110 - Komunikace - Úsek 5 - obec Dolní Bělá - způsobilé náklady											
31	564851111	Podklad ze šěrťokdrtě ŠD tl 150 mm	m2	296,000	238,700	-57,300	141,66	41 931,36	33 814,24	-8 117,12	
32	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikaci pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	296,000	238,700	-57,300	273,83	81 053,68	65 363,22	-15 690,46	
33	592453085	betonová dlažba s protiskluzným povrchem tl.60 mm, přírodní	m2	293,405	235,533	-57,873	242,37	71 112,57	57 086,01	-14 026,56	
37	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažděným	t	87,553	83,553	-4,000	2,08	182,11	173,79	-8,32	
Rozdil oproti SoD celkem Kč:										-37 842,45	

VÍCEPRÁCE											
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozíl celk. ceny Kč	
SO 110 - Komunikace - Úsek 5 - obec Dolní Bělá - způsobilé náklady											
skutečné zaměření											
Rozdíl proti SoD celkem Kč:										0,00	
Celkový rozdíl proti SoD celkem Kč:										-37 842,45	