



Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO
“II/230 Oplot – Přestavky – oprava krytu“

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: 8510000622
číslo tohoto dodatku zhotovitele: 03025441 D1
číslo smlouvy objednatele: 8500004898
číslo smlouvy zhotovitele: 03025441
realizace díla je spolufinancována ze SFDI

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst.4 ZZVZ

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň

statutární orgán:

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail:

datová schránka:

telefon:

kontaktní osoba ve věcech technických:

dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel:

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným,

Divize 3 – Plzeňské komunikace

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1578

sídlo: Křižíkova 2393, 415 01 Teplice/ Presslova 13, 301 00 Plzeň

statutární orgán:

IČO: 402 33 308 DIČ: CZ40233308

datová schránka:

kontaktní osoba:

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: Presslova 13, 301 00 Plzeň

dále jen „zhotovitel“

II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 14.09.2020 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: II/230 Oplot – Přestavky – oprava krytu (dále jen „SOD“).

III. Změna SOD

- 3.1. S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany dohodly na tomto dodatku.
- 3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn (změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr zpracovaného ke stavebnímu objektu Komunikace akce II/230 Oplot – Přestavky – oprava krytu. Změnový list vč. rozdílového výkazu výměr tvoří přílohu tohoto dodatku.
- 3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá
 - a) vícepracím v celkové hodnotě: 1 880 325,64 Kč bez DPH
 - b) méněpracím v celkové hodnotě: 0,- Kč bez DPH
- 3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:
 - 3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. písm. a) SOD
bez DPH: 12 906 500,31 Kč
se tímto dodatkem zvyšuje o částku 1 880 325,64 Kč bez DPH.
 - 3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:
bez DPH 14 786 825,95 Kč
- 3.5. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

- 4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
- 4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Radu (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních

údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.

- 4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:
 - a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.
 - b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.
- 4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

V. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.
- 5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.
- 5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelem nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření.

- 5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu.
- 5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.
- 5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

VI. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- rozdílový výkaz výměr
- změnový list

objednatel::

zhotovitel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

generální ředitel
podepsáno elektronicky

**Vodohospodářské stavby,
společnost s ručením omezeným**

podepsáno elektronicky

Změnový list č. 1

Předmět díla:	II/230 Oplot - Přestavky - oprava krytu			
Objekt:	Komunikace			
Objednatel:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň			
Zhotovitel:	Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, Divize 3 - Plzeňské komunikace, Presslova 13, 301 00 Plzeň			
TDS:	DS engineering PLUS, a. s., K Hájem 946/10, 155 00 Praha 5			
Projektant:	Karlovarská 32, 323 00 Plzeň			
Popis změny: Z důvodu špatného stavebního stavu povrchu navazující částí silnice II/230 bylo na základě pochůzky po staveništi a následného požadavku investora rozhodnuto o rozšíření díla v délce 430 m.				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel		
	Jedná se o změnu:	vypsát podle jakého ost. § 222 zák. 134/2016 bude změna řešena dle odstavce 4		
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis do SD		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel		Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH pro objednatele	
	náklady na změnu bez DPH		1 880 325,64 Kč	
	Výše DPH sazba: 21%		394 868,38 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH		2 275 194,02 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)		12 906 500,31 Kč	
	Cena po přechozích dodatcích bez DPH		12 906 500,31 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH		14 786 825,95 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH		17 892 059,40 Kč	
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	0,00 Kč	1 880 325,64 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	1 880 325,64 Kč		
Termín	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný		
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel: Vodohospodářské stavby s. r. o.			
	TDS:			
	Projektant: .			
	Objednatel :			
Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č.1			

10. 7.2018

10.7.

Rozpočet ke změnovému listu č.1

Název díla: II/230 Oplot - Přestavilky - oprava krytu

MÉNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdl celk. ceny Kč
objekt: SO										
						0,00		0,00	0,00	0,00
Rozdlí oproti SoD celkem Kč:										0,00

VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
objekt: SO										
1	113151214R00	Fréz.živici.krytu nad 500 m2, bez překážek, tl. 5 cm	m2	13 062,00000	13 182,00	120,000	53,75	702 082,50	708 532,50	6 450,00
8	573211111R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	13 062,000	15 642,00	2 580,000	12,96	169 283,52	202 720,32	33 436,80
9	577151223RT2	Beton asfalt. ACL 22 ložný, š. do 3 m, tl. 6 cm, plochy 201-1000 m2	m2	13 062,000	15 642,000	2 580,000	354,21	4 626 691,02	5 540 552,82	913 861,80
10	573211112R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,3 kg/m2	m2	13 062,000	15 642,000	2 580,000	8,76	114 423,12	137 023,92	22 600,80
11	577142112RT2	Beton asfaltový ACO 11+, ACO 16+, nad 3 m, tl. 5 cm, plochy 201-1000 m2	m2	13 062,000	15 642,000	2 580,000	319,08	4 167 822,96	4 991 049,36	823 226,40
12	599141111R00	Výplnění spár živичnou záplivkou	m	27,000	39,000	12,000	48,00	1 296,00	1 872,00	576,00
14	919735113R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 10 - 15 cm	m	27,000	39,000	12,000	132,97	3 590,19	5 185,83	1 595,64
15	915711112R00	Vodorovné značení dělicích čar š. 12 cm silnovrstvě	m	4 790,000	5 650,000	860,000	37,20	178 188,00	210 180,00	31 992,00
17	915791111R00	Předznačení pro značení dělicí čáry, vodící proužky	m	4 790,000	5 650,000	860,000	6,00	28 740,00	33 900,00	5 160,00
19	938909311R00	Odstranění nánosu z povrchu živичného nebo beton.	m2	13 062,000	15 642,000	2 580,000	4,59	59 954,58	71 796,78	11 842,20
20	998225311R00	Přesun hmot, oprava komunikací, kryt živici. A bet.	t	4 414,000	5 214,000	800,000	36,98	163 229,72	192 813,72	29 584,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										1 880 325,64
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:										1 880 325,64