

Změnový list č. 1

Předmět díla:	Most ev.č. 19842-1, Neblašov - rekonstrukce			
Objekt:	SO 201 - Most přes Slatinný potok			
Objednatel:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň			
Zhotovitel:	ROADFIN STAVBY s.r.o.			
Projektant:	Ing. Daniela Škubalová			
Popis změny: Silnice číslo III/198 42 je stará vyžilá penetrace uzavřená pouze dvojitém nátěrem, kde došlo v blízkosti stavby mostu k jejímu poškození pohybem těžké stavební techniky. Z tohoto důvodu je nezbytné její vyspravení a to pokládkou vyrovnávky ACL 16 k vyrovnaní projetých míst a zmožených krajů vozovky a následně pokládky nové obrusné vrstvy ACO 11.				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel		
	Jedná se o změnu:	podle § 222 odst. 4 zák. 134/2016 Sb.		
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis do SD (deníku změn), dokumentace skutečného provedení		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH		
	náklady na změnu bez DPH	722 543,81 Kč		
	Výše DPH sazba: 21%	151 734,20 Kč		
	náklady na změnu vč. DPH	874 278,01 Kč		
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	4 899 038,76 Kč		
	Cena po přechozích dodatcích bez DPH	4 899 038,76 Kč		
	Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH	5 621 582,57 Kč		
	Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH	6 802 114,91 Kč		
Změny	Měněpráce celkem bez DPH	0,00 Kč	722 543,81 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	722 543,81 Kč		
Třmín	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný		
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel:			
	Projektant			
	Technický dozor stavebníka:			
	Objednatel:			
Přílohy	Přílohy: fotodokumentace, oceněné vícepráce			

Rozpočet ke změnovému listu č. 1	
Název díla: Most ev.č. 19842-1 Neblažov - rekonstrukce	

VÍCEPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
objekt SO 201 - Most přes Slatinný potok										
43	572113	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	42,00	912,00	870,00	44,29	1 860,18	40 392,48	38 532,30
44	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	401,90	1 271,90	870,00	20,12	8 086,23	25 590,63	17 504,40
45	574A43	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL 50MM	M2	401,90	1 271,90	870,00	473,20	190 179,08	601 863,08	411 684,00
46	574C05	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16	M3	6,27	33,57	27,30	9334,18	58 525,31	313 348,42	254 823,11
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										722 543,81
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:										722 543,81

Změny závazku (stavební práce) dle § 222 ZZVZ zák 136/2016

Cena za dílo (cena po ukončeném VŘ)

4 899 038,76 Kč

§222			% změny (více+méně)	hodnota změny (více+méně)	% max víceprací	hodnota max víceprací	% max méněprací	hodnota max méněprací	% max cenový nárůst	hodnota max cenový nárůst
odst. 2	jakékoli vyhrazené	dle naší SOD - jakékoli méněpráce, nesmí však dojít ke změně celkové povahy VZ (změny druhu a účelu stavbypatrně i zásadní změna rozsahu - např. namísto 10km jen 1 km silnice)	X	X	X	X	x	X	x	x
odst. 3	obecné	cokoli co není v rozporu se zde uvedenými atributy podstatné změny	X	x	x	x	x	x	x	x
odst. 4	změny de minimis	hodnota změny do 15 % ceny původní ceny závazku	14,75%	722 543,81 Kč	14,75%	722 543,81 Kč	0%	0,00 Kč	15%	734 855,81 Kč
odst. 5	nezbytné - vícepráce	až 50% víceprací - cenový nárůst jen max 30%	X	x	x	x	X	x	x	x
odst. 6	nepředvídatelné	až 50% změny	x	x	x	x	x	x		
odst. 7	záměna položek		X	x	x	x	x	x	x	x
celkem			14,75%	722 543,81 Kč	14,75%	722 543,81	0%	0,00 Kč	15%	734 855,81

hodnota změny = součet absolutních hodnot víceprací a méněprací (sčítají se % víceprací a % méněprací)

odst. 4, 5, 6 - výše dílčích změn se sčítá