



DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO
" II/235 Pětídomí – Přísednice, 4. etapa"

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: 8510000635
číslo tohoto dodatku zhotovitele :
číslo dodatku č. 1 objednatele: 8510000599
číslo dodatku č. 1 zhotovitele:
číslo smlouvy objednatele : 8500004362
číslo smlouvy zhotovitele: 202004

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ .

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel :

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň

statutární orgán:

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail:

datová schránka:

telefon:

kontaktní osoba ve věcech technických:

dále jen „**objednatel**“

1.2. Zhotovitel:

SANAP společnost s ručením omezeným

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: C 565 vedenou u Krajského soudu v Ústí nad Labem

sídlo: Marie Pomocné 291/4, 412 01 Litoměřice

zastoupen/á:

IČO: 41324714 DIČ: CZ41324714

e-mail:

telefon:

datová schránka:

kontaktní osoba ve věcech technických:

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: Palackého 282, 411 55 Terezín

dále jen „**zhotovitel**“

II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 06. 04. 2020 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: „II/235 Pětidomí – Přisednice, 4. etapa“ (dále jen „SOD“). Smlouva je platná a účinná ve znění dodatku č. 1 ze dne 09. 09. 2020.

III. Změna SOD

- 3.1. S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany dohodly na tomto dodatku.
- 3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn (změnový list č. 2 vícepráce) zpracovaným ke stavebním objektům SO 101 Komunikace a VON – Vedlejší a ostatní náklady. Změnový list č. 2 s rozpočtem tvoří přílohu tohoto dodatku.
- 3.3. Konečný termín pro provedení díla, tj. předání a převzetí dokončeného kompletního díla včetně všech dokladů se na základě uvedených změn prodlužuje o 4 týdny, tj. do 07. 12. 2020.
- 3.4. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá
 - a) vícepracím v celkové hodnotě: 1 234 285,08 Kč bez DPH
- 3.5. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:
 - 3.5.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. SOD, po změnách provedených dodatkem č.1 bez DPH: 23 871 825,49 Kč
se tímto dodatkem zvyšuje o částku 1 234 285,08 bez DPH.
 - 3.5.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:
bez DPH 25 106 110,57 Kč
- 3.6. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

- 4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
- 4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu

založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Radu (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.

- 4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:
 - a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.
 - b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.
- 4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

V. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.
- 5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.

- 5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelem nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření.
- 5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení.
- 5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.
- 5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

VI. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- **změnový list č. 2**

objednatel :

zhotovitel:

V Plzni dne _____

V _____ dne _____

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje. s.r.o.

SANAP spol. s r.o.

generální ředitel
podepsáno elektronicky

jednatel společnosti
podepsáno elektronicky

Změnový list č. 2 - pro objednatele

Předmět díla:	Rekonstrukce silnice II/235, Pětidomí - Přisednice			
Objekt:	SO 101 - Komunikace, SO 801 - Sadové úpravy, VON - Vedlejší a ostatní náklady			
Objednatel:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Pízeň			
Zhotovitel:	SANAP společnost s ručením omezeným			
TDS:				
Projektant:				
Popis změny:				
Oprava přístupové komunikace - z důvodu poškození přístupové komunikace staveništní dopravou bylo rozhodnuto o prodloužení úpravy asfaltového povrchu.				
Údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel		
	Jedná se o změnu:	dle § 222 zák. 136/2016 odst. 4		
	Způsob projekčního řešení změny:	zápisy ve stavebním deníku, zápisy z KD		
Údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel		Cenová změna za dodatek č. 2 bez DPH pro objednatele	
	náklady na změnu bez DPH		1 234 285,08 Kč	
	Výše DPH sazba: 21%		259 199,87 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH		1 493 484,95 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD) pro objednatele		23 872 561,11 Kč	
	Cena po předchozích dodatcích bez DPH pro objednatele		23 871 825,49 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 2 bez DPH pro objednatele		25 106 110,57 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 2 vč. DPH pro objednatele		30 378 393,79 Kč	
Změny	Měněpráce celkem bez DPH		1 234 285,08 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	1 234 285,08 Kč		
Termín	Vliv změny na termín dokončení díla:	prodloužení o 4 týdny		
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel:	9.11.2020		
	TDS: Ing. :	4.11.2020		
	Projektant:	4.11.2020		
	Objednatel	4.11.2020		
Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č. 2			

Rozpočet ke změnovému listu č. 2

Název díla: Rekonstrukce silnice II/235 Pětidomí- Přísednice, IV. Etapa

VÍCEPRÁCE

SO 101 Komunikace

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdl množství	cena/ měř. jednotku	celk.cena ve smlouvě	celk.cena po změně	rozdl celk. ceny
N2	113154363	Frézování živého podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	0,00	2 448,81	2 448,81	56,30	0,00	137 868,00	137 868,00
		Frézování do 100mm								
23	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	3 793,68	3 956,93	163,25	325,00	1 232 946,00	1 286 002,25	53 056,25
		2448,81*0,05								
24	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	18 968,40	19 784,65	816,25	20,00	379 368,00	395 693,00	16 325,00
		163,25*5								
N1	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	0,00	40,81	40,81	20,00	0,00	816,20	816,20
		408,135*0,05								
27	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	437,40	510,86	73,46	450,00	196 830,00	229 887,00	33 057,00
		40,81*1,8								
N3	938909611	Odstavení nánosu na krajnicích do 100 mm	m2	0,00	408,14	408,14	24,20	0,00	9 876,87	9 876,87
		1218*0,05*2,55								
69	569951132	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro péší s rozprostitím a zhuštěním, po zhuštění asfaltovým recyklatem tl. 100 mm	m2	705,00	1 113,14	408,14	69,00	48 645,00	76 806,32	28 161,32
		2*(408,135*0,5)								
71	573231108	Posítk spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,45 kg/m2	m2	1 785,00	4 233,81	2 448,81	15,00	26 775,00	63 507,15	36 732,15
		2448,81								
115	915211122	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm průřezovaná retroreflexní	m2	146,50	836,50	690,00	15,00	2 197,50	12 547,50	10 350,00
		690								
74	577144141	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 S (ABS) s rozprostitím a se zhuštěním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhuštění tl. 50 mm	m2	2 231,00	4 679,81	2 448,81	309,00	689 379,00	1 446 061,29	756 682,29

[illegible]