



Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



**DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO
" II/231 Zruč – ul. Plzeňská "**

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: 8510000637

číslo tohoto dodatku zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele č.1: 8500004719

číslo smlouvy objednatele č.2:

číslo smlouvy zhotovitele:

realizace díla je spolufinancována ze SFDI

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 a odst. 6 ZZVZ.

I. Smluvní strany

1.2. Objednatel č. 1:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň

statutární orgán:

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail:

datová schránka:

telefon:

kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen jako „objednatel č. 1“)

1.3. Objednatel č. 2:

Obec Zruč-Senec

sídlo: Plzeňská 100, 330 08 Zruč-Senec

zastoupený:

IČO: 00258563 DIČ: CZ00258563

datová

schránka:

kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen jako „objednatel č. 2“)

(společně dále jen „objednatel“, není-li výslovně uvedeno jinak)

1.4. Zhotovitel:

ROBSTAV k.s

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: 76014 A vedenou u Městského soudu v Praze

sídlo: Mezi vodami 205/29, 143 00 Praha 4 - Modřany

zastoupená:

IČO: 27430774 DIČ: CZ27430774

telefon:

e-mail:

datová schránka:

kontaktní osoba ve věcech technických:

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: 28. října 68b, 301 00 Plzeň

dále jen „**zhotovitel**“

II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 03.07.2020 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: II/231 Zruč – ul. Plzeňská (dále jen „SOD“).

III. Změna SOD

- 3.1. S ohledem na požadované navýšení prací objednatelem ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ (viz změnový list č. 1) a dále s ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které nebylo možno předvídat a které byly zjištěny až v průběhu realizace díla tj. ve smyslu ust. § 222 odst. 6 ZZVZ (viz změnový list č. 2), se strany dohodly na tomto dodatku.
- 3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn (změnovým listem č. 1 a č. 2) vč. popisu změn a rozdílového výkazu výměr zpracovaného ke stavebním objektům SO 102 a SO 103. Změnové listy vč. rozdílového výkazu výměr tvoří přílohu tohoto dodatku.
- 3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá
 - a) vícepracím v celkové hodnotě: 5.283.054,25 Kč bez DPH
 - b) méněpracím v celkové hodnotě: 527.406,45 Kč bez DPH
- 3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:
 - 3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. písm. a) SOD
bez DPH: **19.481.277,87 Kč**
se tímto dodatkem zvyšuje o částku 4.755.647,80 Kč bez DPH.
 - 3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:
bez DPH 24.236.925,67 Kč
 - 3.4.3. Cena díla za část díla pro objednatele č. 1 dle čl. 3.1. písm. b) SOD
bez DPH: 14.968.159,50 Kč

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 4.755.647,80 Kč bez DPH.

3.4.4. Cena díla za část díla pro objednatele č. 1 po změně provedené tímto dodatkem tak činí:

bez DPH 19.723.807,30 Kč

3.4.5. Cena díla za část díla pro objednatele č. 2 dle čl. 3.1. písm. c) SOD

bez DPH: 4.513.118,37 Kč

se tímto dodatkem nemění.

3.5. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

- 4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
- 4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Radu (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.
- 4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:

- a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.
 - b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.
- 4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

V. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstva vnitra.
- 5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel č. 1.
- 5.5. Zhotovitel a objednatel č. 2. je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelem č. 1 nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření.
- 5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel č. 1 obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně dohodly, že pokud zhotovitele nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném elektronickém certifikátu:
 - může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky objednateli č. 1 (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),
 - nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný dodatek zašle elektronicky objednateli č. 1 (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele.

- 5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.
- 5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

VI. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- Změnový list č. 1 a č. 2 s rozdílovým výkazem výměr

objednatel č. 1 :

zhotovitel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

ROBSTAV k.s.

generální ředitel
podepsáno elektronicky

Komplementář
podepsáno elektronicky

objednatel č. 2 :

Obec Zruč-Senec

starosta
podepsáno elektronicky

Změnový list č. 1

Předmět díla:	II/231 Zruč – ul. Plzeňská			
Objekt:	SO 102, SO 103			
Objednatel č.1:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň			
Objednatel č.2:	Obec Zruč-Senec, Plzeňská 100, 330 08 Zruč-Senec			
Zhotovitel:	ROBSTAV k.s, Mezi vodami 205/29, 143 00 Praha 4 - Modřany			
TDS:	IDS control s.r.o., Na Úhoru 1, 310 00 Plzeň			
Projektant:	Ing. Daniela Škubalová – Projektční kancelář, U Bachmače 29, 326 00 Plzeň			
Popis změny: objekt 103 - opočet Kaselských obrubníků a nové žulové obrubníky místo Kaselských - V zastávce nemohli být realizovány kaselské obrubníky z důvodu vjezdů k okolním nemovitostem, není totiž vhodný navazující obrubníkový prvek. objekt 103 - opočet povrchů křižovatky Plzeňská s Třemošenskou - nebylo nutné realizovat opravu povrchů v křižovatce Plzeňská a Třemošenská - tato křižovatka dostala nový povrch před 3 roky (projekt na Plzeňsku ulici byl tvořen podstatně dřívě), je tedy zachovalý a není nutná jeho oprava. objekt 102 - nová autobusová zastávka ve staničení 0,067km - původně projekt počítal s tím, že autobusová zastávka bude umístěna v rámci vozovky. Dopravní inženýr Policie ČR z bezpečnostních důvodů požadoval pro autobusovou zastávku vlastní záliv. objekt 102 + 103 - oprava stávajících obrub a přídlažby - Z důvodů velkého provozu v obci Zruč na Plzeňské ulici byli stávající obrubníky a přídlažba již velmi poškozené, postupně neplnili ani funkci odvodu vody. Projekt na Plzeňskou ulici byl tvořen cca před 8 lety, v průběhu let aby tyto prvky poničeny a byla nutné jejich výměna pro správnou funkci např. odvodu vody atd.				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Změny vyvolané zjištěním skutečného stavu při realizaci stavby, požadavky objednatele		
	Jedná se o změnu:	dle odst. 4 § 222 zák. č. 136/2016, Sb.		
	Způsob projektčního řešení změny:	zaměření oprávněným geodetem, dodatek k PD, zápis z KD stavby		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel		Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)		19 481 277,87 Kč	
	Cena díla po přechozích dodatcích bez DPH		19 481 277,87 Kč	
	Objednatel č. 1	Cena díla bez DPH dle SOD	14 968 159,50 Kč	
		Cena po přechozích dodatcích bez DPH	14 968 159,50 Kč	
		Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH	15 181 374,98 Kč	
	Objednatel č. 2	Cena díla bez DPH dle SOD	4 513 118,37 Kč	
		Cena po přechozích dodatcích bez DPH	4 513 118,37 Kč	
		Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH	4 513 118,37 Kč	
	Cena díla celkem po dodatku č. 1 bez DPH		19 694 493,35 Kč	
Cena díla celkem po dodatku č. 1 vč. DPH		23 830 336,95 Kč		
Změny	Měněpráce celkem bez DPH	-527 406,45 Kč	213 215,48 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	740 621,93 Kč		
Třmín	Vliv změny na termín dokončení díla:		žádný	
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		datum	podpis
	Zhotovitel:		5.11.2020	
	TDS: /		6.11.2020	
	Projektant		05. 11. 2020	
	Objednatel č.1		6.11.2020	
	Objednatel č.2		6.11.20	
Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č. 1 (odstání odkazované doklady jsou součástí dokladové části stavby)			

Rozpočet ke změnovému listu č. 1

Název díla:				II/231 Zruč – ul. Plzeňská						
MĚNĚPRÁCE										
poř. číslo nol	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
objekt 103 - opočet Kaselských obrubníků										
59	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	40,000	0,000	-40,000	498,00	19 920,00	0,00	-19 920,00
60	592170401	obrubník betonový bezbarierový (kaselský)	m	40,400	0,000	-40,400	2 369,00	95 707,60	0,00	-95 707,60
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-115 627,60
objekt 103 - opočet povrchů křižovatka Plzeňská s Třemošenskou										
4	113154334	Frézování živčního podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2	5 022,000	4607,300	-414,700	175,00	878 850,00	806 277,50	-72 572,50
25	573231106	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2	m2	5 022,000	4607,300	-414,700	22,30	111 990,60	102 742,79	-9 247,81
27	573231107	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2	m2	5 022,000	4607,300	-414,700	22,50	112 995,00	103 664,25	-9 330,75
30	57714414R	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11S PMB 45/80 - 60 s rozprostřením a se zhuštěním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhuštění tl. 50 mm	m2	5 022,000	4607,300	-414,700	395,10	1 984 192,20	1 820 344,23	-163 847,97
31	577145142	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16S PMB 25/55-60 (ABH) s rozprostřením a zhuštěním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhuštění tl. 50 mm	m2	5 022,000	4607,300	-414,700	352,20	1 768 748,40	1 622 691,06	-146 057,34
69	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	1 815,440	1709,277	-106,163	49,00	88 956,56	83 754,56	-5 202,00
70	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním.Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	40 843,720	38083,477	-2 760,243	2,00	81 687,44	76 166,95	-5 520,49
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-411 778,85
Celkový rozdílné méněpráci oproti SoD celkem Kč:										-527 406,45

VÍCEPRÁCE										
poř. číslo nol	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
objekt 103 - nové žulové obrubníky místo kaselských										
63	916241113	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	81,000	121,00	40,000	550,00	44 550,00	66 550,00	22 000,00
64	58380003	obrubník kamenný žulový přímý 200 x 300 mm	m	81,000	121,40	40,400	1 250,00	101 250,00	151 750,00	50 500,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										72 500,00
objekt 102 - nová autobusový závliv ve staničení 0,067km										
5	122452204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti II přes 100 do 500 m3 výpočet: 102m2 zastávky + 46,5m x 1m rozšíření * 0,51m kce nové vozovky	m3	140,07000	215,81	75,735	89,00	12 466,23	19 206,65	6 740,42
6	122452204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti II přes 100 do 500 m3 výpočet: 102m2 zastávky + 46,5m x 1m rozšíření * 0,8m pro sanaci	m3	451,500	570,30	118,800	68,00	30 702,00	38 780,40	8 078,40
8	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m výpočet: součet 75,735m3 + 118,8m3	m3	695,870	890,41	194,535	98,00	68 195,26	87 259,69	19 064,43
9	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m výpočet: 194,535m3 * 5km	m3	3 479,350	4 452,03	972,675	5,00	17 396,75	22 260,13	4 863,38
10	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 výpočet: 194,535m3 * 1,8t/m3	t	1 252,570	1 602,73	350,163	50,00	62 628,50	80 136,65	17 508,15
11	171251201	Uložení sypaniny na skládce nebo mezikládce bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	695,570	890,11	194,535	11,00	7 651,27	9 791,16	2 139,89
20	181951112	Úprava plané vyrovnání výškových rozdílné strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuštěním výpočet: 102m2 zastávky + 46,5m x 1m rozšíření	m2	903,000	1 051,50	148,500	25,00	22 575,00	26 287,50	3 712,50
25	564661111	Podklad z kameniva hrubého drceného s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 200 mm - sanace výpočet: 102m2 zastávky + 46,5m x 1m rozšíření * 4 vrstvy pro tl.800mm	m2	903,000	1 497,00	594,000	111,00	100 233,00	166 167,00	65 934,00
27	564861111	Podklad ze šterkodritu ŠD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 200 mm	m2	967,000	815,50	148,500	191,00	127 397,00	155 760,50	28 363,50
29	564952114	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhuštění tl. 180 mm	m2	967,000	769,00	192,000	153,90	102 651,30	118 349,10	15 697,80
30	573231106	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,35 kg/m2	m2	3 203,000	3 305,00	102,000	22,30	71 426,90	73 701,50	2 274,60
31	573231107	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,45 kg/m2	m2	3 203,000	3 305,00	102,000	22,50	72 067,50	74 362,50	2 295,00
32	57714414R	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11S PMB 45/80 - 60 s rozprostřením a se zhuštěním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhuštění tl. 50 mm	m2	3 203,000	3 305,00	102,000	395,10	1 265 505,30	1 305 805,50	40 300,20
33	577176141	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 S (ABVH) s rozprostřením a zhuštěním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhuštění tl. 80 mm	m2	3 203,000	3 305,00	102,000	563,50	1 804 890,50	1 862 367,50	57 477,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										274 449,26
objekt 102 + 103 - oprava stávajících obrub a přídlažby										
5	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	388,00000	662,00	274,000	101,00	39 188,00	66 862,00	27 674,00

6	11320211R	Vytřhání přídlažby 125/100 s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	236,00000	624,00	388,000	98,00	23 128,00	61 152,00	38 024,00
N	916331112	Osazení přídlažby s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrrou z betonu prostého tř. C 12/15	m	0,00000	388,00	388,000	278,00	0,00	107 864,00	107 864,00
N	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní - nových pouze 10%	m2	0,00000	3,88	3,880	189,00	0,00	733,32	733,32
61	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	73,00000	347,00	274,000	389,00	28 397,00	134 983,00	106 586,00
62	59217021	obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm - nových pouze 20%	m	73,73000	129,08	55,348	105,00	7 741,65	13 553,19	5 811,54
65	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20	m3	5,82000	14,04	8,220	1 959,00	11 401,38	27 504,36	16 102,98
N	640650192	očištění vybouraných obrubníků - 80%	m	0,000	219,00	219,000	32,30	0,00	7 073,70	7 073,70
N	640650175	očištění dlaždic betonových čtyřhranných - přídlažby - 90%	m2	0,000	349,000	349,000	37,00	0,00	12 913,00	12 913,00
71	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	156,270	291,980	19,341	49,00	7 657,23	14 307,02	947,73
72	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním. Příplatek k ceně za každý další i započalý 1 km přes 1 km	t	2 187,780	2 458,559	270,779	2,00	4 375,56	4 917,12	541,56
74	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	156,270	175,611	19,341	19,00	2 969,13	3 336,62	367,49
75	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	107,890	127,231	19,341	100,00	10 789,00	12 723,13	1 934,13
78	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	127,040	215,445	88,405	759,00	96 423,36	163 522,59	67 099,23
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										393 672,67
Celkový rozdíl víceprací oproti SoD celkem Kč:										740 621,93
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:										213 215,48

Změnový list č. 2

Předmět díla:	II/231 Zruč – ul. Plzeňská			
Objekt:	SO 102, SO 103			
Objednatel č. 1:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň			
Objednatel č. 2:	Obec Zruč-Senec, Plzeňská 100, 330 08 Zruč-Senec			
Zhotovitel:	ROBSTAV k.s, Mezi vodami 205/29, 143 00 Praha 4 - Modřany			
TDS:	IDS control s.r.o., Na Úhoru 1, 310 00 Plzeň			
Projektant:	Ing. Daniela Škubalová – Projektční kancelář, U Bachmače 29, 326 00 Plzeň			
Popis změny: objekt 102 + 103 - sanace - při realizaci se objevili neúnosná místa, která byla nutná sanovat a zlepšit jejich únosnost. objekt 102 + 103 - vyrovnávka z ACO - po odfrézování se ukázalo, že na některých místech je asfalt vyloupaný a degradovaný a bylo nutné provést jeho opravu. objekt 103 - bourání ŽB a propustku - u autobusových zastávek ve staničení objektu SO 103 0,529 30 km byla v zemi část staré nevybourané kanalizace, o které se nevědělo, nebyla viditelná, neměla ani šachty, z úvodu výškové kolize bylo nutné jej vybourat. objekt 103 - sanace nad kanalizací - Na pravé straně u autobusové zastávky ve staničení objektu SO 103 0,529 30 km byla v délce 63m nutná sanace nad kanalizací, o které nevěděli ani správce, a do které jsou napojeny okolní objekty a svedeny do ní drenážní pera. Tato kanalizace a vyvěrající voda z ní podmácela okolní terén a z toho důvodu bylo nutné její okolí sanovat.				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Změny vyvolané zjištěním skutečného stavu při realizaci stavby, požadavky objednatele		
	Jedná se o změnu:	dle odst. 6 § 222 zák. č. 136/2016, Sb.		
	Způsob projekčního řešení změny:	zaměření oprávněným geodetem, dodatek k PD, zápis z KD stavby		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel		Cenová změna za dodatek č.2 bez DPH	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)		19 481 277,87 Kč	
	Cena díla po přechozích dodatcích bez DPH		19 694 493,35 Kč	
	Objednatel č. 1	Cena díla bez DPH dle SOD	14 968 159,50 Kč	
		Cena po přechozích dodatcích bez DPH	15 181 374,98 Kč	
		Cena díla po dodatku č. 2 bez DPH	19 723 807,30 Kč	
	Objednatel č. 2	Cena díla bez DPH dle SOD	4 513 118,37 Kč	
		Cena po přechozích dodatcích bez DPH	4 513 118,37 Kč	
		Cena díla po dodatku č. 2 bez DPH	4 513 118,37 Kč	
	Cena díla celkem po dodatku č. 2 bez DPH		24 236 925,67 Kč	
Cena díla celkem po dodatku č. 2 vč. DPH		29 326 680,06 Kč		
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	0,00 Kč	4 542 432,32 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	4 542 432,32 Kč		
Třmín	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný		
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum		
	Zhotovite	5.11.2020		
	TDS	6.11.2020		
	Projektant: /	05. 11. 2020		
	Objednatel č. 1: /	6.11.2020		
	Objednatel č. 2:	6.11.20		
Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č.2 (odstání odkazované doklady jsou součástí dokladové části stavby)			

Rozpočet ke změnovému listu č. 2

Název díla:						II/231 Zruč – ul. Plzeňská					
VÍCEPRÁCE											
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč	
objekt 102 + 103 - sanace											
4	113154334	Frézování živnicného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy do 100 mm	m2	10 276,630	14 687,330	4 410,700	175,00	1 798 410,25	2 570 282,75	771 872,50	
23	565156121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 S (obalované kamenivo hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a zhuštěním v pruhu šířky přes 3 m, po zhuštění tl. 70 mm	m2	675,000	5 085,700	4 410,700	447,50	302 062,50	2 275 850,75	1 973 788,25	
25	573231106	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2	m2	10 276,630	14 687,330	4 410,700	22,30	229 168,85	327 527,46	98 358,61	
69	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním ze sypaných materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	3 807,370	4 621,726	814,356	49,00	186 561,13	226 464,59	39 903,46	
výpočet:		4410,7m2 * 0,07m * 2,6376t/m3									
70	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	87 269,090	108 442,355	21 173,265	2,00	174 538,18	216 884,71	42 346,53	
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:									2 926 269,35		
objekt 102 + 103 - vyrovnávka z ACO - skutečná spotřeba viz vážní listy											
30	57714414R	Vyrovnávka z sálového betonu AB do tl.60mm	t	0,000	336,510	336,510	3 362,55	0,00	1 131 532,77	1 131 532,77	
výpočet ceny:		přepočet položky č. 30 z tl.50mm pro 1m3 = 395,1kč/50mm = 7.902kč/m3 / 2,35t/m3 = 3.362,55Kč/t									
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:									1 131 532,77		
objekt 103 - bourání ŽB a propustku											
N	113107377	Odstranění podkladů nebo krytů strojě plochy jednotlivě do 50m2 z betonu vyztuženého sítěmi tl. do 300mm tl. do 50mm	m2	0,000	45,000	45,000	388,00	0,00	17 460,00	17 460,00	
8	132251103	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	144,700	211,875	67,175	365,00	52 815,50	77 334,30	24 518,80	
výpočet:		42m * 1,15 * 1,5 - (42m * 0,2*0,2*3,14)									
9	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	422,670	489,845	67,175	98,00	41 421,66	48 004,79	6 583,13	
10	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	2 113,350	2 785,098	671,748	5,00	10 566,75	13 925,49	3 358,74	
11	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	760,810	881,725	120,915	50,00	38 040,50	44 086,23	6 045,73	
12	171251201	Uložení sypaniny na skládce nebo meziskládce bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	422,670	489,845	67,175	11,00	4 649,37	5 388,29	738,92	
13	17415110R	Zásyp z nakupovaných materiálů v horniny strojně s uložním ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	15,850	88,300	72,450	182,50	2 892,63	16 114,75	13 222,13	
výpočet:		42m * 1,15 * 1,5									
N	58344229	šterkodrt 63/125	t	0,000	144,900	144,900	364,00	0,00	52 743,60	52 743,60	
N	820441811	Bourání stávajícího potrubí ze ŽB DN přes 400 do 600	m	0,000	42,000	42,000	350,00	0,00	14 700,00	14 700,00	
71	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	156,270	216,246	59,976	49,00	7 657,23	10 596,05	2 938,82	
72	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	2 187,780	3 027,444	839,664	2,00	4 375,56	6 054,89	1 679,33	
N	997221825	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	0,000	59,976	59,976	650,00	0,00	38 984,40	38 984,40	
78	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živinovým dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	127,040	271,940	144,900	759,00	96 423,36	206 402,46	109 979,10	
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:									292 952,70		
objekt 103 - sanace nad kanalizací											
8	132251103	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	144,700	207,700	63,000	365,00	52 815,50	75 810,50	22 995,00	
výpočet:		63m * 0,5 * 2									
9	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	422,670	485,670	63,000	98,00	41 421,66	47 595,66	6 174,00	
10	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	2 113,350	2 743,350	630,000	5,00	10 566,75	13 716,75	3 150,00	
11	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	760,810	874,210	113,400	50,00	38 040,50	43 710,50	5 670,00	
12	171251201	Uložení sypaniny na skládce nebo meziskládce bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	422,670	485,670	63,000	11,00	4 649,37	5 342,37	693,00	
13	17415110R	Zásyp z nakupovaných materiálů v horniny strojně s uložním ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	15,850	83,246	63,000	182,50	2 892,63	15 192,40	11 497,50	
N	58344229	šterkodrt 63/125	t	0,000	134,792	126,000	364,00	0,00	49 064,29	45 864,00	
78	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živinovým dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	127,040	261,832	126,000	759,00	96 423,36	198 730,49	95 634,00	
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:									191 677,50		
Celkový rozdíl víceprací oproti SoD celkem Kč:									4 542 432,32		
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:									4 542 432,32		