



Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO

"II/605 Mýto - průtah"

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele č. 1: 8510000638

číslo tohoto dodatku objednatele č. 2:

číslo tohoto dodatku zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele č.1: 8500004702

číslo smlouvy objednatele č.2:

číslo smlouvy zhotovitele:

realizace díla je spolufinancována ze SFDI

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ.

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel č. 1:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň

statutární orgán:

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail:

datová schránka:

telefon: +42

kontaktní osoba ve věcech technických:

osoba objednatele č. 1“)

(dále jen jako „objednatel č. 1“)

1.2. Objednatel č. 2:

Město Mýto

sídlo: Náměstí č.p. 109, 338 05 Mýto

zastoupený:

IČO: 00258911 DIČ: CZ00258911

telefon:

datová schránka

kontaktní osoba ve věcech technických:

il:

dále jen „kontaktní osoba objednatele č. 2“)

(dále jen jako „objednatel č. 2“)

(společně dále jen „objednatel“, není-li výslovně uvedeno jinak)

1.3. Zhotovitel:

ROBSTAV k.s

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: 76014 vedenou u Městského soudu v Praze, oddíl A

sídlo: Mezi vodami 205/29, 143 00 Praha 4 - Modřany

zastoupená:

IČO: 27430774 DIČ: CZ27430774

telefon:

e-mail:

datová schránka:

kontaktní osoba ve věcech technických

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: 28. října 68b, 301 00 Plzeň

dále jen „zhotovitel“

II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 30.06.2020 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: „ II/605 Mýto – průtah“(dále jen „SOD“).

III. Změna SOD

- 3.1. S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany dohodly na tomto dodatku.
- 3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn (změnové listy č. 1 a 2) zpracované ke stavebnímu objektu SO 100 – silnice II/605 – I. etapa. Změnový list tvoří přílohu tohoto dodatku.
- 3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá
 - a) vícepracím v celkové hodnotě: 3 891 841,13 Kč bez DPH
 - b) méněpracím v celkové hodnotě: - 73 017,95 Kč bez DPH
- 3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:
 - 3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. písm. a) SOD
bez DPH: 34 579 725,41 Kč
se tímto dodatkem zvyšuje o částku 3 818 823,18 Kč bez DPH.
 - 3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:
bez DPH 38 398 548,59 Kč

3.4.3. Cena díla za část díla pro objednatele č. 1 dle čl. 3.1. písm. b) SOD

bez DPH: 26 704 708,68 Kč

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 3 818 823,18 Kč bez DPH.

3.4.4. Cena díla za část díla pro objednatele č. 1 po změně provedené tímto dodatkem tak činí:

bez DPH 30 523 531,86 Kč

3.4.5. Cena díla za část díla pro objednatele č. 2 dle čl. 3.1. písm. c) SOD

bez DPH: 7 875 016,73 Kč

se tímto dodatkem nemění.

3.5. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

- 4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
- 4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Radu (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.
- 4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:

- a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.
- b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.

4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

V. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.
- 5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel č. 1.
- 5.5. Zhotovitel a objednatel č. 2. je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatel č. 1 nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření.
- 5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel č. 1 obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně dohodly, že pokud zhotovitele nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném elektronickém certifikátu:
 - může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky objednateli č. 1 (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),
 - nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný dodatek zašle elektronicky objednateli č. 1 (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele.

- 5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.
- 5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

VI. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- **změnové listy**

objednatel č. 1:

zhotovitel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

generální ředitel
podepsáno elektronicky

ROBSTAV k.s.

zastoupena komplementářem spol.
funkce zastupuje
podepsáno elektronicky

objednatel č. 2:

Město Mýto

starosta města
podepsáno elektronicky

Celkový změnový list

Předmět díla:	II/605 Mýto-průtah		
Objekt:	SO 100 - silnice II/605 - I.etapa		
Objednatel č.1:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň		
Objednatel č.2:	Město Mýto, Náměstí č.p.109, 338 05 Mýto v Čechách		
Zhotovitel:	ROBSTAV k.s., Mezi vodami 205/29, 143 00 Praha 4 - Modřany, IČ 27430774		
TDS:	JILAM s.r.o., alej Svobody 881/56, 323 00 Plzeň, IČ 27974014		
Projektant:	Road Project s.r.o., Vejprnická 489/99, 318 00 Plzeň, IČ: 07123710		
Popis změny:			
viz. změnový list č. 1 a č.2			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Změny vyvolané zjištěním skutečného stavu při realizaci stavby, požadavky objednatele	
	Jedná se o změnu:	dle odst. 6 § 222 zák. č. 136/2016, Sb.	
	Způsob projekčního řešení změny:	zaměření oprávněným geodetem, dodatek k PD, zápis z KD stavby	
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel		Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH
	Cena díla bez DPH (dle SOD)		34 579 725,41 Kč
	Cena díla po přechozích dodatcích bez DPH		34 579 725,41 Kč
	Objednatel č. 1	Cena díla bez DPH dle SOD	26 704 708,68 Kč
		Cena po přechozích dodatcích bez DPH	26 704 708,68 Kč
		Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH	30 523 531,86 Kč
	Objednatel č. 2	Cena díla bez DPH dle SOD	7 875 016,73 Kč
		Cena po přechozích dodatcích bez DPH	7 875 016,73 Kč
		Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH	7 875 016,73 Kč
	Cena díla celkem po dodatku č. 1 bez DPH		38 398 548,59 Kč
Cena díla celkem po dodatku č. 1 vč. DPH		46 462 243,79 Kč	
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	-73 017,95 Kč	3 818 823,18 Kč
	Vícepráce celkem bez DPH	3 891 841,13 Kč	
		Celková hodnota změny bez DPH	
Třetím	Vliv změny na termín dokončení díla:		žádný
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel		
	TDS		
	Projektar		
	Objednatel č.1: /		
	Objednatel č.2: /		
Přílohy	Přílohy: Změnové listy č.1 a č.2 (včetně rozpočtů)		

Změnový list č. 1

Předmět díla:	II/605 Mýto		
Objekt:	SO 100 - silnice II/605 - I.etapa		
Objednatel č.1:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň		
Objednatel č.2:	Město Mýto, Náměstí č.p.109, 338 05 Mýto v Čechách		
Zhotovitel:	ROBSTAV k.s., Mezi vodami 205/29, 143 00 Praha 4 - Modřany, IČ 27430774		
TDS:	JILAM s.r.o., alej Svobody 881/56, 323 00 Plzeň, IČ 27974014		
Projektant:	Road Project s.r.o., Vejpmická 489/99, 318 00 Plzeň, IČ: 07123710		
Popis změny: SO 100 - silnice II/605 - 1.etapa Po odstranění finálních povrchů se v ploše 1594m2 místo předpokládaných štěrkových podkladních vrstev objevili plochy zpevněné betonové. Bylo nutné je vybourat, aby se i v těchto místech mohli provést nové podkladní vrstvy před pokládkou asfaltových povrchů.			
Údaje o změně	Změnu vyvolal:	Změny vyvolané zjištěním skutečného stavu při realizaci stavby, požadavky objednatele	
	Jedná se o změnu:	dle odst. 6 § 222 zák. č. 136/2016, Sb.	
	Způsob projekčního řešení změny:	zaměření oprávněným geodetem, dodatek k PD, zápis z KD stavby	
Údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel		Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH
	Cena díla bez DPH (dle SOD)		34 579 725,41 Kč
	Cena díla po přechozích dodatcích bez DPH		34 579 725,41 Kč
	Objednatel č. 1	Cena díla bez DPH dle SOD	26 704 708,68 Kč
		Cena po přechozích dodatcích bez DPH	26 704 708,68 Kč
		Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH	27 528 923,61 Kč
	Objednatel č. 2	Cena díla bez DPH dle SOD	7 875 016,73 Kč
		Cena po přechozích dodatcích bez DPH	7 875 016,73 Kč
		Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH	7 875 016,73 Kč
	Cena díla celkem po dodatku č. 1 bez DPH		35 403 940,34 Kč
Cena díla celkem po dodatku č. 1 vč. DPH		42 838 767,81 Kč	
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	-73 017,95 Kč	824 214,93 Kč
	Vícepráce celkem bez DPH	897 232,88 Kč	
Celková hodnota změny bez DPH			
Třetím	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný	
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	
	Zhotovitel:		
	TDS		
	Projektant		
	Objednatel č.:		
	Objednatel č.:		
Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č.1 (odstaní odkazované doklady jsou součástí dokladové části stavby)		

Rozpočet ke změnovému listu č. 1

Název díla:

IV/605 Mýto

MÉNĚ PRÁCE

poř. číslo no.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíln množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíln celk. ceny Kč
objekt 100 - bourání KSC										
36	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1 812,750	1350,235	-462,515	50,00	90 637,50	67 511,75	-23 125,75
x	113107222	Odstavení podkladu z kamenná drčeného št 200 mm strojně pl přes 200 m2	t	0,000	-1594,000	-1 594,000	31,30	0,00	-49 892,20	-49 892,20
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-73 017,95

VÍCEPRÁCE

poř. číslo noi	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíln množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíln celk. ceny Kč
objekt 100 - bourání KSC										
34	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	3 050,25400	3 269,65	219,398	59,00	179 964,99	192 909,48	12 944,49
35	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	81 005,080	65 399,04	4 387,963	9,00	549 045,72	588 537,39	39 491,67
X	997221861	Příplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) z prostého betonu pod kódem 17.01.01	t	0,000	681,913	681,913	100,00	0,00	68 191,32	68 191,32
X	113107232	Odstranění podkladů nebo krytů střešní plochy jednotlivě přes 200m2 z betonu prostého o tl.vrstvy přes 150mm do 300mm	m2	0,000	1 594,000	1 594,000	206,00	0,00	328 364,00	328 364,00
X	R položka	Rozpíkování desky z betonu prostého nevytlučeného vč.manipulace	hod	0,000	138,500	138,500	3 236,40	0,00	448 241,40	448 241,40
Rozdíln oproti SoD celkem Kč:										897 232,88
Celkový rozdíln oproti SoD celkem Kč:										824 214,99

Změnový list č. 2

Předmět díla:	II/605 Mýto			
Objekt:	SO 100 - silnice II/605 - I.etapa			
Objednatel č.1:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň			
Objednatel č.2:	Město Mýto, Náměstí č.p.109, 338 05 Mýto v Čechách			
Zhotovitel:	ROBSTAV k.s., Mezi vodami 205/29, 143 00 Praha 4 - Modřany, IČ 27430774			
TDS:	JILAM s.r.o., alej Svobody 881/56, 323 00 Plzeň, IČ 27974014			
Projektant:	Road Project s.r.o., Vejprnická 489/99, 318 00 Plzeň, IČ: 07123710			
Popis změny: SO 100 - silnice II/605 - I.etapa objekt 100 - sanace: Po odstranění stávajících konstrukčních vrstev bylo na pláni při statických zkouškách naměřeno nevyhovující podloží, které bylo zapotřebí vyměnit za vyhovující materiál. Tento rozsah je zaměřen geodetem. Dále k určení tloušťek stmelových vrstev vozovky byly provedeny firmou ROADTEST s.r.o. kopané a vrtané sondy. objekt 100 - zabetonování stávajícího propustku v komunikaci				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Změny vyvolané zjištěním skutečného stavu při realizaci stavby, požadavky objednatele		
	Jedná se o změnu:	dle odst. 6 § 222 zák. č. 136/2016, Sb.		
	Způsob projekčního řešení změny:	zaměření oprávněným geodetem, dodatek k PD, zápis z KD stavby		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel		Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)		34 579 725,41 Kč	
	Cena díla po přechchozích dodatcích bez DPH		34 579 725,41 Kč	
	Objednatel č. 1	Cena díla bez DPH dle SOD	26 704 708,68 Kč	
		Cena po přechchozích dodatcích bez DPH	26 704 708,68 Kč	
		Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH	29 699 316,93 Kč	
	Objednatel č. 2	Cena díla bez DPH dle SOD	7 875 016,73 Kč	
		Cena po přechchozích dodatcích bez DPH	7 875 016,73 Kč	
		Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH	7 875 016,73 Kč	
	Cena díla celkem po dodatku č. 1 bez DPH		37 574 333,66 Kč	
Cena díla celkem po dodatku č. 1 vč. DPH		45 464 943,73 Kč		
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	0,00 Kč	2 994 608,25 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	2 994 608,25 Kč		
Třmín	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný		
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotoví			
	TDS: /			
	Projekt			
	Objedn			
	Objednatel č			
Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č.2 (ostatní odkazované doklady jsou součástí dokladové části stavby)			

Rozpočet ke změnovému listu č. 2

II/605 Mýto											
VÍCEPRÁCE											
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč	
objekt 100 - sanace											
3	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	134,10000	1 196,10	1 062,000	68,00	9 118,80	81 334,80	72 216,00	
5	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	170,550	1 232,55	1 062,000	98,00	16 713,90	120 789,90	104 076,00	
6	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 705,500	12 325,50	10 620,000	5,00	8 527,50	61 627,50	53 100,00	
8	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	281,408	2 033,71	1 752,300	50,00	14 070,40	101 685,40	87 615,00	
9	171251201	Uložení sypání na skládky nebo meziskládky	m3	170,550	1 232,55	1 062,000	11,00	1 876,05	13 558,05	11 682,00	
15	56487111R1	Provedení podkladu ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm fr.0/125 mm	m2	536,400	4 784,400	4 248,000	179,00	96 015,60	856 407,60	760 392,00	
16	58344229	šterkodrt' frakce 0/125	t	1 072,800	3 196,800	2 124,000	289,00	310 039,20	923 875,20	613 836,00	
X	R položka	Sondy na určení tloušťek stmelných vrstev vozovky - f. ROADTEST s.r.o.	ks	0,000	1,000	1,000	22 924,00	0,00	22 924,00	22 924,00	
37	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	1 227,715	3 351,715	2 124,000	559,00	686 292,69	1 873 608,69	1 187 316,00	
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:				2 913 157,00							
objekt 100 - zabetonování stávajícího propustku v komunikaci											
4	132151102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně	m3	36,450	45,95	9,500	465,00	16 949,25	21 366,75	4 417,50	
5	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	170,550	180,05	9,500	98,00	16 713,90	17 644,90	931,00	
6	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 705,500	1 800,50	95,000	5,00	8 527,50	9 002,50	475,00	
8	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	281,408	297,08	15,675	50,00	14 070,40	14 854,15	783,75	
9	171251201	Uložení sypání na skládky nebo meziskládky	m3	170,550	180,05	9,500	11,00	1 876,05	1 980,55	104,50	
X	890411811	Bourání šachet z prefabrikovaných skruží ručně obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3	0,000	2,50	2,500	5 500,00	0,00	13 750,00	13 750,00	
34	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	3 050,254	3 055,75	5,500	59,00	179 964,99	180 289,49	324,50	
35	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	61 005,080	61 115,08	110,000	9,00	549 045,72	550 035,72	990,00	
X	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	0,000	5,50	5,500	100,00	0,00	550,00	550,00	
X	R položka	zaslepení konců kanalizace betonem po 1,5m3	ks	0,000	2,00	2,000	6 430,00	0,00	12 860,00	12 860,00	
X	274311126	Základové konstrukce z betonu prostého pasy, prahy, věnce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot C 20/25 - mixem	m3	0,000	9,50	9,500	4 870,00	0,00	46 265,00	46 265,00	
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:				81 451,25							
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:				2 994 608,25							