



DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO
"III/1851 Staňkov - Výtuňská"

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: 8510000647
číslo tohoto dodatku zhotovitele: 201442681D002
číslo smlouvy objednatele č.1: 8500004797
číslo smlouvy objednatele č.2:
číslo smlouvy zhotovitele: 201441681

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ.

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel č. 1:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni
sídlo: Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň

statutární orgán:

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail:

datová schránka:

telefon:

kontaktní osoba ve věcech technických:

dále jen „objednatel č. 1“

1.2. Objednatel č. 2:

Město Staňkov

sídlo: náměstí T.G. Masaryka 35, 345 61 Staňkov

zastoupený:

IČO:00253766 DIČ: CZ00253766

tel: + 420 379 492 411

datová schránka: xmub3pq

kontaktní osoba:

dále jen „objednatel č. 2“

Pod pojmem „objednatel“ uvedeným níže se rozumí oba objednatelé, není-li výslovně uvedeno jinak.

1.3. Zhotovitel:

COLAS CZ, a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: B 6556 vedenou u Městského soudu v Praze
sídlo: Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9

zastoupená:

IČO: 26177005 DIČ: CZ26177005

telefon:

e-mail:

datová schránka:

kontaktní osoba:

dále jen „**zhotovitel**“

II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 13. 08. 2020 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: III/1851 Staňkov - Výtuňská (dále jen „SOD“).

III. Změna SOD

3.1. S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany dohodly na tomto dodatku.

3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn (změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr zpracovaného ke stavebnímu objektu SO 101 – Komunikace SÚSPK. Změnový list vč. rozdílového výkazu výměr tvoří přílohu tohoto dodatku.

3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá

a) vícepracím v celkové hodnotě: 337.558,07 Kč bez DPH

b) méněpracím v celkové hodnotě: 45.413,48 Kč bez DPH

3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:

3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. písm. a) SOD

bez DPH: **12.401.847,25 Kč**

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 292.144,59 Kč bez DPH.

3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:

bez DPH 12.693.991,84 Kč

3.4.3. Cena díla za část díla pro objednatele č. 1 dle čl. 3.1. písm. b) SOD

bez DPH: 9.451.847,25 Kč

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 292.144,59 Kč bez DPH.

3.4.4. Cena díla za část díla pro objednatele č. 1 po změně provedené tímto dodatkem tak činí:

bez DPH 9.743.991,84 Kč

3.4.5. Cena díla za část díla pro objednatele č. 2 dle čl. 3.1. písm. c) SOD

bez DPH: 2.950.000,00 Kč

se tímto dodatkem nemění.

3.5. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

- 4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
- 4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Radu (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.
- 4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:
 - a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.
 - b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše

uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.

- 4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

V. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstva vnitra.
- 5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel č. 1.
- 5.5. Zhotovitel a objednatel č. 2. je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelem č. 1 nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření.
- 5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu.
- 5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.
- 5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.
- 5.9. Objednatel č. 2 prohlašuje, že z jeho strany jsou splněny všechny podmínky pro platnost tohoto dodatku dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.

VI. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- **Příloha č. 1 - rozdílový výkaz výměr**
- **Příloha č. 2 - změnový list č. 2**
- **Příloha č. 3 - plná moc Ing. Hudlera**

objednatel č. 1:

zhotovitel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

generální ředitel
podepsáno elektronicky

COLAS CZ, a.s.

na základě plné moci
podepsáno elektronicky

objednatel č. 2:

Město Staňkov

starosta
podepsáno elektronicky

Změnový list č. 2

Předmět díla:	III/1851 Staňkov - Výtuňská			
Objekt:	objekt SO 101 - komunikace			
Objednatel:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň Město Staňkov, náměstí T.G.Masaryka 35, 345 61 Staňkov			
Zhotovitel:	COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9			
TDS:	DOZOR inženýring s.r.o., Koterovská 574/177, 326 00 Plzeň			
Projektant:	Ing. Jaroslav Rojt, Vodní 27, 34 01 Domažlice			
Popis změny: Na základě pochůzky po odfrézování části I, byla za účasti TDS a AD projektanta určena místa k lokální sanaci včetně místa před železničním přejezdem, vyrovnávky ze ŠD a vyrovnávky z asfaltového betonu ve staničení km 0,075 - 0,238. Vzhledem k většímu rozsahu poškození silnice v úseku mezi silnicí III/18323 a III/1851 (rýhy po starých opravách vozovky, po překopech, drobné výtluky atp.), objednatel požadoval prodloužení opravy krytu až ke křižovatce se silnicí III/18323. Položkový rozpočet je tvořen kompletně z existujících položek rozpočtu náležících k pracem ve výše uvedeném staničení. Z důvodu prodloužení chodníku (mimo tuto smlouvu o dílo) na základě požadavku zástupce města Staňkov, byla prodloužena kabelová chránička z HDPE až do KÚ. Z důvodu nemožnosti provedení uliční vpusti UV 2, byla tato vpust odečtena. Veškeré změny budou řešeny dodatkem č. 2 ke smlouvě o dílo. Veškeré změny se týkají SO objednatel č. 1, pro objednatel č. 2 se rozsah prací ani jejich cena nemění.				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel, objednatel		
	Jedná se o změnu:	Změna bude řešena podle § 4 odst. § 222 zák. 136/2016		
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis do SD (deníku změn), dokumentace skutečného provedení		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil:	Zhotovitel	Cenová změna za dodatek č.2 bez DPH	
	náklady na změnu bez DPH		292 144,59 Kč	
	Výše DPH sazba:	21%	61 350,36 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH		353 494,96 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)		11 650 000,00 Kč	
	Cena po přechchozích dodatcích bez DPH		12 401 847,25 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 2 bez DPH		12 693 991,84 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 2 vč. DPH		15 359 730,13 Kč	
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	-45 413,48 Kč	292 144,59 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	337 558,07 Kč		
Třmín	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný		
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel:	18.11.2020		
	TDS: řná	18.11.2020		
	Projektant: Ing.			
	Objednatel č. 1:	10.11.2020	Správa a Plzeňské přispěvk Koterovs	
	Objednatel č. 2:		IČ: 720531	
Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č. 2			

Rozpočet ke změnovému listu č. 2

Název díla: III/1851 Staňkov - Výtuňská

MÉNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
objekt SO 101 komunikace										
1	211531111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 8 až 32 mm	m3	93,000	89,280	-3,720	950,00	88 350,00	84 816,00	-3 534,00
2	212572111	Lože pro trativody ze šterkopisku tříděného	m3	16,275	15,624	-0,651	950,00	15 461,25	14 842,80	-618,45
3	212755214	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm	m	775,000	744,000	-31,000	150,00	116 250,00	111 600,00	-4 650,00
4	916111123	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	826,500	795,000	-31,500	200,00	165 300,00	159 000,00	-6 300,00
5	58381007	kostka dlažební žula drobná 8/10	m2	84,303	81,090	-3,213	750,00	63 227,25	60 817,50	-2 409,75
6	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20	m3	10,331	9,380	-0,951	2 500,00	25 827,50	23 450,00	-2 377,50

objekt 301 - Odvodnění silnice III/1851

7	131301101	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	126,875	123,500	-3,375	1 550,00	196 656,25	191 425,00	-5 231,25
8	131301109	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepidlo hominy tř. 4	m3	126,875	123,500	-3,375	155,00	19 665,63	19 142,50	-523,13
9	132301201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	96,200	95,420	-0,780	1 550,00	149 110,00	147 901,00	-1 209,00
10	132301209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepidlo horniny tř. 4	m3	416,000	415,420	-0,580	155,00	64 480,00	64 390,10	-89,90
11	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	543,000	538,920	-4,080	50,00	27 150,00	26 946,00	-204,00
12	452386111	Podkladní a vyrovnávací konstrukce z betonu vyrovnávací prstence z prostého betonu tř. C 25/30 pod poklady a mříže, výšky do 100 mm	kus	27,000	26,000	-1,000	650,00	17 550,00	16 900,00	-650,00
13	817314111	Montáž betonových útesů s hrdlím na potrubí betonovém a železobetonovém DN 150	kus	4,000	3,000	-1,000	750,00	3 000,00	2 250,00	-750,00
14	59221009	trouba betonová přímá, na pero a polodrážku D15x100x3 cm	m	4,000	3,000	-1,000	650,00	2 600,00	1 950,00	-650,00
15	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160	m	92,500	91,500	-1,000	250,00	23 125,00	22 875,00	-250,00
16	28611164	trubka kanalizační PVC DN 160x1000 mm SN 8	m	95,275	94,245	-1,030	550,00	52 401,25	51 834,75	-566,50
17	895941111	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	21,000	20,000	-1,000	5 500,00	115 500,00	110 000,00	-5 500,00
18	59223852	dno pro uliční vpust s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm	kus	21,000	20,000	-1,000	550,00	11 550,00	11 000,00	-550,00
19	59223858	skruž pro uliční vpust horní betonová 450x570x50mm	kus	21,000	20,000	-1,000	550,00	11 550,00	11 000,00	-550,00
20	59223864	prstec pro uliční vpust vyrovnávací betonový 390x60x130mm	kus	21,000	20,000	-1,000	250,00	5 250,00	5 000,00	-250,00
21	59223899.R	skruž pro uliční vpust s otvorem (zápachová uzávěrka) betonová 450x550x50mm	kus	21,000	20,000	-1,000	1 650,00	34 650,00	33 000,00	-1 650,00
22	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košu na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	21,000	20,000	-1,000	2 500,00	52 500,00	50 000,00	-2 500,00
23	55242320	mříž vtoková litinová plochá 500x500mm	kus	21,000	20,000	-1,000	3 500,00	73 500,00	70 000,00	-3 500,00
24	59223871	koš vysoký pro uliční vpustí žárově Pz plech pro rám 500/500mm	kus	21,000	20,000	-1,000	900,00	18 900,00	18 000,00	-900,00

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

-45 413,48

VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
objekt SO 101 - komunikace										
1	113107226	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného se štetem o tl. vrstvy přes 250 do 450 mm	m2	1 295,00000	1 572,24	277,240	100,00	129 500,00	157 224,00	27 724,00
2	113107341	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živých, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	42,00000	147,78	105,781	200,00	8 400,00	29 556,20	21 156,20
3	113154364	Frézování živého podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2	1 510,00000	1 525,00	15,000	200,00	302 000,00	305 000,00	3 000,00
4	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	714,750	772,18	57,432	150,00	107 212,50	115 827,30	8 614,80
5	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	11 436,000	12 354,91	918,912	1,00	11 436,00	12 354,91	918,91
6	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	714,750	772,182	57,432	50,00	35 737,50	38 609,10	2 871,60
7	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	1 143,600	1 235,491	91,891	5,00	5 718,00	6 177,46	459,46
8	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	1 486,000	2 327,340	841,340	15,00	22 290,00	34 910,10	12 620,10
9	584851111	Podklad ze šterkodritu ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	2 972,000	3 759,170	787,170	135,00	401 220,00	507 487,95	106 267,95
10	566901162	Vyspravení podkladu po překopecích inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 150 mm	m2	21,000	36,000	15,000	825,00	17 325,00	29 700,00	12 375,00

Rozpočet ke změnovému listu č. 2

Název díla: III/1851 Staňkov - Výtůňská										
11	572141111	Výrovnání povrchu dosavadních krytů s rozprostřením hmot a zhutněním asfaltovým betonem ACO (AB) tl. od 20 do 40 mm	m2	305,000	459,000	154,000	300,00	91 500,00	137 700,00	46 200,00
12	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	2 910,000	3 015,781	105,781	300,00	873 000,00	904 734,30	31 734,30
13	899332111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením poklopu	kus	8,000	10,000	2,000	5 500,00	44 000,00	55 000,00	11 000,00
14	899432111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur	kus	11,000	13,000	2,000	1 500,00	16 500,00	19 500,00	3 000,00
15	919112213	Rezáni dilatačních spár v živiněm krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 25 mm	m	26,000	40,500	14,500	100,00	2 600,00	4 050,00	1 450,00
16	919121213	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živiněm krytu včetně adhezního nátěru bez těsnícího profilu pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm	m	26,000	40,500	14,500	100,00	2 600,00	4 050,00	1 450,00
17	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živině tl. přes 50 do 100 mm	m	26,000	40,500	14,500	100,00	2 600,00	4 050,00	1 450,00
18	919735112	Rezáni stávajícího živiněho krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	68,000	82,500	14,500	100,00	6 800,00	8 250,00	1 450,00
19	919999999.R	Kabelová chránička z HD-PE potrubí DN 32 mm s vykopáním rýhy, s materiálem pro lože a obsyp, s výstražnou fólií a s naložením a odvozem vykopaného materiálu	m	480,000	554,000	74,000	400,00	192 000,00	221 600,00	29 600,00
20	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze svpkých materiálů na vzdálenost do 1 km	t	1 246,000	1 262,000	16,000	100,00	124 600,00	126 200,00	1 600,00
21	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Připlatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	26 243,000	26 467,000	224,000	0,50	13 121,50	13 233,50	112,00
22	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302	t	289,000	305,000	16,000	5,00	1 445,00	1 525,00	80,00
objekt 301 - Odvodnění silnice III/1851										
23	871373121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 315	m	199,430	203,400	3,970	950,00	189 458,50	193 230,00	3 771,50
24	28611155	trubka kanalizační PVC DN 315x1000 mm SN8	m	205,413	209,500	4,087	1 750,00	359 472,75	366 625,00	7 152,25
25	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	2,000	3,000	1,000	1 500,00	3 000,00	4 500,00	1 500,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:									337 558,07	
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:									292 144,59	

PLNÁ MOC

Společnost
COLAS CZ, a.s.
IČO: 261 77 005
se sídlem Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka č. 6556
(dále jen „**Společnost**“)

kterou zastupují předseda představenstva Ing. Tomáš Krones a člen představenstva Ing. Martin Stengl,

tímto uděluje

plnou moc

Zaměstnanci Společnosti – řediteli divize Silniční stavitelství
datum narození: 21. 9. 1966
bytem Belgická 1250, Jindřichův Hradec, PSČ: 377 01
(dále jen „**Zmocněnec**“)

k řízení divize Silničního stavitelství. Zmocněnec je oprávněn činit za Společnost pouze právní jednání níže specifikované, k nimž při řízení organizační jednotky obvykle dochází.

Zmocněnec je oprávněn:

- a) jednat za Společnost s třetími stranami v obchodních záležitostech v rámci předmětu podnikání Společnosti, týkajících se Zmocněncem řízené organizační jednotky a v souladu s touto plnou mocí;
- b) účastnit se soutěží, kde smluvní stranou zakázky je subjekt státního nebo veřejného sektoru, zejména předkládat a podepisovat nabídky, podepisovat smlouvy včetně smluv o společnosti uzavíraných s třetími osobami za účelem podání společné nabídky, korespondenci a dokumenty, vztahující se k výše zmíněné činnosti, a to do výše 75 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- c) podepisovat subdodavatelské smlouvy k realizaci zakázek dle písm. b) až do výše 15 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- d) podepisovat smlouvy, jejichž předmětem je dodávka stavebních prací nebo materiálu a jejichž smluvní stranou je subjekt soukromého sektoru, a to do výše 15 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- e) zastupovat Společnost při sjednávání a podpisu dohod o předčasném a jiném zvláštním užívání ohledně staveb realizovaných Společností;
- f) objednávat a nakupovat materiál, vybavení a služby nezbytné pro činnost organizační jednotky do výše 15 mil. Kč; Zmocněnec však není oprávněn k pořizování investic;
- g) řídit, organizovat a kontrolovat činnost řízené Společnosti včetně kontroly dodržování zásad a předpisů ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce;

COLAS CZ, a.s.
Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
tel. 286 003 511 fax 286 003 500
E-mail : colas@colas.cz

IČO: 26177005
DIČ: CZ26177005
zaps. v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556



COLAS CZ

2020/001/G/CCZ

- h) zastupovat Společnost ve správních řízeních podle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a dále ve správních řízeních podle zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 104/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, pokud se tato správní řízení týkají Společnosti;
- i) zastupovat Společnost při uplatňování nároků na náhradu škody v trestním či správním řízení (vyjma zastupování před příslušným soudem), pokud se tato správní řízení týkají Zmocněncem řízené organizační jednotky, tj. divize Silniční stavitelství, a celková výše škody nepřesahuje částku 50 000,- Kč;
- j) zastupovat Společnost ve správním řízení, pokud maximální výše hrozící pokuty nepřesahuje 2 mil. Kč a zmocnit další osoby k převzetí protokolů z kontrol a vzdání se práva námitek proti nim od orgánů státní správy;
- k) zmocnit další osoby k zastupování Společnosti při úkonech a jednáních v rozsahu této plné moci. Zmocněnec však není oprávněn takto udělit generální plnou moc.

Tato plná moc je platná do 31.12.2020

V Praze dne 15.12.2019

.....
COLAS CZ, a.s.

předseda představenstva

.....
COLAS CZ, a.s.

člen představenstva

Zmocnění v celém rozsahu přijímám.

V Praze dne 16.12.2019

.....

COLAS CZ, a.s.

Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
tel. 286 003 511 fax 286 003 500
E-mail : colas@colas.cz

IČO: 26177005

DIČ: CZ26177005

zaps. v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556

75

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **125050968-32738-191219113412**, skládající se z **2** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup obsahuje viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **MONIKA VANKE**

Vystavil: **Městská část Praha 9**

Pracoviště: **Městská část Praha 9**

Vystavil: **Městská část Praha 9** dne **19.12.2019**



125050968-32738-191219113412