



Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO
"Most ev.č. 193 - 022b Horšovský Týn"

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele:

číslo tohoto dodatku zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele : 8500005647

číslo smlouvy zhotovitele:

reg. č. projektu: P21V00000075

realizace díla je spolufinancována ze SFDI

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 a 6 ZZVZ.

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: [redacted]

datová schránka: qbep485

telefon: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail: monika.klimentova@suspk.eu

dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel:

Metrostav a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: B 758 vedenou u Městského soudu v Praze

sídlo: koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

zastoupená: Ing. Janem Kvašem, MBA, obchodním náměstkem divize 5,
na základě plné moci

IČO: 00014915 DIČ: CZ00014915

telefon: [redacted]

e-mail: [redacted]

datová schránka: [redacted]

kontaktní osoba: [redacted]

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla:

dále jen „zhotovitel“

II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 06.04. 2021 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: Most ev.č. 193 - 022b Horšovský Týn (dále jen „SOD“).

III. Změna SOD

- 3.1. S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany dohodly na tomto dodatku.
- 3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn (změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr zpracovaného ke stavebnímu objektu SO 000, SO 182, SO 201, SO 210 a SO 501. Změnový list vč. rozdílového výkazu výměr tvoří přílohu tohoto dodatku.
- 3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá
 - a) vícepracím v celkové hodnotě: 1.813.860,30 Kč bez DPH
 - b) méněpracím v celkové hodnotě: 565.595,28 Kč bez DPH
- 3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:
 - 3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. písm. a) SOD
bez DPH: 26.989.012,70 Kč
se tímto dodatkem zvyšuje o částku 1.248.265,02 Kč bez DPH.
 - 3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:
bez DPH 28.237.277,72 Kč
- 3.5. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

- 4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
- 4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních

údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.

- 4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:
 - a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.
 - b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatel: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.
- 4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

V. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatel v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.
- 5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.
- 5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatel nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření.

5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně dohodly, že pokud zhotovitele nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném elektronickém certifikátu:

- může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),
- nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný dodatek zašle elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele.

5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.

5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

VI. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- rozdílový výkaz výměr
- změnový list č. 1

objednatel:

zhotovitel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Miroslav Doležal
generální ředitel

Metrostav a.s.

Ing. Jan Kvaš, MBA
obchodní náměstek divize 5
na základě plné moci

podepsáno elektronicky

podepsáno elektronicky

Změnový list č. 1

Předmět díla:	Most ev.č. 193- 022b Horšovský Týn			
Objekt:	SO 000, SO 181, SO 201, SO 210, SO 501			
Objednatel:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň			
Zhotovitel:	Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8			
TDS:	[REDACTED]			
Projektant:	Pontex s.r.o. Bezová 1658, 147 14 Praha 4			
Popis změny: 1) Při demontáži mostu byla zjištěna větší tloušťka železobetonové desky, která znamená navýšení hmotnosti cca na dvojnásobek. Aby bylo možné most zdemontovat dostupnými prostředky, musí být část mostovky odstraněna 2) Doplněny DZ dle požadavku města Horšovský Týn a Policie ČR 3) Dodatečně zjištěno nadměrné množství usazenin kolem středového pilíře, které znemožňovalo montáž provizorní podpěr a montážní plošiny 4) Na základě geotechnického průzkumu bylo nutné zesílit základ pro patku jeřábu 5) Na základě požadavku objednatele zhotoveny patky pro uložení mostu na stavebním dvoře Valdorf				
Údaje o změně	Změnu vyvolal:	zhotovitel		
	Jedná se o změnu:	dle § 222 zák. 134/2016 odst. 4 a 6		
	Způsob projekčního řešení změny:	zápisy z KD, SD, geotechnická zpráva		
Údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenová změna za dodatek č. 1 bez DPH pro objednatele		
	náklady na změnu bez DPH	1 248 265,02 Kč		
	Výše DPH sazba: 21%	262 135,65 Kč		
	náklady na změnu vč. DPH	1 510 400,68 Kč		
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	26 989 012,70 Kč		
	Cena po předchozích dodatcích bez DPH	26 989 012,70 Kč		
	Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH	28 237 277,72 Kč		
	Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH	34 167 106,04 Kč		
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	-565 595,28 Kč	1 248 265,02 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	1 813 860,30 Kč		
Termín	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný		
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		datum	
	Zhotovitel:	[REDACTED]	16.8.2021	[REDACTED]
	TDS:	[REDACTED]	16.8.2021	
	Projektant:	[REDACTED]	16.8.2021	
	Objednatel:	[REDACTED]	16.8.2021	
Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č. 1			

IČ: 72053119

Rozpočet ke změnovému listu č. 1 - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje

Most ev. č. 193-022b - Horšovský Týn

MÉNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíln. množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po změně Kč	rozdíln. celk. ceny Kč
SO 201 - Most ev. č. 193-022b										
32	22501R	MIKROZAPOROVÁ STĚNA DOČASNÁ	M	4,000	0,000	-4,000	22 932,01	91 728,04	0,00	-91 728,04
SO 210 - Provizorní lávka pro přeložku STL										
8	93650	DROBNÉ DOPLNK KONSTR KOVOVÉ	KG	432,000	0,000	-432,000	96,43	41 657,76	0,00	-41 657,76
SO 501 - Přeložka STL plynovodu										
22	86333	POTRUBÍ Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 150MM	M	97,000	45,500	-51,500	4 410,00	427 770,00	200 655,00	-227 115,00
30	89939R	Přerušení průtoku plynu pomocí Stoplovacího zařízení RAVETTI PE dn 160	KUS	4,000	2,000	-2,000	102 547,24	410 188,96	205 094,48	-205 094,48
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:									-565 595,28	

VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíln. množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po změně Kč	rozdíln. celk. ceny Kč
SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady										
28	042903000	Ostatní posudky - Ichtyologický průzkum	kus	0,000	1,000	1,000	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00
SO 182 - Přechodné dopravní značení										
6	913121111	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku základních	kus	0,000	12,000	12,000	53,58	0,00	642,96	642,96
7	913121211	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1111	kus	0,000	2016,000	2 016,000	12,50	0,00	25 200,00	25 200,00
SO 201 - Most ev. č. 193-022b										
106	966158	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM	m3	20,050	35,602	15,552	4 116,000	82 525,80	146 537,83	64 012,03
110	119002311	Pochozí dřevěné desky do tl 30 mm pro zabezpečení výkopu zařízení	m2	0,000	85,680	85,680	226,00	0,00	19 363,68	19 363,68
111	119002312	Pochozí dřevěné desky do tl 30 mm pro zabezpečení výkopu odstranění	m2	0,000	85,680	85,680	34,70	0,00	2 973,10	2 973,10
112	762322912	Zavětrování a ztužení vazníků hranolů průřezové plochy přes 100 cm2	m	0,000	171,000	171,000	180,00	0,00	30 780,00	30 780,00
113	963051111	Bourání mostní nosné konstrukce z ŽB	m3	0,000	24,847	24,847	7 950,00	0,00	197 535,24	197 535,24
114	977211112	Řezání stěnovou pilou ŽB kci s výztuží průměru do 16 mm hl do 350 mm	m	0,000	295,200	295,200	2 480,00	0,00	732 096,00	732 096,00
115	997211511	Vodorovná doprava sutí po suchu na vzdálenost do 1 km	t	0,000	70,992	70,992	226,00	0,00	16 044,19	16 044,19

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
116	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	0,000	70,992	70,992	12,80	0,00	908,70	908,70
117	997211611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,000	70,992	70,992	119,00	0,00	8 448,05	8 448,05
118	997221625	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	0,000	70,992	70,992	859,00	0,00	60 982,13	60 982,13
119	998214111	Přesun hmot pro mosty montované z dílců ŽB nebo předpjatých v do 20 m	t	0,000	70,992	70,992	273,00	0,00	19 380,82	19 380,82
120	131313101	Hloubení jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	0,000	17,188	17,188	1 450,00	0,00	24 921,88	24 921,88
121	451315	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C30/37	m3	0,000	11,520	11,520	3 440,00	0,00	39 628,80	39 628,80
SO 210 - Provizorní lávka pro přeložku STL										
3	12960	ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ	m3	7,500	141,172	133,672	2 928,24	21 961,80	413 385,50	391 423,70
5	27512	HRANICE PODPERNÉ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH	m3	23,500	41,500	18,000	5 880,00	138 180,00	244 020,00	105 840,00
7	17680	VÝPLNĚ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	m3	20,250	32,250	12,000	1 375,92	27 862,38	44 373,42	16 511,04
10	966118	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ S ODVOZEM DO 20KM	M3	23,500	41,500	18,000	1 176,000	27 636,00	48 804,00	21 168,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:									1 813 860,30	
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:										
1 248 265,02										

Rozpočet ke změnovému listu č. 1 - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje															
Most ev. č. 193-022b - Horšovský Týn															
MÉNĚPRÁCE															
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč					
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										0,00					
VÍCEPRÁCE															
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč					
SO 201 - Most ev. č. 193-022b															
121	451315	PODKLADNÍ A VYPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C30/37						m3	0,000	11,520	11,520	3 440,00	0,00	39 628,80	39 628,80
Rozdíl oproti SoD § 4 - celkem Kč:															
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:										39 628,80					

Rozpočet ke změnovému listu č. 1 - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje												
Most ev.č. 193-022b - Horšovský Týn												
MÉNĚPRÁCE												
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč		
SO 201 - Most ev. č. 193-022b												
32	22501R	MIKROZAPOROVÁ STĚNA DOČASNÁ	M	4,000	0,000	-4,000	22 932,01	91 728,04	0,00	-91 728,04		
SO 210 - Provizorní lávka pro přeložku STL												
8	93650	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ	KG	432,000	0,000	-432,000	96,43	41 657,76	0,00	-41 657,76		
SO 501 - Přeložka STL plynovodu												
22	86333	POTRUBÍ Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 150MM	M	97 000	45,500	-51,500	4 410,00	427 770,00	200 655,00	-227 115,00		
30	89939R	Přerušení průtoku plynu pomocí Stoplovacího zařízení RAVETTI PE dn 160	KUS	4,000	2,000	-2,000	102 547,24	410 188,96	205 094,48	-205 094,48		
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:												
-565 595,24												
VÍCEPRÁCE												
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč		
SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady												
28	042903000	Ostatní posudky - Ichtyologický průzkum	kus	0,000	1,000	1,000	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00		
SO 182 - Přechodné dopravní značení												
6	91312111	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku základních	kus	0,000	12,000	12,000	53,58	0,00	642,96	642,96		
7	91312121	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1111	kus	0,000	2016,000	2 016,000	12,50	0,00	25 200,00	25 200,00		
SO 201 - Most ev. č. 193-022b												
106	966158	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM	m3	20,050	35,602	15,552	4 116,000	82 525,80	146 537,83	64 012,03		
110	119002311	Pochází dřevěné desky do tl 30 mm pro zabezpečení výkopu zřízení	m2	0,000	85,680	85,680	226,00	0,00	19 363,68	19 363,68		
111	119002312	Pochází dřevěné desky do tl 30 mm pro zabezpečení výkopu odstranění	m2	0,000	85,680	85,680	34,70	0,00	2 973,10	2 973,10		
112	762322912	Zavětrování a ztužení vazníků hranoly průřezové plochy přes 100 cm2	m	0,000	171,000	171,000	180,00	0,00	30 780,00	30 780,00		
113	963051111	Bourání moštní nosné konstrukce z ŽB	m3	0,000	24,847	24,847	7 950,00	0,00	197 535,24	197 535,24		

