



Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO
"II/230 Černošín - Zliv"

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: 8510000736
číslo tohoto dodatku zhotovitele:
číslo smlouvy objednatele: 8500005759
číslo smlouvy zhotovitele: 005/21/0426/I
realizace díla je spolufinancována ze SFDI

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ.

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni
sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel


IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: posta@suspk.eu

datová schránka: 

telefon: 

kontaktní osoba ve věcech technických:



dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel:

EUROVIA CS, a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: oddíl B, vložka 1561,
vedenou u Městského soudu v Praze

sídlo: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

zastoupená: Ing. Jan Muzika, ředitel závodu Plzeň, na základě plné moci

IČO: 45274924 DIČ: CZ45274924

e-mail: 

telefon: 

datová schránka: 

kontaktní osoba ve věcech technických: 



korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla:

EUROVIA CS, a.s., závod Plzeň, Lobežská 74, 326 00 Plzeň

dále jen „zhotovitel“

II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 19.5.2021 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: „II/230 Černošín – Zliv“ (dále jen „SOD“).

III. Změna SOD

- 3.1. Dle PDPS a soupisu prací byl rozsah opravy neúnosných míst – sanací upřesněn investorem až po provedeném odfrézování starého povrchu vozovky. Vzhledem ke zjištěnému stavu po odfrézování vozovky byla objednatel a TDS určena místa pro provedení sanací dle technologie dané PD. Přesná výměra byla určena geodetickým zaměřením. Skutečná výměra po zaměření překročila předpokládaný odhad uvedený v soupisu prací. S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany dohodly na tomto dodatku.
- 3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn (změnovým listem) a rozpočtu ke změnovému listu zpracovanému ke stavebním objektům SO 103 a SO 101. Změnový list vč. rozpočtu ke změnovému listu, změn závazku a geodetické technické zprávy k SO 103 a SO 101, SO 102 tvoří přílohy tohoto dodatku.
- 3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá
 - a) vícepracím v celkové hodnotě: 478 923,06 Kč bez DPH
- 3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:
 - 3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. SOD
bez DPH: 19 170 592,01 Kč
se tímto dodatkem zvyšuje o částku 478 923,06 Kč bez DPH.
 - 3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:
bez DPH 19 649 515,07 Kč
- 3.5. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

- 4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
- 4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů.

Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.

- 4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:
 - a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.
 - b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.
- 4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

V. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.
- 5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.

- 5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelem nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření.
- 5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně dohodly, že pokud zhotovitele nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném elektronickém certifikátu:
- může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),
 - nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný dodatek zašle elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele.
- 5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.
- 5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

VI. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- změnový list
- rozpočet ke změnovému listu SO 103 a SO 101
- změny závazku
- geodetická technická zpráva SO 103
- geodetická technická zpráva SO 101, SO 102
- Plná moc EUROVIA CS, a.s.

objednatel:

zhotovitel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Ing. Miroslav Doležal
generální ředitel
podepsáno elektronicky

EUROVIA CS, a.s.
Ing. Jan Muzika
ředitel závodu Plzeň,
na základě plné moci
podepsáno elektronicky

Změnový list č. 1

Předmět díla:	II/230 Černošín-Zlív			
Objekt:	SO 103; SO 101			
Objednatel:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň, IČO: 72053119 (dále jen "SÚSPK")			
Zhotovitel:	EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy západ, závod Plzeň, Lobežská 74, 326 00 Plzeň			
TDS:	DOZOR Inženýring s.r.o., Koterovská 574/177, IČ: 07870213			
Projektant:	Projektční kancelář Rojt, Vodní 27, 344 01 Domažlice, IČO: 12285447			
Popis změny:				
103 - STAVEBNÍ OBJEKT SO 103: ZMě. 1, Skutečná výměra sanací na objektu SO 103; [Vícepráce] Dle PDPS a soupisu prací je rozsah opravy neunosných míst - sanací upřesněn investorem až po provedeném odfrézování starého povrchu vozovky. V rozpočtu jsou sanace předběžně uvažovány v rozsahu 867 m ² . Vzhledem k zjištěnému stavu po odfrézování vozovky byla objednatel a TDS určena místa pro provedení sanací dle technologie dané PD. Přesná výměra je určena geodetickým zaměřením č. 138/2021, které činí 1 974 m ² .				
101 - STAVEBNÍ OBJEKT SO 101: ZMě. 2, Skutečná výměra sanací na objektu SO 101; [Vícepráce] Dle PDPS a soupisu prací je rozsah opravy neunosných míst - sanací upřesněn investorem až po provedeném odfrézování starého povrchu vozovky. V rozpočtu jsou sanace předběžně uvažovány v rozsahu 571 m ² . Vzhledem k zjištěnému stavu po odfrézování vozovky byla objednatel a TDS určena místa pro provedení sanací dle technologie dané PD. Přesná výměra je určena geodetickým zaměřením č. 158/2021, které činí 983 m ² .				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	změny vyvolané zjištěním skutečného stavu při realizaci stavby		
	Jedná se o změnu:	dle odst. 4 § 222 zák. 134/2016		
	Způsob projekčního řešení změny:	Zápis z KD, zápis do SD, zaměření		
	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenová změna za dodatek č. 1 bez DPH		
údaje o ceně díla	Cena díla bez DPH (dle SOD)		19 170 592,01 Kč	
	Cena díla po přechozích dodatcích bez DPH		19 170 592,01 Kč	
	Objednatel č. 1	Cena díla bez DPH dle SOD	19 170 592,01 Kč	
		Cena po přechozích dodatcích bez DPH	19 170 592,01 Kč	
		Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH	19 649 515,07 Kč	
	Cena díla celkem po dodatku č. 1 bez DPH		19 649 515,07 Kč	
	Cena díla celkem po dodatku č. 1 vč. DPH		23 775 913,23 Kč	
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	0,00 Kč	478 923,06 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	478 923,06 Kč		
Třetím	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný		
Odsouhlasení změny	Z	datum		
	Z	20.07.2021		
	T	20.07.2021		
	P	20.07.2021		
	O	20.07.2021		
Přílohy	Přílohy: rozpočet dílčích změn ke Změnovému listu č. 1 ZMě. 1 - SO 103, ZMě. 2 - SO 101, změny závazku, geodetického zaměření II/230 Černošín-Zlív - Změnový list č. 1 (Dodatek k SOD č. 1)			

Rozpočet ke změnovému listu č. 1 - ZMč. 1

Název díla:

II/230 Černošín-Zliv

MÉNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč	
103 - STAVEBNÍ OBJEKT SO 103			Skutečná výměra sanací na objektu SO 103								
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:											0,00

VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
103 - STAVEBNÍ OBJEKT SO 103			Skutečná výměra sanací na objektu SO 103							
2	113154124	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	867,000	1 974,000	1 107,000	23,96	20 773,32	47 297,04	26 523,72
7	565146111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 60 mm š do 3 m	m2	867,000	1 974,000	1 107,000	224,61	194 736,87	443 380,14	248 643,27
10	573191111	Nátěr (postřik) infiltrační kationaktivní v množství emulzí 1 kg/m2	m2	1 150,000	1 974,000	824,000	27,09	31 153,50	53 475,66	22 322,16
29	919721293	Geomříž pro vyztužení stávajícího asfaltového povrchu ze skelných vláken s geotextilií 100 kN/m	m2	1 150,000	1 974,000	824,000	58,37	67 125,50	115 222,38	48 096,88
36	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	135,772	309,128	173,356	15,55	2 111,25	4 806,94	2 695,69
37	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	407,316	927,384	520,068	1,35	549,88	1 251,97	702,09
38	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	135,772	309,128	173,356	26,07	3 539,58	8 058,97	4 519,39
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										353 503,20
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:										353 503,20

Rozpočet ke změnovému listu č. 1 - ZMč. 2										
Název díla:						II/230 Černošín-Zliv				
MÉNĚPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
101 - STAVEBNÍ OBJEKT SO 101			Skutečná výměra sanací na objektu SO 101							
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										0,00

VÍCEPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
101 - STAVEBNÍ OBJEKT SO 101			Skutečná výměra sanací na objektu SO 101							
2	113154124	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	571,000	983,000	412,000	23,96	13 681,16	23 552,68	9 871,52
9	565146111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 60 mm š do 3 m	m2	571,000	983,000	412,000	224,61	128 252,31	220 791,63	92 539,32
12	573191111	Nátěr (postřik) infiltrační kationaktivní v množství emulzí 1 kg/m2	m2	750,000	983,000	233,000	27,09	20 317,50	26 629,47	6 311,97
31	919721293	Geomříž pro vyztužení stávajícího asfaltového povrchu ze skelných vláken s geotextilií 100 kN/m	m2	750,000	983,000	233,000	58,37	43 777,50	57 377,71	13 600,21
38	997221551	Vodorovná doprava suti ze sybkých materiálů do 1 km	t	89,419	153,938	64,519	15,55	1 390,47	2 393,74	1 003,27
39	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sybkých materiálů	t	427,423	732,283	304,860	1,35	577,02	988,58	411,56
40	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	89,419	153,938	64,519	26,07	2 331,15	4 013,16	1 682,01
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										125 419,86
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:										125 419,86

Změny závazku (stavební práce) dle § 222 ZZVZ zák 134/2016

Cena za dílo (cena po ukončeném VŘ)

19 170 592,01

§222			% změny (více+méně)	hodnota změny (více+méně)	% max víceprací	hodnota max víceprací	% max méněprací	hodnota max méněprací	% max cenový nárůst	hodnota max cenový nárůst
odst. 2	jakékoli vyhrazené	dle naší SOD - jakékoli méněpráce, nesmí však dojít ke změně celkové povahy VZ (změny druhu a účelu stavbypatrně i zásadní změna rozsahu - např. namísto 10km jen 1 km silnice)	X	X	X	X	x	x	0	x
odst. 3	obecné	cokoli co není v rozporu se zde uvedenými atributy podstatné změny	X	x	x	x	x	x	x	x
odst. 4	změny de minimis	hodnota změny do 15 % ceny původní ceny závazku	2,50	478 923,06 Kč	15	2 875 589	15	2 875 589	15	2 875 589
odst. 5	nezbytné - vícepráce	až 50% víceprací - cenový nárůst jen max 30%	X	x	x	x	X	x	x	x
odst. 6	nepředvídatelné	až 50% změny	x	x	x	x	x	x		
odst. 7	záměna položek		X	x	x	x	x	x	x	x
celkem			2,50	478 923,06	15	2 875 589	15	2 875 589	15	2 875 589

hodnota změny = součet absolutních hodnot víceprací a méněprací (sčítají se % víceprací a % méněprací)

odst. 4, 5, 6 - výše dílčích změn se sčítá

HRDLIČKA spol. s r. o.
Lobezská 1526/20, CZ 326 00 Plzeň
telefon: 377 222 477

e-mail: radek.burian@hrdlicka.cz

Zakázka č.: 21.1324
Název stavby: II/230 ČERNOŠÍN – ZLIV_Sanace
Číslo stavby: část 3
Kraj: Plzeňský
Okres: Tachov
Obec: Planá, Černošín
Katastrální území: Zliv nad Mží, Svahy, Třebel, Černošín
Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv
Zhotovitel stavby: EUROVIA CS a.s.
Dodavatel geodetických prací: HRDLIČKA spol. s r. o. (IČO 18601227)
Datum zaměření: 14.6.2021
Měřítko: bez

Polohové a výškové bodové pole:

Použité přístroje a pomůcky: dvoufrekvenční GNSS přijímač Trimble R4
totální stanice Trimble S5

Určení polohy měřické sítě: poloha měřické sítě byla určena metodou GNSS
Určení výšek měřické sítě: výšky měřické sítě byly určeny metodou GNSS

Způsob provedení podrobného měření:

Použité přístroje a pomůcky: dvoufrekvenční GNSS přijímač Trimble R4
Totální stanice Trimble S5

Metoda mapování: podrobné body určeny metodou elektronické tachymetrie (poloha bodů polární metodou, výšky bodů trigonometricky)


Způsob provedení kancelářských/výpočetních prací:

Použitý výpočetní a grafický SW: Groma v.12.0, MicroStation PowerView

Celková výměra zaměřených sanací: **1974m²** - viz grafické přílohy

Další údaje:

Vypracoval:
Datum:
Ověřil:
Číslo ověření:



oblast	m ²
1	224
2	356
3	53
4	44
5	18
6	156
7	21
8	61
9	625
10	97
11	25
12	23
13	24
14	71
15	145
16	31

celkem 1974

Účel	Zaměření	Zpracoval	Kreslil	Kontroloval
ing. Jan Trnčík	Božek Burján	Božek Burján	Božek Burján	ing. Jan Trnčík
Kat. území :	Benešovice			
Objednatel :	EUROVIA CS a.s.	Souř. systém	S - JTSK	
Investor :	SUS PK	Výšk. systém	Bp.v.	
Číslo stavby		Stupeň TD :	DSPS	
Název stavby	II/230 ČERNOŠÍN - ZLIV			
Název výkresu :	Geodetické zaměření sanaci			

kód listů

1

2

3

HRDLIČKA

Ušatá 638/20 spol. s r. o. IČ: 272 477
265 00 Praha
geodetickesluzby.cz

Formát

A3

Datum

14.6.2021

Číslo zakázky

21.1324

Měřítko


Číslo listu/celkem

bez měřítka

1/3



oblast	m ²
1	224
2	356
3	53
4	44
5	18



HRDLIČKA spol. s r. o.
Lobezská 1526/20, CZ 326 00 Plzeň
telefon: 377 222 477

e-mail: radek.burian@hrdlicka.cz

Zakázka č.:	21.1324
Název stavby:	II/230 ČERNOŠÍN – ZLIV_Sanace
Číslo stavby:	SO_101 a SO_102
Kraj:	Plzeňský
Okres:	Tachov
Obec:	Planá, Černošín
Katastrální území:	Zliv nad Mží, Svahy, Třebel, Černošín
Souřadnicový systém:	S-JTSK
Výškový systém:	Bpv
Zhotovitel stavby:	EUROVIA CS a.s.
Dodavatel geodetických prací:	HRDLIČKA spol. s r. o. (IČO 18601227)
Datum zaměření:	12.7.2021
Měřítko:	bez

Polohové a výškové bodové pole:

Použité přístroje a pomůcky: dvoufrekvenční GNSS přijímač Trimble R4
totální stanice Trimble S5

Určení polohy měřické sítě: poloha měřické sítě byla určena metodou GNSS
Určení výšek měřické sítě: výšky měřické sítě byly určeny metodou GNSS

Způsob provedení podrobného měření:

Použité přístroje a pomůcky: dvoufrekvenční GNSS přijímač Trimble R4
Totální stanice Trimble S5

Metoda mapování: podrobné body určeny metodou elektronické tachymetrie (poloha bodů polární metodou, výšky bodů trigonometricky)


Způsob provedení kancelářských/výpočetních prací:

Použitý výpočetní a grafický SW: Groma v.12.0, MicroStation PowerView

Celková výměra zaměřených sanací SO 101: **983**m² - viz grafické přílohy

Celková výměra zaměřených sanací SO 102: **175**m² - viz grafické přílohy

Další údaje:





klad listů:

1

2

3

oblast	m²
17	87
18	88
19	13
20	19
21	98
22	20
23	251
24	18
25	37
26	18
27	20
28	46
29	16
30	19
31	224
32	113
33	71

celkem **1158**

ÚOZI	Zaměřil	Zpracoval	Kreslil	Kontroloval	 HRDLIČKA Lobezská 1526/20 326 00 Plzeň tel.: 377 222 477 spol. s r. o. plzen.geodeti@hrdlicko.cz	
ing. Jan Trávníček	Radek Burián	Radek Burián	Radek Burián	ing. Jan Trávníček		
Kat. území : Zliv nad Mží, Svahy, Třebel, Černošín						
Objednatel :	EUROVIA CS a.s.	Souř. systém	S - JTSK			
Investor :	SUS PK	Výšk. systém	B.p.v.			
Číslo stavby:	-	Stupeň TD :	DSPS	Formát	A3	
Název stavby:				Číslo zakázky	21.1324	
Název výkresu : Geodetické zaměření sanací - S0101 a S0102				Měřítko	Číslo listu/celkem	
				bez měřítka	1/3	



kłod listów:

2

oblast	m ²
17	87
18	88
19	13
20	19
21	20
22	21
23	22
24	23
25	24



oblast	m²
17	87
18	88
19	13
20	19
21	98
22	20
23	251
24	18
25	37
26	18
27	20
28	46
29	16
30	19
31	224
32	113
33	71

klád listů:





PLNÁ MOC

EUROVIA CS, a.s., IČ: 45274924,

se sídlem se U Michelského lesa 1581/2, Praha 4, 140 00,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561,
zastoupená Ing. Martinem Borovkou, předsedou představenstva a generálním ředitelem
Ing. Erikou Kohoutovou, členkou představenstva a personální ředitelkou
(dále jen „Společnost“)

uděluje plnou moc svému zaměstnanci,
který zastává funkci ředitele pobočky závod Plzeň, EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy západ,

panu Ing. Janu Muzikovi,
rodné číslo 6703251247
(dále jen „Zmocněnec“)

k tomu, aby v plném rozsahu a bez omezení Společnost zastupoval, a to při právních jednáních týkajících se provozu pobočky **závod Plzeň**, EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy západ, které může být potřebné učinit v souvislosti s obchodním vedením a zajištěním běžné činnosti závodu.


Zmocněnec je zejména oprávněn jednat ve věcech, které souvisí se získáváním a realizací **veřejných i ostatních zakázek**, se zadavateli, dodavateli, zhotoviteli, objednateli, podepisovat žádosti o účast a nabídky, vč. předběžných, účastnit se otevírání obálek, nahlížet do souvisejících listin a převzít je, podávat vysvětlení, námítky, podněty, návrhy na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatelů, zastupovat Společnost ve správních a soudních řízeních ap.

V oblasti zakázek zajišťovaných Společností je Zmocněnec oprávněn pouze k těm právním jednáním, jejichž následkem vznikne Společnosti závazek v hodnotě nepřevyšující **30 milionů Kč** bez DPH v případě, že druhou stranou závazkového vztahu je **zadavatel** ve smyslu aplikovatelných právních předpisů upravujících veřejné zakázky a jejich zadávání; nebo závazek v hodnotě nepřevyšující **7,5 milionu Kč** bez DPH, je-li druhou stranou závazku **jiná osoba**.


Tato plná moc je účinná do **15.1. 2022**.

V Praze dne **30 -11- 2020**

EUROVIA CS, a.s.



Ing. Martin Borovka
předseda představenstva
a generální ředitel



Ing. Erika Kohoutová
členka představenstva
a personální ředitelka