



SÚSPK

Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje,
příspěvková organizace

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO
"III/11745 Žďrec"

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: 8510000743

číslo tohoto dodatku zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele : 8500005812

číslo smlouvy zhotovitele:

realizace díla je spolufinancována ze SFDI

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň

statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: posta@suspk.eu

datová schránka: [redacted]

telefon: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]

dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: C 8032 vedenou u Krajského soudu v Českých Budějovicích

sídlo: Zemská 259, 337 01 Ejovice

zastoupen/á: Ing. Pavel Brůžek, vedoucí odštěpného závodu

IČO: 480 35 599 DIČ: CZ48035599

e-mail: [redacted]

telefon: [redacted]

datová schránka: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]

dále jen „zhotovitel“

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo „III/11745 Ždírec“

II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 20.5.2021 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: „III/117 45 Ždírec“(dále jen „SOD“).

III. Změna SOD

- 3.1. S ohledem na účelnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany dohodly na tomto dodatku.
- 3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn (změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr zpracovaného ke stavebnímu objektu SO 101, SO 102. Změnový list vč. rozdílového výkazu výměr tvoří přílohu tohoto dodatku.
- 3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá
 - a) vícepracím v celkové hodnotě: 218 825,05 Kč bez DPH
 - b) méněpracím v celkové hodnotě: 0,00 Kč bez DPH
- 3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:
 - 3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. písm. a) SOD
bez DPH: **9 742 378,50 Kč**
se tímto dodatkem zvyšuje o částku 218 825,05 Kč bez DPH.
 - 3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:
bez DPH 9 961 203,55 Kč
- 3.5. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

- 4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
- 4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Radu (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo „III/11745 Žďrec“

ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.

- 4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.7. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

V. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstva vnitra.
- 5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel .
- 5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelem nejpozději do jednoho měsíce po jeho uzavření.
- 5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu.
- 5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.
- 5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo „III/11745 Žďrec“

VI. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- **změnový list**
- **rozdílový výkaz výměr**

objednatel :

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Miroslav Doležal
generální ředitel
podepsáno elektronicky

zhotovitel:

**Ing. Pavel
Brůžek**

Digitálně podepsal
Ing. Pavel Brůžek
Datum: 2021.08.23
14:55:37 +02'00'

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod

Dopravní stavby ZÁPAD

Ing. Pavel Brůžek
vedoucí odštěpného závodu
podepsáno elektronicky

Změnový list č. 1

Předmět díla:	III/11745 Žďárec			
Objekt:	SO 101, SO 102			
Objednatel č. 1:	Správa a údržba silnic Středočeského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Pízeň			
Zhotovitel:	SWIETELSKÝ stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD			
TDS:	Jilem s.r.o.			
Projektant:	U-PROJEKT DOS s.r.o. (GEOREAL spol. s.r.o.)			
Popis změny:				
Po provedení odříznutí stávající asfaltové vrstvy bylo po místním šetření za účasti zástupce objednatele, TDS a zhotovitele konstatováno poškození podkladní vrstvy (viševé trhlíny a poruchy) v krajnici v rozsahu ZBV. Na žádost objednatele byly daná místa (stanice 0,300 - 0,600 km levá strana, 0,800 - 0,900 km levá strana, 1,030 km pravá strana opravena) formou sanace v tl. 40 cm. Ve stanici 1,030 km byl na žádost objednatele provedeno dláždění příkopu 7,5 m ² .				
Údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel		
	Jedná se o změnu:	dle § 222 zák. 136/2016 odst. 4		
	Způsob projekčního řešení změny:	zápisy z KD, SD		
Údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenová změna za dodatek bez DPH pro objednatele		
	náklady na změnu bez DPH	218 825,05 Kč		
	Výše DPH sazba: 21%	45 953,26 Kč		
	náklady na změnu vč. DPH	264 778,31 Kč		
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	9 742 378,50 Kč		
	Cena po předchozích dodatcích bez DPH	9 742 378,50 Kč		
	Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH	9 961 203,55 Kč		
	Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH	12 053 056,30 Kč		
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	0,00 Kč	218 825,05 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	218 825,05 Kč		
Trenín	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný		
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum		
	Zhotovitel: SWIETELSKÝ stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD			
	TDS: 			
	Projektant:  s.r.o.)			
	Objednatel:  p.o.			
Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č.1			

Rozpočet ke změnovému listu č. 1

Now the M11745 Edition

NENÉPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	míra jedn.	množství ve eurocent	množství po změně	rozdíl množství	celková mtr. jednotka Kč	celková ve eurocent Kč	celková po změně Kč	rozdíl cel. ceny Kč
					0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										

Razred: peti SoD celotno IČ:

VICEPRACE

VÝKRAPE										
poř. číslo cel.	kód položky	popis položky	základ. jednot.	hmotnosti ve směsi	hmotnosti po zpracování	rozdíl hmotnosti	cenná míra jednotky Kč	celková ve směsi Kč	celková po zpracování Kč	rozdíl cel. ceny Kč

000001 - 00 101 00 102

80101

[illegible]