

PŘÍLOHA ČÍSLO 2 KE ZMĚNOVÉMU LISTU Č. 1

Projekt: Modernizace zdroje tepla – SPŠ Tachov

Objekt: Prostor pro vrtý pro tepelná čerpadla

Odstranění a likvidace vyšší vrstvy asfaltu než předpokládáno, frézování a pikování skály, likvidace materiálu					
pol.	kód	název	jednotka	jednotková cena bez DPH	celková cena bez DPH
		Trhání asfaltu z výkopu	1 kpl	11 000 Kč	11 000 Kč
		Výkop ve skále	1 kpl	10 500 Kč	10 500 Kč
		Frézování skalní frézou	8 kpl	1 600 Kč	12 800 Kč
		Řezání asfaltu	130 mb	200 Kč	26 000 Kč
		Likvidace asfaltu	33 t	164 Kč	5 398 Kč
		Odvoz materiálu	1 kpl	3 000 Kč	3 000 Kč
Díličí cena (bez DPH)					68 698 Kč



PŘÍLOHA ČÍSLO 3 KE ZMĚNOVÉMU LISTU Č. 1

Projekt: Modernizace zdroje tepla – SPŠ Tachov

Objekt: Prostor pro vrty pro tepelná čerpadla

Změna trasy vedení elektroprívodu - na základě vyjádření ČEZ				
pol.	kód	název	jednotka	jednotková cena bez DPH
MĚNĚPRÁCE				
51		Rozvaděč elektro vnitřní	1 ks	-106 900 Kč
53		Kabeláž	147 m	-150 000 Kč
VÍCEPRÁCE				
51		Rozvaděč elektro Venkovní	1 ks	212 000 Kč
53		Kabeláž	196 m	200 000 Kč
		Zemní práce spojené s pokládkou přívodu	1 kpl	25 000 Kč
		Přeložení hromosvodu včetně natažení do strojovny	1 kpl	10 000 Kč
		Výkopové práce spojené s přeložením hromosvodu	1 kpl	6 000 Kč
			Dílčí cena (bez DPH)	196 100 Kč

TS /

102