

VYSVĚTLENÍ č. 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

NÁZEV ZAKÁZKY

CENTRUM PRO PODPORU VÝTVARNÉ KULTURY 2. ETAPA

SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/26/CN/24	ČÍSLO JEDNACÍ:	1470/24/CN	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P24V00000086
ODKAZ - EZAK:	https://ezak.cnpk.cz/contract_display_11131.html				
ODKAZ VVZ:					
ODKAZ TED:					
ZADAVATEL:	Galerie Klatovy / Klenová, příspěvková organizace				
SÍDLO:	Klenová 1, Janovice nad Úhlavou, 340 21	IČO:	00177270		
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Ing. Hana Kristová, ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Ing. Hana Kristová				
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace				
SÍDLO:	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň	IČO:	72046635		
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Ing. Štěpánka Hamatová				
E-MAIL:	stepanka.hamatova@cnpk.cz				
DRUH VZ:	Stavební práce	REŽIM VZ:	Nadlimitní	DRUH ŘÍZENÍ:	Otevřené řízení
FINANCOVÁNO Z EU:	IROP - 34. výzva; č.projektu CZ.06.04.04/00/22_034/0000418				

Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora v souladu s §98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále „ZZVZ“), vysvětlení, změnu a doplnění zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Zadavatel vydává z vlastní vůle následující změnu a doplnění zadávací dokumentace:

1. Z důvodu administrativní chyby způsobené při přenosu dat bylo nutné upravit výkaz výměr u několika položek v soupisu prací konkrétně na listu rozpočtu s názvem „1-Bourací práce_04“. Na základě této úpravy je vydána aktualizace soupisu prací (ze dne 3. 4. 2024), která je přílohou tohoto vysvětlení a upravena původní předpokládaná hodnota zakázky 64 893 790 Kč bez DPH na částku 64 973 743 Kč bez DPH (uvedena v aktualizovaném znění zadávací dokumentace).

PRO STANOVENÍ NABÍDKOVÉ CENY JE NUTNÉ OCENIT AKTUALIZOVANÝ SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR „2024_04_03 VÝKAZ VÝMĚR CENTRUM KLENOVÁ - II. ETAPA“

2. Zadavatel v zadávací dokumentaci upřesnil a doplnil čl. 2.8 „Vyhrazené změny závazku“.

Upřesněné znění odstavce c):

- c. **prodloužení termínu realizace plnění v případě, že nastane potřeba provést vícepráce dle §222 odst. (4) – (6) ZZVZ.** Dodavatel může vznést nárok na prodloužení termínu realizace plnění na základě jím nebo projektantem zpracovaného návrhu na způsob provedení víceprací (popř. upraveného harmonogramu prací), který předloží zadavateli. Technický dozor stavebníka společně s autorským dozorem projektanta posoudí oprávněnost požadavku na prodloužení termínu realizace v závislosti na konkrétní případ víceprací (v závislosti na rozsah víceprací, na technologický postup provádění víceprací včetně nutných technologických přestávek, na nutnost upravit projektovou dokumentaci, na nutnost

schválit změny PD dotčenými orgány, apod.) a následně doporučí zadavateli požadavek dodavatele schválit, odmítnout nebo vrátit dodavateli k přepracování. Pokud bude návrh na prodloužení termínu realizace plnění zadavatelem schválen, bude uzavřen dodatek, jehož předmětem bude prodloužení termínu realizace plnění v souvislosti s prováděním víceprací dle §222 odst. (4) – (6) ZZVZ.

Doplňný odstavec e):

- e) **prodloužení termínu realizace plnění** v případě neočekávaných klimatických podmínek. Dodavatel může vznést nárok na prodloužení termínu realizace plnění pouze v případě, že vlivem neočekávaných klimatických podmínek nebude možné pokračovat v realizaci díla z důvodu potřeby provést některou z níže uvedených prací, které obsahují technologické postupy, které vyžadují určité klimatické podmínky. Dodavatel zašle zadavateli písemnou žádost o prodloužení termínu realizace plnění s uvedením skutečnosti, že nastala situace, kdy není možné pokračovat v realizaci plnění s uvedením informací o konkrétních pracích, které není možné z důvodu nepříznivých neočekávaných klimatických podmínek pro daný technologický postup realizovat. Zadavatel na základě vyjádření technického dozoru stavebníka v případě oprávněnosti žádosti dodavatele schválí žádost o prodloužení termínu realizace plnění. Termín realizace plnění bude prodloužen o dobu, po kterou budou přetrvávat neočekávané klimatické podmínky, pro které není možné provádět potřebné technologické postupy. Klimatické údaje uvedené v žádosti dodavatele o prodloužení termínu plnění musí být shodné s údaji uvedenými ve stavebním deníku.

Zadavatel ve spolupráci s projektantem vypracoval výčet prací, u kterých jsou definovány vhodné klimatické podmínky a u kterých s ohledem na předpokládaný harmonogram prací může nastat situace, kdy bude nutné stavební práce přerušit z důvodu nevhodných klimatických podmínek. Zároveň se jedná o práce prováděné až na závěr plnění (před úplným dokončením díla), kdy již nebude možné tyto práce přesunout v rámci harmonogramu prací a dílo řádně dokončit (za předepsaných klimatických podmínek) a předat v požadovaném termínu.

Výčet prací, u kterých lze vznést nárok na prodloužení termínu z důvodu nevhodných klimatických podmínek:

- **SADOVÉ ÚPRAVY**

Výsadba trávniku:

- u výsadby trávniku je požadováno dodržení venkovních teplot, které neklesají pod 8°C z důvodu klíčivosti semen. Ideální doba pro výsev trávniku je na jaře (konec března až duben) nebo na podzim (druhá polovina srpna až září). Optimální teplota se pohybuje mezi 15 – 20 °C, minimum je 8 °C. Nízká teplota v období počátečního vývoje může negativně ovlivnit jak klíčení, tak vzcházení, ale také pozdější vývin, a tím i konkurenční schopnost druhu.

Způsob výsadby trávniku - viz. ČSN 83 9031 (Technologie vegetačních úprav v krajině – trávniky a jejich zakládání)

Výsadba okrasných dřevin a keřů:

- výsadba stromů a keřů bude prováděna v období vegetačního klidu. Ideální doba výsadby je na jaře (březen, duben) a na podzim (říjen, listopad). Po výsadbě nesmí dojít k takovým klimatickým podmínkám, které budou mít za následek promrznutí půdy do hloubky, čímž by došlo k trvalému poškození kořenového balu (tz. nesmí se vysazovat za mrazu a do zamrzlé půdy)

Způsob výsadby dřevin – viz. ČSN 83 9021 (Technologie vegetačních úprav v krajině – rostliny a jejich výsadba)

- **POVRCHOVÉ ÚPRAVY VNĚJŠÍCH KOMUNIKACÍ – ŽIVIČNÉ PLOCHY**

Provádění vnějších živičných ploch je přímo závislé na klimatických podmínkách a provozu obaloven asfaltových směsí. V případě nepříznivých teplot přerušují obalovny svojí činnost (standartní odstávka obaloven je cca prosinec až duben), čímž dochází k zabránění dokončení finálních povrchů živičných ploch. V případě, že nebude z důvodu nevhodných klimatických podmínek možné na stavbu dodat materiál potřebný pro realizaci živičných ploch, lze vznést nárok na prodloužení termínu.

3. Zadavatel v zadávací dokumentaci doplnil čl. 3 „KVALIFIKACE“ o ustanovení: **Doklad o vzdělání je přípustné v souladu s §45 odst. 3 ZZVZ předložit i v jazyce latinském.**

Upozornění:

Vzhledem ke změně zadávací dokumentace zadavatel **prodlužuje** lhůtu pro podání nabídek **do 14. 5. 2024 do 10:00 hodin.**

V Plzni

Ing. Štěpánka Hamatová

administrátor

Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace

v zastoupení Zadavatele