

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dle §2586 a násl. zákona č.89/2012Sb., občanského zákoníku

Číslo smlouvy objednatele, ke které se dodatek vztahuje: S1092/14

Číslo smlouvy zhotovitele, ke které se dodatek vztahuje: SOD 248_14s

Číslo dodatku objednatele: S1092-1/14

Číslo dodatku zhotovitele:

SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace („SÚS PK“)

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

Sídlo: Škroupova 18, 306 13 Plzeň

Jednatel: Bc. Pavel Panuška, generální ředitel SÚS PK, p.o.

IČ: 72053119

DIČ: CZ72053119

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu: 5146600001/5500

E-mail: suspk@suspk.eu

Datová schránka: qbep485

Telefon: 377 172 101

Oprávněný zástupce objednatele : Ing. Miroslav Tvrdý, technik přípravy a realizace staveb Plzeň-jih

tel: 777 364 169, e-mail: miroslav.tvrdy@suspk.eu

dále jen „objednatel“

2. Zhotovitel:

obchodní firma: **Ing. Jan Pracný**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Nezapsán v OR

zapsán v rejstříku Živnostenských listů č.ev. 370200-97854-02 (č.j.13462/01)

u Živnostenského úřadu města Brna, Malinovského nám.3, 601 67 Brno

sídlo: Výholec 23, Brno 624 00

jednatel: Ing. Jan Pracný

IČO: 62087851

DIČ: CZ6007070025

bankovní spojení: mBank S.A. organizační složka, Sokolovská 668/136D, 186 00 Praha8

číslo účtu: 670100-2202565738/6210

tel/fax: 541 260 768

datová schránka: ID qykiwr3

email: jpracny@gmail.com

Oprávněn k jednání

ve věcech smluvních: Ing. Jan Pracný

ve věcech technických: Ing. Jan Pracný

dále jen „zhotovitel“

Z důvodu problematického řešení majetkoprávních vztahů dotčených projektem, dochází k prodloužení termínu dokončení části díla. Smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně smlouvy o dílo v následujícím znění:

1. Úvodní ustanovení

- 1.2. Mezi objednatelem a zhotovitelem byla dne 6.8.2014 uzavřena smlouva o dílo, jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace „**Most ev.č. 11745-5 Vlčice – Ždírec**“ – DSP+PDPS (dále jen „smlouva o dílo“).

2. Změna smlouvy

- 2.1. Smluvní strany se dohodly na tom, že čl. 4.1. smlouvy o dílo se nahrazuje tímto novým zněním:

4.1. Zhotovitel se zavazuje dílo dle čl. 2. odst. 2.1.1. této smlouvy dokončit a předat objednateli nejpozději do 15.12.2014 v požadované formě a počtu vyhotovení včetně podání žádosti o pravomocné stavební povolení.

3. Ostatní ujednání

- 3.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2. Tento dodatek se vyhotovuje v 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
- 3.3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uzavření.

- 6 - 11 - 2014

V Plzni dne _____

objednatel :



Bc. Pavel Panuška

generální ředitel

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.


Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje,
příspěvková organizace
Škroupova 18. 306 13 Plzeň

IČ: 72053119

76

V Brně dne 5.11.2014

zhotovitel:



Ing. Jan Pracný

zodpovědný projektant a majitel

projekční kanceláře: Ing. Jan Pracný

Ing. JAN PRACNÝ
Výholec 23, 624 00 Brno
IČO 620 87 851
DIČ CZ6007070025