Vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 ZZVZ

Zadavatel:			
Název:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.		
IČO:	72053119		
Sídlo:	Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň		
vyř.:	Ing. Martina Tyrová	tel.	377 172 516
č.j.	26043/26/SÚSPK-P	email:	martina.tyrova@suspk.eu

Veřejná zakázka:	
Přeložka silnice II/180 Kyšice - Chrást - DPS, PDPS	
Předpokládaná hodnota VZ bez DPH:	64 000 000,00 Kč
Zadávací řízení:	otevřené řízení / nadlimitní
Předmět plnění VZ:	Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace pro povolení stavby (DPS) a projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) pro stavbu „Přeložka silnice II/180 Kyšice–Chrást“, včetně související inženýrské činnosti, zajištění procesu posuzování vlivů záměru na životní prostředí, zajištění pravomocného povolení záměru, zpracování soupisu prací, výkazu výměr a kontrolního rozpočtu a zpracování dokumentace metodou BIM.
ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek:	Z2026-047780
sys. č. VZ na profilu zadavatele (EZAK)	P26V00000214

Vysvětlení zadávací dokumentace - č. 8 - odpověď na dotazy

Zadavatel obdržel dne 12.10.2026 žádost, která byla vyhodnocena jako žádost o vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 odst. 3 ZZVZ. Žadatel o vysvětlení zadávací dokumentace ve své žádosti uvádí:

1	Žádáme o vysvětlení platebních podmínek dle čl. 9.1 návrhu smlouvy. Dle čl. 9.1.1 je 15 % ceny díla vázáno na dokončení příslušné části procesu EIA, přestože dle čl. 2.2.1.10 může mít tento proces rozdílný rozsah a zadavatel ve Vysvětlení ZD č. 3 uvedl, že nový proces EIA nepředpokládá. Současně dle čl. 3.4 cena díla zahrnuje průzkumy, avšak z fakturačních milníků dle čl. 9.1.1 až 9.1.5 není zřejmé, do kterého milníku jsou průzkumy, zejména podrobný GTP včetně sondážních a laboratorních prací, zahrnuty a kdy mohou být fakturovány. Žádáme proto o upřesnění, zda mají být průzkumy hrazeny v rámci 15 % dle čl. 9.1.1, případně v rámci kterého jiného fakturačního milníku. Pokud mají být náklady na průzkumy zahrnuty do jiného než 15% milníku, žádáme současně o potvrzení, zda jsou procentní podíly jednotlivých fakturačních milníků dle čl. 9.1.1 až 9.1.5 závazné, nebo zda je dodavatel může v nabídce upravit tak, aby odpovídaly skutečnému rozložení nákladů a rozsahu prací. Případně žádáme o zvážení úpravy procentního rozdělení ceny nebo vytvoření samostatného fakturačního milníku pro průzkumy.

K výše uvedenému dotazu sděluje zadavatel následující vysvětlení:	
ad 1	Zadavatel sděluje, že procentní podíly fakturačních milníků uvedené v čl. 9.1.1 až 9.1.5 návrhu smlouvy jsou závazné a dodavatelé nejsou oprávněni je v nabídce měnit. Náklady na průzkumy nejsou předmětem samostatné fakturace. V souladu s čl. 3.4 návrhu smlouvy jsou součástí ceny díla a jejich úhrada bude realizována prostřednictvím jednotlivých smluvních fakturačních milníků. Ty představují postupnou úhradu procentních částí celkové ceny díla, nikoli samostatné ocenění jednotlivých činností; právo fakturovat vzniká po splnění podmínek příslušného milníku. Zadavatel současně nepovažuje za vhodné vytvářet samostatný fakturační milník pro průzkumné práce. Fakturace je navázána na předání sjednaných výstupů, nikoli na samostatné dokončení průzkumů. Zadavatel nepředpokládá potřebu vedení nového úplného procesu EIA. Milník dle čl. 9.1.1 je navázán na splnění povinností dle čl. 2.2.1.10 návrhu smlouvy. Pokud bude proces ukončen ve zjišťovacím řízení bez požadavku na další posuzování, bude za splnění tohoto milníku považováno předání příslušného závěru zjišťovacího řízení. Pouze v případě, že příslušný orgán vyžádá úplné posouzení vlivů na životní prostředí, bude výstupem závazné stanovisko EIA.

Datum vyhotovení:	14.10.2026

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Ing. Jiří Velíšek
generální ředitel
podepsáno elektronicky