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DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO 
"II/187 Plánice - Neurazy, oprava" 

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
 

číslo tohoto dodatku objednatele:  8510001085 

číslo tohoto dodatku zhotovitele:        

číslo smlouvy objednatele:   8500007990 

číslo smlouvy zhotovitele:   23054-01 

realizace díla je spolufinancována ze SFDI 

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. 

§ 222 odst. 6 ZZVZ.   

 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1.1. Objednatel: 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni 

sídlo:   Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 

statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel 

IČO:    72053119  

e-mail:    

datová schránka: qbep485 

telefon:    

kontaktní osoba ve věcech technických: 

  

(dále jen jako „objednatel“)  

 

1.2. Zhotovitel: 

Silnice Klatovy a.s. 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: oddíl B, vložka 221 vedenou u KS v Plzni  

sídlo:    Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy 

zastoupen/á:   Bc. Pavlem Panuškou, ředitelem společnosti (na základě plné 

moci) 

IČO:    45357307  DIČ: CZ45357307  

e-mail:     

telefon:     

datová schránka: tqasgee 

kontaktní osoba ve věcech technických:

  

(dále jen jako „zhotovitel“) 
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II. Úvodní ustanovení 

Mezi smluvními stranami byla dne 20. 07. 2023 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je 

provedení díla (stavby) s názvem: II/187 Plánice - Neurazy, oprava (dále jen „SOD“). 

III. Změna SOD 

3.1. S ohledem na nezbytnost a účelnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních 

prací, dodávek a služeb podle SOD, které nemohly být předpokládány a vyvstaly až 

v průběhu realizace díla ve smyslu ust. § 222 odst. 6 ZZVZ, se smluvní strany dohodly na 

tomto dodatku. 

3.2. Změny se týkají zejména navýšení množství cementu a asfaltové emulze v návaznosti na 

stanovení receptury recyklace za studena průkazní zkouškou. Dále z důvodu zajištění 

dopravní obslužnosti obce Bližanovy veřejnou linkovou autobusovou dopravou došlo k 

úpravě návrhu technologie opravy úseku Bližanovy – Neurazy, kdy byla nahrazena 

recyklace za studena vyrovnáním a zesílením konstrukce vozovky podkladní vrstvou ACP 

v tl. 50 mm. Dalšími změnami jsou provedení nového propustku v km 4,212 a v km 5,715, 

přibetonování nového křídla pod římsou u mostu ev.č. 187-002 v obci Bližanovy, a snížení 

rozsahu lokálních sanací oproti předpokladu PD.   

3.3. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn 

- změnový list č. 1 vč. rozpočtu ke změnovému listu č. 1. Změnový list č. 1 vč. rozpočtu ke 

změnovému  listu tvoří přílohu tohoto dodatku. 

3.4. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá 

a) vícepracím v celkové hodnotě:  3 288 931,14 Kč bez DPH 

b) méněpracím v celkové hodnotě:    932 155,52 Kč bez DPH 

3.5. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:  

3.5.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. SOD 

bez DPH:               27 903 097,40 Kč   

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 2 356 775,62 Kč bez DPH. 

3.5.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:  

bez DPH  30 259 873,02 Kč 

3.6. S ohledem na skutečnost, že při zajištění povolení uzavírek  došlo k časovému posunu, 

zejména z důvodu požadavků na dopravní obslužnost dotčených obcí veřejnou linkovou 

autobusovou dopravou a z důvodu nepředvídatelného navýšení rozsahu prací 

především na opravě mostu ev. č. 187-002 v obci Bližanovy a zřízení nových propustků 

v km 4,212 a v km 5,715 se smluvní strany dále dohodly na změně termínu dokončení 

stavby. Termín pro realizaci stavby se prodlužuje o jeden (1) měsíc. Původní ujednání 

čl. IV. odst. 4.2. SOD o konečném termínu pro provedení díla je uzavřením tohoto 

dodatku platné a účinné v následujícím znění: 

„4.2. Konečný termín pro provedení díla, tj. předání a převzetí dokončeného 

kompletního díla včetně všech dokladů: nejpozději do šesti (6) měsíců od předání 

staveniště. 
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Dílo musí být však dokončeno (stavební práce musí být dokončeny) do pěti (5) měsíců od 

předání staveniště a následně poběží lhůta v délce jednoho (1) měsíce na předání 

dokladů požadovaných zadavatelem. 

Do doby provádění díla se nepočítá zimní technologická přestávka, která se předpokládá 

od  20.11.2023 do 31.03.2023, kdy budou stavební práce z důvodu klimatických podmínek 

a zajištění zimní údržby přerušeny. Tato technologická přestávka je nutná z důvodu 

navržené technologie opravy recyklací za studena.“ 

3.7. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny. 

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti 

4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy 

dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání 

osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, 

akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa. 

4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve 

smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o 

takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako 

subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat 

kdykoli proti takovému zpracování námitku. 

4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví 

v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do 

styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech 

bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. 

Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu 

založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o 

zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze 

dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 

údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o 

ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). 

Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy. 

4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do 

styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti 

ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této 

smlouvy. 

4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních 

údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené 

právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů. 

4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty 

ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující: 

a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt 
osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely 
realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.  
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b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním 
údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše 
uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách 
objednatele: http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/. 

4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále 

postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. 

V. Závěrečná ustanovení 

5.1. Pro objednatele i zhotovitele  jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic 
Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně 
přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: 
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). 
Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami 
přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy. 

5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá 
povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 

5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry 
obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění 
je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu 
takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. 
Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před 
uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje 
v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným 
Ministerstvem vnitra.  

5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí 
objednatel. 

5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 
Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn 
objednatelem nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření. 

5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy 
zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze 
dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve třech 
vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně 
dohodly, že pokud zhotovitel nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném 
elektronickém certifikátu:  

 může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný 

dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří 

autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky 

objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),  

 nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří 

vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný 

dodatek zašle elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové 

schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď 

osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele. 

5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a 
bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a 
nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku. 

5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem 
uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak. 

http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
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VI. Seznam příloh 

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku: 

- změnový list č. 1 

- rozpočet ke změnovému listu č. 1 

- plná moc pana Bc. Pavla Panušky 

 

objednatel:       zhotovitel: 

 

 

 

 

 

___________________________    _____________________ 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  Silnice Klatovy a.s. 

Ing. Miroslav Doležal      Bc. Pavel Panuška 

generální ředitel      ředitel společnosti  

podepsáno elektronicky     (na základě plné moci)  

        podepsáno elektronicky  

 

 

 

 

 

Návrh dodatku vyhotovil:  

 



Změnový list č. 1

Změnu vyvolal:

zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ  

ocenění změny předložil: Zhotovitel

sazba: 21%

Cena po přechchozích dodatcích bez DPH

T
e

rm
ín

Přílohy

30 259 873,02 Kč

Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH 

Jedná se o změnu:

27 903 097,40 Kč

Předmět díla: II/187 Plánice - Neurazy, oprava

Objekt: SO 01 - 1. úsek; SO 02 - 2. úsek

Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00  Plzeň, IČ 72053119

Zhotovitel: Silnice Klatovy a.s., Vídeňská 190, 339 01 Klatovy, IČ 45357307

TDS: IDS control s.r.o., Na Úhoru 413/1, 318 00 Plzeň, IČ 06614761

Projektant: SG Geotechnika a.s., Geologická 988/4, 152 00 Praha 5, IČ 41192168

Popis změny:

Méněpráce: 

SO 02 - 2. úsek Komunikace

- pol. č. 1, 2, 4, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 93, 94, 95 - snížení výměr u položek zahrnujících provedení lokálních hloubkových sanací a sanací podkladních 

vrstev

- pol. č. 39, 40, 41, 42, 43, 91 - snížení výměr u položek souvisejících s provedením recyklace za studena v úseku mezi obcemi Bližanovy a Neurazy v 

souvislosti se změnou technologie opravy s ohledem na zajištění dopravní obslužnosti obce Bližanovy veřejnou linkovou autobusovou dopravou

- pol. č. 23, 24 - snížení výměr u položek souvisejcích s rekonstrukcí římsy dle skutečného stavu

Vícepráce:

SO 01 - 1. úsek Komunikace 

- pol. č. 17, 18 - navýšení výměry u položek souvisejících s navýšení množství cementu a asfaltové emulze v návaznosti na stanovení receptury recyklace za 

studena průkazní zkouškou

SO 02 - 2. úsek Komunikace

- pol. č. 8, 25, 26, 27, 28, 29, 52, 53, 70 -  navýšení výměr u položek souvisejcích s rekonstrukcí římsy dle skutečného stavu

- pol. č. 8, 37, 38, 47, 74, 77, 78, 85, 86, 91, 96, 97, 98, 99 - navýšení výměr u položek souvisejících s nutností vybourání a provedení nových propustků v km 

4,212 a km 5,715   

- pol. č. 47 - navýšení výměry položky související s provedením spojovacího postřiku pod vyrovnávací vrstvu v úseku mezi obcemi Bližanovy a Neurazy v 

souvislosti se změnou technologie opravy s ohledem na zajištění dopravní obslužnosti obce Bližanovy veřejnou linkovou autobusovou dopravou

- pol. č. 108, 111, 114, 115, 18, 119, 120, 121, 122, 123, 124 - nové položky souvisejcí s rekonstrukcí římsy dle skutečného stavu

- pol. č. 109 - nová položka zahrnující provedení vyrovnávací vrstvy ACP v tl. 50 mm v úseku mezi obcemi Bližanovy a Neurazy v souvislosti se změnou 

technologie opravy s ohledem na zajištění dopravní obslužnosti obce Bližanovy veřejnou linkovou autobusovou dopravou

- pol. č. 110, 116, 117 - nové položky související s provedením lokální sanace AZ

- pol. č. 112, 113 - nové položky zahrnující doplnění mříží u vtokových objektů u vybraných propustků

ú
d

a
je

 o

z
m

ě
n

ě Zhotovitel; dle skutečného stavu na stavbě

ú
d

a
je

 o
 c

e
n

ě
 d

íl
a

Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH

náklady na změnu bez DPH

Výše DPH 494 922,88 Kč

náklady na změnu vč. DPH 2 851 698,50 Kč

Cena díla bez DPH (dle SOD) 27 903 097,40 Kč

Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH  

36 614 446,35 Kč

2 356 775,62 Kč

Z
m

ě
n

y
 

Méněpráce celkem bez DPH

Vícepráce celkem bez DPH

Vliv změny na termín dokončení díla: ano

Celková hodnota změny bez DPH

-932 155,52 Kč

3 288 931,14 Kč

2 356 775,62 Kč

Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č.1

Projektant: 

Objednatel:

TDS: 

O
d

s
o

u
h

la
s

e
n

í 
z
m

ě
n

y

Změnu odsouhlasil: datum podpis

Zhotovitel:



poř. 

číslo 

pol.

kód položky popis položky
měrná 

jedn.

množství ve 

smlouvě

množství po 

změně

rozdíl 

množství

cena/ měr. 

jednotku         

Kč

celk.cena ve 

smlouvě           

Kč 

celk.cena po 
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1 113154325

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní 

prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase 

pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 200 mm

m2 950,00 156,00 -794,00 10,00 9 500,00 1 560,00 -7 940,00

2 113107222

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 

vrstvy přes 100 do 200 mm

m2 1 730,00 156,00 -1 574,00 5,00 8 650,00 780,00 -7 870,00

4 113154113

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní 

prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 

m, tloušťky vrstvy 50 mm

m2 780,00 0,00 -780,00 10,00 7 800,00 0,00 -7 800,00

7 131251104

Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 

přes 100 do 500 m3

m3 639,80 88,90 -550,90 16,00 10 236,80 1 422,40 -8 814,40

10 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 

9 000 do 10 000 m

m3 713,83 181,93 -531,90 23,00 16 418,09 4 184,39 -12 233,70

11 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 7 138,30 1 819,30 -5 319,00 1,20 8 565,96 2 183,16 -6 382,80

12 171201231

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

t 1 320,59 336,58 -984,01 6,00 7 923,54 2 019,48 -5 904,06

13 174151101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 

vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

m3 1 048,89 108,99 -939,90 12,00 12 586,68 1 307,88 -11 278,80

14 58380652 kámen lomový neupravený tříděný frakce 0/250 t 953,96 112,10 -841,86 35,00 33 388,60 3 923,50 -29 465,10

15 58344171 štěrkodrť frakce 0/32 t 934,20 84,24 -849,96 40,00 37 368,00 3 369,60 -33 998,40

16 181951112
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním
m2 2 054,30 495,30 -1 559,00 4,00 8 217,20 1 981,20 -6 236,00

23 317171126 Kotvení monolitického betonu římsy do mostovky kotvou do vývrtu kus 62,00 19,00 -43,00 1 214,00 75 268,00 23 066,00 -52 202,00

24 54879990 kotva římsy M24 do vývrtu, NRk = 120 KN kus 62,00 19,00 -43,00 806,00 49 972,00 15 314,00 -34 658,00

39 567521151

Recyklace podkladní vrstvy za studena na místě rozpojení a 

reprofilace podkladu s hutněním plochy přes 10 000 m2, tloušťky přes 

150 do 200 mm

m2 11 113,00 6 931,00 -4 182,00 41,00 455 633,00 284 171,00 -171 462,00

40 567522154

Recyklace podkladní vrstvy za studena na místě promísení rozpojené 

směsi s kamenivem a pojivem (materiál ve specifikaci) s rozhrnutím, 

zhutněním a vlhčením plochy přes 10 000 m2, tloušťky po zhutnění 

přes 180 do 200 mm

m2 11 113,00 6 931,00 -4 182,00 53,00 588 989,00 367 343,00 -221 646,00

41 58981146 recyklát asfaltový frakce 0/8 t 2 559,44 956,48 -1 602,96 70,00 179 160,80 66 953,60 -112 207,20

42 58522110 cement portlandský směsný CEM II 42,5MPa t 157,36 147,53 -9,83 5 407,00 850 845,52 797 694,71 -53 150,79

43 111625400 emulze asfaltová obalovací t 78,68 65,57 -13,11 9 180,00 722 282,40 601 932,60 -120 349,80

91 998225111

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 

betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 

délky objektu

t 5 594,29 4 547,42 -1 046,87 6,00 33 565,74 27 284,52 -6 281,22

93 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km
t 899,60 443,14 -456,46 20,00 17 992,00 8 862,80 -9 129,20

94 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 18 029,10 9 356,36 -8 672,74 1,20 21 634,92 11 227,63 -10 407,29

95 997221873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

t 911,90 455,44 -456,46 6,00 5 471,40 2 732,64 -2 738,76

-932 155,52

-932 155,52
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17 58522110 cement portlandský směsný CEM II 42,5MPa t 254,10 381,96 127,86 5 407,00 1 373 918,70 2 065 252,31 691 339,02

18 111625400 emulze asfaltová obalovací t 127,05 169,76 42,71 9 180,00 1 166 319,00 1 558 396,80 392 077,80

1 083 416,82

8 132251251

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

m3 43,63 47,63 4,00 180,00 7 853,40 8 573,40 720,00

9 132251251

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

m3 43,63 58,63 15,00 150,00 6 544,50 8 794,50 2 250,00

25 317321118 Římsy ze železového betonu C 30/37 m3 7,44 9,84 2,40 9 104,00 67 733,76 89 583,36 21 849,60

26 317321191
Římsy ze železového betonu Příplatek k cenám za betonáž malého 

rozsahu do 25 m3
m3 7,44 9,84 2,40 2 143,00 15 943,92 21 087,12 5 143,20

Rozpočet ke změnovému listu č. 1 

MÉNĚPRÁCE

Název díla:  II/187 Plánice - Neurazy, oprava

VÍCEPRÁCE

SO 01 - 1. úsek Komunikace 

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:  

§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ

SO 02 - 2. úsek Komunikace 

§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ

SO 02 - 2. úsek Komunikace 

§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Méněpráce celkem Kč:



27 317353121 Bednění mostní římsy zřízení všech tvarů m2 27,20 35,25 8,05 3 316,00 90 195,20 116 889,00 26 693,80

28 317353221 Bednění mostní římsy odstranění všech tvarů m2 27,20 35,25 8,05 266,00 7 235,20 9 376,50 2 141,30

29 317361116
Výztuž mostních železobetonových říms z betonářské oceli 10 505 

(R) nebo BSt 500
t 1,12 3,40 2,28 80 325,00 89 964,00 273 105,00 183 141,00

37 451573111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku 

a štěrkopísku do 63 mm
m3 3,93 5,43 1,50 1 067,00 4 193,31 5 793,81 1 600,50

38 452311151

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 

výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a 

drobné objekty z betonu tř. C 20/25

m3 4,08 5,58 1,50 3 294,00 13 439,52 18 380,52 4 941,00

47 573211108
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v 

množství 0,40 kg/m2
m2 19 951,00 24 419,00 4 468,00 12,00 239 412,00 293 028,00 53 616,00

52 620901010
REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU 

JEDNOVRST TL 10MM
m2 24,00 32,18 8,18 1 020,00 24 480,00 32 823,60 8 343,60

53 620901012
REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU 

JEDNOVRST TL 20MM
m2 12,00 12,26 0,26 1 785,00 21 420,00 21 884,10 464,10

70 963051111
Bourání mostních konstrukcí nosných konstrukcí ze železového 

betonu
m3 8,21 13,84 5,63 5 540,00 45 483,40 76 673,60 31 190,20

74 966008112

Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného 

materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek z trub betonových nebo železobetonových DN 

přes 300 do 500 mm

m 8,00 15,50 7,50 905,00 7 240,00 14 027,50 6 787,50

77 919521120
Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových 

DN 400 mm
m 3,00 18,00 15,00 1 195,00 3 585,00 21 510,00 17 925,00

78 PFB.1020101 Trouba hrdlová železobetonová TZH-Q 40/250 kus 2,00 8,00 6,00 4 400,00 8 800,00 35 200,00 26 400,00

85 919535556
Obetonování trubního propustku betonem prostým se zvýšenými 

nároky na prostředí tř. C 25/30
m3 21,97 29,43 7,46 4 729,00 103 896,13 139 174,47 35 278,34

86 977213213
Řezání trub betonových, železobetonových nebo kameninových 

kruhových šikmý řez DN 400
kus 2,00 6,00 4,00 2 040,00 4 080,00 12 240,00 8 160,00

91 998225111

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 

betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 

délky objektu

t 5 594,29 5 776,31 182,02 6,00 33 565,74 34 657,86 1 092,12

96 997221612
Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu 

vybouraných hmot
t 75,30 103,51 28,21 30,00 2 259,00 3 105,30 846,30

97 997221561
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km
t 75,30 103,51 28,21 20,00 1 506,00 2 070,20 564,20

98 997221569
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 1 430,70 1 966,60 535,90 1,20 1 716,84 2 359,92 643,08

99 997221862

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů 

pod kódem 17 01 01

t 75,00 103,21 28,21 6,00 450,00 619,26 169,26

108 174151102
Zásyp v prostoru s omezeným pohybem stroje sypaninou se 

zhutněním
m3 0,00 4,00 4,00 449,00 0,00 1 796,00 1 796,00

109 565131111
Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů obalovaným kamenivem 

ACP (OK) tl 50 mm
m2 0,00 4 468,00 4 468,00 332,00 0,00 1 483 376,00 1 483 376,00

110 171151112
Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů 

zhutněných strojně
m3 0,00 78,00 78,00 191,00 0,00 14 898,00 14 898,00

111
VLS.0004329.U

RS
odvodňovač mostní rigolový vltava® varianta A mříž 500 x 500 mm kus 0,00 1,00 1,00 13 032,60 0,00 13 032,60 13 032,60

112 899204112
Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu 

zatížení D400, E600
kus 0,00 4,00 4,00 1 450,00 0,00 5 800,00 5 800,00

113 55242328 mříž D 400 - plochá, 600x600 4-stranný rám kus 0,00 4,00 4,00 10 400,00 0,00 41 600,00 41 600,00

114 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do 

lože z betonu prostého
m 0,00 12,00 12,00 338,00 0,00 4 056,00 4 056,00

115 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 0,00 12,24 12,24 230,00 0,00 2 815,20 2 815,20

116 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 0,00 8,00 8,00 481,00 0,00 3 848,00 3 848,00

117 58380651 kámen lomový netříděný žula odval t 0,00 140,40 140,40 533,00 0,00 74 833,20 74 833,20

118 985564211
Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu hl do 200 mm z oceli D do 6 

mm do chemické malty   
kus 0,00 262,00 262,00 141,00 0,00 36 942,00 36 942,00

119 132212131
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně   
m3 0,00 2,00 2,00 1 510,00 0,00 3 020,00 3 020,00

120 334323216 Mostní křídla a závěrné zídky ze ŽB C 20/25   m3 0,00 8,50 8,50 4 940,00 0,00 41 990,00 41 990,00

121 334352111
Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění 

s výplní z překližek - zřízení   
m2 0,00 18,74 18,74 1 300,00 0,00 24 362,00 24 362,00

122 334352211
Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění 

s výplní z překližek - odstranění   
m2 0,00 18,74 18,74 100,00 0,00 1 874,00 1 874,00

123 273311124 Základové desky z betonu prostého C 12/15   m3 0,00 2,00 2,00 4 320,00 0,00 8 640,00 8 640,00

124 783913151 Penetrační syntetický nátěr hladkých betonových podlah   m2 0,00 29,98 29,98 89,10 0,00 2 671,22 2 671,22

2 205 514,32

3 288 931,14

2 356 775,62Rozdíl oproti SOD celkem 

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:  

Vícepráce celkem Kč:



PLNÁ MOC

Obchodní společnost Silnice Klatovy a.s., IČ 453 57 307, se sídlem Vídeňská 190, Klatovy I., 339 01 
Klatovy, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 221 ( dále 
jen „společnost1)

zastoupená Ing. Ladislavem Koláčným, předsedou představenstva společnosti

tímto zmocňuje

pana Pavla

1. ) k zastupování společnosti při všech právních jednáních s právnickými a fyzickými osobami
v souvislosti s účastí společnosti ve výběrových řízeních zadávaných mimo zákon č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek a v souvislosti s účastí společnosti v zadávacích řízeních 
podle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

2. ) k zastupování společnosti při jednání s úřady, orgány státní správy a orgány místní
samosprávy, zejména pak s báňskými úřady, celními úřady, katastrálním úřadem, finančním 
úřadem.

Zmocněnec je na základě bodů 1 a 2 této plné moci oprávněn zejména podávat návrhy a 
žádosti, přijímat návrhy, přijímat veškeré doručované písemnosti, odvolávat se proti nim, podávat 
námitky, jakož se i vzdávat práva na odvolání.

Zmocněnec je na základě bodu 1 této plné moci oprávněn zpracovat a podat za společnost nabídku 
v rámci výběrových a zadávacích řízení, včetně podpisu návrhu smlouvy přiloženého k nabídce, a 
v souvislosti s výsledkem těchto řízení je oprávněn uzavřít za společnost všechny smlouvy, zejména 
pak smlouvy o dílo, smlouvy o dodávkách služeb či věcí, smlouvy o přepravě apod.

K právním jednáním, v jejichž důsledku může vzniknout společnosti závazek přesahující 20.000.000,- 
Kč (toto omezení neplatí pro všechna jednání dle bodu 1 plné moci) je zmocněnec povinen zajistit 
spolupodpis dalšího náměstka společnosti.

Tato plná moc se uděluje na dobu od 1.4.2019 do 31.3.2024.

V Klatovech dne 14.3.2019

Silnice Klatovy

Ing. Ladislav Koláčný,' předseda představenstva společnosti

Zmocnění přijímám:

Bc. Pavel Panuška, ředitel společnosti



Zapsáno v ověřovací knize pod č. O I 24/2019
Ověřuji, že:
Ing. Ladislav K o 1 á č n ý , narozen

jehož totožnost byla zjištěna úředním průkazem, podepsal 
přede mnou vlastnoručně tuto listinu.

V Klatovech dne 14.3.2019

Zapsáno v ověřovací knize pod č. 0 
Ověřuji, že

je.ťr?'.... totožnost byla zMiěna úředním průkazem,
podepsal přede mnou vic^tňoručně 
v Klatovech dne.......................^7:./..

i: n
cov£:4.-j :j... 

notářem v



Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod 
pořadovým číslem 117454033-8528-190402125844, skládající se z 2 listů, se doslovně shoduje s 
obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: bez zajišťovacího prvku

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla:

Vystavil: Heřman Vlastimil - notář
Pracoviště: JUDr. Heřman Vlastimil - notář
V Klatovech dne 02.04.2019

117454033-8528-190402125844
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