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Veřejná zakázka „VYBUDOVÁNÍ ZÁZEMÍ PRO ŠPP A ZLEPŠENÍ PODMÍNEK PRO PRÁCI S DIGITÁLNÍMI TECHNOLOGIEMI“ je rozdělena na tři části zadávané v samostatných zadávacích/poptávkových řízeních. 
[bookmark: _GoBack]V tomto zadávacím řízení je zadávána část 1 - stavební úpravy bez oken

Upozornění zadavatele:
Realizace veřejné zakázky „VYBUDOVÁNÍ ZÁZEMÍ PRO ŠPP A ZLEPŠENÍ PODMÍNEK PRO PRÁCI S DIGITÁLNÍMI TECHNOLOGIEMI“ je z organizačních důvodů plánována na období letních školních prázdnin.
Pro úspěšnou realizaci a dokončení všech částí této veřejné zakázky je důležitá koordinace prací všech dodavatelů a dodržení harmonogramů vybraných dodavatelů. Vybraní dodavatelé budou vyzváni před podpisem smlouvy o dílo k předložení návrhu harmonogramu části díla, která se jich týká. Při vypracování návrhu HMG se budou řídit níže uvedenými požadavky zadavatele a zapracují i uvedená omezení na stavbě v průběhu realizace potřebná pro koordinaci prací jednotlivých dodavatelů a jejich případných poddodavatelů.
Zpracovatel projektové dokumentace ve spolupráci s technickým dozorem stavebníka a zástupci zadavatele vypracovali návrh harmonogramu včetně termínů důležitých uzlových bodů. 
Předpokládaný harmonogram prací – stavební úpravy (část IROP) + výměna oken

1. Nejpozději 22. kalendářní týden 2024 (nejpozději do 1. 6. 2024) - předloží dodavatel oken k odsouhlasení vzorky částí okna zadavateli.
2. 24. kalendářní týden 2024 (optimálně 15. 6. 2024) – předání 1. část staveniště -  vnější plochy - parkoviště ve vnitrobloku ke stavbě lešení, vnitřní prostory prozatím nebudou uvolněny pro stavbu. 
3. 26. kalendářní týden 2024 – zadavatel zajistí vyklizení počítačových učeben. Počítače a nábytek bude přemístěn prozatímně do volných učeben školy. 
4. 26. kalendářní týden 2024 (optimálně 29. 6. 2024) – předání 2. část staveniště -  vnitřní prostory stavby – zahájení stavebních prací v obou dotčených podlažích. 
5. nejpozději do 15 kalendářních dnů od předání 2. části staveniště (optimálně 14. 7. 2024) dokončení lití podlah v učebnách ve II.NP.
6. od 19 do 33 kalendářních dnů od předání 2. části staveniště (optimálně 18.7.2024 – 1.8.2024) - realizace výměny oken vč. začištění oken ve II. NP; současně souběh prací – rozvody v podlahách, vzduchotechnika, ….
7. nejpozději do 55 kalendářních dnů od předání 2. části staveniště (optimálně 20.8.2024) dokončení prací v učebnách ve II.NP včetně položení podlah a vymalování.
8. 34. až 36. kalendářní týden 2024 (optimálně 21.8.2024 – 8.9.2024) - montáž nábytku a instalace IT techniky ve II. NP.
9. nejpozději do 70 kalendářních dnů od předání 2. části staveniště (optimálně 8.9.2024) – dokončení konzultační místnosti ve IV.NP.
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