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11..  TTEECCHHNNIICCKKÁÁ  ZZPPRRÁÁVVAA  
 

1. Úvod 

 
Místo stavby se nachází v zastavěném území v obci Lipnice v částech „U Nádraží“ – v 

dolní části obce Lipnice a v horní části obce Lipnice. Jedná se o úpravu úseků IV a V, které 
jsou součástí stavby II/117 Lipnice -  Spálené Poříčí.  

Jedná se o liniovou stavbu, rekonstrukci komunikace včetně chodníků a provedení 
parkovacích stání v dolní části obce Lipnice u prodejny potravin, úpravy autobusových 
zastávek v horní části obce Lipnice a úpravy odvodnění. 
Samostatné stavební objekty tvoří úpravy inženýrských sítí: kanalizace a  veřejného osvětlení. 
Dalším samostatným stavebním objektem jsou sadové úpravy. 

Délka úpravy je 949,1m, stavební práce se budou provádět po etapách.. 
 

2. Stručný postup stavebních prací 

 
Nejprve bude v době vegetačního klidu provedeno kácení mimolesní zeleně. 
Termín zahájení prací není v době zpracování PD znám, předpokládá se rok 2024. Nejprve 

bude zřízeno zařízení staveniště na pozemku SÚS PK nebo města Spálené Poříčí a osazeno 
dočasné dopravní značení. 

Stavba bude zahájena výstavbou dešťové kanalizace včetně vpustí a přípojek vpustí. 
Splašková kanalizace ve stupni DÚR ve IV. úseku a v části V. úseku byla pro město Spálené 
Poříčí navržena projektantem dešťové kanalizace Ing. Z. Černým. PD převzal projektant Ing. 
Mach, který zpracoval projekt splaškové kanalizace ve stupni DÚR + DSP v obou částech 
průtahu sil. II/117 obcí Lipnice. PD splaškové kanalizace je zpracována jako samostatná 
stavba. Počítá se s provedením úseků IV. a V. po etapách, výstavba bude zahájena nejprve ve 
IV. úseku včetně protlaku dešťové a splaškové kanalizace pod železničním přejezdem a 
napojení nové dešťové kanalizace do zatrubnění s vyústěním u mostu ev.č. 117 – 022. 
V úseku V. bude provedena dešťová kanalizace s vyústěním do příkopu již hotové úpravy II. 
úseku a dále dešťová kanalizace s vyústěním na dvou místech do vodní nádrže. 

V úseku V. je nutno přeložit stožár v.o. v ostrůvku autobusové zastávky u potravin 
s úpravou rozvodů v.o. 

 Dále bude provedena výstavba komunikace včetně autobusových zastávek, chodníků, 
úpravy vjezdů a křižovatek. 

 Komunikace bude rekonstruována po etapách ( úsecích ) za úplné uzavírky sil. II/117 
s převedením dopravy na objízdnou trasu. 

DIO bude před zahájením stavby aktualizováno zhotovitelem, který DIO projedná s Policií 
ČR, DI Plzeň - venkov a zažádá o uzavírku na odboru dopravy MěÚ Blovice. 

Přesný časový postup výstavby zpracuje zhotovitel v harmonogramu stavebních prací, 
návrh harmonogramu stavebních prací je součástí PD. Všechny stavební práce je nutno 
koordinovat tak, aby jejich postup byl co nejefektivnější. Stavební práce je nutno provádět 
v souladu s projektem a dle platných norem a předpisů v náležité kvalitě. 

Je nutné provést vytyčení inženýrských sítí jejich správci, práce v ochranném pásmu 

sítí je nutno provádět v souladu s požadavky správců sítí. 

 

3. Lhůta výstavby 

 
Termín zahájení stavebních prací je předpokládán nejdříve v roce 2024. 



 
Předpokládaná lhůta výstavby je max. 8 měsíců. 

 

4. Zařízení staveniště, nakládání s odpady 

 

Plochu zařízení staveniště lze umístit na pozemcích ve vlastnictví SÚS PK nebo města 
Spálené Poříčí. Na ploše zařízení staveniště bude umístěna buňka pro stavbyvedoucího a 
stavební dělníky, chemické WC a skládky materiálu v nutném rozsahu. Počítá se s výměrou 
zařízení staveniště cca 70m2. Materiál bude převážně zavážen přímo na staveniště. 

Zhotovitel zajistí dodání pitné vody na provádění osobní hygieny, el. přípojku pro stavbu 
je nutno projednat se ČEZ. O konkrétním umístění plochy zařízení staveniště rozhodne 
zhotovitel stavby po dohodě s městem. Na ploše zařízení staveniště nesmí dojít ke zhoršení 
z hlediska ochrany životního prostředí. Po skončení výstavby bude plocha zařízení staveniště 
uvedena do původního stavu.  

 
Potřeba surovin pro stavbu je dána soupisem prací, je záležitostí zhotovitele. 
 
 
Zatřídění odpadů 
 
 Odpady, které budou vznikat během provádění stavby, jsou zatříděny dle vyhl.  
 č. 93/2016 Sb. takto: 
č. odpadu   název odpadu   likvidace odpadu 

  
 170405 železo a ocel  odvoz do šrotu 
 
 170101 beton                                                   přednostně recyklace,  
                                                                                         řízená skládka 
 
 170504 zemina a kamení neobsahující  
                                  nebezpečné látky                              řízená skládka 
 
 170302 asfaltové směsi (bez dehtu)    recyklace na obalovně   
 
 020103 odpad rostlinných pletiv    řízená skládka 
 
         170203            plasty řízená skládka 
 
        170411  kabely     řízená skládka 

Odpady nemají charakter nebezpečného odpadu.                        
 
  Vybouraný materiál bude přednostně recyklován, zemina přednostně použita k zásypům 

nebo terénním úpravám popř. na jiné stavbě, skládkovaný materiál bude skládkován na řízené 
skládce, je počítáno např. se skládkou Blovice 

  Do stavby nebudou zabudovány žádné nebezpečné látky nebo matriály. Při provádění 
stavby budou používány běžné stavební stroje. Vlastním provozem nebudou vznikat žádné 
zvláštní ani nebezpečné odpady. 

 
 
 



5. Dopravně inženýrská opatření 

 

            Provádění prací ve IV. úseku výstavby - průtah spodní částí obce Lipnice od 
železničního přejezdu trati Nezvěstice – Rokycany je navrženo za úplné uzavírky sil. II/117 
v daném úseku. Objízdná trasa je navržena po sil. III/11735 z obce Mešno do Kornatic, dále 
po sil. III/11731 do Milínova a odtud po sil. III/11736 do horní části obce Lipnice. 

Provádění prací V. úseku - průtah horní částí obce Lipnice od začátku zástavby v km do 
konce zástavby je navrženo za uzavírky sil. II/117. Výstavba je rozdělena na 2. etapy. V 1. 
etapě je objízdná trasa vedena z obce Mešno  přes Kornatice do Milínova jako ve IV. úseku 
Ve 2. etapě vede objízdná trasa ze Spáleného Poříčí po sil. I/19 dále přes Milínov do Lipnice.  

 
Objízdné trasy IV a V úseku jsou vykresleny v přiložených situacích. 
 
Použité dopravní značky budou v reflexním provedení, povinností zhotovitele je řádná 

údržba dočasného dopravního značení. Je počítáno s tím, že dopravní značení provede 
odborná firma zabývající se těmito pracemi. 

Je vypracován výpis jednotlivých dopravních značek včetně přesného popisu a počtu. 
Stavební práce jsou uvažovány na dobu celkem 8 měsíců: 

Před započetím stavebních prací bude dopravní značení projednáno s Policií ČR, 
dopravním inspektorátem Plzeň venkov, o částečnou uzavírku bude zažádáno na příslušném 
městském úřadě, odbor dopravy a silničního hospodářství. 
 

6. Bezpečnost a ochrana zdraví 

 

Stavba je navržena v souladu s platnými normami a předpisy. 
Z hlediska provádění stavby je nutno dodržovat následující předpisy, opatření a zásady 

bezpečnosti práce: 
 
       BOZP řeší zákon č. 309/2006 Sb. v aktuálním znění 5/2016 o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Podrobné podmínky jednotlivých paragrafů 
zákona stanovilo Vládní nařízení č. 591/2006 Sb. a 592/2006 Sb., těmito nařízeními jsou 
určeny minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi dle 
přílohy nařízení č. 591/2006: 

č.1 Další požadavky staveniště 
 
č.2 Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a používání                           
      strojů a nářadí na staveništi 
 
č.3 Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
 
č.4 Náležitosti oznámení o zahájení prací 
 
č.5 Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 

poškození zdraví, při jejichž provádění vzniká povinnost zpracovat plán. 
 
Provádění prací musí být dále v souladu s nařízením vlády č. 362/2005 Sb. o bližších 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu 
z výšky nebo do hloubky, dále je nutno dbát na požadavky nařízení vlády č. 361/ 2007 Sb., 
kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. 

Vyhlášky stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení při 
přípravě a provádění stavebních, montážních a udržovacích pracích a při pracích s nimi 
souvisejících. Základní povinností dodavatele stavebních prací je vést evidenci pracovníků od 
jejich nástupu do práce až po opuštění pracoviště. Je současně povinen vybavit všechny 



osoby, které vstupují na staveniště, osobními ochrannými pracovními prostředky 
odpovídajícími ohrožení, které pro tyto osoby z provádění stavebních prací vyplývá.  
 

Povinností pracovníků při provádění stavebních prací je: 
- dodržovat technologické a pracovní postupy, návody, pravidla a pokyny 
- obsluhovat stroje a zařízení a používat nářadí a pomůcky, které jim byly pro jejich práci   

určeny. Neměnit bez souhlasu odpovědného pracovníka nic na provozních, 
bezpečnostních a požárních zařízeních 

- dodržovat bezpečnostní označení, výstražné signály a upozornění a pokyny pracovníků  
   pověřených střežením ohrazeného prostoru 
- provádět práci na určeném pracovišti, ze kterého se nesmí vzdálit bez souhlasu    
   odpovědného pracovníka, kromě naléhavých důvodů, odchod jsou pracovníci povinni  
   ohlásit odpovědnému pracovníkovi. 

Na bezpečnost je nutno dbát především při zdvihání břemen a při pracích na elektrických 
strojích a zařízeních. Na jednotlivé práce smějí být nasazováni pouze pracovníci, kteří jsou na 
ně řádně vyškoleni a jsou poučeni o příslušných bezpečnostních předpisech. Při pracích se 
stroji a zařízeními musí mít pracovníci oprávnění k jejich obsluze. 

Před zahájením stavebních prací je nutno dodavatelem stavby ověřit stav inženýrských 
sítí, sítě vytýčit a práce provádět tak, aby nedošlo k narušení a zásahu do těchto sítí. Polohu 
inženýrských sítí je nutno ověřit kopanými sondami. Vytýčení průběhu inženýrských sítí 
zajišťuje přímý zhotovitel stavebních prací. 

Jakýkoliv zásah do inženýrských sítí je nutno předem dohodnout se správcem sítě, za 
jehož dozoru budou prováděny i následující práce a práce v ochranném pásmu těchto sítí. 

V případě že na staveništi budou působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele 
stavby, je zadavatel stavby povinen určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi. 

V tomto případě, že celková předpokládaná doba prací a činností je delší než 30 
pracovních dnů a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší 
než 1 pracovní den, nebo celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla 
přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jedu fyzickou osobu, je zadavatel stavby povinen 
doručit oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa 
staveniště. 
Stavba musí být označena tabulí s uvedením potřebných údajů. 

Před zahájením stavby zadavatel stavby zajistí, aby byl zpracován plán bezpečnosti a 
ochrany zdraví pří práci na staveništi. 

Za bezpečnost provozu staveniště a jeho bezpečnostní vybavení zodpovídá příslušná 
dodavatelská organizace. Zhotovitel stavebních a montážních prací je povinen dbát na 
bezpečnost práce a provozu staveniště i v době své nepřítomnosti a používat doporučené 
pracovní postupy výrobců a dodavatelů materiálů a technologií. Na staveniště mají přístup 
pouze oprávněné osoby dodavatele a investora, a to pouze se souhlasem odpovědné osoby 
(stavbyvedoucí). Investor bude poučen generálním zhotovitelem o způsobu pohybu po 
staveništi. Zejména je třeba zabezpečit volné výkopy a místa na stavbě s možností pádu 
z výšky. Za bezpečnost provozu technických zařízení na staveništi zodpovídá jejich obsluha. 
Na staveništi bude na vhodném místě přístupný instruktážní návod pro řešení případných 
havarijních situací. 

Zejména je nutno zdůraznit potřebu dodržování bezpečnostních předpisů při provádění 
zemních a bouracích prací, při zdvihání břemen, svařování a řezáním plamenem a při pracích 
s elektrickými stroji a zařízeními ev. při práci pod vysokým napětím. 

 
  
 
 

V Plzni: 12/2023        Ing. Škubalová 
 








