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DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO 

"II/171 průtah Běšiny" 

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
 

číslo tohoto dodatku objednatele:  8510001204 

číslo tohoto dodatku zhotovitele:        

číslo smlouvy objednatele   8500008864 

číslo smlouvy zhotovitele:         

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. 

§ 222 odst.4 a 6 ZZVZ.   

 

1. Smluvní strany 

1.1. Objednatel: 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni 

sídlo:   Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 

statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel 

IČO: 72053119  

e-mail:    

datová schránka: qbep485 

telefon:    

kontaktní osoba ve věcech technických:  

 (dále jen 

„kontaktní osoba objednatele“) 

(dále jen jako „objednatel“)  

 

1.2. Zhotovitel: 

ROBSTAV k.s. 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A/76014 vedenou u Městského soudu v Praze 

sídlo: Mezi vodami 205/29, 143 00 Praha 4 - Modřany 

zastoupená:   Ing. Radkem Kozákem, jednatelem komplementáře  

IČO: 27430774  DIČ: CZ27430774  

e-mail:     

telefon:    

datová schránka:  zpexxe9 

kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Radek Kozák, tel.

  

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: Dvořákova 998, 334 41 Dobřany  

(dále jen jako „zhotovitel“) 



Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo „II/171 průtah Běšiny“ 

 

Stránka 2 z 4 

2. Úvodní ustanovení 

Mezi smluvními stranami byla dne 24.04.2024 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je 

provedení díla (stavby) s názvem: II/171 průtah Běšiny (dále jen „SOD“). 

3. Změna SOD 

3.1. S ohledem na nezbytnost a účelnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních 

prací, dodávek a služeb podle SOD, které vyvstaly až v průběhu realizace díla ve smyslu 

ust. § 222 odst. 4 a 6 ZZVZ, se smluvní strany dohodly na tomto dodatku. 

3.2. Změny, které nemohly být ani při jednání s náležitou péčí předvídány, se týkají zejména 

navýšení výměr u položek souvisejících s provedením zatrubnění příkopu na začátku 

úseku pro zajištění funkčního odvodnění komunikace, doplnění přídlažby z dlažebních 

kostek chybějící v soupisu prací, provedení asfaltové vyrovnávky ve směrových obloucích 

pro vyrovnání výškového rozdílu mezi stávající a novou nivelitou vozovky, provedení 

podbetonování prostoru mezi asfaltem a obrubníkem související s přípravou podkladu pod 

asfaltové vrstvy a opravy části zborcené dešťové kanalizace, které bylo zjištěno při 

provedení kamerové zkoušky. Mimo to provedení změn dodatečně požadovaných 

objednatelem, které se týkají prodloužení délky úpravy ve směru od začátku úseku 

směrem k sil. I/27 a provedení povrchového odvodnění zahrnující nahrazení rigolu ze 

žulových kostek za obrubník se žulovou přídlažbou z důvodu navýšení kapacity odvedení 

srážkových vod v předmětném úseku.  

3.3. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn 

- změnový list č. 1 vč. rozpočtu ke změnovému listu č. 1. Změnový list č. 1 vč. rozpočtu ke 

změnovému  listu tvoří přílohu tohoto dodatku. 

3.4. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá 

a) vícepracím v celkové hodnotě: 2 429 598,17 Kč bez DPH 

b) méněpracím v celkové hodnotě:    316 396,05 Kč bez DPH 

3.5. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:  

3.5.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. SOD 

bez DPH:               7 315 917,56 Kč   

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 2 113  202,12 Kč bez DPH. 

3.5.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:  

bez DPH  9 429 119,68 Kč 

3.6. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny. 

4. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti 

4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy 

dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání 

osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, 

akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa. 

4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve 

smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o 

takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako 
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subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat 

kdykoli proti takovému zpracování námitku. 

4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví 

v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do 

styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech 

bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. 

Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu 

založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o 

zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze 

dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 

údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o 

ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). 

Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy. 

4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do 

styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti 

ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této 

smlouvy. 

4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních 

údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené 

právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů. 

4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty 

ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující: 

a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt 
osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely 
realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.  

b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním 
údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše 
uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách 
objednatele: http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/. 

4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále 

postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. 

5. Závěrečná ustanovení 

5.1. Pro objednatele i zhotovitele  jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic 
Plzeňského kraje, p.o., verze 1.2 platné od 20. 05. 2024, které jsou publikované a veřejně 
přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: 
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). 
Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami 
přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy. 

5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá 
povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 

5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry 
obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění 
je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu 
takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. 

http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
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Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před 
uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje 
v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným 
Ministerstvem vnitra.  

5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí 
objednatel. 

5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 
Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn 
objednatelem nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření. 

5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy 
zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze 
dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve třech 
vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně 
dohodly, že pokud zhotovitel nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném 
elektronickém certifikátu:  

 může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný 

dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří 

autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky 

objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),  

 nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří 

vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný 

dodatek zašle elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové 

schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď 

osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele. 

5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a 
bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a 
nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku. 

5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem 
uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak. 

6. Seznam příloh 

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku: 

- změnový list č. 1 

- rozpočet ke změnovému listu č. 1 

 

objednatel:       zhotovitel: 

 

 

 

___________________________    ___________________________ 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  ROBSTAV k.s. 

Ing. Miroslav Doležal      Ing. Radek Kozák 

generální ředitel      jednatel komplementáře 

podepsáno elektronicky     podepsáno elektronicky  

 

 

Za administrativní správnost:___________________________ 

 

http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx


poř. 

číslo 

pol.

kód položky popis položky
měrná 

jedn.

množství ve 

smlouvě

množství po 

změně

rozdíl 

množství

cena/ měr. 

jednotku         

Kč

celk.cena ve 

smlouvě           

Kč 

celk.cena po 

změně       Kč

rozdíl celk. ceny          

Kč

20 597661112
Rigol dlážděný do lože z betonu prostého tl. 150 mm, s vyplněním a 

zatřením spár cementovou maltou z dlažebních kostek velkých
m2 125,000 0,000 -125,000 1 913,00 239 125,00 0,00 -239 125,00

-239 125,00

53 997221551R Vodorovná doprava suti bez naložení,na skládku SÚSPK v Sušici t 1 802,550 630,000 -1 172,550 65,90 118 788,05 41 517,00 -77 271,05

-77 271,05

-316 396,05

poř. 

číslo 

pol.

kód položky popis položky
měrná 

jedn.

množství ve 

smlouvě

množství po 

změně

rozdíl 

množství

cena/ měr. 

jednotku         

Kč

celk.cena ve 

smlouvě           

Kč 

celk.cena po 

změně       Kč

rozdíl celk. ceny                  

Kč

2 113154364

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní 

prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 s překážkami v trase 

pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm

m2 7 677,000 8 597,920 920,920 29,90 229 542,30 257 077,81 27 535,51

15 569931132
Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a 

zhutněním, po zhutnění asfaltovým recyklátem tl. 100 mm
m2 240,000 560,680 320,680 72,90 17 496,00 40 873,57 23 377,57

16 573231106
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v 

množství 0,30 kg/m2
m2 7 677,000 8 597,920 920,920 9,90 76 002,30 85 119,41 9 117,11

17 573231108
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v 

množství 0,50 kg/m2
m2 7 677,000 8 597,920 920,920 9,70 74 466,90 83 399,82 8 932,92

18 577144131

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se 

zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes do 1,5 do 3 m, 

po zhutnění tl. 50 mm

m2 7 677,000 8 597,920 920,920 330,80 2 539 551,60 2 844 191,94 304 640,34

49 938909611

Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného) 

naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na 

vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale 

bez složení průměrné tloušťky do 100 mm

m2 240,000 385,000 320,680 28,80 6 912,00 11 088,00 9 235,58

52 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním ze sypkých materiálů, na skládku včetně likvidace
t 103,840 144,233 40,393 135,98 14 120,16 19 612,80 5 492,64

54 998225111

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 

betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 

délky objektu   

t 1 007,145 1 271,182 264,037 59,00 59 421,56 74 999,74 15 578,18

56 012303000 Geodetické práce po výstavbě ks 1,000 1,100 0,100 32 200,00 32 200,00 35 420,00 3 220,00

62 916111113

Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě  s ložem tl. 

přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 

z velkých kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu 

prostého téže značky

m 0,000 133,000 133,000 332,00 0,00 44 156,00 44 156,00

63 58381008 kostka štípaná dlažební žula velká 15/17 m2 0,000 22,610 22,610 1 580,00 0,00 35 723,80 35 723,80

64 916131213

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, 

s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční 

opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

m 0,000 250,000 250,000 289,00 0,00 72 250,00 72 250,00

65 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 0,000 183,600 183,600 136,00 0,00 24 969,60 24 969,60

66 59217032 obrubník betonový silniční 1000x150x150mm m 0,000 71,400 71,400 132,00 0,00 9 424,80 9 424,80

593 654,05

3 132254101

Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna 

do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 

do 20 m3   

m3 518,500 614,500 96,000 225,00 116 662,50 138 262,50 21 600,00

4 162751117R

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na skládku včetně 

likvidace   

m3 518,500 614,500 96,000 179,32 92 977,42 110 192,14 17 214,72

5 174151101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 

vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

m3 398,000 470,000 72,000 285,50 113 629,00 134 185,00 20 556,00

6 58331200R kamenivo mimo normu t 796,000 940,000 144,000 113,00 89 948,00 106 220,00 16 272,00

9 452312131
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 

výkopu sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 12/15   
m3 29,000 57,000 28,000 2 560,00 74 240,00 145 920,00 71 680,00

24 871370320
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého 

plnostěnného SN 12 DN 300   
m 58,000 130,000 72,000 595,00 34 510,00 77 350,00 42 840,00

25 28617028 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 300x1000mm SN12   m 58,870 131,950 73,080 1 812,00 106 672,44 239 093,40 132 420,96

39 899623161
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném 

výkopu, betonem tř. C 20/25
m3 14,500 38,500 24,000 2 540,00 36 830,00 97 790,00 60 960,00

46 919441211
Čelo propustku včetně římsy ze zdiva z lomového kamene, pro 

propustek z trub DN 300 až 500 mm   
kus 1,000 3,000 2,000 17 800,00 17 800,00 53 400,00 35 600,00

54 998225111

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 

betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 

délky objektu   

t 1 271,182 1 973,193 702,011 59,00 74 999,74 116 418,39 41 418,65

67 916111113

Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě  s ložem tl. 

přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 

s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého téže 

značky

m 0,000 1 763,350 1 763,350 332,00 0,00 585 432,20 585 432,20

68 59245020 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní m2 0,000 181,625 181,625 296,00 0,00 53 761,00 53 761,00

1 099 755,53

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

SO 101 - Komunikace

§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

SO 101 - Komunikace

Méněpráce celkem Kč:

§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ

VÍCEPRÁCE - položky obsažené v SOD

§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Rozpočet ke změnovému listu č. 1

Název díla:  II/171 Průtah Běšiny

MÉNĚPRÁCE

SO 101 - Komunikace

§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ

SO 101 - Komunikace

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:



poř. 

číslo 

pol.

kód položky popis položky
měrná 

jedn.

koeficient "K" 

dle SOD

jednotková 

cena upravená 

dle SOD Kč

celková cena v Kč

69 572141112
Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) 

tl přes 40 do 60 mm
m2 0,53 267,12 245 996,15

245 996,15

70 572243111 Vyrovnávky z asfaltového betonu (AB) t 0,53 2 512,20 282 270,79

71 451315116 Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 20/25 tl do 100 mm m2 0,53 248,04 95 495,40

72 877390430
Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 

400
kus 0,53 505,09 505,09

73 28614787 redukce kanalizační PP DN 400/315 kus 0,53 3 413,20 3 413,20

74 877420430
Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 

500
kus 0,53 609,50 1 219,00

75 28614788 redukce kanalizační PP 500/400 kus 0,53 9 593,00 9 593,00

76 28654628 spojka dvouhrdlá kanalizační PP korugovaná DN 600 - manžeta kus 0,53 4 844,20 4 844,20

77 894411121
Zřízení šachet kanalizačních  na potrubí DN přes 200 do 300 dno 

beton tř. C 25/30
kus 0,53 7 579,00 22 737,00

78 894201121
Dno šachet tl přes 200 mm z prostého betonu bez zvýšených nároků 

na prostředí tř. C 25/30
m3 0,53 2 771,90 4 157,85

79 894201221
Stěny šachet tl přes 200 mm z prostého betonu bez zvýšených 

nároků na prostředí tř. C 25/30
m3 0,53 2 676,50 9 635,40

80 894302261 Strop šachet ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 0,53 2 915,00 2 623,50

81 894501161 Bednění stěn šachet kuželových jednostranné zřízení m2 0,53 1 229,60 22 132,80

82 894501162 Bednění stěn šachet kuželových jednostranné odstranění m2 0,53 131,97 2 375,46

83 890211811
Bourání šachet z prostého betonu ručně obestavěného prostoru do 

1,5 m3
m3 0,53 2 517,50 11 328,75

84 899102112
Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně 

rámů pro třídu zatížení A15, A50
kus 0,53 1 902,70 1 902,70

85 28661932 poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení A15 kus 0,53 2 427,40 2 427,40

86 899104112
Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně 

rámů pro třídu zatížení D400, E600
kus 0,53 1 987,50 3 975,00

87 55241003 poklop kanalizační betonový, litinový rám 160mm, D400 bez odvětrání kus 0,53 3 725,90 3 725,90

88 63126066 poklop hranatý včetně rámů a příslušenství 800/800mm B125 kus 0,53 5 830,00 5 830,00

490 192,44

2 429 598,17

2 113 202,12

2,00 3 750,00

1,00 7 030,00

1,00 11 000,00

Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:

množství
jednotková cena dle URS 

v Kč

SO 101 - Komunikace

§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

3,00 14 300,00

1,50 5 230,00

SO 101 - Komunikace

§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ

1,00 3 590,00

1,00 4 580,00

18,00 2 320,00

18,00 249,00

4,50 4 750,00

3,60

0,90

5 050,00

5 500,00

VÍCEPRÁCE - nové položky neobsažené v SOD

920,92 504,00

1,00 18 100,00

1,00 9 140,00

112,36 4 740,00

385,00 468,00

1,00 953,00

1,00 6 440,00

2,00 1 150,00



Změnový list č. 1

Změnu vyvolal:

zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 a 6 ZZVZ  

ocenění změny předložil: Zhotovitel

sazba: 21%

T
e
rm

ín

Přílohy

TDS:

O
d

s
o

u
h

la
s
e
n

í 
z
m

ě
n

y

Změnu odsouhlasil: datum podpis

Zhotovitel:

Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č.1

Projektant: 

Objednatel:

Méněpráce celkem bez DPH

Vícepráce celkem bez DPH

Vliv změny na termín dokončení díla: žádný

Celková hodnota změny bez DPH
-316 396,05 Kč

2 429 598,17 Kč
2 113 202,12 Kč

Z
m

ě
n

y
 

Koeficient "K" dle SOD  0,53

Popis změny:

Vícepráce:

SO 101 - Komunikace 

- pol. č. 2, 15, 16, 17, 18, 49, 52, 54, 56 - navýšení výměr u položek souvisejících s prodloužením úpravy od ZÚ k sil. I/27 dle dodatečného požadavku 

objednatele

- pol. č. 69 - nová položka související s prodloužením úpravy od ZÚ k sil. I/27 dle dodatečného požadavku objednatele

- pol. č. 62, 63, 64, 65, 66 - nové položky související se změnou odvodňovacího rigolu za obrubu z důvodu navýšení kapacity odvedení srážkových vod v 

předmětném úseku(ceny položek převzaty z SO 102 a SO 103)

- pol. č. 3, 4, 5, 6, 9, 24, 25, 39, 46, 54 - navýšení výměr souvisejících s provedením prodloužení zatrubnění silničního příkopu na začátku úseku a provedením 

opravy odvodnění komunikace (oprava nefunkční zborcené dešťové kanalizace) 

- pol. č. 67, 68 - nová položka zahrnující přídlažbu podél silničních obrubníků  (ceny položek převzaty z SO 102 a SO 103)

- pol. č. 70 - nová položka zahrnující provedení asfaltové vyrovnávky ve směrových obloucích 

- pol. č. 71 - nová položka zahrnující provedení zápěr mezi asfalem a obrubou

- pol. č. 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 - nové položky zahrnující provedení opravy odvodnění komunikace (oprava nefunkční 

zborcené dešťové kanalizace a uličních vpustí)

ú
d

a
je

 o

z
m

ě
n

ě objednatel; zhotovitel; dle skutečného stavu na stavbě

ú
d

a
je

 o
 c

e
n

ě
 d

íl
a

Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH

náklady na změnu bez DPH

Výše DPH 443 772,45 Kč

náklady na změnu vč. DPH 2 556 974,57 Kč

Cena díla bez DPH (dle SOD) 7 315 917,56 Kč

Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH  

11 409 234,82 Kč

2 113 202,12 Kč

Zhotovitel: ROBSTAV k.s., Mezi vodami 205/29, 143 00 Prah 4 - Modřany, IČ 27430774

TDS: Ing. Jan Velíšek, Hrádecká 1069, 342 01 Sušice, IČ 07180331

Projektant: MACÁN PROJEKCE DS s.r.o., Tyršova 273, Chudenice, 339 01 Klatovy, IČ 28057198

9 429 119,68 Kč

Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH 

Jedná se o změnu:

Méněpráce: 

SO 101 - Komunikace

- pol. č. 20 - nerealizovaná položka související se změnou odvodňovacího rigolu za obrubu z důvodu navýšení kapacity odvedení srážkových vod v předmětném 

úseku

- pol. č. 53 - snížení výměry u položky zahrnující dopravu odfrézovaného materiálu na sklad SÚS dle skutečného stavu 

Předmět díla: II/171 průtah Běšiny

Objekt: SO 101 - Komunikace

Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00  Plzeň, IČ 72053119
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