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DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO 
"II/182 Měčín - Bíluky - Petrovice" 

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
 

číslo tohoto dodatku objednatele:  8510001227 

číslo tohoto dodatku zhotovitele:        

číslo smlouvy objednatele:   8500009144 

číslo smlouvy zhotovitele:         

realizace díla je spolufinancována ze SFDI 

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. 

§ 222 odst.4 ZZVZ.   

 

I. Smluvní strany 

1.1. Objednatel: 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni 

sídlo:   Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 

statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel 

IČO: 72053119  

e-mail:    

datová schránka: qbep485 

telefon:    

kontaktní osoba ve věcech technických:  

 (dále 

jen „kontaktní osoba objednatele“) 

(dále jen jako „objednatel“)  

1.2. Zhotovitel: 

EUROVIA Silba, a.s. 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: B 518  vedenou u Krajského soudu v Plzni 

sídlo:       Lobezská 1191/74, 326 00 Plzeň   

zastoupen/á:      Josefem Matouškem, místopředsedou správní rady  

IČO: 64830551      DIČ: CZ64830551  

e-mail:          

telefon:        

datová schránka:      kcydzt6  

kontaktní osoba ve věcech technických:  

  

(dále jen jako „zhotovitel“) 

II. Úvodní ustanovení 

Mezi smluvními stranami byla dne 11.07.2024 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je 

provedení díla (stavby) s názvem: II/182 Měčín - Bíluky - Petrovice (dále jen „SOD“). 
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III. Změna SOD 

3.1. S ohledem na nezbytnost a účelnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních 

prací, dodávek a služeb podle SOD, které vyvstaly až v průběhu realizace díla ve smyslu 

ust. § 222 odst. 4 ZZVZ, se smluvní strany dohodly na tomto dodatku. 

3.2. Změny se týkají zejména o snížení výměr u položek souvisejících s provedením sanací a 

přesuny suti dle skutečnosti a navýšení výměr u položek souvisejících s pokládkou 

asfaltových vrstev dle GZSPS. Dále pak se jedná o změnu rozsahu díla zahrnující opravu 

poškozeného odvodnění komunikace v obci Petrovice, opravu kamenného pevnění 

silničního příkopu v obci Bíluky a obnovou propustku DN 500 v km 1,232.   

3.3. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn 

- změnový list č. 1 vč. rozpočtu ke změnovému listu č. 1. Změnový list č. 1 vč. rozpočtu ke 

změnovému  listu tvoří přílohu tohoto dodatku. 

3.4. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá 

a) vícepracím v celkové hodnotě:  903 429,77 Kč bez DPH 

b) méněpracím v celkové hodnotě: 940 791,45 Kč bez DPH 

3.5. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:  

3.5.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. SOD 

bez DPH:               14 098 036,12 Kč   

se tímto dodatkem snižuje o částku 37 361,68 Kč bez DPH. 

3.5.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:  

bez DPH  14 060 674,44 Kč 

3.6. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.. 

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti 

4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy 

dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání 

osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, 

akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa. 

4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve 

smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o 

takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako 

subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat 

kdykoli proti takovému zpracování námitku. 

4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví 

v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do 

styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech 

bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. 

Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu 

založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o 

zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze 

dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 

údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o 
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ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). 

Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy. 

4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do 

styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti 

ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této 

smlouvy. 

4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních 

údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené 

právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů. 

4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty 

ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující: 

a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt 
osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely 
realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.  

b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním 
údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše 
uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách 
objednatele: http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/. 

4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále 

postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. 

V. Závěrečná ustanovení 

5.1. Pro objednatele i zhotovitele  jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic 
Plzeňského kraje, p.o., verze 1.2 platné od 20. 05. 2024, které jsou publikované a veřejně 
přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: 
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). 
Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami 
přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy. 

5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá 
povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 

5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry 
obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění 
je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu 
takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. 
Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před 
uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje 
v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným 
Ministerstvem vnitra.  

5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí 
objednatel.  

5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 
Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn 
objednatelem nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření. 

5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy 
zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze 
dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve třech 

http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
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vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně 
dohodly, že pokud zhotovitel nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném 
elektronickém certifikátu:  

 může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný 

dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří 

autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky 

objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),  

 nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří 

vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný 

dodatek zašle elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové 

schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď 

osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele. 

5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a 
bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a 
nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku. 

5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem 
uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak. 

VI. Seznam příloh 

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku: 

- změnový list č. 1 

- rozpočet ke změnovému listu č. 1 

 

 

objednatel:       zhotovitel: 

 

 

 

 

___________________________    ___________________________ 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  EUROVIA Silba, a.s. 

Ing. Miroslav Doležal      Josef Matoušek 

generální ředitel      místopředseda správní rady 

podepsáno elektronicky     podepsáno elektronicky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za administrativní správnost:___________________________ 
 

 



Změnový list č. 1

Změnu vyvolal:

zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ  

ocenění změny předložil: Zhotovitel

sazba: 21%

T
e
rm

ín

Přílohy

TDS: 

O
d

s
o

u
h

la
s
e
n

í 
z
m

ě
n

y

Změnu odsouhlasil: datum podpis

Zhotovitel:

Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č.1

Projektant: 

Objednatel: 

Méněpráce celkem bez DPH

Vícepráce celkem bez DPH

Vliv změny na termín dokončení díla: žádný

Celková hodnota změny bez DPH
-940 791,45 Kč

903 429,77 Kč
-37 361,68 Kč

Z
m

ě
n

y
 

Koeficient "K" dle SOD  0,42

Popis změny:

Vícepráce:

SO 101 - Komunikace 

- pol č. 2, 3, 5, 12, 12, 13, 18, 19, 21, 22, 40 - jedná se o navýšení položek dle geodetického zaměření skutečného provedení stavby.

- pol. č. 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 - jedná se o nové položky oceněné dle podmínek SOD 

v souvislosti s opravou poškozeného odvodnění v obci Petrovice, opravou kameného opevnění silničního příkopu v obci Bíluky a výměnou nového trubního 

propustku DN 500 v km 1,232.

- pol. č. 76 -  nová položka oceněná dle podmínek SOD v souvislosti s provedením lokálního vyrovnání povrchu dle skutečnosti

ú
d

a
je

 o

z
m

ě
n

ě objednatel; zhotovitel; dle skutečného stavu na stavbě

ú
d

a
je

 o
 c

e
n

ě
 d

íl
a

Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH

náklady na změnu bez DPH

Výše DPH -7 845,95 Kč

náklady na změnu vč. DPH -45 207,63 Kč

Cena díla bez DPH (dle SOD) 14 098 036,12 Kč

Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH  

17 013 416,07 Kč

-37 361,68 Kč

Zhotovitel: EUROVIA Silba, a.s., Lobezská 1191/74, 326 00 Plzeň, IČ 64830551

TDS: GPL-INVEST s.r.o., Kněžskodvorská 2632, 370 04 České Budějovice, IČ 26070766

Projektant: BOULA IPK s.r.o., Goldscheiderova 2925/3, 301 00 Plzeň, IČ 28035461

14 060 674,44 Kč

Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH 

Jedná se o změnu:

Méněpráce: 

SO 101 - Komunikace

- pol. č. 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 - jedná se o snížení množství položek souvisejících se sanacemi dle skutečnosti. U pol. č. 7 a 8 je ponecháno množství 

vodorového přemístění, souvisejícího s vícepracemi zemních prací opravy poškozeného odvodnění komunikace v obci Petrovice.

- pol. č. 38, 39, 40 - snížení množství položek souvisejících s přesuny suti dle skutečnosti.

Předmět díla: II/182 Měčín - Bíluky - Petrovice

Objekt: SO 101 - Komunikace  

Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00  Plzeň, IČ 72053119



poř. 

číslo 

pol.

kód položky popis položky
měrná 

jedn.

množství ve 

smlouvě

množství po 

změně

rozdíl 

množství

cena/ měr. 

jednotku         

Kč

celk.cena ve 

smlouvě           

Kč 

celk.cena po 

změně       Kč

rozdíl celk. ceny          

Kč

2 113107222
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 
m2 3 734,668 1 042,000 -2 692,668 16,00 59 754,69 16 672,00 -43 082,69

6 122452205
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v 

hornině třídy těžitelnosti II přes 500 do 1 000 m3   
m3 312,650 0,000 -312,650 95,00 29 701,75 0,00 -29 701,75

7 162751137
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
m3 312,650 101,750 -210,900 215,00 67 219,75 21 876,25 -45 343,50

8 162751139
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
m3 6 253,000 2 035,000 -4 218,000 9,00 56 277,00 18 315,00 -37 962,00

9 171152111
Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s 

rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením 
m3 375,180 0,000 -375,180 75,00 28 138,50 0,00 -28 138,50

10 58380652 kámen lomový neupravený tříděný frakce 0/250   t 712,842 0,000 -712,842 465,00 331 471,53 0,00 -331 471,53

11 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 
t 594,035 203,500 -390,535 90,00 53 463,15 18 315,00 -35 148,15

12 181152302
Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo 

skalních se zhutněním
m2 6 235,868 3 543,200 -2 692,668 5,00 31 179,34 17 716,00 -13 463,34

13 564831111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 

100 m2, po zhutnění tl. 200 mm
m2 3 734,668 1 042,000 -2 692,668 77,30 288 689,84 80 546,60 -208 143,24

38 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km
t 4 816,854 3 503,828 -1 313,026 35,00 168 589,89 122 633,98 -45 955,91

39 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km
t 96 337,080 70 076,560 -26 260,520 2,00 192 674,16 140 153,12 -52 521,04

40 997221655
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 
t 3 049,134 2 288,134 -761,000 91,80 279 910,50 210 050,70 -69 859,80

-940 791,45

-940 791,45

poř. 

číslo 

pol.

kód položky popis položky
měrná 

jedn.

množství ve 

smlouvě

množství po 

změně

rozdíl 

množství

cena/ měr. 

jednotku         

Kč

celk.cena ve 

smlouvě           

Kč 

celk.cena po 

změně       Kč

rozdíl celk. ceny                  

Kč

2 113107222

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 

vrstvy přes 100 do 200 mm

m2 3 734,668 3 990,500 255,832 16,00 59 754,69 63 848,00 4 093,31

3 113154323

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní 

prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase 

pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm

m2 3 734,668 3 990,500 255,832 22,00 82 162,70 87 791,00 5 628,30

5 113154431

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní 

prostředek plochy přes 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky 

do 2 m, tloušťky vrstvy do 30 mm

m2 14 938,670 15 207,270 268,600 14,40 215 116,85 218 984,69 3 867,84

12 181152302
Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo 

skalních se zhutněním
m2 6 235,868 6 491,700 255,832 5,00 31 179,34 32 458,50 1 279,16

13 564831111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 

100 m2, po zhutnění tl. 100 mm
m2 3 734,668 3 990,500 255,832 77,30 288 689,84 308 465,65 19 775,81

18 565155121

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo 

střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 

3 m, po zhutnění tl. 70 mm

m2 14 938,670 15 207,270 268,600 246,40 3 680 888,29 3 747 071,33 66 183,04

19 565165121

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo 

střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 

3 m, po zhutnění tl. 80 mm

m2 3 734,668 3 990,500 255,832 281,60 1 051 682,51 1 123 724,80 72 042,29

21 573231106
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v 

množství 0,30 kg/m2
m2 34 679,870 35 217,070 537,200 8,00 277 438,96 281 736,56 4 297,60

22 577144121

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se 

zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I 

(ACO 11+), po zhutnění tl. 50 mm

m2 17 240,000 17 508,600 268,600 246,00 4 241 040,00 4 307 115,60 66 075,60

40 997221655

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 

04

t 3 049,134 3 114,828 65,694 91,80 279 910,50 285 941,21 6 030,71

249 273,66

poř. 

číslo 

pol.

kód položky popis položky
měrná 

jedn.

koeficient "K" 

dle SOD

jednotková 

cena upravená 

dle SOD Kč

celková cena v Kč

50 132212331
Hloubení nezapažených rýh šířky do 2000 mm v soudržných 

horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně   
m3 0,42 533,40 54 273,45

51 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m   m3 0,42 253,26 11 396,70

52 58337310 štěrkopísek frakce 0/4   t 0,42 188,58 16 972,20

53 271532213
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva 

frakce 8 až 16 mm   
m3 0,42 945,00 472,50

54 274313711 Základové pásy z betonu tř. C 20/25   m3 0,42 1 747,20 3 494,40

55 311213113
Zdivo z nepravidelných kamenů na maltu objem jednoho kamene do 

0,02 m3 š spáry přes 10 do 20 mm   
m3 0,42 4 027,80 16 916,76

56 591241111 Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm   m2 0,42 343,14 2 745,12

57 58381014 kostka řezanoštípaná dlažební žula 10x10x8cm   m2 0,42 961,80 7 848,29

58 820391811 Bourání stávajícího potrubí ze ŽB DN přes 200 do 400   m 0,42 133,98 5 627,16

59 831372193
Příplatek k montáži kameninového potrubí za napojení dvou dříků trub 

pomocí převlečné manžety DN 300   
kus 0,42 2 473,80 4 947,60

60 871370310
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z 

polypropylenu DN 300   
m 0,42 81,06 3 647,70

61 28617006 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 300x1000mm SN10   m 0,42 1 188,60 54 289,31

62 895941301 Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s výtokem   kus 0,42 516,60 1 033,20

45,675

2,000

Rozpočet ke změnovému listu č. 1

Název díla:  II/182 Měčín - Bíluky - Petrovice

MÉNĚPRÁCE

SO 101 - Komunikace

1 230,00

§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

SO 101 - Komunikace

Méněpráce celkem Kč:

§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ

VÍCEPRÁCE - položky obsažené v SOD

SO 101 - Komunikace

§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ

VÍCEPRÁCE - nové položky neobsažené v SOD

319,00

5 890,00

45,000 603,00

90,000 449,00

2 290,00

42,000

2,000

193,00

2 830,00

8,160

množství
jednotková cena dle URS 

v Kč

4,200 9 590,00

8,000 817,00

0,500 2 250,00

2,000 4 160,00

101,750 1 270,00

45,000



63 59224498 vpusť uliční DN 450 kaliště s odtokem 200mm 450/250x50mm   kus 0,42 283,08 566,16

64 895941313 Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž horní 295 mm   kus 0,42 306,60 613,20

65 59223857 skruž betonová horní pro uliční vpusť 450x295x50mm   kus 0,42 212,52 425,04

66 895941322
Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž středová 295 

mm   
kus 0,42 306,60 613,20

67 59223862 skruž betonová středová pro uliční vpusť 450x295x50mm   kus 0,42 212,10 424,20

68 899204112
Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu 

zatížení D400, E600   
kus 0,42 617,40 1 234,80

69 55241040 mříž litinová 600/40T, 420x620 D400   kus 0,42 2 826,60 5 653,20

70 899623161
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 20/25 v 

otevřeném výkopu   
m3 0,42 1 852,20 40 007,52

71 919535558 Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. C 20/25   m3 0,42 2 322,60 19 509,84

72 919551113
Zřízení propustku z trub plastových PE rýhovaných se spojkami nebo 

s hrdlem DN 500 mm   
m 0,42 87,78 614,46

73 56241112 trouba HDPE flexibilní 8kPA D 500mm   m 0,42 789,60 5 610,11

74 919794441
Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, poklopů a mříží nebo sloupů v 

živičných krytech pl do 2 m2   
kus 0,42 739,20 2 956,80

75 966008111 Bourání trubního propustku DN do 300   m 0,42 546,00 3 822,00

76 572141111
Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) 

tl přes 20 do 40 mm
m2 0,42 148,26 388 441,20

654 156,11

903 429,77

-37 361,68

2,000

4 410,00

2,000 505,00

2,000

730,00

21,600

1 470,00

2,000 6 730,00

2,000

2,000

2,000

Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

2 620,000 353,00

7,105

4,000

5 530,00

209,00

1 880,00

1 760,00

8,400

7,000

7,000 1 300,00

674,00

730,00

506,00
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