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DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO
"II/203 a III/203 12 – křižovatka a chodníky Heřmanova Huť"

uzavĜené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele 1:  8510001247

číslo tohoto dodatku objednatele 2:

číslo tohoto dodatku zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele č. 1:  8500009058

číslo smlouvy objednatele č. 2:

číslo smlouvy zhotovitele:

Dodatek je uzavĜen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č.
134/2016 Sb., o zadávání veĜejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) pĜi naplnění podmínek dle ust.
§ 222 odst. 4 a 6 ZZVZ.

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel č. 1:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstĜíku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni
sídlo:    Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň
statutární orgán:  Ing. Miroslav Doležal, generální Ĝeditel
IČO: 72053119  DIČ: CZ72053119
e-mail:                  
datová schránka:  qbep485

telefon:                    
kontaktní osoba ve věcech technických:
                                                                                  
                                                              

dále jen „objednatel č. 1“

1.2. Objednatel č. 2:

Obec Heřmanova Huť
sídlo:    Revoluční 49, 330 24 HeĜmanova Huť
zastoupený:   Radek Lukáč, starosta
IČO: 00257753  DIČ: CZ00257753

tel:                   
datová schránka:  ueabpbx

kontaktní osoba:  Radek Lukáč, tel:                 
e-mail:                            
dále jen „objednatel č. 2“

Pod pojmem „objednatel“ uvedeným níže se rozumí oba objednatelé, není-li výslovně uvedeno
jinak.
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1.3. Zhotovitel:

COLAS CZ, a.s.

zapsaná v obchodním rejstĜíku pod sp. zn.: B 6556 vedenou u Městského soudu v Praze
sídlo:  Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany
zastoupená:  Predrag Mitrovič, Ĝeditel oblasti Západ, na základě plné moci
IČO: 26177005  DIČ: CZ2617705
telefon:              
datová schránka: 4indfqd
kontaktní osoba ve věcech technických:                  , e-mail:
                     
korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: Nad rybníčkem 40, 346 01 Horšovský Týn
dále jen „zhotovitel“

II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 10.06.2024 uzavĜena Smlouva o dílo, jejímž pĜedmětem je
provedení díla (stavby) s názvem: II/203 a III/203 12 – křižovatka a chodníky Heřmanova Huť
(dále jen „SOD“).

III. Změna SOD

3.1. S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací,
dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany
dohodly na tomto dodatku.

3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn
(změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr zpracovaného k soupisu prací. Změnový list
vč. rozdílového výkazu výměr tvoĜí pĜílohu tohoto dodatku.

3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá

a) vícepracím v celkové hodnotě:  1 510 916,10 Kč bez DPH
b) méněpracím v celkové hodnotě:  685 146,63 Kč bez DPH

3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:

3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. písm. a) SOD

bez DPH:    10 650 000,00  Kč

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 825 769,47 Kč bez DPH.

3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:

bez DPH  11 475 769,47 Kč

3.4.3. Cena díla za část díla pro objednatele č. 1 dle čl. 3.1. písm. b) SOD

bez DPH:  5 183 500,36 Kč

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 638 933,34 Kč bez DPH.

3.4.4. Cena díla za část díla pro objednatele č. 1 po změně provedené tímto dodatkem
tak činí:     5 822 433,70 Kč bez DPH
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3.4.5. Cena díla za část díla pro objednatele č. 2 dle čl. 3.1. písm. c) SOD 

bez DPH:  5 466 499,65 Kč  

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 186 836,12 Kč bez DPH. 

3.4.6. Cena díla za část díla pro objednatele č. 2 po změně provedené tímto dodatkem 
tak činí:     5 653 335,77 Kč bez DPH 

 

3.5. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny. 

 

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti 

4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavĜením a plněním této smlouvy 
dochází za účelem zajištění komunikace pĜi plnění smlouvy k vzájemnému pĜedání 
osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, pĜíjmení, 
akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa. 

4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve 
smlouvě, pĜípadně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o 
takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako 
subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat 
kdykoli proti takovému zpracování námitku. 

4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví 
v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou pĜijdou do 
styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech 
bezpečnostních opatĜeních, jejichž zveĜejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. 
Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu 
založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o 
zpracování osobních údajů a naĜízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze 

dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné naĜízení o 
ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). 
Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy. 

4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které pĜijdou do 
styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti 
ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této 
smlouvy. 

4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních 
údajů tĜetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené 
právním pĜedpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů. 

4.6. Postupy a opatĜení se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty 
ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších pĜedpisů. 

4.7. V pĜípadě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující: 

a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt 
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osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely 
realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.  

b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva pĜístupu ke svým osobním 
údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše 
uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách 
objednatele: http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/. 

4.8. Smluvní strany se zavazují, že pĜi správě a zpracování osobních údajů budou dále 
postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. 

 

V. Závěrečná ustanovení 

5.1. Pro objednatele i zhotovitele  jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic 
Plzeňského kraje, p.o., verze 1.2 platné od 20. 05. 2024, které jsou publikované a veĜejně 
pĜístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: 
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). 
Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v pĜípadě rozporu s Obchodními podmínkami 
pĜednost a smluvní vztah se tedy bude vždy Ĝídit prioritně ustanoveními smlouvy. 

5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho pĜíloh podléhá 
povinnému zveĜejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 

5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry 
obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (pĜíloh), jejichž uveĜejnění 
je zvláštním právním pĜedpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu 
takového zvláštního právního pĜedpisu a konkrétní důvody zákazu uveĜejnění těchto částí. 
ěádně a důvodně označené části dodatku (pĜíloh) nebudou uveĜejněny, popĜ. budou pĜed 
uveĜejněním znečitelněny. Objednatel pĜed zveĜejněním smlouvy znečitelní osobní údaje 
v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným 
Ministerstvem vnitra.  

5.4. Splnění povinnosti uveĜejnit dodatek (pĜípadně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí 
objednatel č. 1. 

5.5. Zhotovitel a objednatel č. 2 je povinen uveĜejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 
zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavĜení, nebude-li tento dodatek 
zveĜejněn objednatelem č. 1 nejpozději do 30 dnů po jeho uzavĜení. 

5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy 
zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze 
dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto pĜípadě bude dodatek sepsán ve tĜech 
vyhotoveních, z nichž objednatel č. 1 obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně 
dohodly, že pokud zhotovitel nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném 
elektronickém certifikátu:  

 může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatĜí vytištěný 

dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatĜí 
autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky 
objednateli č. 1 (e-mailem nebo prostĜednictvím datové schránky),  

 nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatĜí 
vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný 

dodatek zašle elektronicky objednateli č. 1 (e-mailem nebo prostĜednictvím datové 
schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď 
osobně, nebo prostĜednictvím poštovní pĜepravy na adresu sídla objednatele. 

5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a 
bylo pĜípadně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavĜením tohoto dodatku a 
nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku. 

http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
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5.8. Tento dodatek je uzavĜen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem
uzavĜení, pokud zvláštní právní pĜedpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

5.9. Objednatel č. 2 prohlašuje, že z jeho strany jsou splněny všechny podmínky pro platnost
tohoto dodatku dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a že uzavĜení tohoto
dodatku nepodléhá schválení Zastupitelstvem obce.

VI. Seznam příloh

Níže uvedené pĜílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- Příloha č. 1 - změnový list s rozdílovým výkazem výměr

objednatel č. 1:      zhotovitel:

___________________________    _____________________

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  COLAS CZ, a.s.

Ing. Miroslav Doležal      Predrag Mitrovič
generální Ĝeditel      Ĝeditel oblasti Západ
podepsáno elektronicky      na základě plné moci

podepsáno elektronicky

objednatel č. 2:

_______________________________

Obec Heřmanova Huť
Radek Lukáč
starosta

podepsáno elektronicky

Návrh dodatku vyhotovil:           , dne 05.12.2024

Za administrativní správnost:               



ZmČnový list č. 1

ZmČnu vyvolal:

PĜedmČt díla: II/203 a III/203 12 - kĜižovatka a chodníky HeĜmanova Huť

Objekt: viz popis změn

Objednatel 2: Obec HeĜmanova HuĢ, Revfoluční 49, 330 24 HeĜmanova HuĢ, IČ: 00257753

Objednatel 1: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00  Plzeň, IČ: 72053119

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9, IČ: 26177005

TDS: IDS Control s.r.o., Na Úhoru 413/1, 318 00 Plzeň, IČ: 06614761

Projektant: Zítek - IP projekt s.r.o., Částkova 55, 326 00 Plzeň, IČ: 29083036

odst. 4 a odst. 6 § 222 zák. 134/2016

Způsob projekčního 
Ĝešení zmČny: zápis do SD, KD, upĜesnění PD, dokumentace skutečného provedení, geodetické zaměĜení skutečného provedení

Jedná se o zmČnu:

1.1 UV2 - NAPOJENÍ DO PŘÍKOPU - vpusĢ UV2 byla vyvedena do pĜilehlého pĜíkopu s odláždČním výtoku (viz. zápis 1.7 z KD1)
1.2 ZATRUBNċNÍ DN 500 - bylo provedeno zatrubnČní pĜíkopu komunikace potrubím DN 500, ze stávajícího nátoku byla zbudována 
lomová šachta a bylo provedeno šikmé čelo nového nátoku odláždČním, práce byly provádČny z důvodu nedostatku prostoru podél 
pĜíkopu, kde by zbudované obruby nemČly prostor pro zápČru a nebylo by možné provést ohumusování (viz. zápis 10.3 z KD10)
1.3 VYPLNċNÍ PŘÍKOPU - bylo provedeno zasypání stávajícího pĜíkopu od vjezdu k č.p. 44 (Stodská ul. PS), pĜíkop byl pĜespádován 
do nátoku zatrubnČní DN 500. PĜíkop byl vysypán štČrkem fr. 32/63, pĜekryt geotextilií a pĜesypán ornicí. VyplnČní pĜíkopu bylo 
provádČno, kvůli vyústČní stávajících dešĢových svodů od č.p. 44 (viz. zápis 10.3 z KD10)
1.4 SO 101 VYROVNÁNÍ DLE GEODETICKÉHO ZAMċŘENÍ - rozpočet zohledňuje skutečnČ provedené výmČry položek dle 
geodetického zamČĜení
1.5 NAPOJENÍ HV - vzhledem k šíĜkovým pomČrům vůči budoucímu chodníku byla HV v KM 0,262 LS posunuta, současnČ a to 
vzhledem k pĜípojce této HV pĜíčným pĜekopem pĜes sil. II/203 bylo nutné posunout i HV na PS, zároveň byla na PS posílena 
kapacita potrubí (viz. zápis 10.4 z KD10)
1.6 VÝMċNA ZNAČEK STODSKÁ - staré nečitelné značky byly nahrazeny novými
1.7 SO 102.1 KANALIZACE - pro provedení kanalizace bylo nutné vybourat stávající šachty, ul. vpusti a betonové potrubí, dále bylo 
ve výkopu zjištČno vedení CETIN, které komplikovalo provádČní výkopů
1.8 NEREALIZOVANÉ POLOŽKY SO 101 - odečet položek rozpočtu, které nebyly realizovány
1.9 NEREALIZOVANÉ POLOŽKY SO 102.1 - odečet položek rozpočtu, které nebyly realizovány
1.10 NEREALIZOVANÉ POLOŽKY VON - odečet položek rozpočtu, které nebyly realizovány
2.1 PLOCHY PŘED Č.P. 41 (p. Ernst) - s vlastníkem pĜilehlé nemovitosti bylo dohodnuto vybourání a znovuosazení palisády v nové 
výškové poloze, neboĢ s původním osazením nesouhlasil, na KD5 (viz. zápis 5.1-3) bylo opČt s vlatníkem pĜilehlé nemovitosti Ĝešeno 
provedení plochy pĜed jeho nemovitostí, s navrženým rešením opČt vlastník nemovitosti nesouhlasil, na základČ doporučení SÚ 
NýĜany byla provedena zmČna výškového vedení obrubníků a doplnČní umČlé vodící linie, na KD14 bylo rozhodnuto o konečném 
Ĝešení prostoru pĜed č.p. 41 (viz. zápis 5.1)
2.2 VYBOURÁNÍ BET. PATEK - PLZEŇSKÁ UL. PS, U Č.P. 14 -  pĜi realizaci chodníku byly nalezeny staré betonové patky, které 
pĜekážely ve výstavbČ a z toho důvodu musely být odstranČny
2.3 ODBOČKY NAVÍC - na požadavek obce byly vysazeny na potrubí odbočky navíc. Jedná se o odbočky ul. Plzeňská u č.p. 5E, č.p. 
20, č.p. 14 (2 ks) a ul. Stodská u č.p. č.p. 48 (2 ks), č.p. 45 .
2.4 ZATRUBNċNÍ DN 150 U Č.P. 44 (Š10-Č.P.44) - bylo provedeno zatrubnČní stávajícího pĜíkopu - prodloužení kanalizace, 
stávající pĜíkop byl v rámci realizace chodníku zasypáván a pĜilehlé nemovitosti mČli do původního pĜíkopu odvedené deĢové svody, 
které bylo nutné pĜepojit do kanalizace (viz. zápis 4.2 z KD4)
2.5 ODVODŇOVACÍ ŽLAB U Č.P. 66 - u č.p. 66 byl požadován vjezd navíc oproti PD, vzhleden k jeho spádu smČrem na soukromý 
pozemek bylo nutné do vjezdu osadit odvodňovací žlab a ten zapojit do stávající pĜípojky
2.6 POKLOPY - na požadavek obce byly provedeny výškové úpravy poklopů v chodnících a zelených pásech, nČkteré poklopy bylo 
nutné z důvodu jejich nevyhovujícího stavu vymČnit
2.7 SO 102.1 KANALIZACE - pro provedení kanalizace bylo nutné vybourat stávající šachty, ul. vpusti a betonové potrubí, dále bylo 
ve výkopu zjištČno vedení CETIN, které komplikovalo provádČní výkopů
2.8 SO 102 VYROVNÁNÍ DLE GEODETICKÉHO ZAMċŘENÍ  - rozpočet zohledňuje skutečnČ provedené výmČry položek dle 
geodetického zamČĜení
2.9 SO 402 VYROVNÁNÍ DLE GEODETICKÉHO ZAMċŘENÍ  - rozpočet zohledňuje skutečnČ provedené výmČry položek dle 
geodetického zamČĜení
2.10 NEREALIZOVANÉ POLOŽKY SO 102 - odečet položek rozpočtu, které nebyly realizovány
2.11 NEREALIZOVANÉ POLOŽKY SO 102.1 - odečet položek rozpočtu, které nebyly realizovány
2.12 NEREALIZOVANÉ POLOŽKY SO 402 - odečet položek rozpočtu, které nebyly realizovány
2.13 NEREALIZOVANÉ POLOŽKY VON - odečet položek rozpočtu, které nebyly realizovány                                                                                                                                        

Popis zmČny:

úd
aj

e 
o 

zm
Čn

Č Zhotovitel, objednatel,skutečnosti zjištěné na stavbě



ocenČní zmČny pĜedložil: Zhotovitel

sazba: 21%

Cena po pĜechchozích dodatcích bez DPH

Tr
em

ín

13 885 681,05 Kč

825 769,47 Kč

11 475 769,47 Kč

Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH

10 650 000,00 Kč

Zm
Čn

y

Koeficient "K" dle SOD  0,83

úd
aj

e 
o 

ce
nČ

 d
íla

Cenová zmČna za dodatek č.1 bez DPH

náklady na zmČnu bez DPH

Výše DPH 173 411,59 Kč

náklady na zmČnu vč. DPH 999 181,05 Kč

Cena díla bez DPH (dle SOD) 10 650 000,00 Kč

Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH

MénČpráce celkem bez DPH

Vícepráce celkem bez DPH

Vliv zmČny na termín dokončení díla: žádný

Celková hodnota zmČny bez DPH
-685 146,63 Kč

1 510 916,10 Kč
825 769,47 Kč

podpis

PĜílohy
PĜílohy:
Rozpočet ke ZmČnovému listu č.1

Projektant:                

Objednatel 2:            

TDS:            

O
ds

ou
hl

as
en

í z
m

Čn
y

ZmČnu odsouhlasil:

Zhotovitel:                  

Objednatel 1:                          

O
b
je
d
n
a
te
l

č.
 2

Cena díla bez DPH dle SOD 5 466 499,65 Kč

Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH  5 653 335,77 Kč

O
b
je
d
n
a
te
l

č.
 1

Cena díla bez DPH dle SOD 5 183 500,36 Kč

Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH  5 822 433,70 Kč



RekapitulaĐe zŵěŶ stavďy: II/ϮϬϯ a III/ϮϬϯ ϭϮ - křižovatka a ĐhodŶíky HeřŵaŶova Huť - ZŵěŶový list č. ϭ ;Dodatek č. ϭͿ

Dodatek č. ϭ 
Objednatel číslo ZŵěŶy VCP Odpočty Součet

ϭ.ϭ - UV - NAPOJENÍ DO PŘÍKOPU 3 097,50 0,00 3 097,50 odst. 4

ϭ.Ϯ - ZATRUBNĚNÍ DN ϱϬϬ 87 742,32 0,00 87 742,32 odst. 4

ϭ.ϯ - VYPLNĚNÍ PŘÍKOPU 11 526,76 0,00 11 526,76 odst. 4

ϭ.ϰ - VYROVNÁNÍ DLE GEODETICKÉHO ZAMĚŘENÍ SO ϭϬϭ 664 737,12 0,00 664 737,12 odst. 6

ϭ.ϱ - NAPOJENÍ HV 33 671,54 0,00 33 671,54 odst. 4

ϭ.ϲ - VÝMĚNA ZNAČEK STODSKÁ 30 737,09 0,00 30 737,09 odst. 4

1.7 - SO 102.1 KANALIZACE 64 370,83 0,00 64 370,83 odst. 4

ϭ.ϴ - NEREALIZOVANÉ POLOŽKY SO ϭϬϭ 0,00 -245 357,50 -245 357,50 odst. 4

ϭ.ϵ - NEREALIZOVANÉ POLOŽKY SO ϭϬϮ.ϭ 0,00 -9 592,32 -9 592,32 odst. 4

ϭ.ϭϬ - NEREALIZOVANÉ POLOŽKY VON 0,00 -2 000,00 -2 000,00 odst. 4

Ϯ.ϭ - PLOCHY PŘED Č.P. ϰϭ LS ;p. ErŶstͿ 75 352,53 0,00 75 352,53 odst. 4

Ϯ.Ϯ - VYBOURÁNÍ BET. PATEK - PLZEŇSKÁ UL. - PS, U Č.P. ϭϰ 7 224,24 0,00 7 224,24 odst. 6

Ϯ.ϯ - ODBOČKY NAVÍC 20 650,00 0,00 20 650,00 odst. 4

Ϯ.ϰ - ZATRUBNĚNÍ DN ϭϱϬ U Č.P. ϰϰ ;ŠϭϬ-Č.P. ϰϰͿ 17 826,85 0,00 17 826,85 odst. 4

Ϯ.ϱ - ODVODŇOVACÍ ŽLAB U Č.P. ϲϲ 23 031,00 0,00 23 031,00 odst. 4

2.6 - POKLOPY 43 821,02 0,00 43 821,02 odst. 4

2.7 - SO 102.1 KANALIZACE 64 370,83 0,00 64 370,83 odst. 4

Ϯ.ϴ - VYROVNÁNÍ DLE GEODETICKÉHO ZAMĚŘENÍ SO ϭϬϮ 291 220,48 0,00 291 220,48 odst. 6

Ϯ.ϵ - VYROVNÁNÍ DLE GEODETICKÉHO ZAMĚŘENÍ SO ϰϬϮ 71 535,99 0,00 71 535,99 odst. 6

Ϯ.ϭϬ - NEREALIZOVANÉ POLOŽKY SO ϭϬϮ 0,00 -369 355,30 -369 355,30 odst. 4

Ϯ.ϭϭ - NEREALIZOVANÉ POLOŽKY SO ϭϬϮ.ϭ 0,00 -9 592,32 -9 592,32 odst. 4

Ϯ.ϭϮ - NEREALIZOVANÉ POLOŽKY SO ϰϬϮ 0,00 -47 249,20 -47 249,20 odst. 4

Ϯ.ϭϯ - NEREALIZOVANÉ POLOŽKY VON 0,00 -2 000,00 -2 000,00 odst. 4

1 510 916,10 -685 146,63 825 769,47

Po OďjedŶatelíĐhčíslo zŵěŶy VCP Odpočty součet

SUSPK 1.1 - 1.10 895 883,16 -256 949,82 638 933,34

obec   

HeřŵaŶova Huť 2.1 - 2.13 615 032,94 -428 196,82 186 836,12

§ ϮϮϮ ZZVZ za Dodatek ϭ Đelkeŵ
CeŶa díla dle SOD ϭϬ ϲϱϬ ϬϬϬ,ϬϬ Kč D1

odst. ϰ §ϮϮϮ ZZVZ ϰϳϲ ϭϵϴ,Ϯϲ Kč -ϲϴϱ ϭϰϲ,ϲϯ Kč ϭ ϭϲϭ ϯϰϰ,ϵϬ Kč 10,90%

odst. ϲ §ϮϮϮ ZZVZ ϭ Ϭϯϰ ϳϭϳ,ϴϯ Kč Ϭ,ϬϬ Kč ϭ Ϭϯϰ ϳϭϳ,ϴϯ Kč 9,72%

SUSPK

obec 

HeřŵaŶova Huť



poĜ. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky mČrná 
jedn.

množství ve 
smlouvČ

množství po 
zmČnČ

rozdíl 
množství

cena/ mČr. 
jednotku         

Kč

celk.cena ve 

smlouvČ           
Kč 

celk.cena po 

zmČnČ       Kč
rozdíl celk. ceny          
Kč

0,000 0,00 0,00 0,00

0,00

poĜ. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky mČrná 
jedn.

množství ve 
smlouvČ

množství po 
zmČnČ

rozdíl 
množství

cena/ mČr. 
jednotku         

Kč

celk.cena ve 

smlouvČ           
Kč 

celk.cena po 

zmČnČ       Kč
rozdíl celk. ceny                  

Kč

38 594511112 Kladení dlažby z lomového kamene tl do 100 mm s provedením lože z betonu m2 0,50000 1,00 0,500 2 950,00 1 475,00 2 950,00 1 475,00

39 58380756 kámen lomový soklový (1t=1,7m2) t 0,850 1,70 0,850 1 770,00 1 504,50 3 009,00 1 504,50

43 599632111 Vyplnění spár dlažby z lomového kamene MC se zatřením m2 0,500 1,000 0,500 236,00 118,00 236,00 118,00

3 097,50

poĜ. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky mČrná 
jedn.

koeficient "K" 

dle SOD

jednotková 
cena upravená 

dle SOD Kč
Đelková ĐeŶa v Kč

0,83 0,00 0,00

0,00

3 097,50

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

VÍCEPRÁCE - položky obsažené v SOD

objekt SO 101

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Rozpočet ke zmČnovému listu č. 1.1
Název díla:  II/203 a III/203 12 - kĜižovatka a chodníky HeĜmanova HuĢ UV - NAPOJENÍ DO PěÍKOPU

MÉNċPRÁCE

objekt SO 101

VÍCEPRÁCE - nové položky neobsažené v SOD

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:

objekt SO 101

množství jednotková cena dle URS 
v Kč



poĜ. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky mČrná 
jedn.

množství ve 
smlouvČ

množství po 
zmČnČ

rozdíl 
množství

cena/ mČr. 
jednotku         

Kč

celk.cena ve 

smlouvČ           
Kč 

celk.cena po 

zmČnČ       Kč
rozdíl celk. ceny          
Kč

0,000 0,00 0,00 0,00

0,00

poĜ. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky mČrná 
jedn.

množství ve 
smlouvČ

množství po 
zmČnČ

rozdíl 
množství

cena/ mČr. 
jednotku         

Kč

celk.cena ve 

smlouvČ           
Kč 

celk.cena po 

zmČnČ       Kč
rozdíl celk. ceny                  

Kč

11 162351103
Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 99,080 111,080 12,000 236,00 23 382,88 26 214,88 2 832,00

pol. SoD SO 102

14 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 99,080 111,080 12,000 118,00 11 691,44 13 107,44 1 416,00 pol. SoD SO 102

11 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 20,563 32,563 12,000 177,00 3 639,65 5 763,65 2 124,00

38 594511112 Kladení dlažby z lomového kamene tl do 100 mm s provedením lože z betonu m2 0,500 1,500 1,000 2 950,00 1 475,00 4 425,00 2 950,00

39 58380756 kámen lomový soklový (1t=1,7m2) t 0,850 2,550 1,700 1 770,00 1 504,50 4 513,50 3 009,00

43 599632111 Vyplnění spár dlažby z lomového kamene MC se zatřením m2 0,500 1,500 1,000 236,00 118,00 354,00 236,00

12 567,00

poĜ. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky mČrná 
jedn.

koeficient "K" 

dle SOD

jednotková 
cena upravená 

dle SOD Kč
Đelková ĐeŶa v Kč

N1 279113122
Základová zeď tl přes 150 do 200 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně 
výplně z betonu tř. C 12/15 m2 0,83 1 103,90 1 931,83

N2 279361821 Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505 t 0,83 44 488,00 3 114,16

N3 28611151 trubka kanalizační PVC DN 500x5000mm SN4 m 0,83 3 037,80 60 756,00

N4 871423120 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 4 z PVC-U DN 500 m 0,83 186,75 3 735,00

N5 985331212
Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 10 mm do chemické malty včetně 
vyvrtání otvoru

m 0,83 1 145,40 687,24

N6 985331911
Příplatek k dodatečnému vlepování betonářské výztuže za práci ve stísněném 
prostoru

m 0,83 477,25 286,35

N7 985331912
Příplatek k dodatečnému vlepování betonářské výztuže za délku do 1 m 
jednotlivě m 0,83 107,90 64,74

N8
FA-POJER+15% 

režie POKLOP S ROŠTEM NA JÍMKU Zn 1000X900MM - ATYP KUS 1,00 4 600,00 4 600,00

75 175,32

87 742,32

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:

0,60 575,00

0,60 130,00

1,00 4 600,00

20,00 3 660,00

20,00 225,00

0,60 1 380,00

množství jednotková cena dle URS 
v Kč

1,75 1 330,00

0,07 53 600,00

objekt SO 101

Rozpočet ke zmČnovému listu č. 1.2
Název díla:  II/203 a III/203 12 - kĜižovatka a chodníky HeĜmanova HuĢ ZATRUBNċNÍ DN 500

MÉNċPRÁCE

objekt SO 101

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

VÍCEPRÁCE - položky obsažené v SOD

objekt SO 101

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

VÍCEPRÁCE - nové položky neobsažené v SOD



poĜ. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky mČrná 
jedn.

množství ve 
smlouvČ

množství po 
zmČnČ

rozdíl 
množství

cena/ mČr. 
jednotku         

Kč

celk.cena ve 

smlouvČ           
Kč 

celk.cena po 

zmČnČ       Kč
rozdíl celk. ceny          
Kč

0,000 0,00 0,00 0,00

0,00

poĜ. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky mČrná 
jedn.

množství ve 
smlouvČ

množství po 
zmČnČ

rozdíl 
množství

cena/ mČr. 
jednotku         

Kč

celk.cena ve 

smlouvČ           
Kč 

celk.cena po 

zmČnČ       Kč
rozdíl celk. ceny                  

Kč

7 132251103
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 
3 objem do 100 m3 strojně m3 76,152 77,972 1,820 413,00 31 450,78 32 202,44 751,66

11 162351103
Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 99,080 101,160 2,080 236,00 23 382,88 23 873,76 490,88

14 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 99,080 101,160 2,080 118,00 11 691,44 11 936,88 245,44

15 171152101 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných silnic a dálnic m3 99,080 102,980 3,900 177,00 17 537,16 18 227,46 690,30

90 919726123
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 300 do 500 
g/m2

m2 274,000 300,000 26,000 70,80 19 399,20 21 240,00 1 840,80

0,000 0,00 0,00 0,00

4 019,08

poĜ. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky mČrná 
jedn.

koeficient "K" 

dle SOD

jednotková 
cena upravená 

dle SOD Kč
Đelková ĐeŶa v Kč

N9 211531111
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným 
frakce 16 až 63 mm m3 0,83 1 178,60 7 507,68

7 507,68

11 526,76

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:

množství jednotková cena dle URS 
v Kč

6,37 1 420,00

objekt SO 101

Rozpočet ke zmČnovému listu č. 1.3
Název díla:  II/203 a III/203 12 - kĜižovatka a chodníky HeĜmanova HuĢ VYPLNċNÍ PěÍKOPU

MÉNċPRÁCE

objekt SO 101

VÍCEPRÁCE - nové položky neobsažené v SOD

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

VÍCEPRÁCE - položky obsažené v SOD

objekt SO 101

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:



poĜ. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky mČrná 
jedn.

množství ve 
smlouvČ

množství po 
zmČnČ

rozdíl 
množství

cena/ mČr. 
jednotku         

Kč

celk.cena ve 

smlouvČ           
Kč 

celk.cena po 

zmČnČ       Kč
rozdíl celk. ceny          
Kč

0,000 0,00 0,00 0,00

0,00

poĜ. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky mČrná 
jedn.

množství ve 
smlouvČ

množství po 
zmČnČ

rozdíl 
množství

cena/ mČr. 
jednotku         

Kč

celk.cena ve 

smlouvČ           
Kč 

celk.cena po 

zmČnČ       Kč
rozdíl celk. ceny                  

Kč

15 181111121
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 100 
do 150 mm v rovinně a svahu do 1:5 m2 124,000 824,00 700,000 35,40 4 389,60 29 169,60 24 780,00

18 181311103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně m2 184,000 824,00 640,000 59,00 10 856,00 48 616,00 37 760,00

11 162351103
Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 99,08000 149,79 50,711 236,00 23 382,88 35 350,69 11 967,81

pol. SoD SO 102

14 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 99,08000 149,79 50,710 118,00 11 691,44 17 675,25 5 983,81 pol. SoD SO 102

20 181411131
Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 
1:5

m2 184,000 824,00 640,000 23,60 4 342,40 19 446,40 15 104,00

21 00572410 osivo směs travní parková kg 4,600 20,60 16,000 177,00 814,20 3 646,20 2 832,00

2 113107342 Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl do 50 m2 m2 6,000 258,400 252,400 118,00 708,00 30 491,20 29 783,20

29 565156101
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 70 mm 

š do 1,5 m m2 214,000 470,000 256,000 379,96 81 311,44 178 581,20 97 269,76

32 572141111
Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl přes 
20 do 40 mm

m2 290,550 1 116,000 825,450 254,88 74 055,38 284 446,08 210 390,70

34 573211107 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2 m2 6 157,000 7 383,000 1 226,000 11,80 72 652,60 87 119,40 14 466,80

35 577134121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu

m2 2 063,000 2 228,000 165,000 254,88 525 817,44 567 872,64 42 055,20

37 577176121
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 80 mm š přes 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu

m2 2 063,000 2 267,000 204,000 434,24 895 837,12 984 422,08 88 584,96

38 594511112 Kladení dlažby z lomového kamene tl do 100 mm s provedením lože z betonu m2 0,500 7,500 7,000 2 950,00 1 475,00 22 125,00 20 650,00

39 58380756 kámen lomový soklový (1t=1,7m2) t 0,850 12,750 11,900 1 770,00 1 504,50 22 567,50 21 063,00

43 599632111 Vyplnění spár dlažby z lomového kamene MC se zatřením m2 0,500 7,500 7,000 236,00 118,00 1 770,00 1 652,00

83 916111123 Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého m 1 236,000 1 262,000 26,000 212,40 262 526,40 268 048,80 5 522,40

84 59245020 dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní m2 123,600 126,200 2,600 448,40 55 422,24 56 588,08 1 165,84

63 914111111
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo 
konzolu

kus 20,000 21,000 1,000 590,00 11 800,00 12 390,00 590,00

71 914511112
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a 
patkou D 60 mm

kus 19,000 21,000 2,000 1 770,00 33 630,00 37 170,00 3 540,00

72 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 19,000 21,000 2,000 1 180,00 22 420,00 24 780,00 2 360,00

104 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým 
betonovým nebo živičným t 493,371 985,804 492,433 5,90 2 910,89 5 816,24 2 905,35

640 426,84

Rozpočet ke zmČnovému listu č. 1.4
Název díla:  II/203 a III/203 12 - kĜižovatka a chodníky HeĜmanova HuĢ VYROVNÁNÍ DLE GEODETICKÉHO ZAMċěENÍ SO 101

MÉNċPRÁCE
objekt SO 101

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

VÍCEPRÁCE - položky obsažené v SOD

objekt SO 101

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:





poĜ. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky mČrná 
jedn.

koeficient "K" 

dle SOD

jednotková 
cena upravená 

dle SOD Kč
Đelková ĐeŶa v Kč

N10 919122111
Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnicím 
profilem

m 0,83 40,26 22 019,49

N11 404456350 informativní značky směrové IS9-IS11a 1000x1500mm KUS 0,83 2 290,80 2 290,80

24 310,29

664 737,12Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

množství jednotková cena dle URS 
v Kč

547,00 48,50

1,00 2 760,00

objekt SO 101

VÍCEPRÁCE - nové položky neobsažené v SOD



poĜ. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky mČrná 
jedn.

množství ve 
smlouvČ

množství po 
zmČnČ

rozdíl 
množství

cena/ mČr. 
jednotku         

Kč

celk.cena ve 

smlouvČ           
Kč 

celk.cena po 

zmČnČ       Kč
rozdíl celk. ceny          
Kč

0,000 0,00 0,00 0,00

0,00

poĜ. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky mČrná 
jedn.

množství ve 
smlouvČ

množství po 
zmČnČ

rozdíl 
množství

cena/ mČr. 
jednotku         

Kč

celk.cena ve 

smlouvČ           
Kč 

celk.cena po 

zmČnČ       Kč
rozdíl celk. ceny                  

Kč

7 132251103
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 
3 objem do 100 m3 strojně m3 76,152 83,352 7,200 413,00 31 450,78 34 424,38 2 973,60

8 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny 
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 198,152 205,352 7,200 236,00 46 763,87 48 463,07 1 699,20

11 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 20,563 22,163 1,600 177,00 3 639,65 3 922,85 283,20

12 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 37,013 39,893 2,880 472,00 17 470,14 18 829,50 1 359,36

13 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 28,728 32,088 3,360 177,00 5 084,86 5 679,58 594,72

14 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 t 51,710 57,758 6,048 472,00 24 407,12 27 261,78 2 854,66

22 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 6,840 7,640 0,800 1 416,00 9 685,44 10 818,24 1 132,80

20 871363123 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z PVC-U DN 250 m 225,000 246,000 21,000 295,00 66 375,00 72 570,00 6 195,00 pol. SoD SO 102.1

21 28612011 trubka kanalizační PVC plnostěnná třívrstvá DN 250x3000mm SN12 m 231,750 252,750 21,000 649,00 150 405,75 164 034,75 13 629,00 pol. SoD SO 102.1

22 877360320
Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub 
hladkých plnostěnných DN 250 kus 6,000 7,000 1,000 649,00 3 894,00 4 543,00 649,00

pol. SoD SO 102.1

23 28612224 odbočka kanalizační plastová PVC KG DN 250x160/45° SN12/16 kus 6,000 7,000 1,000 2 301,00 13 806,00 16 107,00 2 301,00 pol. SoD SO 102.1

33 671,54

poĜ. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky mČrná 
jedn.

koeficient "K" 

dle SOD

jednotková 
cena upravená 

dle SOD Kč
Đelková ĐeŶa v Kč

0,83 0,00 0,00

0,00

33 671,54

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:

množství jednotková cena dle URS 
v Kč

objekt SO 101

Rozpočet ke zmČnovému listu č. 1.5
Název díla:  II/203 a III/203 12 - kĜižovatka a chodníky HeĜmanova HuĢ NAPOJENÍ HV

MÉNċPRÁCE

objekt SO 101

VÍCEPRÁCE - nové položky neobsažené v SOD

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

VÍCEPRÁCE - položky obsažené v SOD

objekt SO 101

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:



poĜ. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky mČrná 
jedn.

množství ve 
smlouvČ

množství po 
zmČnČ

rozdíl 
množství

cena/ mČr. 
jednotku         

Kč

celk.cena ve 

smlouvČ           
Kč 

celk.cena po 

zmČnČ       Kč
rozdíl celk. ceny          
Kč

0,000 0,00 0,00 0,00

0,00

poĜ. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky mČrná 
jedn.

množství ve 
smlouvČ

množství po 
zmČnČ

rozdíl 
množství

cena/ mČr. 
jednotku         

Kč

celk.cena ve 

smlouvČ           
Kč 

celk.cena po 

zmČnČ       Kč
rozdíl celk. ceny                  

Kč

63 914111111
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo 
konzolu

kus 20,000 29,000 9,000 590,00 11 800,00 17 110,00 5 310,00

71 914511112
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a 
patkou D 60 mm

kus 19,000 22,000 3,000 1 770,00 33 630,00 38 940,00 5 310,00

72 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 19,000 22,000 3,000 1 180,00 22 420,00 25 960,00 3 540,00

14 160,00

poĜ. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky mČrná 
jedn.

koeficient "K" 

dle SOD

jednotková 
cena upravená 

dle SOD Kč
Đelková ĐeŶa v Kč

N12 966006132
Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými 
patkami

KUS 0,83 373,50 373,50

N13 966006211 Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol KUS 0,83 54,61 655,37

N14 404456290 informativní značky směrové IS1a, IS2a, IS3a, IS4a, IS19a 1100x330mm KUS 0,83 1 054,10 4 216,40

N15 404456300 informativní značky směrové IS1b, IS2b, IS3b, IS4b, IS19b 1100x500mm KUS 0,83 937,90 937,90

N16 404456310
informativní značky směrové IS1c,e,f, IS2c,e,f, IS3c, IS4c, IS5, IS11b, d, IS19c 
1350x330mm

KUS 0,83 1 186,90 3 560,70

N17 404456320 informativní značky směrové IS1d, IS2d, IS3d, IS4d, IS19d 1350x500mm KUS 0,83 1 311,40 6 557,00

N18 914111112 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 páskováním na sloup KUS 0,83 69,06 276,22

16 577,09

30 737,09

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:

5,00 1 580,00

4,00 83,20

4,00 1 270,00

1,00 1 130,00

3,00 1 430,00

množství jednotková cena dle URS 
v Kč

1,00 450,00

12,00 65,80

objekt SO 101

Rozpočet ke zmČnovému listu č. 1.6
Název díla:  II/203 a III/203 12 - kĜižovatka a chodníky HeĜmanova HuĢ VÝMċNA ZNAČEK STODSKÁ

MÉNċPRÁCE
objekt SO 101

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

VÍCEPRÁCE - položky obsažené v SOD
objekt SO 101

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

VÍCEPRÁCE - nové položky neobsažené v SOD



poĜ. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky mČrná 
jedn.

množství ve 
smlouvČ

množství po 
zmČnČ

rozdíl 
množství

cena/ mČr. 
jednotku         

Kč

celk.cena ve 

smlouvČ           
Kč 

celk.cena po 

zmČnČ       Kč
rozdíl celk. ceny          
Kč

0,000 0,00 0,00 0,00

0,00

poĜ. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky mČrná 
jedn.

množství ve 
smlouvČ

množství po 
zmČnČ

rozdíl 
množství

cena/ mČr. 
jednotku         

Kč

celk.cena ve 

smlouvČ           
Kč 

celk.cena po 

zmČnČ       Kč
rozdíl celk. ceny                  

Kč

100 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 38,340 73,440 35,100 177 6 786,18 12 998,88 6 212,70

101 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 536,760 606,960 70,200 1,18 633,38 716,21 82,84

6 295,54

poĜ. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky mČrná 
jedn.

koeficient "K" 

dle SOD

jednotková 
cena upravená 

dle SOD Kč
Đelková ĐeŶa v Kč

N19 129951121
Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo 

prokopávkách strojně m3 0,83 3 519,20 7 988,58

N20 139001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 0,83 493,02 65 867,47

N21 810391811 Bourání stávajícího potrubí z betonu DN přes 200 do 400 m 0,83 245,68 39 923,00

N22 997221612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 0,83 493,85 8 667,07

122 446,12

128 741,66

50% SÚS PK 64 370,83 Kč
50% OBEC HEěMANOVA HUġ 64 370,83 Kč

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:

162,50 296,00

17,55 595,00

množství jednotková cena dle URS 
v Kč

2,27 4 240,00

133,60 594,00

objekt SO 102.1

Rozpočet ke zmČnovému listu č. 1.7
Název díla:  II/203 a III/203 12 - kĜižovatka a chodníky HeĜmanova HuĢ SO 102.1 KANALIZACE

MÉNċPRÁCE

objekt SO 102.1

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

VÍCEPRÁCE - položky obsažené v SOD

objekt SO 102.1

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

VÍCEPRÁCE - nové položky neobsažené v SOD



poĜ. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky mČrná 
jedn.

množství ve 
smlouvČ

množství po 
zmČnČ

rozdíl 
množství

cena/ mČr. 
jednotku         

Kč

celk.cena ve 

smlouvČ           
Kč 

celk.cena po 

zmČnČ       Kč
rozdíl celk. ceny          
Kč

4 113154364
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 1000 do 
10000 m2 s překážkami v trase m2 1 948,000 1811,000 -137,000 41,30 80 452,40 74 794,30 -5 658,10

7 132251103
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 
objem do 100 m3 strojně m3 76,152 75,432 -0,720 413,00 31 450,78 31 153,42 -297,36

8 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny 
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 198,152 197,432 -0,720 236,00 46 763,87 46 593,95 -169,92

9 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 990,760 0,000 -990,760 1,00 990,76 0,00 -990,76

10 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód 
odpadu 17 05 04

t 326,951 0,000 -326,951 17,70 5 787,03 0,00 -5 787,03

11 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 20,563 20,403 -0,160 177,00 3 639,65 3 611,33 -28,32

12 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 37,013 36,725 -0,288 472,00 17 470,14 17 334,20 -135,94

13 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 28,728 28,392 -0,336 177,00 5 084,86 5 025,38 -59,47

14 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 t 51,710 51,105 -0,605 472,00 24 407,12 24 121,56 -285,56

17 999100100R
Výměna nevhodné podložní zeminy (odkop zeminy, odvoz, skládkovné, dovoz 
vhodného materiálu, pokládka se zhutněním) m3 137,000 103,500 -33,500 2 124,00 290 988,00 219 834,00 -71 154,00

22 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 6,840 6,760 -0,080 1 416,00 9 685,44 9 572,16 -113,28

26 564771101
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy do 100 m2 tl 250 

mm
m2 204,700 181,910 -22,790 354,00 72 463,80 64 396,14 -8 067,66

36 577144121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu

m2 2 031,000 1811,000 -220,000 318,60 647 076,60 576 984,60 -70 092,00

46 871313121 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC-U DN 160 m 85,500 73,500 -12,000 177,00 15 133,50 13 009,50 -2 124,00

47 28611164 trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x1000mm SN8 m 88,065 76,065 -12,000 472,00 41 566,68 35 902,68 -5 664,00

85 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z 
betonu prostého

m 610,500 470,000 -140,500 354,00 216 117,00 166 380,00 -49 737,00

86 59217031 obrubník silniční betonový 1000x150x250mm m 558,000 417,200 -140,800 177,00 98 766,00 73 844,40 -24 921,60

104 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým 
betonovým nebo živičným t 493,371 481,253 -12,118 5,90 2 910,89 2 839,39 -71,50

-245 357,50

Rozpočet ke zmČnovému listu č. 1.8
Název díla:  II/203 a III/203 12 - kĜižovatka a chodníky HeĜmanova HuĢ NEREALIZOVANÉ POLOŽKY SO 101

MÉNċPRÁCE
objekt SO 101

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:



poĜ. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky mČrná 
jedn.

množství ve 
smlouvČ

množství po 
zmČnČ

rozdíl 
množství

cena/ mČr. 
jednotku         

Kč

celk.cena ve 

smlouvČ           
Kč 

celk.cena po 

zmČnČ       Kč
rozdíl celk. ceny                  

Kč

0,000 0,00 0,00 0,00

0,00

poĜ. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky mČrná 
jedn.

koeficient "K" 

dle SOD

jednotková 
cena upravená 

dle SOD Kč
Đelková ĐeŶa v Kč

0,83 0,00 0,00

0,00

-245 357,50

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:

množství jednotková cena dle URS 
v Kč

objekt SO 101

VÍCEPRÁCE - nové položky neobsažené v SOD

VÍCEPRÁCE - položky obsažené v SOD
objekt SO 101

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:



poĜ. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky mČrná 
jedn.

množství ve 
smlouvČ

množství po 
zmČnČ

rozdíl 
množství

cena/ mČr. 
jednotku         

Kč

celk.cena ve 

smlouvČ           
Kč 

celk.cena po 

zmČnČ       Kč
rozdíl celk. ceny          
Kč

4 132251103
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 
objem do 100 m3 strojně m3 163,840 150,033 -13,808 413,00 67 665,92 61 963,42 -5 702,50

8 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 733,000 0,000 -733,000 1,00 733,00 0,00 -733,00

9 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód 
odpadu 17 05 04

t 241,890 0,000 -241,890 17,70 4 281,45 0,00 -4 281,45

19 566901261
Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 
obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm

m2 35,000 19,400 -15,600 542,80 18 998,00 10 530,32 -8 467,68

-19 184,63

poĜ. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky mČrná 
jedn.

množství ve 
smlouvČ

množství po 
zmČnČ

rozdíl 
množství

cena/ mČr. 
jednotku         

Kč

celk.cena ve 

smlouvČ           
Kč 

celk.cena po 

zmČnČ       Kč
rozdíl celk. ceny                  

Kč

0,000 0,00 0,00 0,00

0,00

poĜ. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky mČrná 
jedn.

koeficient "K" 

dle SOD

jednotková 
cena upravená 

dle SOD Kč
Đelková ĐeŶa v Kč

0,83 0,00 0,00

0,83 0,00 0,00

0,00

-19 184,63

50% SÚS PK -9 592,32 Kč
50% OBEC HEěMANOVA HUġ -9 592,32 Kč

objekt SO 102

Rozpočet ke zmČnovému listu č. 1.9
Název díla:  II/203 a III/203 12 - kĜižovatka a chodníky HeĜmanova HuĢ NEREALIZOVANÉ POLOŽKY SO 102.1

MÉNċPRÁCE
objekt SO 102

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

VÍCEPRÁCE - položky obsažené v SOD
objekt SO 102

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

VÍCEPRÁCE - nové položky neobsažené v SOD

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:

množství jednotková cena dle URS 
v Kč



poĜ. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky mČrná 
jedn.

množství ve 
smlouvČ

množství po 
zmČnČ

rozdíl 
množství

cena/ mČr. 
jednotku         

Kč

celk.cena ve 

smlouvČ           
Kč 

celk.cena po 

zmČnČ       Kč
rozdíl celk. ceny          
Kč

8 034503000 Informační tabule na staveništi KČ 3,000 0,000 -3,000 1 000,00 3 000,00 0,00 -3 000,00

10 042503000 Plán BOZP na staveništi Kč 1,000 0,000 -1,000 1 000,00 1 000,00 0,00 -1 000,00

-4 000,00

poĜ. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky mČrná 
jedn.

množství ve 
smlouvČ

množství po 
zmČnČ

rozdíl 
množství

cena/ mČr. 
jednotku         

Kč

celk.cena ve 

smlouvČ           
Kč 

celk.cena po 

zmČnČ       Kč
rozdíl celk. ceny                  

Kč

0,000 0,00 0,00 0,00

0,00

poĜ. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky mČrná 
jedn.

koeficient "K" 

dle SOD

jednotková 
cena upravená 

dle SOD Kč
Đelková ĐeŶa v Kč

0,83 0,00 0,00

0,00

-4 000,00

50% SÚS PK -2 000,00 Kč
50% OBEC HEěMANOVA HUġ -2 000,00 Kč

objekt SO 102

Rozpočet ke zmČnovému listu č. 1.10
Název díla:  II/203 a III/203 12 - kĜižovatka a chodníky HeĜmanova HuĢ NEREALIZOVANÉ POLOŽKY VON

MÉNċPRÁCE

objekt SO 102

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

VÍCEPRÁCE - položky obsažené v SOD

objekt SO 102

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

VÍCEPRÁCE - nové položky neobsažené v SOD

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:

množství jednotková cena dle URS 
v Kč



poĜ. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky mČrná 
jedn.

množství ve 
smlouvČ

množství po 
zmČnČ

rozdíl 
množství

cena/ mČr. 
jednotku         

Kč

celk.cena ve 

smlouvČ           
Kč 

celk.cena po 

zmČnČ       Kč
rozdíl celk. ceny          
Kč

0,000 0,00 0,00 0,00

0,00

poĜ. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky mČrná 
jedn.

množství ve 
smlouvČ

množství po 
zmČnČ

rozdíl 
množství

cena/ mČr. 
jednotku         

Kč

celk.cena ve 

smlouvČ           
Kč 

celk.cena po 

zmČnČ       Kč
rozdíl celk. ceny                  

Kč

1 113106123 Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně m2 263,00000 270,00 7,000 118,00 31 034,00 31 860,00 826,00

5 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 16,00000 29,50 13,500 118,00 1 888,00 3 481,00 1 593,00

22 181252305 Úprava pláně pro silnice a dálnice na násypech se zhutněním m2 1 855,60000 1 907,60 52,000 23,60 43 792,16 45 019,36 1 227,20

35 596211110
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 
50 m2

m2 1 520,60000 1 527,60 7,000 236,00 358 861,60 360 513,60 1 652,00

27 339921131
Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku do 
0,5 m

m 60,10000 63,50 3,400 649,00 39 004,90 41 211,50 2 206,60

36 577144121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu

m2 2 031,00000 2 083,00 52,000 318,60 647 076,60 663 643,80 16 567,20

85 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z 
betonu prostého

m 610,50000 635,50 25,000 354,00 216 117,00 224 967,00 8 850,00

83 916111123 Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého m 1 236,00000 1 282,50 46,500 212,40 262 526,40 272 403,00 9 876,60

84 59245020 dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní m2 123,60000 127,20 3,600 448,40 55 422,24 57 036,48 1 614,24

98 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 16,50000 39,92 23,418 177,00 2 920,50 7 065,49 4 144,99

99 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 231,00000 558,86 327,857 1,18 272,58 659,45 386,87

102 997221861
Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z 
prostého betonu pod kódem 17 01 01

t 38,34000 49,69 11,353 17,70 678,62 879,57 200,95

103 997221875

Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu 
asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 
03 02

t 16,50000 23,00 6,500 17,70 292,05 407,10 115,05

49 260,70

Rozpočet ke zmČnovému listu č. 2.1
Název díla:  II/203 a III/203 12 - kĜižovatka a chodníky HeĜmanova HuĢ PLOCHY PěED Č.P. 41 LS (p. Ernst)

MÉNċPRÁCE

objekt SO 102

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

VÍCEPRÁCE - položky obsažené v SOD

objekt SO 102

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:



poĜ. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky mČrná 
jedn.

koeficient "K" 

dle SOD

jednotková 
cena upravená 

dle SOD Kč
Đelková ĐeŶa v Kč

N23 113107161
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm strojně pl přes 50 do 
200 m2

m2 0,83 35,03 1 949,20

N24 113203111 Vytrhání obrub z dlažebních kostek m 0,83 67,15 705,04

N25 113107182
Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 
m2

m2 0,83 58,35 3 034,15

N26 966051111 Bourání betonových palisád osazovaných v řadě m3 0,83 1 411,00 5 361,80

N27 566301111
Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva 
drceného přes 0,04 do 0,06 m3/m2 m2 0,83 75,20 3 910,30

N28 592460870 dlažba pro nevidomé betonová 200x200mm tl 80mm přírodní m2 0,83 571,87 4 003,09

N29 899133211
Výměna (výšková úprava) vtokové mříže uliční vpusti s použitím betonových 
vyrovnávacích prvků kus 0,83 5 436,50 5 436,50

N30 919122111
Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnicím 
profilem

m 0,83 40,28 1 691,76

26 091,83

75 352,53

objekt SO 102

VÍCEPRÁCE - nové položky neobsažené v SOD

množství jednotková cena dle URS 
v Kč

55,65 42,20

10,50 80,90

52,00 70,30

3,80 1 700,00

52,00 90,60

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:

7,00 689,00

1,00 6 550,00

42,00 48,53



poĜ. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky mČrná 
jedn.

množství ve 
smlouvČ

množství po 
zmČnČ

rozdíl 
množství

cena/ mČr. 
jednotku         

Kč

celk.cena ve 

smlouvČ           
Kč 

celk.cena po 

zmČnČ       Kč
rozdíl celk. ceny          
Kč

0,000 0,00 0,00 0,00

0,00

poĜ. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky mČrná 
jedn.

množství ve 
smlouvČ

množství po 
zmČnČ

rozdíl 
množství

cena/ mČr. 
jednotku         

Kč

celk.cena ve 

smlouvČ           
Kč 

celk.cena po 

zmČnČ       Kč
rozdíl celk. ceny                  

Kč

59 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 17,16000 21,58 4,418 177,00 3 037,32 3 819,31 781,99

60 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 240,24000 302,09 61,850 1,18 283,48 356,47 72,98

63 997221861
Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z 
prostého betonu pod kódem 17 01 01

t 9,76000 14,18 4,418 17,70 172,75 250,95 78,20

933,17

poĜ. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky mČrná 
jedn.

koeficient "K" 

dle SOD

jednotková 
cena upravená 

dle SOD Kč
Đelková ĐeŶa v Kč

N31 129951121
Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo 

prokopávkách strojně m3 0,83 3 519,20 3 550,87

N32 129951122
Bourání zdiva z betonu prostého prokládaného kamenem v odkopávkách nebo 

prokopávkách strojně m3 0,83 3 004,60 2 740,20

6 291,07

7 224,24

objekt SO 102

Rozpočet ke zmČnovému listu č. 2.2
Název díla:  II/203 a III/203 12 - kĜižovatka a chodníky HeĜmanova HuĢ VYBOURÁNÍ BET. PATEK - PLZEŇSKÁ UL. - PS, U Č.P. 14

MÉNċPRÁCE

objekt SO 102

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

VÍCEPRÁCE - položky obsažené v SOD

objekt SO 102

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

VÍCEPRÁCE - nové položky neobsažené v SOD

množství jednotková cena dle URS 
v Kč

1,01 4 240,00

0,91 3 620,00

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:



poĜ. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky mČrná 
jedn.

množství ve 
smlouvČ

množství po 
zmČnČ

rozdíl 
množství

cena/ mČr. 
jednotku         

Kč

celk.cena ve 

smlouvČ           
Kč 

celk.cena po 

zmČnČ       Kč
rozdíl celk. ceny          
Kč

0,000 0,00 0,00 0,00

0,00

poĜ. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky mČrná 
jedn.

množství ve 
smlouvČ

množství po 
zmČnČ

rozdíl 
množství

cena/ mČr. 
jednotku         

Kč

celk.cena ve 

smlouvČ           
Kč 

celk.cena po 

zmČnČ       Kč
rozdíl celk. ceny                  

Kč

22 877360320
Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub 
hladkých plnostěnných DN 250 kus 6,00000 13,00 7,000 649,00 3 894,00 8 437,00 4 543,00

23 28612224 odbočka kanalizační plastová PVC KG DN 250x160/45° SN12/16 kus 6,00000 13,00 7,000 2 301,00 13 806,00 29 913,00 16 107,00

20 650,00

poĜ. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky mČrná 
jedn.

koeficient "K" 

dle SOD

jednotková 
cena upravená 

dle SOD Kč
Đelková ĐeŶa v Kč

0,83 0,00 0,00

0,00

20 650,00

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Rozpočet ke zmČnovému listu č. 2.3
Název díla:  II/203 a III/203 12 - kĜižovatka a chodníky HeĜmanova HuĢ ODBOČKY NAVÍC 

MÉNċPRÁCE

objekt SO 102

množství jednotková cena dle URS 
v Kč

VÍCEPRÁCE - položky obsažené v SOD

objekt SO 102

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

VÍCEPRÁCE - nové položky neobsažené v SOD

objekt SO 102

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:



poĜ. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky mČrná 
jedn.

množství ve 
smlouvČ

množství po 
zmČnČ

rozdíl 
množství

cena/ mČr. 
jednotku         

Kč

celk.cena ve 

smlouvČ           
Kč 

celk.cena po 

zmČnČ       Kč
rozdíl celk. ceny          
Kč

0,000 0,00 0,00 0,00

0,00

poĜ. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky mČrná 
jedn.

množství ve 
smlouvČ

množství po 
zmČnČ

rozdíl 
množství

cena/ mČr. 
jednotku         

Kč

celk.cena ve 

smlouvČ           
Kč 

celk.cena po 

zmČnČ       Kč
rozdíl celk. ceny                  

Kč

4 132251103
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 
3 objem do 100 m3 strojně m3 163,84000 170,49 6,650 413,00 67 665,92 70 412,37 2 746,45

7 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny 
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 146,60000 153,25 6,650 236,00 34 597,60 36 167,00 1 569,40

44 871313121 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC-U DN 160 m 10,00000 29,00 19,000 177,00 1 770,00 5 133,00 3 363,00 pol. SoD SO 102

45 28611164 trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x1000mm SN8 m 10,300 29,30 19,000 472,00 4 861,60 13 829,60 8 968,00 pol. SoD SO 102

50 877315221
Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub 
hladkých plnostěnných DN 150 kus 2,000 3,000 1,000 590,00 1 180,00 1 770,00 590,00

pol. SoD SO 102

51 28611392 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/160/45° kus 2,000 3,000 1,000 590,00 1 180,00 1 770,00 590,00 pol. SoD SO 102

17 826,85

poĜ. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky mČrná 
jedn.

koeficient "K" 

dle SOD

jednotková 
cena upravená 

dle SOD Kč
Đelková ĐeŶa v Kč

0,83 0,00 0,00

0,00

17 826,85

objekt SO 102

Rozpočet ke zmČnovému listu č. 2.4
Název díla:  II/203 a III/203 12 - kĜižovatka a chodníky HeĜmanova HuĢ ZATRUBNċNÍ DN 150 U Č.P. 44 (Š10-Č.P. 44)

MÉNċPRÁCE

objekt SO 102

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

VÍCEPRÁCE - položky obsažené v SOD

objekt SO 102

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

VÍCEPRÁCE - nové položky neobsažené v SOD

množství jednotková cena dle URS 
v Kč

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:



poĜ. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky mČrná 
jedn.

množství ve 
smlouvČ

množství po 
zmČnČ

rozdíl 
množství

cena/ mČr. 
jednotku         

Kč

celk.cena ve 

smlouvČ           
Kč 

celk.cena po 

zmČnČ       Kč
rozdíl celk. ceny          
Kč

0,000 0,00 0,00 0,00

0,00

poĜ. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky mČrná 
jedn.

množství ve 
smlouvČ

množství po 
zmČnČ

rozdíl 
množství

cena/ mČr. 
jednotku         

Kč

celk.cena ve 

smlouvČ           
Kč 

celk.cena po 

zmČnČ       Kč
rozdíl celk. ceny                  

Kč

55 935113111
Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 
200 mm

m 1,000 4,000 3,000 1 180,00 1 180,00 4 720,00 3 540,00

56 59227210
žlab odvodňovací z polymerbetonu bez spádu s můstkovým roštem Pz š 
100mm a spodním odtokem DN 100

m 1,000 4,000 3,000 1 180,00 1 180,00 4 720,00 3 540,00

58 56241012 rošt mřížkový C250 Pz pro žlab š 100mm m 1,000 4,000 3,000 2 360,00 2 360,00 9 440,00 7 080,00

48 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z 
betonu prostého

m 1 472,500 1 480,500 8,000 354,00 521 265,00 524 097,00 2 832,00

50 59217036 obrubník parkový betonový 500x80x250mm přírodní m 819,000 827,000 8,000 177,00 144 963,00 146 379,00 1 416,00

10 132251103
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 
objem do 100 m3 strojně m3 7,200 8,263 1,063 413,00 2 973,60 3 412,62 439,02

12 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 182,770 183,833 1,063 236,00 43 133,72 43 384,59 250,87

17 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 2,800 3,013 0,213 177,00 495,60 533,30 37,70

18 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 5,040 5,423 0,383 472,00 2 378,88 2 559,66 180,78

19 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 3,360 3,998 0,638 177,00 594,72 707,65 112,93

20 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 t 6,048 7,196 1,148 472,00 2 854,66 3 396,51 541,86

29 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 0,800 1,013 0,213 1 416,00 1 132,80 1 434,41 301,61

44 871313121 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC-U DN 160 m 10,000 14,250 4,250 177,00 1 770,00 2 522,25 752,25

45 28611164 trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x1000mm SN8 m 10,300 14,550 4,250 472,00 4 861,60 6 867,60 2 006,00

23 031,00

poĜ. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky mČrná 
jedn.

koeficient "K" 

dle SOD

jednotková 
cena upravená 

dle SOD Kč
Đelková ĐeŶa v Kč

0,83 0,00 0,00

0,00

23 031,00

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Rozpočet ke zmČnovému listu č. 2.5
Název díla:  II/203 a III/203 12 - kĜižovatka a chodníky HeĜmanova HuĢ ODVODŇOVACÍ ŽLAB U Č.P. 66

MÉNċPRÁCE

objekt SO 102

množství jednotková cena dle URS 
v Kč

VÍCEPRÁCE - položky obsažené v SOD

objekt SO 102

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

VÍCEPRÁCE - nové položky neobsažené v SOD

objekt SO 102

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:



poĜ. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky mČrná 
jedn.

množství ve 
smlouvČ

množství po 
zmČnČ

rozdíl 
množství

cena/ mČr. 
jednotku         

Kč

celk.cena ve 

smlouvČ           
Kč 

celk.cena po 

zmČnČ       Kč
rozdíl celk. ceny          
Kč

0,000 0,00 0,00 0,00

0,00

poĜ. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky mČrná 
jedn.

množství ve 
smlouvČ

množství po 
zmČnČ

rozdíl 
množství

cena/ mČr. 
jednotku         

Kč

celk.cena ve 

smlouvČ           
Kč 

celk.cena po 

zmČnČ       Kč
rozdíl celk. ceny                  

Kč

58 899132121
Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního pevného s ošetřením 
podkladu hloubky do 25 cm

kus 5,000 10,000 5,000 5 900,00 29 500,00 59 000,00 29 500,00
pol. SoD SO 102.1

40 28661935 poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400 kus 1,000 4,000 3,000 4 720,00 4 720,00 18 880,00 14 160,00 pol. SoD SO 102.1

43 660,00

poĜ. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky mČrná 
jedn.

koeficient "K" 

dle SOD

jednotková 
cena upravená 

dle SOD Kč
Đelková ĐeŶa v Kč

N33 938907141 Odstranění nánosu z drenážních šachtic hl do 2 m m3 0,83 1 610,20 161,02

161,02

43 821,02

objekt SO 102

Rozpočet ke zmČnovému listu č. 2.6
Název díla:  II/203 a III/203 12 - kĜižovatka a chodníky HeĜmanova HuĢ POKLOPY

MÉNċPRÁCE

objekt SO 102

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

VÍCEPRÁCE - položky obsažené v SOD

objekt SO 102

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

VÍCEPRÁCE - nové položky neobsažené v SOD

množství jednotková cena dle URS 
v Kč

0,10 1 940,00

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:



poĜ. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky mČrná 
jedn.

množství ve 
smlouvČ

množství po 
zmČnČ

rozdíl 
množství

cena/ mČr. 
jednotku         

Kč

celk.cena ve 

smlouvČ           
Kč 

celk.cena po 

zmČnČ       Kč
rozdíl celk. ceny          
Kč

0,000 0,00 0,00 0,00

0,00

poĜ. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky mČrná 
jedn.

množství ve 
smlouvČ

množství po 
zmČnČ

rozdíl 
množství

cena/ mČr. 
jednotku         

Kč

celk.cena ve 

smlouvČ           
Kč 

celk.cena po 

zmČnČ       Kč
rozdíl celk. ceny                  

Kč

100 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 38,340 73,440 35,100 177 6 786,18 12 998,88 6 212,70

101 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 536,760 606,960 70,200 1,18 633,38 716,21 82,84

6 295,54

poĜ. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky mČrná 
jedn.

koeficient "K" 

dle SOD

jednotková 
cena upravená 

dle SOD Kč
Đelková ĐeŶa v Kč

N19 129951121
Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo 

prokopávkách strojně m3 0,83 3 519,20 7 988,58

N20 139001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 0,83 493,02 65 867,47

N21 810391811 Bourání stávajícího potrubí z betonu DN přes 200 do 400 m 0,83 245,68 39 923,00

N22 997221612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 0,83 493,85 8 667,07

122 446,12

128 741,66

50% SÚS PK 64 370,83 Kč
50% OBEC HEěMANOVA HUġ 64 370,83 Kč

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:

162,50 296,00

17,55 595,00

množství jednotková cena dle URS 
v Kč

2,27 4 240,00

133,60 594,00

objekt SO 101

Rozpočet ke zmČnovému listu č. 2.7
Název díla:  II/203 a III/203 12 - kĜižovatka a chodníky HeĜmanova HuĢ SO 102.1 KANALIZACE

MÉNċPRÁCE

objekt SO 101

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

VÍCEPRÁCE - položky obsažené v SOD

objekt SO 101

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

VÍCEPRÁCE - nové položky neobsažené v SOD



poĜ. 
číslo pol. kód položky popis položky mČrná 

jedn.

množství ve 
smlouvČ

množství po 
zmČnČ

rozdíl 
množství

cena/ mČr. 
jednotku         

Kč

celk.cena ve 

smlouvČ           
Kč 

celk.cena po 

zmČnČ       Kč
rozdíl celk. ceny          
Kč

0,000 0,00 0,00 0,00

0,00

poĜ. 
číslo pol. kód položky popis položky mČrná 

jedn.

množství ve 
smlouvČ

množství po 
zmČnČ

rozdíl 
množství

cena/ mČr. 
jednotku         

Kč

celk.cena ve 

smlouvČ           
Kč 

celk.cena po 

zmČnČ       Kč
rozdíl celk. ceny                  

Kč

21 181111121
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 100 
do 150 mm v rovinně a svahu do 1:5 m2 813,00000 1 135,00 322,000 35,40 28 780,20 40 179,00 11 398,80

23 181351003
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu 
do 1:5 strojně m2 813,00000 1 135,00 322,000 59,00 47 967,00 66 965,00 18 998,00

11 162351103
Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 99,08000 119,33 20,248 236,00 23 382,88 28 161,29 4 778,41

14 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 99,08000 119,33 20,253 118,00 11 691,44 14 081,24 2 389,80

25 181411131
Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 
1:5

m2 813,00000 1 135,00 322,000 23,60 19 186,80 26 786,00 7 599,20

26 00572410 osivo směs travní parková kg 20,32500 28,38 8,050 177,00 3 597,53 5 022,38 1 424,85

32 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm m2 335,00000 474,40 139,400 283,20 94 872,00 134 350,08 39 478,08

39 596212212
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl 
přes 100 do 300 m2 m2 335,00000 474,40 139,400 236,00 79 060,00 111 958,40 32 898,40

40 59245013 dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 80mm přírodní m2 281,79000 417,13 135,340 413,00 116 379,27 172 274,69 55 895,42

41 59245006 dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná m2 56,56000 62,01 5,454 802,40 45 383,74 49 760,03 4 376,29

42 817310R Vývrt pro dodatečné napojení přípojky DN150 do betonové trouby nebo šachty kus 1,00000 2,00 1,000 4 130,00 4 130,00 8 260,00 4 130,00

43 2861123R
Průchodka pro dodatečné napojení na kanalizační potrubí s integrovaným 
výkyvným kloubem - DN150

kus 1,000 2,00 1,000 2 950,00 2 950,00 5 900,00 2 950,00

48 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z 
betonu prostého

m 1 472,500 1 632,000 159,500 354,00 521 265,00 577 728,00 56 463,00

50 59217036 obrubník parkový betonový 500x80x250mm přírodní m 819,000 877,580 58,580 177,00 144 963,00 155 331,66 10 368,66

49 59217031 obrubník silniční betonový 1000x150x250mm m 414,000 516,010 102,010 177,00 73 278,00 91 333,77 18 055,77

65 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 874,180 967,088 92,908 5,90 5 157,66 5 705,82 548,16

271 752,83

Rozpočet ke zmČnovému listu č. 2.8
Název díla:  II/203 a III/203 12 - kĜižovatka a chodníky HeĜmanova HuĢ VYROVNÁNÍ DLE GEODETICKÉHO ZAMċěENÍ SO 102

MÉNċPRÁCE

objekt SO 102.1

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

VÍCEPRÁCE - položky obsažené v SOD

objekt SO 102.1

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:



poĜ. 
číslo pol. kód položky popis položky mČrná 

jedn.

koeficient "K" 

dle SOD

jednotková cena 
upravená dle 

SOD Kč
Đelková ĐeŶa v Kč

N34 564531011 Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny plochy do 100 m2 tl 100 mm m2 0,83 26,73 14 031,15

N35 899133211
Výměna (výšková úprava) vtokové mříže uliční vpusti s použitím betonových 
vyrovnávacích prvků kus 0,83 5 436,50 5 436,50

19 467,65

291 220,48

objekt SO 102.1

VÍCEPRÁCE - nové položky neobsažené v SOD

množství jednotková cena dle URS v 
Kč

525,00 32,20

1,00 6 550,00

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:



poĜ. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky mČrná 
jedn.

množství ve 
smlouvČ

množství po 
zmČnČ

rozdíl 
množství

cena/ mČr. 
jednotku         

Kč

celk.cena ve 

smlouvČ           
Kč 

celk.cena po 

zmČnČ       Kč
rozdíl celk. ceny          
Kč

0,000 0,00 0,00 0,00

0,00

poĜ. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky mČrná 
jedn.

množství ve 
smlouvČ

množství po 
zmČnČ

rozdíl 
množství

cena/ mČr. 
jednotku         

Kč

celk.cena ve 

smlouvČ           
Kč 

celk.cena po 

zmČnČ       Kč
rozdíl celk. ceny                  

Kč

3 113107342 Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl do 50 m2 m2 78,00000 126,10 48,100 118,00 9 204,00 14 879,80 5 675,80

7 21081-0013 Kabel CYKY-J 4x10 volně uložený m 1 200,00000 1 248,00 48,000 212,40 254 880,00 265 075,20 10 195,20

46 46015-0133 Výkop kabelové rýhy 35x50 cm ručně, zem. tř.3 m 405,00000 517,00 112,000 70,80 28 674,00 36 603,60 7 929,60

47 46056-0163 Zához kabelové rýhy 35x50 cm ručně, zem. tř.3 m 405,00000 517,00 112,000 35,40 14 337,00 18 301,80 3 964,80

50 46015-0283 Výkop kabelové rýhy 50x100 cm ručně, zem. tř.3 m 535,000 561,00 26,000 212,40 113 634,00 119 156,40 5 522,40

51 46056-0283 Zához kabelové rýhy 50x100 cm ručně, zem. tř.3 m 535,000 561,000 26,000 106,20 56 817,00 59 578,20 2 761,20

12 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny 
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 182,770 215,975 33,205 236,00 43 133,72 50 970,10 7 836,38

pol. SoD SO 102

59 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 17,160 32,185 15,025 177,00 3 037,32 5 696,75 2 659,43

60 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 240,240 450,590 210,350 1,18 283,48 531,70 248,21

64 997221875

Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu 
asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 
17 03 02

t 17,160 32,185 15,025 17,70 303,73 569,67 265,94

47 058,96

poĜ. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky mČrná 
jedn.

koeficient "K" 

dle SOD

jednotková 
cena upravená 

dle SOD Kč
Đelková ĐeŶa v Kč

460791213
Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných 
přes 50 do 90 mm m 0,83 42,66 14 249,11

345713520
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE+LDPE 
(chránička) D 52/63mm m 0,83 25,90 8 649,26

113107444
Odstranění podkladu živičných tl přes 150 do 200 mm při překopech strojně 
pl do 15 m2

M2 0,83 263,11 1 578,66

24 477,03

71 535,99

objekt SO 402

Rozpočet ke zmČnovému listu č. 2.9
Název díla:  II/203 a III/203 12 - kĜižovatka a chodníky HeĜmanova HuĢ VYROVNÁNÍ DLE GEODETICKÉHO ZAMċěENÍ SO 402

MÉNċPRÁCE

objekt SO 402

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

VÍCEPRÁCE - položky obsažené v SOD

objekt SO 402

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

VÍCEPRÁCE - nové položky neobsažené v SOD

množství jednotková cena dle URS 
v Kč

334,00 51,40

334,00 31,20

6,00 317,00

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:



poĜ. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky mČrná 
jedn.

množství ve 
smlouvČ

množství po 
zmČnČ

rozdíl 
množství

cena/ mČr. 
jednotku         

Kč

celk.cena ve 

smlouvČ           
Kč 

celk.cena po 

zmČnČ       Kč
rozdíl celk. ceny          
Kč

9 122252203
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy 
těžitelnosti I objem do 100 m3 strojně m3 274,650 238,249 -36,401 236,00 64 817,40 56 226,76 -8 590,64

12 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny 
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 182,770 146,369 -36,401 236,00 43 133,72 34 543,08 -8 590,64

13 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 913,850 0,000 -913,850 1,00 913,85 0,00 -913,85

16 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód 
odpadu 17 05 04

t 301,571 0,000 -301,571 17,70 5 337,81 0,00 -5 337,81

28 59228407 palisáda tyčová hranatá betonová 110x110mm v 400mm přírodní kus 540,900 333,000 -207,900 70,80 38 295,72 23 576,40 -14 719,32

31 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm m2 1 520,600 1104,900 -415,700 212,40 322 975,44 234 680,76 -88 294,68

34 566901261
Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy přes 15 m2 obalovaným 
kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm

m2 5,200 0,000 -5,200 542,80 2 822,56 0,00 -2 822,56

35 596211110
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 
50 m2

m2 1 520,600 1104,900 -415,700 236,00 358 861,60 260 756,40 -98 105,20

36 59245015 dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 60mm přírodní m2 1 486,282 1073,630 -412,652 330,40 491 067,57 354 727,35 -136 340,22

37 59245012 dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 60mm barevná m2 9,696 9,494 -0,202 413,00 4 004,45 3 921,02 -83,43

38 59245006 dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná m2 39,188 32,825 -6,363 802,40 31 444,45 26 338,78 -5 105,67

65 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 874,180 797,691 -76,489 5,90 5 157,66 4 706,38 -451,28

-369 355,30

Rozpočet ke zmČnovému listu č. 2.10
Název díla:  II/203 a III/203 12 - kĜižovatka a chodníky HeĜmanova HuĢ NEREALIZOVANÉ POLOŽKY SO 102

MÉNċPRÁCE

objekt SO 102

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:



poĜ. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky mČrná 
jedn.

množství ve 
smlouvČ

množství po 
zmČnČ

rozdíl 
množství

cena/ mČr. 
jednotku         

Kč

celk.cena ve 

smlouvČ           
Kč 

celk.cena po 

zmČnČ       Kč
rozdíl celk. ceny                  

Kč

0,000 0,00 0,00 0,00

0,00

poĜ. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky mČrná 
jedn.

koeficient "K" 

dle SOD

jednotková 
cena upravená 

dle SOD Kč
Đelková ĐeŶa v Kč

0,83 0,00 0,00

0,00

-369 355,30

objekt SO 102

VÍCEPRÁCE - položky obsažené v SOD

objekt SO 102

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

VÍCEPRÁCE - nové položky neobsažené v SOD

množství jednotková cena dle URS 
v Kč

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:



poĜ. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky mČrná 
jedn.

množství ve 
smlouvČ

množství po 
zmČnČ

rozdíl 
množství

cena/ mČr. 
jednotku         

Kč

celk.cena ve 

smlouvČ           
Kč 

celk.cena po 

zmČnČ       Kč
rozdíl celk. ceny          
Kč

4 132251103
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 
objem do 100 m3 strojně m3 163,840 150,033 -13,808 413,00 67 665,92 61 963,42 -5 702,50

8 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 733,000 0,000 -733,000 1,00 733,00 0,00 -733,00

9 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód 
odpadu 17 05 04

t 241,890 0,000 -241,890 17,70 4 281,45 0,00 -4 281,45

19 566901261
Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 
obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm

m2 35,000 19,400 -15,600 542,80 18 998,00 10 530,32 -8 467,68

-19 184,63

poĜ. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky mČrná 
jedn.

množství ve 
smlouvČ

množství po 
zmČnČ

rozdíl 
množství

cena/ mČr. 
jednotku         

Kč

celk.cena ve 

smlouvČ           
Kč 

celk.cena po 

zmČnČ       Kč
rozdíl celk. ceny                  

Kč

0,000 0,00 0,00 0,00

0,00

poĜ. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky mČrná 
jedn.

koeficient "K" 

dle SOD

jednotková 
cena upravená 

dle SOD Kč
Đelková ĐeŶa v Kč

0,83 0,00 0,00

0,00

-19 184,63

50% SÚS PK -9 592,32 Kč
50% OBEC HEěMANOVA HUġ -9 592,32 Kč

objekt SO 102

Rozpočet ke zmČnovému listu č. 2.11
Název díla:  II/203 a III/203 12 - kĜižovatka a chodníky HeĜmanova HuĢ NEREALIZOVANÉ POLOŽKY SO 102.1

MÉNċPRÁCE

objekt SO 102

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

VÍCEPRÁCE - položky obsažené v SOD

objekt SO 102

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

VÍCEPRÁCE - nové položky neobsažené v SOD

množství jednotková cena dle URS 
v Kč

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:



poĜ. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky mČrná 
jedn.

množství ve 
smlouvČ

množství po 
zmČnČ

rozdíl 
množství

cena/ mČr. 
jednotku         

Kč

celk.cena ve 

smlouvČ           
Kč 

celk.cena po 

zmČnČ       Kč
rozdíl celk. ceny          
Kč

8 21090-1071 Kabel AYKY-J 4x35 volně uložený m 385,000 344,000 -41,000 212,40 81 774,00 73 065,60 -8 708,40

48 46015-0163 Výkop kabelové rýhy 35x80 cm ručně, zem. tř.3 m 535,000 326,000 -209,000 118,00 63 130,00 38 468,00 -24 662,00

49 46056-0163.1 Zához kabelové rýhy 35x80 cm ručně, zem. tř.3 m 535,000 326,000 -209,000 59,00 31 565,00 19 234,00 -12 331,00

52 46042-1201 Kabelové lože z prohozeného výkopku, bez zakrytí, šířky do 65 cm m 988,000 917,000 -71,000 11,80 11 658,40 10 820,60 -837,80

60 46049-0013 Krytí kabelů výstražnou fólií šířky do 34 cm m 988,000 917,000 -71,000 10,00 9 880,00 9 170,00 -710,00

-47 249,20

poĜ. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky mČrná 
jedn.

množství ve 
smlouvČ

množství po 
zmČnČ

rozdíl 
množství

cena/ mČr. 
jednotku         

Kč

celk.cena ve 

smlouvČ           
Kč 

celk.cena po 

zmČnČ       Kč
rozdíl celk. ceny                  

Kč

0,000 0,00 0,00 0,00

0,00

poĜ. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky mČrná 
jedn.

koeficient "K" 

dle SOD

jednotková 
cena upravená 

dle SOD Kč
Đelková ĐeŶa v Kč

0,83 0,00 0,00

0,00

-47 249,20

objekt SO 102

Rozpočet ke zmČnovému listu č. 2.12
Název díla:  II/203 a III/203 12 - kĜižovatka a chodníky HeĜmanova HuĢ NEREALIZOVANÉ POLOŽKY SO 402

MÉNċPRÁCE

objekt SO 102

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

VÍCEPRÁCE - položky obsažené v SOD

objekt SO 102

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

VÍCEPRÁCE - nové položky neobsažené v SOD

množství jednotková cena dle URS 
v Kč

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:



poĜ. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky mČrná 
jedn.

množství ve 
smlouvČ

množství po 
zmČnČ

rozdíl 
množství

cena/ mČr. 
jednotku         

Kč

celk.cena ve 

smlouvČ           
Kč 

celk.cena po 

zmČnČ       Kč
rozdíl celk. ceny          
Kč

8 034503000 Informační tabule na staveništi KČ 3,000 0,000 -3,000 1 000,00 3 000,00 0,00 -3 000,00

10 042503000 Plán BOZP na staveništi Kč 1,000 0,000 -1,000 1 000,00 1 000,00 0,00 -1 000,00

-4 000,00

poĜ. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky mČrná 
jedn.

množství ve 
smlouvČ

množství po 
zmČnČ

rozdíl 
množství

cena/ mČr. 
jednotku         

Kč

celk.cena ve 

smlouvČ           
Kč 

celk.cena po 

zmČnČ       Kč
rozdíl celk. ceny                  

Kč

0,000 0,00 0,00 0,00

0,00

poĜ. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky mČrná 
jedn.

koeficient "K" 

dle SOD

jednotková cena 
upravená dle 

SOD Kč
Đelková ĐeŶa v Kč

0,83 0,00 0,00

0,00

-4 000,00

50% SÚS PK -2 000,00 Kč
50% OBEC HEěMANOVA HUġ -2 000,00 Kč

objekt SO 102

Rozpočet ke zmČnovému listu č. 2.13
Název díla:  II/203 a III/203 12 - kĜižovatka a chodníky HeĜmanova HuĢ NEREALIZOVANÉ POLOŽKY VON

MÉNċPRÁCE

objekt SO 102

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

VÍCEPRÁCE - položky obsažené v SOD

objekt SO 102

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

VÍCEPRÁCE - nové položky neobsažené v SOD

množství jednotková cena dle URS 
v Kč

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:
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