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DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO 
"III/19346 Staňkov – Trnkova ulice - rekonstrukce" 

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
 

číslo tohoto dodatku objednatele:  8510001252 

číslo tohoto dodatku zhotovitele:   

číslo smlouvy objednatele č.1:  8500008897 

číslo smlouvy objednatele č.2:   

číslo smlouvy zhotovitele:    

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. 

§ 222 odst. 4 ZZVZ.   

 

I. Smluvní strany 

1.1. Objednatel č. 1: 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni 

sídlo:    Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 

statutární orgán:  Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel 

IČO: 72053119  DIČ: CZ72053119 

e-mail:     

datová schránka:  qbep485 

telefon:  

kontaktní osoba ve věcech technických: 

,  

e-mail:  

dále jen „objednatel č. 1“ 

1.2. Objednatel č. 2: 

Město Staňkov 

sídlo:                         Náměstí T.G. Masaryka 36, 345 61 Staňkov   

zastoupený:   Mgr. Bc. Alexandrem Horákem, starostou 

IČO: 00253766   DIČ: CZ00253766 

tel:               

datová schránka:  xmub3pq 

kontaktní osoba: 

   

 

dále jen „objednatel č. 2“ 

Pod pojmem „objednatel“ uvedeným níže se rozumí oba objednatelé, není-li výslovně uvedeno 

jinak. 

 

1.3. Zhotovitel: 

ROBSTAV k.s.  

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A/76014 vedenou u Městského soudu v Praze  
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sídlo:   Mezi vodami 205/29, 143 00 Praha 4 – Modřany  

zastoupená:  Ing. Radek Kozák, jednatel komplementáře  

IČO: 27430774 DIČ: CZ27430774 

telefon:     

e-mail:     

datová schránka: zpixxe9 

kontaktní osoba: 

  

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: Dvořákova 998, 334 41 Dobřany  

dále jen „zhotovitel“ 

II. Úvodní ustanovení 

Mezi smluvními stranami byla dne 30.04. 2024 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je 

provedení díla (stavby) s názvem: III/19346 Staňkov – Trnkova ulice – rekonstrukce (dále jen 

„SOD“). 

III. Změna SOD 

3.1. S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, 

dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany 

dohodly na tomto dodatku. 

3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn 

(změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr zpracovaného ke stavebnímu objektu SO 

101, SO 103, SO 102A a VON. Změnový list vč. rozdílového výkazu výměr tvoří přílohu 

tohoto dodatku. 

3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá 

a) vícepracím v celkové hodnotě:    323.596,94 Kč bez DPH 

b) méněpracím v celkové hodnotě: 126.667,60 Kč bez DPH 

3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:  

3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. písm. a) SOD 

bez DPH:  12.731.115,41  Kč 

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 196.929,34 Kč bez DPH. 

3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:  

bez DPH  12.928.044,75 Kč 

3.4.3. Cena díla za část díla pro objednatele č. 1 dle čl. 3.1. písm. b) SOD 

bez DPH:  10.180.519,86 Kč 

se tímto dodatkem snižuje o částku 14.935,66 Kč bez DPH. 

3.4.4. Cena díla za část díla pro objednatele č. 1 po změně provedené tímto dodatkem 

tak činí:  

bez DPH   10.165.584,20 Kč 

3.4.5. Cena díla za část díla pro objednatele č. 2 dle čl. 3.1. písm. c) SOD 

bez DPH:             2.550.595,55 Kč 
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se tímto dodatkem zvyšuje o částku 211.865,00 Kč bez DPH. 

  

3.4.6. Cena díla za část díla pro objednatele č. 2 po změně provedené tímto dodatkem 

tak činí:  

bez DPH 2.762.460,55 Kč 

 

3.5. Vzhledem k tomu, že do stavby vstoupil v jejím závěru jiný subjekt, bylo sjednáno 

prodloužení termínu na dokončení stavebních prací do 4.12. 2024.  

 

3.6. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny. 

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti 

4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy 

dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání 

osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, 

akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa. 

4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve 

smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o 

takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako 

subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat 

kdykoli proti takovému zpracování námitku. 

4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví 

v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do 

styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech 

bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. 

Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu 

založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o 

zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze 

dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 

údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o 

ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). 

Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy. 

4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do 

styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti 

ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této 

smlouvy. 

4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních 

údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené 

právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů. 

4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty 

ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující: 
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a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt 
osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely 
realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.  

b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním 
údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše 
uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách 
objednatele: http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/. 

4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále 

postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. 

V. Závěrečná ustanovení 

5.1. Pro objednatele i zhotovitele  jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic 
Plzeňského kraje, p.o., verze 1.2 platné od 20. 05. 2024, které jsou publikované a veřejně 
přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: 
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). 
Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami 
přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy. 

5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá 
povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 

5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry 
obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění 
je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu 
takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. 
Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před 
uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje 
v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným 
Ministerstvem vnitra.  

5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí 
objednatel č. 1. 

5.5. Zhotovitel a objednatel č. 2 je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 
zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek 
zveřejněn objednatelem č. 1 nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření. 

5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy 
zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze 
dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve čtyřech 
vyhotoveních, z nichž objednatel č. 1 obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně 
dohodly, že pokud zhotovitel nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném 
elektronickém certifikátu:  

 může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný 

dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří 

autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky 

objednateli č. 1 (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),  

 nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří 

vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný 

dodatek zašle elektronicky objednateli č. 1 (e-mailem nebo prostřednictvím datové 

schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď 

osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele. 

http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
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5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a 
bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a 
nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku. 

5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem 
uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak. 

5.9. Objednatel č. 2 prohlašuje, že z jeho strany jsou splněny všechny podmínky pro platnost 
tohoto dodatku dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a že uzavření tohoto 
dodatku bylo schváleno usnesením rady města č. 437 dne 4.12. 2024. 

VI. Seznam příloh 

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku: 

- Příloha č. 1 - rozdílový výkaz výměr 

- Příloha č. 2 - změnový list 

 

objednatel č. 1:      zhotovitel: 

 

 

 

 

 

___________________________    _____________________ 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  ROBSTAV k.s.  

Ing. Miroslav Doležal      Ing. Radek Kozák  

generální ředitel      jednatel komplementáře  

 

podepsáno elektronicky      podepsáno elektronicky  

 

objednatel č. 2: 

 

 

 

_______________________________  

Město Staňkov  

Mgr. Bc. Alexandr Horák  

starosta  

 

podepsáno elektronicky 
 

 

 

 

Návrh dodatku vyhotovil:  dne 10.12. 2024 



Zm�nu vyvolal:

ocen�ní zm�ny předložil: Zhotovitel

sazba: 21%

Cena po přechchozích dodatcích bez DPH

Mén�práce celkem bez DPH

Vícepráce celkem bez DPH

Mén�práce celkem bez DPH

Vícepráce celkem bez DPH

Te
rm

ín

Objednatel č. 1: ,

-14 935,66 Kč

O
bj

ed
na

te
l č

. 2 Cena díla bez DPH dle SOD 2 550 595,55 Kč

Cena po přechchozích dodatcích bez DPH 2 550 595,55 Kč

Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH  2 762 460,55 Kč

Celková hodnota zm�ny bez DPH

Ob
je

dn
at

el
 č.

 1
Ob

je
dn

at
el

 č.
 2

Zm�nový list č.1 

-113 217,60 Kč

Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH  12 928 044,75 Kč

Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH 15 642 934,15 Kč

Přílohy Přílohy:
Rozpočty ke Zm�novému listu č. 1

Celková hodnota zm�ny bez DPH

98 281,94 Kč

225 315,00 Kč

-13 450,00 Kč

211 865,00 Kč

Projektant: 

Objednatel č. 2: 

Vliv zm�ny na termín dokončení díla: ano, dokončení stavby do 4.12. 2024, doložení dokladů do 20.12. 2024

O
ds

ou
hl

as
en

í z
m

�n
y

Zm�nu odsouhlasil: datum podpis

Zhotovitel: 

TDS: 

12 731 115,41 Kč

O
bj

ed
na

te
l č

. 1 Cena díla bez DPH dle SOD 10 180 519,86 Kč

Cena po přechchozích dodatcích bez DPH 10 180 519,86 Kč

Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH  10 165 584,20 Kčúd
aj

e 
o 

ce
n�

 d
íla

Cenová zm�na za dodatek č.1 bez DPH

náklady na zm�nu bez DPH 196 929,34 Kč

Výše DPH 41 355,16 Kč

náklady na zm�nu vč. DPH 238 284,50 Kč

Cena díla bez DPH (dle SOD) 12 731 115,41 Kč

Popis zm�ny:
Objednatel SÚSPK
 - odečet VDZ
Z klimatických důvodů již nebude možné provést dopravní zančení v plastu, objednatel si zajistí v jarních m�sících sám.

 - uliční vpusti
B�hem provád�ní stavby bylo nutné dopplnit dv� uliční vpusti pro dostatečné odvodn�ní komunikace.

 - vým�na konusů
Z důvodu celkového snížení nivelety vozovky bylo nutné u stávacích šachet v komunikaci snížit výšku vstupu, který obnášel vybourání stávajícího konusu a 
vým�nu za nižší zákrytovou desku.

 - VRN

V původním rozpočtu bylo uvažováno, že položky VRN č.3, č.8., č.12., č.14 budou jako ostatní položky VRN hrazeny z 50% objednatelem SUSPK a z 50% 
objednatelem m�sto Staňkov. Uvedené položky ale bude komplet hradit pouze objednatel SUSPK, neboť se jedná o položky spojené výhradn� s objekty SUSPK.

Objednatel M�sto Staňkov
 - svody

Z důvodu vyvedení stávajících svodů jednotlivých nemovitostí přímo na chodník byly při rekonstrukci chodníku zaúst�ny jednotlivé svody přímo do kanalizace přes 
geigry.

 - vjezd navíc 0,010 úprava (u přechodu)
U vjezdu ve staničení 0,010 bylo do dohod� na míst� provedeno rozšíření o jeden vjezd do přilehlé nemovitosti

 - VÝM�NA zemních souprav
Z důvodu celkového snížení nivelety vozovky bylo nutné u stávacích šoupat a hydrantů v komunikaci snížit výšku vstupu, který obnášel vým�nu zemní soupravy 
za kratší kusy

 - VRN

V původním rozpočtu bylo uvažováno, že položky VRN č.3, č.8., č.12., č.14 budou jako ostatní položky VRN hrazeny z 50% objednatelem SUSPK a z 50% 
objednatelem m�sto Staňkov. Uvedené položky ale bude komplet hradit pouze objednatel SUSPK, neboť se jedná o položky spojené výhradn� s  objekty SUSPK.

úd
aj

e 
o 

zm
�n

� Zhotovitel, objednatel

Jedná se o zm�nu: Zm�na bude řešena podle § 4 odst. § 222 zák. 136/2016 

M�sto Staňkov, Nám�stí T.G.Masaryka 36, 345 61 Staňkov

Zhotovitel: ROBSTAV k.s., Mezi vodami 205/29, 143 00 Praha 4- Modřany

TDS: DS engineering PLUS a.s., K Hájům 946/10, 155 00 Praha 5

Projektant: SUDOP Project a.s., Plachého 1007/33, 301 00 Plzeň

Zm
�n

y 

Koeficient "K" dle SOD  0,52

Předm�t díla: III/193 46 Staňkov - Trnkova ulice - rekonstrukce

Objekt: SO 101 Komunikace, SO 103 Povrchová úprava krytu  sil. III/193 46, SO 102A  Zpevn�né plochy, VON vedlejší a ostatní náklady

Objednatel č. 1: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00  Plzeň

Objednatel č. 2:



poř. číslo 
pol.

kód položky popis položky m�rná 
jedn.

množství 
ve 

smlouv�

množství 
po zm�n�

rozdíl 
množství

cena/ 

m�r. 
jednotku   

Kč

celk.cena 

ve smlouv�           
Kč 

celk.cena 

po zm�n�       
Kč

rozdíl celk. ceny          
Kč

89 915211112
Vodorovné dopravní značení d�lící čáry souvislé š 125 
mm retroreflexní bílý plast m 1055,00 0,00 -1055,00 43,70 46 103,50 0,00 -46 103,50

90 915221122
Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 
250 mm retroreflexní bílý plast m 42,00 0,00 -42,00 82,20 3 452,40 0,00 -3 452,40

-49 555,90

poř. číslo 
pol.

kód položky popis položky m�rná 
jedn.

množství 
ve 

smlouv�

množství 
po zm�n�

rozdíl 
množství

cena/ 

m�r. 
jednotku   

Kč

celk.cena 

ve smlouv�           
Kč 

celk.cena 

po zm�n�       
Kč

rozdíl celk. ceny          
Kč

29 915211112
Vodorovné dopravní značení d�lící čáry souvislé š 125 
mm retroreflexní bílý plast m 1327,00 0,00 -1327,00 43,70 57 989,90 0,00 -57 989,90

30 915221122
Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 
250 mm retroreflexní bílý plast m 69,00 0,00 -69,00 82,20 5 671,80 0,00 -5 671,80

-63 661,70

-113 217,60

poř. číslo 
pol.

kód položky popis položky m�rná 
jedn.

množství 
ve 

smlouv�

množství 
po zm�n�

rozdíl 
množství

cena/ 

m�r. 
jednotku   

Kč

celk.cena 

ve smlouv�           
Kč 

celk.cena 

po zm�n�       
Kč

rozdíl celk. ceny                  
Kč

11 132312331
Hloubení nezapažených rýh šířky do 2000 mm v 
soudržných horninách třídy t�žitelnosti II skupiny 4 ručn� m3 29,16 34,02 4,86 955,00 27 847,80 32 489,10 4 641,30

16 162751137

Vodorovné přemíst�ní přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy t�žitelnosti II skupiny 4 
a 5

m3 1011,48 1016,34 4,86 9,80 9 912,50 9 960,13 47,63

17 162751139

Příplatek k vodorovnému přemíst�ní výkopku/sypaniny z 
horniny třídy t�žitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 5057,40 5081,70 24,30 0,10 505,74 508,17 2,43

19 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 4294,73 4303,48 8,75 5,40 23 191,54 23 238,78 47,24

20 174151101
Zásyp -dosyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutn�ním m3 17,62 19,68 2,06 482,50 8 501,65 9 496,15 994,50

21 58344171 št�rkodrť frakce 0/32 t 27,91 31,84 3,93 824,00 22 997,84 26 239,87 3 242,03

27 451541111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze št�rkodrt�  UV m3 0,90 1,01 0,11 2 350,00 2 115,00 2 362,93 247,93

28 452112112
Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm 
pod poklopy a mříže kus 17,00 19,00 2,00 891,00 15 147,00 16 929,00 1 782,00

29 59223864
prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 
390x60x130mm

kus 17,17 19,19 2,02 150,00 2 575,50 2 878,50 303,00

32 452311131
Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených 
nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop m3 0,90 1,01 0,11 5 070,00 4 563,00 5 097,91 534,91

33 452311151
Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených 
nároků na prostředí tř. C 20/25  XF3 otevřený výkop m3 2,30 2,68 0,38 5 490,00 12 627,00 14 730,17 2 103,17

34 452351101
Bedn�ní podkladních desek nebo bloků nebo sedlového 
lože otevřený výkop m2 4,27 4,77 0,50 183,00 781,41 873,35 91,94

63 895941331
Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž 
průb�žná s výtokem kus 15,00 17,00 2,00 4 128,00 61 920,00 70 176,00 8 256,00

64 59223854
skruž betonová s odtokem 150mm PVC pro uliční vpusť 
450x350x50mm

kus 15,15 17,17 2,02 330,00 4 999,50 5 666,10 666,60

65 895941302
Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s 
kališt�m kus 17,00 19,00 2,00 1 930,00 32 810,00 36 670,00 3 860,00

66 59224495 vpusť uliční DN 450 kališt� nízké 450/240x50mm kus 17,17 19,19 2,02 277,00 4 756,09 5 315,63 559,54

67 895941313
Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž 
horní 295 mm kus 17,00 19,00 2,00 1 220,00 20 740,00 23 180,00 2 440,00

68 59223857 skruž betonová horní pro uliční vpusť 450x295x50mm kus 17,17 19,19 2,02 245,00 4 206,65 4 701,55 494,90

69 895941332
Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž 
průb�žná se zápachovou uzáv�rkou kus 17,00 19,00 2,00 1 710,00 29 070,00 32 490,00 3 420,00

70 59224494
skruž betonová průb�žná se zápachovou uzáv�rkou 
200mm PVC pro uliční vpusť 450x645x50mm kus 17,17 19,19 2,02 1 288,00 22 114,96 24 716,72 2 601,76

73 899204112
Osazení mříží litinových včetn� rámů a košů na bahno 
pro třídu zatížení D400, E600 kus 17,00 19,00 2,00 2 470,00 41 990,00 46 930,00 4 940,00

74 5524210R mříž litinová M1 D400 500/500 mm kus 14,00 16,02 2,02 2 030,00 28 420,00 32 520,60 4 100,60

76 59223874R kalovy koš pozink. 600 kus 17,00 19,02 2,02 509,00 8 653,00 9 681,18 1 028,18

82 8996231R
Obetonování mříže -UV - betonem prostým tř. C 12/15 
otevřený výkop vč bedn�ní m3 5,95 6,65 0,70 4 380,00 26 061,00 29 127,00 3 066,00

Celkem Kč

Rozpočet č. 1 ke zm�novému listu č. 1
Název díla: III/193 46 Staňkov - Trnkova ulice rekonstrukce

MÉN�PRÁCE
SO 101 Komunikace - odečet VDZ

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

VÍCEPRÁCE - položky obsažené v SOD

SO 101 Komunikace - uliční vpusti

SO 103 Povrchová úprava krytu  sil. III/193 46 - odečet VDZ

Celkem Kč



114 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 603,94 611,82 7,88 159,00 96 026,94 97 279,70 1 252,77

115 998225191
Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s 
krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m t 603,94 611,82 7,88 5,90 3 563,26 3 609,75 46,49

50 770,91

poř. číslo 
pol.

kód položky popis položky m�rná 
jedn.

množství 
ve 

smlouv�

množství 
po zm�n�

rozdíl 
množství

cena/ 

m�r. 
jednotku   

Kč

celk.cena 

ve smlouv�           
Kč 

celk.cena 

po zm�n�       
Kč

rozdíl celk. ceny                  
Kč

12 132351101
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornin� třídy 
t�žitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojn� m3 10,56 18,66 8,10 955,00 10 084,80 17 820,30 7 735,50

20 174151101
Zásyp -dosyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutn�ním m3 17,62 25,72 8,10 482,50 8 501,65 12 409,90 3 908,25

110 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 25,30 26,75 1,45 215,00 5 439,93 5 751,47 311,54

111 997221579
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných 
hmot

t 480,74 508,27 27,53 19,40 9 326,32 9 860,42 534,10

112 997221861

Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 
01

t 23,23 24,68 1,45 324,00 7 527,17 7 996,64 469,48

114 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 603,94 605,43 1,49 159,00 96 026,94 96 263,14 236,20

115 998225191
Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s 
krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m t 603,94 605,43 1,49 5,90 3 563,26 3 572,03 8,76

13 203,83

poř. číslo 
pol.

kód položky popis položky m�rná 
jedn.

množství 
ve 

smlouv�

množství 
po zm�n�

rozdíl 
množství

cena/ 

m�r. 
jednotku   

Kč

celk.cena 

ve smlouv�           
Kč 

celk.cena 

po zm�n�       
Kč

rozdíl celk. ceny                  
Kč

3 012103000.1
Geodetické práce před výstavbou - realizace pokládky 
rezervní chráničky CamelNET SO 401 kč 0,5 1,00 0,50 12 200,00 6 100,00 12 200,00 6 100,00

8 013254000.1

Dokumentace skutečného provedení stavby 
vč.provedení godetického zam�ření - realizace pokládky 
rezervní chráničky CamelNET SO 401

kč 0,5 1,00 0,50 1 100,00 550,00 1 100,00 550,00

12 034503001 Informační tabule na staveništi - SÚS PK cedule kus 2 4,00 2,00 2 800,00 5 600,00 11 200,00 5 600,00

14 044002000
Revize - realizace pokládky rezervní chráničky 
CamelNET SO 401

kč 0,5 1,00 0,50 2 400,00 1 200,00 2 400,00 1 200,00

13 450,00

77 424,74

poř. číslo 
pol.

kód položky popis položky m�rná 
jedn.

koeficient 

"K" dle 

SOD

jednotková 
cena 

upravená 
dle SOD Kč

celková cena v 
Kč

1X 891491821 Demontáž šacht.dílce DN 1000 - konusy ks 0,52 2 407,60 7 222,80

2X 894410232
Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 
1000 skruž přechodová kus 0,52 899,60 2 698,80

3X 59224539
deska betonová zákrytová šachty DN 1000 kanalizační 
100/62,5x20cm

kus 0,52 3 645,20 10 935,60

20 857,20

20 857,20

98 281,94

Celkem Kč

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

VÍCEPRÁCE - nové položky neobsažené v SOD

SO 101 Komunikace - vým�na konusů

Celkem Kč:

VON vedlejší a ostatní náklady - zm�na

Celkem Kč:

3,00 4 630,00

3,00 1 730,00

SO 101 Komunikace - vým�na konusů

množství jednotková cena dle 
URS v Kč

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:

3,00 7 010,00

Celkem Kč:



poř. číslo 
pol.

kód 
položky popis položky m�rná 

jedn.

množství 
ve 

smlouv�

množství 
po zm�n�

rozdíl 
množství

cena/ m�r. 
jednotku         

Kč

celk.cena 

ve smlouv�           
Kč 

celk.cena 

po zm�n�       
Kč

rozdíl celk. ceny          
Kč

3
012103000.

1

Geodetické práce před výstavbou - realizace pokládky 
rezervní chráničky CamelNET SO 401 kč 0,5 0,00 -0,50 12 200,00 6 100,00 0,00 -6 100,00

8
013254000.

1

Dokumentace skutečného provedení stavby 
vč.provedení godetického zam�ření - realizace pokládky 
rezervní chráničky CamelNET SO 401

kč 0,5 0,00 -0,50 1 100,00 550,00 0,00 -550,00

12 034503001 Informační tabule na staveništi - SÚS PK cedule kus 2 0,00 -2,00 2 800,00 5 600,00 0,00 -5 600,00

14 044002000
Revize - realizace pokládky rezervní chráničky 
CamelNET SO 401

kč 0,5 0,00 -0,50 2 400,00 1 200,00 0,00 -1 200,00

-13 450,00

-13 450,00

poř. číslo 
pol.

kód 
položky popis položky m�rná 

jedn.

množství 
ve 

smlouv�

množství 
po zm�n�

rozdíl 
množství

cena/ m�r. 
jednotku         

Kč

celk.cena 

ve smlouv�           
Kč 

celk.cena 

po zm�n�       
Kč

rozdíl celk. ceny                  
Kč

53 8713133R

Montáž a dodav. potrubí z kanaliz. trub plasr.  DN 150   
SN8 vč.tvarovek  +zemní prace   vč lože+obsyp 
pískem+rozs.a prohl +zásyp+vodor.přem 
.zeminy+popl.za skl..

m 30,00 36,00 6,00 2 112,00 63 360,00 76 032,00 12 672,00

54 87735512R Montáž +dodáv.-navrtav. sedlo  kus 2,00 4,00 2,00 2 650,00 5 300,00 10 600,00 5 300,00

100 72117331R
Potrubí kanalizační  dešťové DN 160 -propojení 
stávaj.svodu m 27,00 29,00 2,00 811,00 21 897,00 23 519,00 1 622,00

101 721241103 Lapač střešních splavenin z litiny DN 150 kus 27,00 29,00 2,00 250,00 6 750,00 7 250,00 500,00

20 094,00

53 8713133R

Montáž a dodav. potrubí z kanaliz. trub plasr.  DN 150   
SN8 vč.tvarovek  +zemní prace   vč lože+obsyp 
pískem+rozs.a prohl +zásyp+vodor.přem 
.zeminy+popl.za skl..

m 30,00 33,00 3,00 2 112,00 63 360,00 69 696,00 6 336,00

54 87735512R Montáž +dodáv.-navrtav. sedlo  kus 2,00 3,00 1,00 2 650,00 5 300,00 7 950,00 2 650,00

100 72117331R
Potrubí kanalizační  dešťové DN 160 -propojení 
stávaj.svodu m 27,00 28,00 1,00 811,00 21 897,00 22 708,00 811,00

101 721241103 Lapač střešních splavenin z litiny DN 150 kus 27,00 28,00 1,00 250,00 6 750,00 7 000,00 250,00

10 047,00

53 8713133R

Montáž a dodav. potrubí z kanaliz. trub plasr.  DN 150   
SN8 vč.tvarovek  +zemní prace   vč lože+obsyp 
pískem+rozs.a prohl +zásyp+vodor.přem 
.zeminy+popl.za skl..

m 30,00 32,50 2,50 2 112,00 63 360,00 68 640,00 5 280,00

54 87735512R Montáž +dodáv.-navrtav. sedlo  kus 2,00 3,00 1,00 2 650,00 5 300,00 7 950,00 2 650,00

100 72117331R
Potrubí kanalizační  dešťové DN 160 -propojení 
stávaj.svodu m 27,00 28,00 1,00 811,00 21 897,00 22 708,00 811,00

101 721241103 Lapač střešních splavenin z litiny DN 150 kus 27,00 28,00 1,00 250,00 6 750,00 7 000,00 250,00

12 132351101
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornin� třídy 
t�žitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojn� m3 7,41 8,61 1,20 955,00 7 076,55 8 222,55 1 146,00

14 162751117

Vodorovné přemíst�ní přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy t�žitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 51,02 52,22 1,20 9,80 500,00 511,76 11,76

19 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 13,51 15,67 2,16 5,40 72,95 84,62 11,66

10 160,42

53 8713133R

Montáž a dodav. potrubí z kanaliz. trub plasr.  DN 150   
SN8 vč.tvarovek  +zemní prace   vč lože+obsyp 
pískem+rozs.a prohl +zásyp+vodor.přem 
.zeminy+popl.za skl..

m 30,00 32,50 2,50 2 112,00 63 360,00 68 640,00 5 280,00

100 72117331R
Potrubí kanalizační  dešťové DN 160 -propojení 
stávaj.svodu m 27,00 28,00 1,00 811,00 21 897,00 22 708,00 811,00

101 721241103 Lapač střešních splavenin z litiny DN 150 kus 27,00 28,00 1,00 250,00 6 750,00 7 000,00 250,00

6 341,00

Celkem Kč

Rozpočet č. 2 ke zm�novému listu č. 1
Název díla: III/193 46 Staňkov - Trnkova ulice - rekonstrukce

MÉN�PRÁCE
VON vedlejší a ostatní náklady - zm�na

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

VÍCEPRÁCE - položky obsažené v SOD

SO 102A  Zpevn�né plochy - svod u č.p.176

Celkem Kč

SO 102A  Zpevn�né plochy - svod u č.p.183

Celkem Kč

SO 102A  Zpevn�né plochy - svod u č.p.255

Celkem Kč

SO 102A  Zpevn�né plochy - svod u č.p.227

Celkem Kč

SO 102A  Zpevn�né plochy - svod u č.p.184



53 8713133R

Montáž a dodav. potrubí z kanaliz. trub plasr.  DN 150   
SN8 vč.tvarovek  +zemní prace   vč lože+obsyp 
pískem+rozs.a prohl +zásyp+vodor.přem 
.zeminy+popl.za skl..

m 30,00 32,00 2,00 2 112,00 63 360,00 67 584,00 4 224,00

100 72117331R
Potrubí kanalizační  dešťové DN 160 -propojení 
stávaj.svodu m 27,00 28,00 1,00 811,00 21 897,00 22 708,00 811,00

101 721241103 Lapač střešních splavenin z litiny DN 150 kus 27,00 28,00 1,00 250,00 6 750,00 7 000,00 250,00

5 285,00

53 8713133R

Montáž a dodav. potrubí z kanaliz. trub plasr.  DN 150   
SN8 vč.tvarovek  +zemní prace   vč lože+obsyp 
pískem+rozs.a prohl +zásyp+vodor.přem 
.zeminy+popl.za skl..

m 30,00 33,00 3,00 2 112,00 63 360,00 69 696,00 6 336,00

54 87735512R Montáž +dodáv.-navrtav. sedlo  kus 2,00 3,00 1,00 2 650,00 5 300,00 7 950,00 2 650,00

8 986,00

53 8713133R

Montáž a dodav. potrubí z kanaliz. trub plasr.  DN 150   
SN8 vč.tvarovek  +zemní prace   vč lože+obsyp 
pískem+rozs.a prohl +zásyp+vodor.přem 
.zeminy+popl.za skl..

m 30,00 33,00 3,00 2 112,00 63 360,00 69 696,00 6 336,00

54 87735512R Montáž +dodáv.-navrtav. sedlo  kus 2,00 3,00 1,00 2 650,00 5 300,00 7 950,00 2 650,00

8 986,00

53 8713133R

Montáž a dodav. potrubí z kanaliz. trub plasr.  DN 150   
SN8 vč.tvarovek  +zemní prace   vč lože+obsyp 
pískem+rozs.a prohl +zásyp+vodor.přem 
.zeminy+popl.za skl..

m 30,00 32,50 2,50 2 112,00 63 360,00 68 640,00 5 280,00

54 87735512R Montáž +dodáv.-navrtav. sedlo  kus 2,00 3,00 1,00 2 650,00 5 300,00 7 950,00 2 650,00

100 72117331R
Potrubí kanalizační  dešťové DN 160 -propojení 
stávaj.svodu m 27,00 28,00 1,00 811,00 21 897,00 22 708,00 811,00

101 721241103 Lapač střešních splavenin z litiny DN 150 kus 27,00 28,00 1,00 250,00 6 750,00 7 000,00 250,00

8 991,00

53 8713133R

Montáž a dodav. potrubí z kanaliz. trub plasr.  DN 150   
SN8 vč.tvarovek  +zemní prace   vč lože+obsyp 
pískem+rozs.a prohl +zásyp+vodor.přem 
.zeminy+popl.za skl..

m 30,00 32,50 2,50 2 112,00 63 360,00 68 640,00 5 280,00

54 87735512R Montáž +dodáv.-navrtav. sedlo  kus 2,00 3,00 1,00 2 650,00 5 300,00 7 950,00 2 650,00

100 72117331R
Potrubí kanalizační  dešťové DN 160 -propojení 
stávaj.svodu m 27,00 28,00 1,00 811,00 21 897,00 22 708,00 811,00

101 721241103 Lapač střešních splavenin z litiny DN 150 kus 27,00 28,00 1,00 250,00 6 750,00 7 000,00 250,00

8 991,00

6 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 146,00 151,00 5,00 103,00 15 038,00 15 553,00 515,00

7 113204111 Vytrhání obrub záhonových m 15,00 20,00 5,00 101,00 1 515,00 2 020,00 505,00

73 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 
boční op�rou do lože z betonu prostého m 1170,00 1175,00 5,00 265,00 310 050,00 311 375,00 1 325,00

75 59217029 obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm m 239,40 243,44 4,04 121,00 28 967,40 29 456,24 488,84

76 59217030
obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-
250mm

m 111,10 112,11 1,01 121,00 13 443,10 13 565,31 122,21

79 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého 
s boční op�rou do lože z betonu prostého m 195,00 200,00 5,00 259,00 50 505,00 51 800,00 1 295,00

80 59217016 obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm m 197,00 202,05 5,05 113,00 22 261,00 22 831,65 570,65

83 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
kostek z betonu prostého m3 74,30 74,80 0,50 1 870,00 138 941,00 139 876,00 935,00

94 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 44,90 46,13 1,23 215,00 9 653,50 9 916,88 263,38

95 997221579
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných 
hmot

t 853,10 876,38 23,28 0,30 255,93 262,91 6,98

96 997221861

Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 
01

t 44,90 46,13 1,23 324,00 14 547,60 14 944,50 396,90

98 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 589,45 592,49 3,04 159,00 93 721,91 94 205,49 483,58

99 998225191
Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s 
krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m t 589,45 592,49 3,04 5,90 3 477,73 3 495,68 17,94

6 925,48
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SO 102A  Zpevn�né plochy - vjezd navíc 0,010 úprava (u přechodu)

Celkem Kč:

SO 102A  Zpevn�né plochy - vým�na zemních souprav

Celkem Kč

SO 102A  Zpevn�né plochy - svod u č.p.133

Celkem Kč

SO 102A  Zpevn�né plochy - svod u č.p.136

Celkem Kč

SO 102A  Zpevn�né plochy - svod u č.p.159

Celkem Kč

SO 102A  Zpevn�né plochy - svod u č.p.149

Celkem Kč



11 132312331

Hloubení nezapažených rýh šířky do 2000 mm v 
soudržných horninách třídy t�žitelnosti II skupiny 4 ručn� 
nad stávaj.kanalizací

m3 29,16 47,16 18,00 955,00 27 847,80 45 037,80 17 190,00

14 162751117

Vodorovné přemíst�ní přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy t�žitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 1374,48 1392,48 18,00 9,80 13 469,90 13 646,30 176,40

15 162751119

Příplatek k vodorovnému přemíst�ní výkopku/sypaniny z 
horniny třídy t�žitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 6872,40 6962,40 90,00 0,10 687,24 696,24 9,00

19 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 4294,73 4327,13 32,40 5,40 23 191,54 23 366,50 174,96

20 174151101
Zásyp -dosyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutn�ním m3 17,62 35,62 18,00 482,50 8 501,65 17 186,65 8 685,00

21 58344171 št�rkodrť frakce 0/32 t 27,91 62,27 34,36 824,00 22 997,84 51 310,64 28 312,80

24 181152302
Úprava plán� pro silnice a dálnice v zářezech se 
zhutn�ním m2 2787,00 2805,00 18,00 25,50 71 068,50 71 527,50 459,00

71 89943211R
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm 
snížením krycího hrnce, šoup�te nebo hydrantu kus 3,00 4,00 1,00 2 040,00 6 120,00 8 160,00 2 040,00

114 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 603,94 638,57 34,62 159,00 96 026,94 101 532,30 5 505,36

115 998225191
Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s 
krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m t 603,94 638,57 34,62 5,90 3 563,26 3 767,55 204,29

62 756,81

157 563,72
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1X 891311811
Demontáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 
150 - POUZE ZS

ks 0,52 481,00 8 658,00

2X 891311112
Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 150 - 
POUZE ZS

ks 0,52 1 045,20 18 813,60

27 471,60
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3X 42291040
souprava zemní teleskopická pro E2 šoupatka DN 125-
150mm Rd 0,7-1,2m

ks 0,00 18,00 18,00 2 237,76 0,00 40 279,68 40 279,68

40 279,68

67 751,28

225 315,00

Celkem Kč:

SO_01 Komunikace - dopravní zrcadlo

množství jednotková cena dle 
URS v Kč

18,00 925,00

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

VÍCEPRÁCE - nové položky neobsažené v SOD

18,00 2 010,00

Celkem Kč:

SO_01 Komunikace - Dopravní zrcadlo

Celkem Kč:

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:
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