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Smlouva o dílo – stavební práce  

"Most ev.č. 18510-9 a ev.č. 18510-10 za obcí Rohozno" 

(dále jen „smlouva“) 

uzavřená dle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění 

(dále jen „občanský zákoník“ nebo „o.z.“)  

 

číslo smlouvy objednatele: 8500009727 

číslo smlouvy zhotovitele: 251610042 

 

Smlouva je uzavřena na základě výsledku zjednodušeného podlimitního řízení veřejné zakázky evidované 

na profilu zadavatele pod systémovým číslem: P25V00000006 (dále jen „zadávací řízení“). 

 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1.1. Objednatel: 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni 

sídlo:  Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 

statutární orgán: Ing. Jiří Velíšek, pověřen řízením organizace  

IČO: 72053119 DIČ:CZ72053119 

e-mail:   

datová schránka: qbep485 

telefon:   

kontaktní osoba ve věcech technických:  

 

   

(dále jen „kontaktní osoba objednatele“) 

(dále jen jako „objednatel“)  

1.2. Zhotovitel: 

COLAS CZ, a. s. 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: B 6556 vedenou u Městského soudu v Praze 

sídlo:   Rubeška 215/1, Praha 9, 190 00 

zastoupen/á:  Ing. Petrem Bobáněm, ředitelem oblasti Mosty a monolitické konstrukce, na 

základě plné moci 

IČO: 26177005  DIČ: CZ26177005  

e-mail:     

telefon:    

datová schránka: 4indfqd 

kontaktní osoba ve věcech technických:  

  

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: - 

 

(dále jen jako „zhotovitel“) 
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I. PŘEDMĚT DÍLA  

1.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající v provedení stavebních prací, 

dodávek a služeb, tj. zejm.: 

a) zhotovení stavby „Most ev.č. 18510-9 a ev.č. 18510-10 za obcí Rohozno“ dle podkladů pro 

provedení díla dle čl. II. odst. 2.2. této smlouvy. Stavba řeší opravou dvou mostů, které na sebe 

prakticky navazují. Jde o most přes řeku Úhlavu a přes sousední náhon do vodní elektrárny. 

Oprava bude provedena celkovou rekonstrukcí obou mostních objektů, kdy stávající mosty budou 

postupně sneseny a nahrazeny mosty novými. Nové mosty budou obdobných typů jako mosty 

stávající. V rámci stavby budou vylepšeny parametry převáděné komunikace, aby tyto odpovídaly 

aktuálním předpisům. Převáděná komunikace bude mít v tomto místě po rekonstrukci parametry 

silnice S7,5/50 s intravilánovým uspořádáním.  

b) zpracování dokumentace dle čl. II. odst. 2.3 této smlouvy. 

(dále jen „dílo“) 

1.2. Dílo bude provedeno podle a v souladu s 

a) projektovou dokumentací zpracovanou společností PONTEX spol. s r.o, se sídlem: Bezová 

165, 147 14 Praha 4, IČO: 40763439, zpracovanou 12/2023, č. zakázky 2105200 (dále jen 

„PDPS“, „projektová dokumentace“ nebo „projekt stavby“), která byla poskytnuta zhotoviteli 

v rámci zadávacích podmínek na výběr zhotovitele díla; 

b) soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (položkový rozpočet stavby), 

který je součástí této smlouvy; 

c) pravomocným rozhodnutím o společném povolení č.j.: OD/10882/23-3/Kol ze dne 30. 10. 2023 

vydaným Městským úřadem Klatovy, odborem dopravy- dopravní úřad pracoviště Mayerova 

130; 

(všechny uvedené doklady dále jen jako „podklady pro provedení díla“). 

1.3. Předmětem díla je rovněž zpracování a předání následující dokumentace objednateli: 

a) Geodetické zaměření skutečného stavu, provedené v souřadném systému S-JTSK, výškovém 

systému Bpv., 3. třídě přesnosti a ověřené autorizovaným zeměměřickým inženýrem. Kresba 

(tzn. výkres) bude vyhotovena v digitální formě ve formátu DGN i JVF a se seznamy souřadnic 

a výšek v ASCII tvaru a předána na CD nosičích ve 2 kopiích. Zaměření skutečného stavu 

bude provedeno formou soutisku s katastrální mapou. Geodetická část dokumentace 

skutečného provedení stavby bude zpracována v souladu s Vyhláškou č. 393/2020 Sb., o 

digitální technické mapě kraje (vyhláška o DTM) včetně příloh, v platném znění, v aktuálně 

platné verzi výměnného formátu JVF DTM dle uvedené vyhlášky. Struktura předávaných údajů 

vedených o objektech a zařízeních, které jsou obsahem DTM kraje, tj. objektů ZPS, ale i 

objektů DI i TI ve vlastnictví objednatele, bude vždy v souladu s uvedenou vyhláškou včetně 

jejích příloh. 

b) Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby se zakreslením veškerých změn dle 

skutečného stavu ve 4 vyhotoveních. 

c) Vyhotovení geometrického plánu pro majetkoprávní vypořádání potvrzeného příslušným 

katastrálním úřadem v 10 vyhotoveních; geometrický plán bude v souladu s digitální technickou 

mapou kraje v daném území, je-li digitální technickou mapou pokryto. 

d) Vyhotovení geometrických plánů pro vymezení rozsahu věcných břemen. 

e) Součástí odevzdané dokumentace bude identifikátor záznamu, kterým byly zapsány změny 

týkající se obsahu ZPS do Digitální technické mapy kraje. 

Vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby, geodetického podkladu nebo 

geodetické aktualizační dokumentace pro vedení Digitální technické mapy kraje, obsahující 

geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení včetně 

vlastností a dalších vedených údajů se provádí s využitím stávajících údajů digitální technické mapy 
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kraje. Součástí zpracování geodetického podkladu je zajištění návaznosti výsledku zaměření nového 

stavu na stav dosavadní. 

1.4. Zhotovením díla se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně 

dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení 

všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné 

dokončení díla nezbytné, zejména: 

a) poskytnutí nezbytné součinnosti směřující zejména k vydání veškerých správních rozhodnutí 

potřebných pro vydání kolaudačního rozhodnutí, případně pro povolení předčasného užívání 

stavby anebo pro povolení užívání dokončené stavby či její části; 

b) provedení inženýrských činností souvisejících s dopravními opatřeními v průběhu stavby, 

zejména zajištění uzavírek a povolení ke zvláštnímu užívání komunikace po dobu výstavby; 

c) zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během 

výstavby (včetně jejich řádného vytyčení), odpovědnost za jejich neporušení během stavby a 

zpětné písemné předání jejich správcům; 

d) zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zejména 

čištění znečištěných vozovek a příjezdových cest, dodržování platných předpisů;  

e) zajištění povolení k užívání veřejných prostranství a rozkopávkám, vč. poplatků a případných 

pokut za delší než dohodnutý čas užívání; 

f) umístění či přemístění dopravního značení, souvisejícího s prováděním stavby, dle předpisů o 

pozemních komunikacích, tj. zajištění stanoveného značení, povolení uzavírek a stanovení 

objízdných tras (zhotovitel se při zpracování DIO pro jeho stanovení zavazuje zohlednit, aby 

nákladní doprava nemohla používat náhradní nestanovené objízdné trasy a využívala pouze 

stanovenou obj. trasu), včetně umístění a údržby dopravního značení po dobu výstavby; 

g) vedení stavebních a montážních deníků, provádění kontrolních měření a zkoušek, součinnost 

při zpracování plánu BOZP a protipožární ochrany; 

h) ostraha stavby a staveniště, péče o rozestavěné objekty, jejich ošetřování, zabezpečení stavby 

v zimních měsících, provádění zimních opatření. Zhotovitel je povinen zachovávat na staveništi 

čistotu a pořádek, na své náklady odstraňuje odpady, nečistoty vzniklé prováděním prací; 

i) zpracování kontrolního a zkušebního plánu (dále jen „KZP“) před zahájením stavebních prací, 

jeho předání ke schválení objednateli nejpozději v den předání staveniště a provádění zkoušek 

v souladu s tímto plánem; 

j) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně zajištění energií a napojení na inženýrské sítě; 

k) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla; 

l) účast na jednáních ve věci provádění a povolování stavby, kontrolních dnech stavby, na 

kolaudačním řízení apod.; 

m) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (dle zák. č. 22/1997 Sb., o 

technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů - prohlášení o 

shodě) a ostatních dokladů, výsledků a protokolů o provedených měřeních a zkouškách dle 

schváleného KZP, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů; 

n) provedení veškerých doplňujících průzkumů, testů, měření, zkoušek, ověření, revizí, zaškolení 

obsluhy a dále dodání certifikátů a atestů použitých materiálů, manuálů a návodů k obsluze 

dodaných zařízení, což je nezbytnou součástí díla, to vše výlučně v českém jazyce a podle 

předpisů platných v ČR; 

o) označení stavby informačními tabulemi o provádění oprav vyhotovenými v souladu s grafickým 

manuálem, který byl zhotoviteli poskytnut v rámci zadávacích podmínek na výběr zhotovitele 

díla, v celkovém počtu 4 kusů umístěných v místě a čase stanoveným objednatelem při 

předání staveniště, nebude-li dohodnuto jinak; 

1.5. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých 

je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla a uvedení díla do 

řádného provozu. Zhotovitel je dále povinen zajistit splnění podmínek rozhodnutí o povolení stavby, 

stanovisek a vyjádření všech účastníků řízení a správců dotčených inženýrských sítí a objektů. 
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1.6. Zhotovitel je povinen průběžně po celou dobu realizace díla provádět fotodokumentaci stavby, jejíž 

výstupy se zavazuje předat objednateli v jednom vyhotovení na el. nosiči spolu s předáním díla. 

Objednatel je oprávněn požadovat poskytnutí pořízené fotodokumentace již v průběhu provádění 

díla. Zhotovitel je povinen poskytnout pořízenou fotodokumentaci nejpozději do 3 dnů od výzvy 

objednatele k jejímu poskytnutí. 

1.7. Dílo bude provedeno a dodáno komplexně a bude zahrnovat mimo jiné i všechny související stavební 

či jiné práce, včetně dodávky materiálů, zařízení, vzorků, zařízení staveniště, veškerých vedlejších 

a režijních nákladů, tj. všeho potřebného k vlastnímu provedení díla dle projektové dokumentace, za 

podmínek stanovených touto smlouvou, projektovou dokumentací, a pokynů ze strany objednatele. 

Pro zajištění kvality prací je zhotovitel povinen provést stavbu v souladu s platnými technickými 

kvalitativními podmínkami (TKP) schválenými Ministerstvem dopravy (viz např. http://www.pjpk.cz), 

platnými ČSN, platnými technickými podmínkami (TP) schválenými Ministerstvem dopravy (viz např. 

http://www.pjpk.cz) a technologickými předpisy a postupy platnými pro použité technologie a dále 

s pokyny výrobců materiálů či dodaných zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů či 

zařízení (všechny uvedené normy, předpisy, pokyny a podmínky dále jen jako „Technologické 

předpisy“). V případě nesouladu mezi jednotlivými Technologickými předpisy dle předchozí věty 

tohoto odstavce má přednost ten Technologický předpis, který je uveden v objednatelem 

odsouhlaseném KZP. Nedojde-li k odsouhlasení KZP objednatelem, popř. existuje-li nesoulad i mezi 

Technologickými předpisy, jež jsou uvedeny v odsouhlaseném KZP, platí, že přednost má 

Technologický předpis určený objednatelem. 

1.8. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že již před podpisem této smlouvy převzal od 

objednatele veškeré podklady pro provedení díla. 

1.9. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se před podpisem smlouvy podrobně seznámil se 

všemi podklady pro provedení díla a rovněž tak s místními podmínkami,  rozsahem a povahou díla 

dle objednatelem předložené dokumentace, provedl kontrolu obsahu podkladů a jejich vzájemného 

souladu a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla 

a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro provedení díla nezbytné. 

Dále rovněž potvrzuje, že k podkladům pro provedení díla nemá žádných připomínek a že je 

z hlediska své odbornosti schopen provést dílo v souladu s touto smlouvou v požadované kvalitě a 

rozsahu. 

1.10. Vlastnosti použitých materiálů jsou stanoveny v projektové dokumentaci pro provádění stavby. Bez 

písemného souhlasu objednatele nesmí být použity materiály jiných vlastností či jiné technologie 

nebo provedeny změny oproti projektu stavby. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě, musí 

mít vlastnosti dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění (dále jen „stavební 

zákon“), a musí splňovat podmínky dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 

výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a 

Rady č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění 

stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS. 

1.11. Zhotovitel se zavazuje pověřit provedením části díla výhradně poddodavatele uvedené v seznamu 

poddodavatelů, který objednateli předložil v rámci své nabídky v zadávacím řízení a dále je povinen 

objednateli předem oznámit jakoukoli změnu tohoto seznamu poddodavatelů s uvedením druhu a 

rozsahu prací, jež mají být poddodavatelem provedeny. 

1.12. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal splnění některého z kvalifikačních 

předpokladů v zadávacím řízení, je možná za podmínky, že  

a) nový poddodavatel disponuje kvalifikací minimálně ve stejném rozsahu, v jakém jí disponoval 

původní poddodavatel a zhotovitel tuto skutečnost doloží. 

1.13. Zhotovitel nesmí umožnit, aby se jeho poddodavatelem, jehož prostřednictvím plnil veřejnou zakázku 

nebo její část, není-li uveden v seznamu poddodavatelů, který zhotovitel předložil v rámci své 

nabídky v zadávacím řízení, stal dodavatel, který jako účastník zadávacího řízení (nebo jeden 

z dodavatelů, v případě společné nabídky více dodavatelů) v zadávacím řízení, podal nižší 

nabídkovou cenu než zhotovitel. Pokud tak neučiní, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 

pokutu ve výši odpovídající rozdílu mezi celkovou nabídkovou cenou zhotovitele v Kč bez DPH a 
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celkovou nabídkovou cenou poddodavatele v Kč bez DPH, kterou tento poddodavatel nabídl jako 

účastník zadávacího řízení. 

1.14. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavbyvedoucí a zástupce stavbyvedoucího hovořili plynně českým 

jazykem anebo aby byl každému jednání těchto osob s oprávněnými zástupci objednatele, 

stavebního dozoru, autorského dozoru, koordinátora BOZP, úředními osobami apod. přítomen 

tlumočník, který zajistí nezbytný odborný překlad. Náklady na tlumočení nese v plném rozsahu 

zhotovitel. 

1.15. Změna v osobě hlavního stavbyvedoucího a zástupce hlavního stavbyvedoucího, jejichž 

prostřednictvím zhotovitel prokázal splnění kvalifikace v zadávacím řízení, je možná za podmínky, 

že nový stavbyvedoucí (zástupce) disponuje kvalifikací, jaká byla pro stavbyvedoucího (zástupce) 

požadována v zadávacím řízení a zhotovitel tuto skutečnost objednateli doloží. 

II. CENA DÍLA 

2.1. Cena za řádně a včas dokončené a provedené dílo, definované v čl. II. této smlouvy, byla stanovena 

na základě rozpočtu - oceněného soupisu prací předloženého v nabídce zhotovitele v rámci 

zadávacího řízení a činí: 

Celkem za dílo bez DPH:    43 050 638,81 Kč 

(dále jen „cena díla“) 

2.2. DPH bude uplatněno dle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Objednatel není pro 

plnění poskytnuté na základě této smlouvy osobou povinnou k dani (DPH). Přijaté plnění bude 

použito výhradně pro účely, které nejsou předmětem daně. Zhotovitel prohlašuje, že nemá v úmyslu 

nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy a že mu nejsou známy 

skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň z přidané hodnoty 

zaplatit a ani se ke dni uzavření této smlouvy v takovém postavení nenachází. Zhotovitel prohlašuje, 

že se nedopustí krácení daně z přidané hodnoty či vylákání daňové výhody. 

2.3. Závazným podkladem pro stanovení ceny je podrobný položkový rozpočet, který je jako součást 

nabídky zhotovitele pod názvem oceněný soupis prací přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“ 

nebo „položkový rozpočet“). 

2.4. Smluvní strany prohlašují, že k položkovému rozpočtu nemají výhrad.  

2.5. Zhotovitel je povinen pro účely uplatňování DPH postupovat v souladu s odst. 3.2. tohoto článku. 

2.6. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady, které je nutno vynaložit zhotovitelem v souvislosti 

s řádným provedením díla, splněním povinností zhotovitele dle této smlouvy a plněním povinností 

zhotovitele dle příslušných právních předpisů a technických norem. 

2.7. Zhotovitel nese veškeré náklady a poplatky související s provedením díla, i když nejsou výslovně 

uvedeny (např. náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, náklady na vytyčení 

stávajících podzemních inženýrských sítí, náklady na zřízení staveništních přípojek, náklady na 

energie a vodu po dobu výstavby, náklady na vytyčovací práce spojené s výstavbou, náklady na 

zpracování projektové dokumentace skutečného stavu provedení díla, náklady na zpracování 

geometrického plánu, náklady související s kompletací díla apod.). Poplatky za zábor veřejného 

prostranství ve vlastnictví či správě objednatele nebudou zhotovitelem hrazeny, zhotovitel tak bude 

v nezbytném rozsahu pro plnění smlouvy osvobozen od poplatku za užívání (zábor) veřejného 

prostranství. Zábor veřejného prostranství třetích osob, je-li nezbytný je součástí projektové 

dokumentace, stavebník má tedy s takovouto osobou smluvně ošetřen vstup na pozemek s právem 

provedení stavby (z tohoto smluvního vztahu nevyplývá zhotoviteli žádný závazek spojený s úhradou 

nájmu nebo jiného poplatku). 

2.8. Není-li dále stanoveno jinak, je změna ceny díla možná, byla-li potřeba změny vyvolána 

nepředvídatelnými okolnostmi a tato změna neovlivní celkovou povahu díla. 

2.9. Objednatel je oprávněn snížit sjednaný rozsah díla a to i bez uvedení důvodu. 
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2.10. V případě, že zhotovitel v průběhu provádění díla shledá nebo při dodržení odborné péče shledat 

měl a mohl, že pro kompletní provedení díla v souladu s projektem stavby není nezbytné poskytnutí 

určitého plnění, jež je součástí předmětu díla, resp. by bylo jeho poskytnutí zhotovitelem pro 

objednatele z objektivního hlediska neúčelné a nadbytečné, je zhotovitel povinen objednatele na 

takové plnění upozornit a neprovádět takové plnění bez písemného pokynu objednatele k jeho 

provedení. 

2.11. Smluvní strany se dohodly, že sjednaný rozsah díla se snižuje v rozsahu položky či části položky 

(odpovídající množství jednotek) uvedené v rozpočtu o méněpráce dle odst. 3.10. tohoto článku 

smlouvy. Cena díla bude snížena o cenu méněprací v souladu s jednotkovými cenami z položkového 

rozpočtu. Toto ustanovení neplatí v případě, že zhotovitel splní povinnost dle odst. 3.10. tohoto 

článku smlouvy a objednatel na provedení díla v nezměněném rozsahu trvá. 

2.12. Zhotovitel je povinen provést přesný soupis méněprací dle odst. 3.9. až 3.11. tohoto článku včetně 

jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k projednání. 

2.13. Vyskytne-li se při provádění díla potřeba provedení víceprací, je zhotovitel povinen provést jejich 

přesný soupis a tento soupis včetně ocenění a souvisejících relevantních dokumentů (např.: 

zkoušky, zaměření, odborné posudky, stanovisko autorského dozoru ap.) předložit neprodleně 

objednateli. Jednotková cena víceprací dle věty první tohoto odstavce se určuje částkou odpovídající 

dané položky uvedené v soupisu prací v nabídce zhotovitele. 

Není-li v soupisu prací příslušná položka obsažena, pak se jednotková cena vícepráce určí 

vynásobením ceny ekvivalentní položky v oficiálním materiálu - české stavební standardy 

("Ukazatele průměrné rozpočtové ceny na měrovou a účelovou jednotku") pro období, v němž byla 

zhotovitelem podána nabídka, vydaném společností ÚRS CZ, a.s. (dále jen „ÚRS“) koeficientem "K". 

Koeficient K se určí jako poměr celkové nabídkové ceny zhotovitele (bude-li zakázka rozdělena na 

části, jde o celkovou nabídkovou cenu za všechny části předpokládané hodnoty dotčené veřejné 

zakázky) ku celkové předpokládané hodnotě zakázky (bude-li zakázka rozdělena na části, jde o 

celkovou předpokládanou hodnotu za všechny části). 

Koeficient bude zaokrouhlen na dvě desetinná místa. Bude-li koeficient takto určený roven nebo 

vyšší než 1,00, bude mu definitoricky přiřazena hodnota K = 1,00.  Tento koeficient K u dotčené 

veřejné zakázky objednatel uvedl v Rozhodnutí o výběru a činí: 0,89 (bude doplněno objednatelem 

před podpisem smlouvy).  

2.14. Pro vyloučení všech pochybností se smluvní strany dohodly, že změna rozsahu díla bude vždy 

písemně odsouhlasena oběma smluvními stranami formou písemného dodatku ke smlouvě. 

2.15. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství, druhu a ceny 

provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých 

nedošlo k rozporu. 

2.16. Způsobí-li zhotovitel svým zaviněním potřebu prodloužení lhůt úplné uzavírky, náklady vyčíslené 

organizátorem veřejné dopravy na objízdné trasy veřejné linkové a osobní dopravy realizované na 

základě smluv o veřejných službách v přepravě cestujících budou uhrazeny zhotovitelem a to 

převodem (na bank. účet objednatele) popř. započteny oproti ceně díla a to konkrétně vůči poslední 

fakturaci. Uvedená změna se netýká potřeby prodloužení lhůt úplných uzavírek ze strany vyvolané 

objednatelem, třetími stranami či vyšší mocí. 

III. TERMÍNY PLNĚNÍ 

3.1. Termín předání a převzetí staveniště zpravidla: nejpozději do dvou (2) týdnů od výzvy objednatele 

(výzva bude učiněna nejpozději do dvou (2) týdnů od uzavření smlouvy), nebude-li dohodnuto jinak. 

3.2. Konečný termín pro provedení díla, tj. předání a převzetí dokončeného kompletního díla 

včetně všech dokladů: nejpozději do devíti (9) měsíců od předání staveniště. 

Dílo musí být však dokončeno (stavební práce musí být dokončeny) do osmi (8) měsíců od předání 

staveniště a následně poběží lhůta v délce jednoho (1) měsíce na předání dokladů požadovaných 

objednatelem. 
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3.3. Termín pro vyklizení staveniště a odstranění zařízení staveniště: nejpozději do 7 dnů ode dne 

protokolárního předání a převzetí díla.  

3.4. Zhotovitel předloží objednateli harmonogram realizace stavebních prací (tzv. „časový a finanční 

harmonogram“). 

3.5. Neposkytnutí nezbytné součinnosti zhotovitele k převzetí staveniště ve lhůtě dle odst. 4.1. nemá vliv 

na počátek lhůty k provedení díla dle odst. 4.2., tj. pro účely stanovení konečného termínu pro 

provedení díla platí, že staveniště bylo předáno 2 týdny po doručení výzvy objednatele k převzetí 

staveniště zhotoviteli, pokud zhotovitel nezbytnou součinnost k převzetí staveniště v této lhůtě 

neposkytl. 

IV. STAVENIŠTĚ 

4.1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště písemně formou e-mailu, datové zprávy nebo 

fyzicky na adresu sídla zhotovitele s dostatečným předstihem k tomu, aby zhotovitel mohl staveniště 

převzít ve sjednaném termínu dle čl. IV. odst. 4.1. této smlouvy. 

4.2. Zhotovitel je povinen, v případě, že to bude s ohledem na charakter stavby možné a bude-li zařízení 

staveniště v místě stavby zřízeno, na své náklady řádně zabezpečit zařízení staveniště řádným 

uzamčením stavebních buněk, oplocením staveniště a označením zařízení. Zhotovitel je povinen 

zajistit, aby staveniště bylo řádně označeno s výstrahou zákazu vstupu nepovolaným osobám. 

4.3. Zhotovitel si je povinen na základě podkladů, které mu předá objednatel, zajistit vytyčení staveniště 

a jednotlivých stavebních objektů, během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové 

body a dále dodržovat podmínky správců a vlastníků inženýrských sítí po celou dobu výstavby. Za 

tím účelem je v případě potřeby zhotovitel povinen zajistit si na vlastní náklady aktuální podklady 

k vedení sítí. 

4.4. Po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit je do původního stavu. 

V. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

5.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a kvalitě 

předpokládané podklady pro provedení díla. 

5.2. Objednatel, poskytovatel dotace nebo jimi pověření zástupci jsou oprávněni kontrolovat provádění 

díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn 

dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným 

způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, má objednatel 

právo od této smlouvy odstoupit. 

5.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně (formou e-mailu kontaktní osoby zhotovitele 

kontaktní osobě objednatele) ke kontrole a k prověření prací, které mají být v dalším postupu prací 

zakryty a to min. 3 pracovní dny před jejich plánovaným zakrytím nebo před tím než se stanou 

nepřístupnými. Neučiní-li tak, je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly 

zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad, případně má objednatel právo požadovat 

po zhotoviteli a na jeho náklady provedení příslušných zkoušek nebo měření, kterými bude 

prokázána kvalita a rozsah provedených zakrytých prací (volba mezi nároky tj. odkrytím nebo 

provedení zkoušek náleží objednateli). 

5.4. Pokud se objednatel nebo jím pověření zástupci ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, 

je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně 

požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se 

však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, 

opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

5.5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště 

a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje 

dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla. 
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5.6. Zhotovitel je povinen dbát výzev koordinátora BOZP a poskytovat mu veškerou součinnost. Dále je 

povinen se podílet na zpracování plánu BOZP, bude-li plán BOZP vyhotovován. 

5.7. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný jím dodávaný materiál, o 

kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý či nebezpečný. 

5.8. Zhotovitel je při provádění díla povinen provést veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím 

vlivům stavby na okolní prostředí a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních 

předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí. 

5.9. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatele nebo jím pověřené osoby provést kontrolní 

měření či zkoušku kvality díla laboratoří určenou objednatelem. Náklady na provedení zkoušky 

(měření) dle věty první nese objednatel, pokud část díla, jež je předmětem zkoušky (měření) je zcela 

v souladu s Technologickými předpisy, v opačném případě nese náklady zhotovitel. 

5.10. Zhotovitel se zavazuje písemně (formou e-mailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě 

objednatele) přizvat objednatele k účasti na provedení všech zkoušek kvality díla, a to nejméně 2 

pracovní dny před provedením každé jednotlivé zkoušky. Při nesplnění povinnosti dle věty první má 

objednatel právo výsledky takto provedené zkoušky odmítnout akceptovat, přičemž v případě 

odmítnutí akceptace se k výsledkům zkoušky nepřihlíží. 

5.11. Smluvní strany si sjednávají, že kontrolní dny (dále jen „KD“) budou probíhat zpravidla 1 x za 14 dní, 

minimálně však 1 x za měsíc, nebude-li dohodnuto jinak. Plán kontrolních dnů anebo první kontrolní 

den stanoví objednatel či osoba vykonávající technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“) (např. 

zápisem při předání a převzetí stavby). Písemný zápis o KD zajistí objednatel či TDS a to např. 

ohledně projednávaných skutečností, zejména ohledně zjištěného stavu stavby, zjištěných 

problémů, požadavků zhotovitele či pokynů objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v den konání 

KD účast svého stavbyvedoucího nebo jeho zástupce. KD dny budou probíhat za účasti účastníků, 

jejichž účast je nezbytná vzhledem k předpokládanému průběhu kontrolního dne, resp. stavu a 

postupu provádění díla, případně těch, které stanoví objednatel. Zhotovitel je oprávněn přizvat na 

KD osoby, jejichž účast považuje za nutnou. 

5.12. KD povede Zhotovitelem pověřená osoba, kterou Zhotovitel prokázal částečné splnění technických 
kvalifikačních předpokladů, a to: 

 
stavbyvedoucí     
číslo autorizace ČKAIT    

 
zástupce stavbyvedoucího   
číslo autorizace ČKAIT    

 
 

V případě změny osoby stavbyvedoucího a/nebo jeho zástupce musí být tato skutečnost 
bezodkladně písemně oznámena objednateli (s prokazatelným doručením na kontaktní údaje 
v záhlaví této smlouvy) a uvedena ve stavebním deníku, přičemž takováto změna podléhá vždy 
předchozímu souhlasu objednatele. Pokud bude dodržený uvedený postup, změna uvedených osob 
je možná bez potřeby uzavření dodatku k této smlouvě. 

5.13. Úkoly stanovené v zápise z KD jsou závazné. 

5.14. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla 1 x měsíčně zpracovávat soupisy provedených prací 

a dodávek, které musí obsahovat souhrn všech provedených dílčích prací a dodávek, tj. řádnou 

specifikaci provedené části díla a dále přesně stanovené období, ve kterém byla tato část provedena. 

Zhotovitel je povinen v soupisu provedených prací a dodávek užívat názvy položek uvedené 

v položkovém rozpočtu – oceněném soupisu prací, který je přílohou této smlouvy. Soupisy 

provedených prací je zhotovitel povinen předkládat k odsouhlasení TDS a následně je předávat 

objednateli, a to vždy nejpozději do 7. kalendářního dne kalendářního měsíce následujícího po 

měsíci, za který byl soupis proveden. 

5.15. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nejsou oprávněni vykonávat funkci TDS v rámci stavby, která 

je předmětem díla dle této smlouvy. 
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5.16. Zhotovitel je povinen plnit úmluvy Mezinárodní organizace práce (ILO) uvedených v příloze X 

směrnice č. 2014/24/EU ze dne 26. 02. 2014 a to včetně jeho poddodavatelů. 

VI. VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI 

6.1. Vlastnictví k dílu přechází na objednatele již v průběhu zhotovování díla bez toho, že by docházelo 

k jeho předání. 

6.2. Zhotovitel poskytuje objednateli licenci k autorským dílům vzniklým v souvislosti s prováděním díla, 

a to bezúplatně, bez časového a územního omezení. 

6.3. Zhotovitel nesmí sjednat ve smlouvách se svými poddodavateli výhradu vlastnictví ve smyslu 

ustanovení § 2132 o.z., ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. 

6.4. Bez ohledu na přechod vlastnictví dle čl. VII. odst. 7.1. této smlouvy zhotovitel nese nebezpečí škody 

na předmětu díla dle této smlouvy od předání staveniště až do okamžiku podpisu protokolu o předání 

a převzetí díla objednatelem. 

6.5. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu 

neplnění podmínek vyplývajících z platných právních norem, Technologických předpisů nebo 

vyplývajících z této smlouvy o dílo, ač už nedbalostí či úmyslně, je zhotovitel povinen bez zbytečného 

odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené 

nese zhotovitel. 

6.6. Zhotovitel odpovídá za veškeré prokázané škody, které způsobí objednateli nebo jiným osobám 

v souvislosti s prováděním díla včetně škod vzniklých úplnou nebo částečnou nefunkčností díla, 

nedodržením garantovaných hodnot nebo vzniklých v důsledku jiných vad díla. Zhotovitel nese 

odpovědnost i za škodu způsobenou vnějšími vlivy na nedokončeném díle, a to v jakékoliv fázi 

rozestavěnosti díla. 

6.7. Zhotovitel je povinen uhradit škodu, která vznikne tím, že zhotovitel nedodrží konečný termín pro 

dokončení a provedení díla dle čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy a zapříčiní touto skutečností nepřiznání 

dotačních prostředků nebo krácení dotačních prostředků poskytnutých objednateli nebo určených 

k financování provedení díla poskytovatelem dotace. 

6.8. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně škod způsobených 

jeho pracovníky. 

6.9. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději ode dne zahájení provádění stavebních prací až do jejich 

ukončení a předání díla bude mít sjednanou platnou a účinnou pojistnou smlouvu k pojištění své 

odpovědnosti za škodu vůči třetím osobám, které bude krýt povinnost nahradit škodu vzniklou 

v souvislosti s činností zhotovitele, a to s limitem pojistného plnění min. ve výši 10 milionů Kč.  

6.10. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději ode dne zahájení provádění stavebních prací až do úplného 

dokončení stavebních prací (tj. dle čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy do osmi měsíců od předání 

staveniště) bude mít současně sjednanou platnou a účinnou pojistnou smlouvu stavebně montážních 

rizik, které bude krýt obvykle pojistitelná rizika při realizaci stavebních a montážních zakázek, a to s 

limitem pojistného plnění min. ve výši nabídkové ceny zhotovitele v Kč. 

6.11. Spoluúčast zhotovitele na pojistném plnění v jednotlivé pojistné události nesmí být sjednána ve vyšší 

výši než v částce odpovídající 10% limitu pojistného plnění příslušné pojistné smlouvy dle čl. 7.9. a 

7.10. SOD. 

6.12. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli nejpozději ke dni zahájení provádění stavebních prací kopii 

certifikátu (osvědčení o pojištění) k pojistné smlouvě osvědčující účinnost pojistných smluv a jejich 

soulad s podmínkami de čl. VII. odst. 7.8. až 7.11. této smlouvy. 

6.13. Zhotovitel je k výzvě objednatele, učiněné kdykoliv v době od zahájení provádění stavebních prací 

až do jejich úplného ukončení, povinen předložit k nahlédnutí originál certifikátu a originál pojistných 

smluv a předložit nový certifikát k pojistné smlouvě v případě kdy doba provádění díla zhotovitelem 

přesáhne dobu trvání pojištění dle certifikátu k pojistné smlouvě, předloženého dle čl. VII. odst. 7.12. 

této smlouvy, a to nejpozději do 3 kalendářních dnů od výzvy objednatele. 
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VII. STAVEBNÍ DENÍK 

7.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, elektronický stavební 

deník v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon (dále jen „stavební zákon“), a 

příslušným prováděcím předpisem (dále jen „elektronický stavební deník“). Objednatel ode dne 

převzetí staveniště zajistí zhotoviteli a všem oprávněným osobám přístup do aplikace 

„buildary.online“, kde bude veden elektronický stavební deník. Oprávněné osoby budou mít 

objednatelem zajištěný takový přístup, který jejich funkce vyžaduje. 

7.2. Zhotovitel je povinen do elektronického stavebního deníku každodenně zapisovat všechny 

skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo, zejména je povinen zapisovat údaje o časovém 

postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod. 

7.3. Zápisy do elektronického stavebního deníku zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy 

byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy provádí vždy 

jen osoba oprávněná. 

7.4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem do elektronického stavebního deníku, který učinil objednatel 

nebo jím pověřený zástupce, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří 

pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

7.5. Jde-li o zápis, ke  kterému se má dle požadavku zhotovitele objednatel nebo jím pověřený zástupce 

vyjádřit, musí zhotovitel učinění takového zápisu včetně jeho znění objednateli písemně oznámit 

(formou e-mailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě objednatele). Objednatel nebo jím 

pověřený zástupce je povinen se k takovému zápisu v elektronickém stavebním deníku, učiněným 

zhotovitelem vyjádřit nejpozději do pěti pracovních dnů od jeho oznámení. 

7.6. Zápisy v elektronickém stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad 

pro možné vypracování písemných dodatků smlouvy o dílo. 

7.7. Elektronický stavební deník je zhotovitel povinen vést až do odstranění poslední vady a nedodělku 

z  protokolu o předání a převzetí díla. 

7.8. Elektronický stavební deník bude veden řádně a budou do něj zapisovány veškeré údaje důležité 

pro řádné provádění díla v souladu s platnými předpisy. Stavbyvedoucí či jeho zástupce bude mít 

vždy na stavbě elektronický deník k dispozici.  

7.9. Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy osoby pouze pod svými, objednatelem 

přidělenými, uživatelskými přístupy. Do aplikace stavebního deníku budou vloženy při zahájení 

stavby listy s identifikačními údaji oprávněných osob včetně případných autorizačních razítek a 

podpisů (prostřednictvím el. konverze).  

7.10. V případě nutného zápisu ze strany dotčených kontrolních státních orgánů bude takový zápis 

vyhotovený v listinné podobě včetně podpisů naskenován, převeden autorizovanou konverzí do 

podoby elektronické a vložen do aplikace objednatelem.  

7.11. Zápisy v elektronickém stavebním deníku musí splňovat veškeré požadavky příslušných právních 

předpisů, zejména stavebního zákona. 

7.12. V rámci předání a převzetí díla zajistí objednatel vytištění kompletního stavebního deníku z úložiště, 

včetně písemného prohlášení (podpisu) o shodnosti listinné a elektronické verze. 

 

VIII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

8.1. Zhotovitel je povinen objednateli písemně (formou e-mailu, datovou schránkou apod.) nebo fyzicky 

na adresu sídla objednatele oznámit nejpozději 7 kalendářních dnů předem, kdy bude dílo připraveno 

k předání, nebude-li dohodnuto jinak. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu 

stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení. 

8.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit nejpozději do skončení přejímacího řízení všechny 

předepsané doklady dle stavebního zákona a dále doklady o provedených zkouškách. 
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Zhotovitel je povinen nejpozději do skončení přejímacího řízení předat objednateli zejména tyto 

doklady: 

a) stavební deník  

b) dokumentace skutečného provedení stavby (ve dvou vyhotoveních v tištěné podobě, v jenom 

vyhotovení v el. podobě) 

c) fotodokumentace stavby dle čl. II. odst. 2.6. této smlouvy 

d) doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků, atesty apod., doklady dle zák. 

č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů 

a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební 

výrobky (ve dvou vyhotoveních v tištěné podobě, v jednom vyhotovení v el. podobě)) 

e) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách sjednaných v KZP včetně protokolů z nich (v 

jednom originálním vyhotovení a jedné kopii v tištěné podobě, v jenom vyhotovení v el. podobě) 

f) doklad o likvidaci a třídění odpadu a výkopku (ve dvou vyhotoveních v tištěné podobě, v jednom 

vyhotovení v el.podobě) 

g) geodetické zaměření stavby se soutiskem s Katastrální mapou, v členění a počtu dle čl. II. odst. 

2.3. této smlouvy vč. „protokolu o akceptaci Zakázky Digitální technické mapy Plzeňského 

kraje“, potvrzeného Správcem DTM Plzeňského kraje; (ve dvou vyhotoveních v tištěné podobě, 

v jednom vyhotovení v el. podoběgeometrický plán stavby pro majetkoprávní vypořádání 

(v počtu dle čl. II. odst. 2.3. této smlouvy), případně jeho návrh 

h) geometrické plány, případně jejich návrhy pro vymezení rozsahu věcných břemen 

i) souhrnná závěrečná zpráva zhotovitele o hodnocení jakosti díla (ve dvou vyhotoveních v tištěné 

podobě, v jednom vyhotovení v el. podobě) 

8.3. Bez předání všech dokladů vyjmenovaných v čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy nelze považovat dílo za 

provedené. 

8.4. Dílo je považováno za dokončené za předpokladu ukončení všech prací, splnění všech povinností 

uvedených zejména v čl. II. odst. 2.1., 2.2., 2.4., 2.5. a 2.7. této smlouvy, splnění povinnosti 

zpracování dokumentace dle čl. II. odst. 2.3. této smlouvy a provádění fotodokumentace dle čl. II. 

odst. 2.6. této smlouvy, prokázání úspěšného provedení všech zkoušek uvedených v KZP. 

8.5. O předání dokončeného díla bude sepsán protokol o předání a převzetí díla, potvrzený ze strany 

objednatele a zhotovitele. 

8.6. Uzavření dohody o předčasném užívání části díla se nepovažuje za převzetí této části díla. 

8.7. Zhotovitel odpovídá za to, že dokončené dílo bude funkční, provozuschopné, způsobilé sloužit 

svému účelu a bude dosahovat parametrů stanovených projektem stavby. Tam, kde nejsou 

parametry stanoveny projektem stavby, musí dokončené dílo nebo jeho části dosahovat parametrů 

obvyklých. 

8.8. Povrch všech pozemků tvořících staveniště bude vyčištěn a uveden do předepsaného stavu 

v termínu uvedeném v čl. IV. odst. 4.3. této smlouvy. 

8.9. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2605 o.z. a ust. § 2628 o.z. Objednatel nemá 

povinnost převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky nebo v případě, že zhotovitel nepředal 

veškeré doklady dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy. 

8.10. Objednatel si vyhrazuje právo tzv. ochranné lhůty v délce jednoho kalendářního týdne, který začne 

běžet prvním dnem po dni předání dokladů dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy. Tato lhůta slouží 

objednateli ke kontrole předložených dokladů dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy. Po dobu běhu této 

lhůty objednatel není povinen k převzetí díla. Objednatel je v případě pochybností ohledně obsahu 

či celistvosti předložených dokladů dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy oprávněn tuto lhůtu prodloužit 

a to i opakovaně. 

8.11. Převezme-li objednatel dílo s vadami či jinými výhradami (např. nepředání některých dokladů), 

zavazuje se zhotovitel tyto odstranit nejpozději do termínu uvedeného v předávacím protokolu. 

8.12. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí jakákoliv odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, 

stanovených projektem stavby, touto smlouvou a Technologickými předpisy. 
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IX. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA ZA DÍLO 

9.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Po této době má objednatel práva 

z vadného plnění, způsobil-li vadu zhotovitel porušením povinnosti dle této smlouvy. Za vady díla, 

na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. 

9.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. II. této smlouvy záruku v délce 5 let. Po tuto dobu 

odpovídá za vady, které se na díle vyskytnou. 

9.3. Záruční doba začíná běžet od data předání a převzetí díla, uvedeného v předávacím protokolu dle 

čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy. 

9.4. Zjistí-li objednatel na díle jakékoliv vady, sepíše reklamaci formou protokolu o vadách, který bude 

obsahovat údaj o vadě, stručný popis zjištěné vady a datum zjištění vady (dále také jako „Protokol 

o vadách“). Bude-li reklamace uplatněna jinou formou, nestává se tím neplatnou, a vážou se na ni 

stejné podmínky, jako by byla uplatněna prostřednictvím Protokolu o vadách. Protokol o vadách 

doručí objednatel prostřednictvím držitele poštovní licence a/nebo elektronickou poštou a/nebo 

datovou schránkou, případně též osobním doručením, zhotoviteli, a to společně s určením zvoleného 

nároku z odpovědnosti za vady Díla dle čl. X odst. 10.5. této smlouvy a termínu realizace 

požadovaného nároku z vad díla. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany sjednávají, 

že volba nároku z odpovědnosti za vady díla náleží výhradně objednateli. Objednatel prohlašuje, že 

termín realizace požadovaného nároku z vad díla bude vždy určen jako termín přiměřený, a to 

s ohledem na povahu a charakter vady a s ohledem na zvolený nárok.   

9.5. Objednatel je oprávněn: 

- požadovat odstranění vady dodáním náhradního plnění (např. u vad materiálů apod.), 

- požadovat odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná, 

- požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny, 

- odstoupit od smlouvy, nebude-li vada na výzvu odstraněna. 

9.6. Zhotovitel je povinen nejpozději do pěti pracovních dnů po obdržení Protokolu o vadách písemně 

oznámit objednateli, zda vadu uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že vadu uznává. 

I v případech, kdy zhotovitel vytknutou vadu díla neuzná a/nebo bude považovat objednatelem 

stanovený termín realizace zvoleného nároku za nepřiměřený, je zhotovitel povinen vadu díla 

odstranit vlastním nákladem, a to v závislosti na zvoleném nároku ze strany objednatele. V takovém 

případě je zhotovitel současně povinen písemně objednatele upozornit, že vzhledem k neuznání 

vytknuté vady se bude domáhat úhrady nákladů na odstranění vady od objednatele. Postupem podle 

tohoto článku není dotčeno právo objednatele uplatnit smluvní pokutu za neodstranění vady ve 

stanoveném termínu. 

9.7. V případě požadavku objednatele na odstranění vady je zhotovitel povinen ji odstranit v době 

stanovené objednatelem v Protokolu o vadách a to i v případě, že reklamaci neuznal. 

9.8. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 

objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

9.9. Pokud zhotovitel neodstraní vadu v době stanovené objednatelem v reklamaci, a to i když reklamaci 

neuznal, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1 

této smlouvy za každý i započatý den prodlení. 

9.10. Pokud zhotovitel neodstraní vadu v době stanovené objednatelem v Protokolu o vadách, je 

objednatel oprávněn odstranit vadu sám případně pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré 

takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. Náklady na odstranění v Protokolu vytknuté vady 

nese zhotovitel i ve sporných případech. 

9.11. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že za reklamovanou 

vadu nenese zhotovitel odpovědnost, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré v souvislosti 

s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady. 
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9.12. Právo uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla náleží kromě objednatele též budoucímu vlastníku 

jednotlivých částí díla. Práva vady díla reklamovat a provést volbu mezi nároky je delegováno na 

správce jednotlivých objektů, který bude vlastníka díla v rámci reklamačních řízení zastupovat. 

9.13. Ustanovením čl. X odst. 10.4. a násl. není dotčeno právo stran dohodnout se na způsobu a čase 

odstranění vad jinak avšak výhradně, bude-li to na návrh či na souhlas objednatele (např. i ústně či 

konkludentně, tj. zejm. v případě kdy zhotovitel vadu uznává a je ochoten ji v dohodnuté lhůtě 

odstranit). 

9.14. Po dobu od uplatnění vady díla objednatelem zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla 

zhotovitelem neběží ve vztahu k části díla dotčené vadou záruční doba s tím, že doba přerušení běhu 

záruční doby bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den; pokud 

není v důsledku výskytu vady možné dílo užívat, dochází k přerušení běhu záruční doby ve vztahu 

k celému dílu, a to bez ohledu na to, jaká část díla byla vadou dotčena. 

X. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

10.1. Cena díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy bude uhrazena za splnění níže uvedených platebních 

podmínek. 

10.2. Objednatel nebude poskytovat zálohy na cenu díla v rozsahu neprovedených prací. 

10.3. Cena díla bude objednatelem hrazena na základě dílčích, měsíčních faktur vystavených 

zhotovitelem za uplynulý kalendářní měsíc dle skutečného provedení prací na základě vzájemně 

odsouhlasených soupisů provedených prací a dodávek k termínu uskutečnění zdanitelného plnění 

dle čl. XI. odst. 11.4. této smlouvy. 

10.4. Smluvní strany sjednávají, že den uskutečnění zdanitelného plnění je poslední kalendářní den 

měsíce, za nějž je fakturováno. Zhotovitel je povinen doručit faktury za jednotlivé kalendářní měsíce 

objednateli vždy nejpozději do 10. dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, 

za který je předmětná faktura vystavena. V případě, že nebude řádná faktura doručena objednateli 

do 10. dne následujícího kalendářního měsíce není objednatel povinen takovou fakturu přijmout a 

proplatit. Zhotovitel je v takovém případě oprávněn uplatnit tuto fakturaci společně s fakturací za 

následující měsíc. 

10.5. Každý daňový doklad vystavený zhotovitelem (dále jen „faktura“) musí mít náležitosti daňového a 

účetního dokladu dle ZDPH a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Kromě náležitostí stanovených 

právními předpisy je zhotovitel povinen uvést v každé faktuře i tyto údaje: 

a) číslo a datum vystavení faktury 

b) přesný název stavby  

c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření 

d) označení banky a číslo tuzemského účtu zveřejněného v „Registru plátců DPH a identifikovaných 

osob“ (dle § 96 ZDPH) 

e) lhůta splatnosti faktury 30 dní 

f) IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo 

10.6. Nedílnou součástí každé faktury je soupis provedených prací a dodávek na díle dle čl. VI. odst. 6.14 

této smlouvy, odsouhlasený osobami k tomu oprávněnými za objednatele. Bez ze strany TDS 

odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek je fakturace dle čl. XI. odst. 11.3. této 

smlouvy neoprávněná a nárok na úhradu ceny účtované části díla vznikne až po provedení díla jako 

celku. 

10.7. Soupis provedených prací a dodávek musí obsahovat souhrn všech řádně provedených dílčích prací 

a dodávek, tj. řádnou specifikaci provedené části díla a dále stanovené období, ve kterém byla tato 

část provedena. Zhotovitel je povinen v soupisu provedených prací a dodávek užívat názvy položek 

uvedené v položkovém rozpočtu. 

10.8. Soupis provedených prací a dodávek se považuje za odsouhlasený ze strany objednatele pouze 

v případě, je-li podepsán TDS. 
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10.9. Konečné vyúčtování ceny díla je zhotovitel oprávněn provést pouze na základě předávacího 

protokolu odsouhlaseného a potvrzeného objednatelem v souladu s čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy. 

10.10. Splatnost dílčích faktur za provedené práce a dodávky a splatnost konečné faktury se stanovuje 

v délce 30-ti dnů ode dne doručení každé oprávněně vystavené faktury mající všechny stanovené 

náležitosti objednateli. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka 

odepsána z účtu objednatele. 

10.11. Objednatel je oprávněn faktury, které nebudou splňovat náležitosti dle čl. XI. odst. 11.5. a čl. XI. odst. 

11.6. věty první této smlouvy, nebo jejichž věcný obsah nebude v souladu s písemně 

odsouhlaseným soupisem provedených prací a dodávek, ve lhůtě splatnosti vrátit, aniž tím bude 

v prodlení se zaplacením. Objednatel musí uvést důvod vrácení. Zhotovitel je povinen vystavit novou 

fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení 

nové (opravené) faktury objednateli. 

10.12. Vystavení ani úhrada dílčích faktur nemá vliv na záruky zhotovitele ani na odpovědnost zhotovitele 

za případné škody na zhotoveném díle a neznamená předání části díla. 

10.13. Neuskutečněné hmotné dodávky, práce nebo výkony vč. spotřeby vstupního materiálu není 

zhotovitel oprávněn fakturovat a objednatel není povinen uhradit. 

10.14. Doručování faktur bude provedeno na adresu sídla, e-mailovou adresu popř. do DS uvedené 

v záhlaví a to v jednom originálu a v jednom stejnopisu.  

10.15. Jednotlivé dílčí faktury dle čl. XI. odst. 11.3. této smlouvy budou hrazeny v plné výši, v souhrnu však 

pouze do výše 90 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy. Smluvní strany si sjednávají 

zádržné pro objednatele (pozastávku) ve výši 10 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy. 

Bude-li dílo předáno bez vad a nedodělků toto ustanovení se neužije. 

10.16. O uvolnění zádržného (pozastávky) požádá zhotovitel objednatele písemně. Přílohou této žádosti 

bude kopie protokolu o předání a převzetí díla, ve kterém bude uvedeno, že dílo nevykazuje žádné 

vady a nedodělky, resp. protokol potvrzující, že veškeré případné výhrady objednatele (v případě 

převzetí díla s výhradami) byly odstraněny. Protokol bude podepsán zástupci ve věcech technických 

obou smluvních stran. 

10.17. Sjednané zádržné bude uvolněno do třiceti (30) dnů od doručení žádosti o uvolnění zádržného dle 

čl. XI odst. 11.16. této smlouvy a předání finanční záruky za řádné plnění záručních podmínek. 

10.18. Nedojde-li mezi účastníky smlouvy k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, 

je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. 

10.19. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit 

při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je povinen poskytnout při výkonu finanční kontroly součinnost 

a poskytnout přístup ke všem dokumentům souvisejícím se zadáním a realizací díla dle této smlouvy, 

včetně dokumentů podléhajících ochraně podle zvláštních právních předpisů. Za účelem řádného 

splnění této povinnosti je zhotovitel povinen smluvně zavázat i všechny své případné poddodavatele. 

10.20. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály 

účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 5 let 

ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám 

oprávněným k výkonu kontroly projektu provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této 

smlouvy. 

10.21. Nad rámec výše uvedeného bude akceptována E-faktura. E-faktura je dle Evropské směrnice 

2014/55/EU faktura, která byla vystavena, předána a přijata ve strukturovaném elektronickém 

formátu, jenž umožňuje její automatizované a elektronické zpracování, a je v souladu s evropskou 

normou pro elektronickou fakturaci EN 16931-1:2017. 
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XI. FINANČNÍ ZÁRUKY 

11.1. Finanční záruky dle tohoto článku XII. smlouvy budou vystaveny zhotovitelem ve prospěch 

objednatele formou bankovní záruky (dále také jen jako „BZ“). 

11.2. Finanční záruka za řádné provedení díla: 

- kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhrady škody 

apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného 

provedení díla dle této smlouvy; 

- zhotovitel je povinen nejpozději v den podpisu smlouvy o dílo předložit objednateli originál BZ 

ve sjednané výši, která bude platná a účinná od data podpisu smlouvy o dílo po celou dobu 

provádění díla dle této smlouvy + 30 následujících dní,  

- není-li v nejpozději v den podpisu této smlouvy zhotovitelem předložena platná a účinná BZ, 

předloží nejpozději v tento den příslib banky o vystavení BZ, kde se banka 

neodvolatelně  zavazuje, že nejpozději v den zahájení stavebních prací bude vystavena 

požadovaná BZ. Vystavení BZ v příslibu nesmí být podmíněno okolnostmi závislými na 

zhotoviteli, 

- dojde–li ke změně termínu dokončení díla, je zhotovitel povinen finanční záruku prodloužit o 

takovou dobu, aby záruka byla platná a účinná za nezměněných podmínek po celou dobu 

provádění díla dle této smlouvy + 30 následujících dní. 

11.3. Výše finanční záruky za řádné provedení díla se stanovuje na 5 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. 

této smlouvy (ve znění platném ke dni uzavření této smlouvy). Objednatel pozbývá nárok na její 

uplatnění dnem předání a převzetí díla dle čl. IX. této smlouvy v případě, že dílo bylo převzato bez 

výhrad objednatele, případně dnem odstranění poslední výhrady uvedené v předávacím protokolu 

dle čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy. 

11.4. Neprodloužení finanční záruky za řádné provedení díla v případě změny termínu dokončení díla, ani 

v dodatečné přiměřené lhůtě je porušením smlouvy ze strany zhotovitele, které opravňuje 

objednatele k odstoupení od smlouvy a k čerpání BZ za řádné provedení díla, a to v plné výši a takto 

čerpané finanční prostředky si ponechat za účelem zajištění splnění všech závazků a dluhů 

zhotovitele ze smlouvy (nebo se smlouvou souvisejících) a z obecně závazných právních předpisů. 

11.5. BZ za řádné provedení díla slouží k zajištění splnění všech závazků a dluhů zhotovitele ze smlouvy 

(nebo se smlouvou souvisejících) a z obecně závazných právních předpisů. Objednatel je na základě 

předložené BZ za řádné provedení díla oprávněn čerpat finanční prostředky z bankovní záruky za 

řádné provedení díla zejména v případě, že zhotovitel poruší některou z povinností stanovených 

touto smlouvou (anebo se smlouvou související) a/nebo některou z povinností stanovených obecně 

závaznými právními předpisy. 

11.6. V případě, že objednatel bude chtít využít svého práva a odstoupit od této smlouvy v době, kdy dílo 

nebylo ještě řádně dokončeno, je objednatel před odstoupením od smlouvy oprávněn čerpat 

bankovní záruku za řádné provedení díla v plné výši a takto čerpané finanční prostředky si ponechat 

za účelem zajištění splnění povinnosti zhotovitele nahradit objednateli případnou škodu vzniklou jako 

rozdíl ceny, za kterou dílo dokončí náhradní dodavatel na straně jedné a ceny, za kterou měl dílo 

dokončit zhotovitel dle této smlouvy na straně druhé; nebude – li případná výše takto vzniklé škody 

známa nejpozději do 3 let od účinnosti odstoupení od smlouvy ze strany objednatele, je objednatel 

povinen čerpané finanční prostředky zhotoviteli vrátit.    

11.7. Finanční záruka za řádné plnění záručních podmínek: 

a) kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody 

apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční lhůty, 

které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele; 

b) musí být platná a účinná ode dne jejího předání objednateli do konce záruční doby dle čl. X. odst. 

10.2. této smlouvy + 30 následujících dnů. 
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11.8. Výše finanční záruky za řádné plnění záručních podmínek se stanovuje na 3 % z  ceny díla dle čl. III. 

odst. 3.1. této smlouvy ve znění platném ke dni předání díla.  

11.9. Finanční záruku za řádné plnění záručních podmínek je zhotovitel povinen objednateli předat. 

Zhotovitel bere na vědomí, že před splněním povinnosti dle věty první tohoto článku smlouvy nebude 

uvolněno zádržné dle čl. XI. odst. 11.15. této smlouvy. 

11.10. Výplatu peněžních prostředků z finanční záruky může objednatel uplatnit jen v případě nesplnění 

povinností zhotovitele dle této smlouvy. 

11.11. Bankovní záruka za řádné provedení díla i bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek 

musí být vystavená v souladu s podmínkami objednatele dle této smlouvy, a dále budou obsahovat 

tyto podstatné náležitosti: 

1. Banka se za aplikanta (zhotovitele) neodvolatelně a bezpodmínečně zavazuje, že 

beneficientovi (objednateli) vyplatí bez nutnosti předchozího pokynu ze strany aplikanta 

(zhotovitele), bez námitek či omezujících podmínek a bez prověřování právního důvodu nároku, 

na základě prohlášení beneficienta (objednatele) o nesplnění povinností plynoucích ze smlouvy 

či zákona, jakoukoliv sumu do výše záruční částky. 

2. Výzva beneficienta (objednatele) vůči bance k vyplacení BZ nemusí obsahovat žádné přesnější 

odůvodnění. 

3. Žádost o platbu bude akceptována i v případě doručení v poslední den platnosti dotčené 

bankovní záruky. 

XII. SMLUVNÍ POKUTY 

12.1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. 

této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s provedením díla oproti lhůtě sjednané 

v čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy. 

12.2. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. 

této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení se splněním povinnosti dle čl. IX. odst. 

9.11. této smlouvy, tj. s odstraněním vady, nedodělku nebo jiné výhrady uvedené v předávacím 

protokolu. 

12.3. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 

3.1. této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení se splněním povinnosti dle čl. VII. 

odst. 7.12. (nepředložení osvědčení o pojištění) nebo čl. VII. odst. 7.13. této smlouvy (nevyhovění 

výzvě objednatele). 

12.4. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z limitu pojistného plnění 

uvedeného v čl. VII. odst. 7.9. této smlouvy v případě, že pojistná smlouva dle čl. VII. odst. 7.9. této 

smlouvy nebude platná a účinná po celou dobu stanovenou touto smlouvou, a to za každý den, po 

který bude pojistná smlouva ve smyslu tohoto odstavce neplatná či neúčinná. 

12.5. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z limitu pojistného plnění 

uvedeného v čl. VII. odst. 7.10. této smlouvy v případě, že pojistná smlouva dle čl. VII. odst. 7.10 

této smlouvy nebude platná a účinná po celou dobu stanovenou touto smlouvou, a to za každý den, 

po který bude pojistná smlouva ve smyslu tohoto odstavce neplatná či neúčinná. 

12.6. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 

3.1. této smlouvy za každý jednotlivý případ porušení povinností uvedených v těchto článcích 

smlouvy: čl. II. odst. 2.10., čl. II. odst. 2.11., čl. II. odst. 2.12., čl. IV. odst. 4.3., čl. VI. odst. 6.9., čl. 

VIII. odst. 8.1. této smlouvy. Jednotlivým případem porušení povinnosti se rozumí porušení 

kterékoliv, jedné či více, z povinností uvedených v jednotlivých článcích smlouvy. 

12.7. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla dle čl. III. odst. 

3.1. této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s předáním BZ  za řádné provedení 

díla dle čl. XII. odst. 12.2. a násl. této smlouvy. 
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12.8. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla za každý i jen 

započatý kalendářní den prodlení s předáním BZ za plnění záruční povinností dle čl. XII. odst. 12.7. 

a násl. této smlouvy. 

12.9. V případě porušení povinnosti uvedené v čl. VIII odst. 8.8. je zhotovitel povinen uhradit objednateli 

smluvní pokutu ve výši ve výši 0,01 % z ceny díla minimálně však 5.000 Kč za každý jednotlivý 

případ. 

12.10. V případě porušení povinnosti uvedené v čl. VI odst. 6.3. věta první je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla minimálně však 20.000 Kč za každý jednotlivý 

případ. 

12.11. V případě porušení povinnosti uvedené v čl. VI odst. 6.10. věta první je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla minimálně však 20.000 Kč za každý jednotlivý 

případ. 

12.12. V případě porušení jakékoliv povinnosti uvedené v čl. VI odst. 6.12. je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla minimálně však 20.000 Kč za každý jednotlivý 

případ. 

12.13. Objednatel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné pohledávky odpovídající finančním nárokům 

z této smlouvy (smluvní pokuty, slevy, náhrada škody apod.) vůči jakékoliv splatné či nesplatné 

pohledávce zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn jakékoliv své pohledávky vůči objednateli, vzniklé 

z této smlouvy, započíst, zatížit zástavním právem ani je postoupit na jiného bez předchozího 

písemného souhlasu objednatele. 

12.14. Smluvní pokuty dle této smlouvy lze uplatnit i opakovaně. 

12.15. Ustanovením o smluvních pokutách v této smlouvě ani jejich zaplacením nejsou dotčeny nároky na 

náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje. 

12.16. Je – li způsob stanovení výše smluvní pokuty odvislý od ceny díla, platí, že pro účely stanovení výše 

smluvní pokuty je rozhodná cena díla bez DPH uvedená v čl. III odst. 3.1. této smlouvy k datu 

uzavření této smlouvy. 

XIII. ZMĚNA SMLOUVY A ZÁVAZKU ZE SMLOUVY 

13.1. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva bude uzavřena v písemné podobě a že ji  lze měnit 

pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a 

očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se považují za podklad ke změně 

smlouvy, nikoliv za její změnu. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 582 odst. 2 o.z. Tímto 

ustanovením není dotčeno právo stran o změně smlouvy v případech touto smlouvou výslovně 

stanovených (zejm. dovětkem „nebude-li dohodnuto jinak“). 

13.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna druhé 

straně to ihned bez zbytečného odkladu oznámit a vyvolat jednání zástupců, oprávněných ve věcech 

smluvních. 

13.3. Objednatel si dle § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění 

(dále jen „ZZVZ“) předem vyhrazuje změnu závazku z této smlouvy a to následujícím způsobem:  

a) V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany 

vlastníků dotčených parcel, vlastníků (správců) inženýrských sítí, popř. vlastníků 

dotčených objektů, bránících zhotoviteli v plnění jeho závazku, kterým zhotovitel 

jednající s náležitou péčí nemohl zabránit, se o dobu trvání těchto překážek prodlužuje 

doba plnění.  

b) Pokud se na základě prodloužení doby plnění dle předešlého bodu zhotovitel dostane 

s termínem zhotovení díla do období, ve kterém z důvodů nevhodných klimatických 

podmínek prokazatelně  s plněním nelze pokračovat, o dobu trvání nevhodných 

klimatických podmínek se doba plnění prodlužuje opětovně. 
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XIV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A VÝPOVĚĎ 

14.1. Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy v případech stanovených zákonem. 

14.2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn v souladu s § 2001 o.z. a § 1998 o.z. od této 

smlouvy písemně odstoupit nebo smlouvu vypovědět z důvodu jejího porušení zhotovitelem. 

14.3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy nebo smlouvu vypovědět v případě že: 

a) zhotovitel bez právního důvodu přeruší zhotovování nebo zastavil provádění díla na dobu delší 

než patnáct (15) pracovních dnů; 

b) zhotovitel při provádění díla použil výrobky a materiály, které nevykazují minimálně předepsané 

technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby specifikované projektovou 

dokumentací, Technologickými předpisy a touto smlouvou; 

c) zhotovitel pověří provedením díla poddodavatele v rozsahu, který tato smlouva nepřipouští; 

d) zhotovitel i přes písemné upozornění objednatele provádí dílo neodborně nebo v rozporu 

s podklady pro provedení díla nebo v rozporu s pokyny objednatele nebo v rozporu s 

Technologickými předpisy; 

e) zhotovitel písemně oznámí objednateli, že není schopen plnit své závazky podle této smlouvy; 

f) příslušný soud pravomocně rozhodne, že zhotovitel je v úpadku nebo mu úpadek hrozí (tj. vydá 

rozhodnutí o tom, že se zjišťuje úpadek zhotovitele nebo hrozící úpadek zhotovitele), nebo ve vztahu 

k zhotoviteli je prohlášen konkurs nebo povolena reorganizace; 

g) je podán návrh na zrušení zhotovitele podle zák. č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních 

korporacích nebo je zahájena likvidace zhotovitele v souladu s příslušnými právními předpisy. 

14.4. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2595 o.z. a § 2591 o.z. ve vztahu k možnosti 

odstoupení od smlouvy. 

14.5. Objednatel si v případě odstoupení od smlouvy na provedení díla před jeho úplným dokončením, 

vyhrazuje právo uzavřít smlouvu na dílo v rozsahu jeho nesplněné části s dalším účastníkem 

zadávacího řízení, a to v pořadí, které vyplynulo z původního hodnocení nabídek. Ust. § 125 ZZVZ 

v tomto případě platí obdobně. Smlouva s novým zhotovitelem bude uzavřena v podobě shodné 

s touto smlouvou, tj. jednotkové ceny plnění budou odpovídat cenám dle této smlouvy, s výjimkou 

termínů stanovených pro provádění a dokončení díla, které mohou být v nové smlouvě prodlouženy 

až o dobu, která odpovídá celkové době pro provedení díla dle původní smlouvy. Již realizované 

části díla nebudou předmětem nové smlouvy, cena díla dle nové smlouvy bude o již realizované části 

díla snížena. 

XV. SALVATORNÍ KLAUZULE 

15.1. V případě neplatnosti kteréhokoli ujednání smlouvy nemá tato neplatnost vliv na ujednání ostatní. 

15.2. Smluvní strany se zavazují případné neplatné ujednání bezodkladně nahradit formou písemného 

dodatku ujednáním platným a co nejvíce se blížícím svým smyslem a účelem ujednání původnímu. 

XVI. OSOBNÍ ÚDAJE ZÁSTUPCŮ A KONTAKTNÍCH OSOB, ZÁVAZEK MLČENLIVOSTI 

16.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za 

účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a 

kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo 

a e-mailová adresa. 

16.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, 

případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu 

zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se 

zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku. 

16.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti 

s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany 
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jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění 

by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v 

rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 

110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 

2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 

údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 

osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „Obecné nařízení“ nebo rovněž 

„GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy. 

16.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku 

s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném 

rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy. 

16.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí 

straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem 

nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů. 

16.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu 

§ 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů. 

16.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující: 

a) Objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 

údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje 

uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.  

b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, 

práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. 

Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: http://www.suspk.eu/o-

nas-a/informace-ohledne-gdpr/. 

16.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v 

souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. 

XVII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

17.1. Pro objednatele i zhotovitele  jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského 

kraje, p.o., verze 1.2 platné od 20. 05. 2024, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových 

stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-

stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu 

s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními 

smlouvy. 

17.2. Smluvní strany se zavazují nejpozději ke dni předání staveniště předat si vzájemně seznamy osob 

oprávněných za ně jednat ve věcech této smlouvy, a to v rozsahu pověření ve věcech technických, 

TDS (potvrzení soupisu provedených prací) a dále seznam osob odpovědných za koordinaci prací 

na stavbě, koordinátora BOZP apod. Seznamy mohou být součástí zápisu o předání a převzetí 

staveniště stavby. V případě změny v osobách uvedených v seznamech oznámí změnou dotčená 

strana neprodleně a písemně takovou změnu straně druhé. 

17.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně všech jejích příloh podléhá povinnému 

zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 

17.4. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního 

tajemství a další údaje resp. části návrhu smlouvy (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním 

předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu 

a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části smlouvy 

(příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před 

zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o 

registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.  

http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
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17.5. Splnění povinnosti uveřejnit smlouvu dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel. 

17.6. Zhotovitel je povinen uveřejnit tuto smlouvu v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. 

nejpozději do 3 měsíců od jejího uzavření, nebude-li tato smlouva zveřejněna objednatelem 

nejpozději do 30 dnů po jejím uzavření.   

17.7. Obě smluvní strany se zavazují dbát dobrého jména strany druhé a zavazují se vyvarovat veškerých 

činností, které by mohly dobré jméno druhé strany poškodit. 

17.8. V případě, že objednatel nezíská předpokládané finanční prostředky z důvodů, které nemohl ovlivnit 

nebo které nezavinil, zejména z dotačních programů či rozpočtu Plzeňského kraje, ruší se tato 

smlouva od počátku. Objednatel naplnění této podmínky oznámí a doloží zhotoviteli písemnou 

formou. 

17.9. Objednatel je oprávněn převádět svá práva a povinnosti vyplývající pro něj z této smlouvy na třetí 

osoby a zhotovitel je povinen takový převod bez výhrad respektovat. 

17.10. Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 o.z., s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím 

nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky. 

17.11. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, se zaručenými elektronickými podpisy zástupců 

smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze smlouvu podepsat i 

v listinné podobě, v tomto případě bude smlouva sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel 

obdrží dvě vyhotovení. 

17.12. Smlouva je uzavřena dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, 

pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak. 

XVIII. SEZNAM PŘÍLOH 

Níže uvedené přílohy jsou součástí této smlouvy a účastníci podpisem smlouvy potvrzují, že jsou 

s jejich obsahem seznámeni: 

- Příloha č. 1 - položkový rozpočet (oceněný soupis prací včetně výkazu výměr), který byl součástí 

nabídky zhotovitele 

- Příloha č. 2 - seznam poddodavatelů, který byl součástí nabídky zhotovitele 

- Příloha č. 3 – plná moc Peter Bobáň 

- Příloha č. 4 – pověření Ing. Jiří Velíšek 

 

 

 

objednatel:       zhotovitel: 

 

 

 

___________________________    ___________________________ 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  COLAS CZ, a. s. 

Ing. Jiří Velíšek       Ing. Peter Bobáň 

pověřen řízením organizace ředitel oblasti Mosty a monolitické  

podepsáno elektronicky konstrukce 

        podepsáno elektronicky 

 

 

 

 

 

Za administrativní správnost:___________________________ 

 



EstiCon Firma: 

Celková cena bez DPH:   43 050 638,81

Celková cena s DPH:   52 091 272,96

Objekt Popis Cena bez DPH DPH Cena s DPH

SO 000 Vedlejší a ostatní náklady   2 542 137,39    533 848,85   3 075 986,24

SO 001
Snesení stávajícího mostu ev. č. 

18510 - 9
  2 868 650,58    602 416,62   3 471 067,20

SO 002
Snesení stávajícího mostu ev. č. 

18510-10
   815 922,98    171 343,83    987 266,81

SO 101 Komunikace   1 450 122,80    304 525,79   1 754 648,59

SO 201 Most ev. č. 18510 - 9   30 911 914,47   6 491 502,04   37 403 416,51

SO 202 Most ev. č. 18510-10   4 461 890,59    936 997,02   5 398 887,61

Rekapitulace ceny

Stavba: 21 052 00 - III/18510, mosty ev. č. 18510-9 a ev. č. 18510-10 

# C2 - COLAS GROUP INTERNAL: Employees and partners who need to know.



Firma: 

Soupis prací objektu

Stavba: III/18510, mosty ev. č. 18510-9 a ev. č. 18510-10 za obcí Rohozno
SO 000   2 542 137,39

Rozpočet: Vedlejší a ostatní náklady

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 Všeobecné konstrukce a práce   2 542 137,39

1 02520 ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL     1,000    55 396,33    55 396,33 OTSKP_2023 ~ 2023

dle TKP, ZTKP

1 = 1,000 [A]


Celkové množství = 1,000

2 02710R PASPORTIZACE OBJEKTŮ V OKOLÍ STAVBY KPL     1,000    22 158,53    22 158,53

1 = 1,000 [A]


Celkové množství = 1,000

3 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL     1,000    98 605,46    98 605,46 OTSKP_2023 ~ 2023

položka zahrnuje dopravně inženýrská opatření v průběhu celé stavby (dle

schváleného plánu ZOV a vyjádření DI PČR), zahrnuje osazení, přesuny a odvoz

provizorního dopravního značení. Zahrnuje dočasné dopravní značení, dopravní 

zařízení (např.

zvětšené

i základní svislé značky, vodorovné značení z fólie,

citybloky, provizorní betonová a ocelová svodidla, ochranná zábradlí, světelné

výstražné zařízení atd.- viz příloha TZ), oplocení a všechny související práce po

dobu trvání


stavby Součástí položky je i údržba a péče o dopravně inženýrská opatření v

průběhu celé stavby.

Součástí položky je vyřízení DIR včetně jeho projednání.

1 = 1,000 [A]


Celkové množství = 1,000

4 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL     1,000    5 539,63    5 539,63 OTSKP_2023 ~ 2023

kompletní zajištění ochrany všech stávajících vedení sítí po dobu stavby

1 = 1,000 [A]


Celkové množství = 1,000

5 02851 PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU KPL     3,000    5 539,63    16 618,89 OTSKP_2023 ~ 2023

přejímka základové spáry geologem

3 = 3,000 [A]


Celkové množství = 3,000

6 02910 a OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL     1,000    72 015,22    72 015,22 OTSKP_2023 ~ 2023

vytyčení hranice staveniště, vč.vyhotovení vytyčovacího protokolu stavby

1 = 1,000 [A]


Celkové množství = 1,000

7 02910 b OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL     1,000    5 539,63    5 539,63 OTSKP_2023 ~ 2023

vytyčení stávajících IS

1 = 1,000 [A]


Celkové množství = 1,000

8 029113 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY KUS     1,000    17 726,82    17 726,82 OTSKP_2023 ~ 2023

Zaměření skutečného stavu po dokončení stavby vč.zákresu do katastrální mapy 

a její digitalizace

1 = 1,000 [A]


Celkové množství = 1,000

9 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL     1,000   1 506 780,08   1 506 780,08 OTSKP_2023 ~ 2023

RDS-Z-PDPS - pro celou stavbu

1 = 1,000 [A]


Celkové množství = 1,000

10 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KPL     1,000    177 268,24    177 268,24 OTSKP_2023 ~ 2023

skutečného provedení stavby

1 = 1,000 [A]


Celkové množství = 1,000

11 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN HM     1,000    13 295,12    13 295,12 OTSKP_2023 ~ 2023

1 = 1,000 [A]


Celkové množství = 1,000

12 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL     1,000    2 769,82    2 769,82 OTSKP_2023 ~ 2023

Včetně zdokumentování stávajícího stavu během demolice a pasportizace

přilehlých ploch, okolí a konstrukcí i během výstavby

1 = 1,000 [A]


Celkové množství = 1,000

13 02950 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL     1,000    5 539,63    5 539,63 OTSKP_2023 ~ 2023

1 = 1,000 [A]


Celkové množství = 1,000

14 02991 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS     2,000    5 539,63    11 079,26 OTSKP_2023 ~ 2023

2 = 2,000 [A]


Celkové množství = 2,000

15 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL     1,000    531 804,73    531 804,73 OTSKP_2023 ~ 2023

vč.oplocení staveniště, proviz.zábradlí a pod.

Vč. případného nájmu pozemku, vč. provizorních komunikací a případných 

záborů

vč. buňkoviště, toalet a dalšího zařízení nezbytného pro provoz a řízení stavby po

celou dobu její výstavby

1 = 1,000 [A]


Celkové množství = 1,000

Název Položky MJ Množství
Cena

Cenová soustava

21 052 00

SO 000

Poř. číslo
Kód 

položky
Varianta

# C2 - COLAS GROUP INTERNAL: Employees and partners who need to know.



Firma: 

Soupis prací objektu

Stavba: III/18510, mosty ev. č. 18510-9 a ev. č. 18510-10 za obcí Rohozno
SO 001   2 868 650,58

Objekt: Snesení stávajícího mostu ev. č. 18510 - 9

Rozpočet: Snesení stávajícího mostu ev. č. 18510 - 9

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 Všeobecné konstrukce a práce    201 753,60

1 015111

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ 

ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI T     806,592     110,79    89 362,33 OTSKP_2023 ~ 2023

zemina

objemová hmotnost 2000 kg/m3

dle pol.131838 269,790*2,0 = 539,580 [A]


dle pol.12960 112,50*2,0 = 225,000 [B]


dle pol. 11130 105,03*0,20*2,0 = 42,012 [C]


Celkové množství = 806,592

2 015130

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02  

VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU T     16,838     276,98    4 663,79 OTSKP_2023 ~ 2023

objemová hmotnost 2400 kg/m3


( z podkladních vozovkových vrstev - jen na mostě)

stávající komunikace -  na základě zkoušek PAU

předpoklad 80% vybouraného materiálu bez obsahu nebezpečných látek

dle pol.113138 - 80% 8,77*2,40*0,80 = 16,838 [A]


Celkové množství = 16,838

3 015140

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01  BETON Z 

DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV T     109,860     49,86    5 477,62 OTSKP_2023 ~ 2023

beton

objemová hmotnost 2300 kg/m3

dle pol.113298 3,499*2,30 = 8,048 [A]


dle pol.966158 44,266*2,30 = 101,812 [B]


Celkové množství = 109,860

4 015140 B

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01  BETON Z 

DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV T     61,420     49,86    3 062,40 OTSKP_2023 ~ 2023

železový beton

objemová hmotnost 2500 kg/m3

dle pol. 966168 24,568*2,50 = 61,420 [B]


Celkové množství = 61,420

5 015330

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  KAMENNÁ 

SUŤ T     310,320     221,59    68 763,81 OTSKP_2023 ~ 2023

kámen, kamenivo

sypké vrstvy - objemová hmotnost 1900 kg/m3

kámen - objemová hmotnost 2600 kg/m3

pol. 113298 3,499*2,60 = 9,097 [A]


pol. 966138 115,855*2,60 = 301,223 [B]


Celkové množství = 310,320

6 015760 A

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEBEZPECNÝCH - 17 06 03*  IZOLACNÍ 

MATERIÁLY OBSAHUJÍCÍ NEBEZPECNÉ LÁTKY T     4,210    5 539,63    23 321,84 OTSKP_2023 ~ 2023

živice s obsahem nebezpečných látek 

( z podkladních vozovkových vrstev - jen na mostě)

objemová hmotnost 2400 kg/m3

stávající komunikace -  na základě zkoušek PAU

předpoklad 20% vybouraného materiálu s obsahem nebezpečných látek

dle pol.113138 - 20% 8,77*2,40*0,20 = 4,210 [A]


Celkové množství = 4,210

7 015760 B

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 06 03*  IZOLAČNÍ 

MATERIÁLY OBSAHUJÍCÍ NEBEZPEČNÉ LÁTKY T     1,282    5 539,63    7 101,81 OTSKP_2023 ~ 2023

izolace

objemová hmotnost - asf. lepenka 1400 kg/m3

pol. 97817 36,619*0,025*1,40 = 1,282 [A]


Celkové množství = 1,282

1 Zemní práce    843 025,54

8 11130 SEJMUTÍ DRNU M2     105,300     101,19    10 655,31 OTSKP_2023 ~ 2023

sejmutí drnu

vč. odvozu a uložení na skládku

pod mostem ev.č. 18510-9 (2,0+5,0+2,0)*11,70 = 105,300 [C]

Celkové množství = 105,300

9 113138 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM M3     8,777    2 152,92    18 896,18 OTSKP_2023 ~ 2023

odstranění podkladní živičné vrstvy  - tl. 80 mm

(frézování obrusu - viz SO 101)

odpad zatříděn dle výsledku zkoušek PAU

předp. - 80%, živice bez obsahu nebezpečných látek, 20% živice s obsahem 

nebezpečných látek

v rozsahu mezi MZ 31,80*4,60*0,06 = 8,777 [A]


Celkové množství = 8,777

10 113298

ODSTRANĚNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH, PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z LOMOVÉHO KAMENE, 

ODVOZ DO 20KM M3     3,499    1 615,77    5 653,58 OTSKP_2023 ~ 2023

rozebrání odládění z lomového kamene - kužele

(kryto torkterem - odstranění viz. sam. pol. )

vč. odvozu a uložení

OP 01 - odláždění lomovým kamenem na svahových kuželech 

1,25*(2,50*1,50)*0,20+1,25*(3,0*1,70)*0,20 = 2,213 [A]


OP 02 -  odláždění lomovým kamenem na svahových kuželech 

1,25*(2,60*1,05)*0,20+1,25*(2,30*1,05)*0,20 = 1,286 [B]


Celkové množství = 3,499

11 115130R ČERPÁNÍ VODY BĚHEM STAVBY KPL     1,000    88 634,12    88 634,12 OTSKP_2023 ~ 2023

kompletní čerpání vody během stavby

čerpání komplet 1 = 1,000 [A]

Celkové množství = 1,000

12 12960 ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ M3     112,500    2 081,24    234 139,50 OTSKP_2023 ~ 2023

pročištění koryta Úhlavy v prostoru pod mostem

(5,0 m pod mostem + 5,0m před a za)

předpokládaná prům.tl. odtěženého odpadu 0,50m 

Vč.odvozu a uložení na skládku, (poplaky sam. pol.)

pročištění koryta Úhlavy pod mostem 15,0*0,50*(5,0+5,0+5,0) = 112,500 [A]

Celkové množství = 112,500

13 131834 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 5KM M3     343,392     606,20    208 164,23 OTSKP_2023 ~ 2023

Název Položky MJ Množství
Cena

Cenová soustava

21 052 00

SO 001 

SO 001

Poř. číslo
Kód 

položky
Varianta

# C2 - COLAS GROUP INTERNAL: Employees and partners who need to know.



hloubení zeminy pro zpětný zásyp

(pažení výkopu - viz SO 201)

zvýšené čerpání vody - viz sam. pol.

výkop zeminy pro zpětný záspy - SO 201 - pol. 17411 343,392 = 343,392 [A]

Celkové množství = 343,392

14 131838 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3     269,790     797,71    215 214,18 OTSKP_2023 ~ 2023

hloubení zeminy pro zpětný zásyp

(pažení výkopu - viz SO 201)

zvýšené čerpání vody - viz sam. pol.

výkop za rubem stávající OP 01 (2,05+6,40)/2*4,75*(13,50+5,00)/2 = 185,636 

[A]

pažený výkop  před rubem a boky OP 01 2,90*1,0*(13,50)+2,90*(13,50-

6,56)*3,15 = 102,547 [C]

výkop za rubem stávající OP 02 (2,05+6,75)/2*5,05*(13,50+5,00)/2 = 205,535 

[D]

pažený výkop  před rubem a boky OP 02 3,50*1,0*(13,50)+3,50*(13,50-

6,950)*3,15 = 119,464 [B]

odpočet výkopu zeminy pro zpětný zásyp (vykázáno v pol. 131834) -343,392 = -

343,392 [E]

Celkové množství = 269,790

15 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3     613,182     55,40    33 970,28 OTSKP_2023 ~ 2023

na skládku a meziskládku

pol.131834 343,392 = 343,392 [A]

pol.131838 269,790 = 269,790 [B]

Celkové množství = 613,182

16 182001R ÚPRAVA V MÍSTĚ PRO JEŘÁB PRO DEMOTÁŽ kpl     1,000    27 698,16    27 698,16

dle možností a zkušeností zhotovitele

v místě zastavení a zapatkování jeřábu

předp. minimální rozsah - použití stávající příjezdové cesty

1 = 1,000 [A]

Celkové množství = 1,000

9 Ostatní konstrukce a práce   1 823 871,44

17 9112A3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M     79,000     243,64    19 247,56 OTSKP_2023 ~ 2023

demontáž zábradlí s vodorovnou výplní - 4-madlové

vč. odřezání z konstrukce

vč. odvozu do kovošrotu, výzisk a výkupní lístky předány investorovi

snesení stávajícího zábradlí směr Rohozno 39,60 = 39,600 [A]

snesení stávajícího zábradlí směr Janovice 39,40 = 39,400 [B]

Celkové množství = 79,000

18 94891R ZPŘÍSTUPNĚNÍ KONSTRUKCÍ KPL     1,000    55 396,33    55 396,33 OTSKP_2022 ~ 2022

zpřístupnění podhledu n.k. - pro demontáž a řezání k-ce

vč. ochrany proti pádu předmětů do vodního toku  

kompletní provedení dle možností a zkušeností zhotovitele

kompletní provedení - úprava podloží, zřízení, nájem, odstranění, uvedení 

terénu do původního stavu

vč. VTD

podhled NK 1 = 1,000 [A]

Celkové množství = 1,000

19 9661280R DEMONTÁŽ SOCHAŘSKÉ A JINÉ VÝZDOBY kpl     1,000    5 539,63    5 539,63 OTSKP_2023 ~ 2023

snesení kamenného podstavce s kovovým křížem

zahrnuje opatrné sejmutí, dopravu a uskladnění, 

vč. ochrany během manipulace a uskladnění

1 = 1,000 [A]

Celkové množství = 1,000

20 966138 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM M3     115,855    2 991,40    346 568,65 OTSKP_2023 ~ 2023

vybourání opěr z lomového kamene

původní část

odhad výměr zakrytých částí

opěra OP 01 dřík (1,80+1,50)*(1,50)*6,56+0,95*0,50*6,56 = 35,588 [A]

opěra OP 01 křídla (2,75+1,0)*1,0*(2,90+2,80) = 21,375 [B]

opěra OP 02 dřík (1,80+1,50)*(1,50)*6,95+0,95*0,50*6,95 = 37,704 [C]

opěra OP 02 křídla (2,75+1,0)*1,0*(2,85+2,80) = 21,188 [D]

Celkové množství = 115,855

21 966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3     44,266    3 546,95    157 009,29 OTSKP_2023 ~ 2023

bourání k-cí z prostého betonu

odhad výměr zakrytých částí

OP 01 - torkret na svahových kuželech 

1,25*(2,50*1,50)*0,15+1,25*(3,0*1,70)*0,15 = 1,659 [A]

OP 02 - torkret na svahových kuželech 

1,25*(2,60*1,05)*0,15+1,25*(2,30*1,05)*0,15 = 0,965 [B]

OP 01 - základ opěry (6,80+1,0*2)*1,0*2,0 = 17,600 [C]

OP 02 -základ opěry (7,20+1,0*2)*1,0*2,0 = 18,400 [D]

OP 01 - torkret dřík+ křídla 

(1,80*6,56+3,4*(1,80+0,50)/2+3,3*(1,80+0,50)/2)*0,15 = 2,927 [E]

OP 02 - torkret dřík+ křídla 

(1,60*6,95+3,35*(1,60+0,50)/2+3,3*(1,60+0,50)/2)*0,15 = 2,715 [F]

Celkové množství = 44,266

22 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3     24,568    3 877,74    95 268,32 OTSKP_2023 ~ 2023

bourání ŽLB kcí

odhad výměr zakrytých částí

nk - bourání žlb desky 4,65*0,15*31,80 = 22,181 [B]

OP 01 - bourání říms na křídlech 3,40*(0,85+1,0)/2*0,20+0,90*3,30*0,20 = 

1,223 [A]

OP 01 - bourání říms na křídlech 3,35*0,85*0,20+0,90*3,30*0,20 = 1,164 [C]

Celkové množství = 24,568

23 966188R

DEMONTÁŽ OCELOVÉ NOSNÉ KONSTRUKCE S ODVOZEM DO 20KM - nosná 

konstrukce T     1,000   1 133 227,14   1 133 227,14 OTSKP_2023 ~ 2023

demontáž nosné ocelové z ocelových příhradových nosníků

1. demontáž mostovky z ocelových pásnic a vodorovného ztužení

2. demontáž podélníků

3. demontáž příčníků

4. odříznutí a vyjmutí ocelových oblookových nosníků

odhad výměr zakrytých částí 

v.č veškerého řezání a rozpojení konstrukce do jednotlivých celků k přepravě dle 

PD 

podrobně dle TZ

demontáž za použití jeřábu

cena za pol. zahrnuje komplikovanou a nadměrnou přepravu hlavních nosníků - 

podrobně viz PD 

vč. odvozu a uložení do střediska Luby u Klatov

vč. vzniklý odpad - vč. likvidace, uložení a skládkovného

komplet 1 = 1,000 [A]

Celkové množství = 1,000

# C2 - COLAS GROUP INTERNAL: Employees and partners who need to know.



24 967864 VYBOURÁNÍ MOST LOŽISEK Z OCELI (OCELOLITINY) KUS     4,000     672,25    2 689,00 OTSKP_2023 ~ 2023

vybourání mostních ložisek

vč. likvidace vzniklých odpadů a skládkovné

OP 01 2 = 2,000 [A]

OP 02 2 = 2,000 [B]

Celkové množství = 4,000

25 97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2     36,619     243,74    8 925,52 OTSKP_2023 ~ 2023

odstranění zbytků izolace

odhad 0,25*4,65*31,50 = 36,619 [A]

Celkové množství = 36,619

# C2 - COLAS GROUP INTERNAL: Employees and partners who need to know.



Firma: 

Soupis prací objektu

Stavba: III/18510, mosty ev. č. 18510-9 a ev. č. 18510-10 za obcí Rohozno
SO 002    815 922,98

Rozpočet: Snesení stávajícího mostu ev. č. 18510-10

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 Všeobecné konstrukce a práce    131 748,12

1 015111

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ 

ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI T     364,108     221,60    80 686,33 OTSKP_2023 ~ 2023

pol. č. 12960 30,6*2,0 = 61,200 [A]

pol. č. 131838 151,454*2,0 = 302,908 [B]

Celkové množství = 364,108

2 015130

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02  

VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU T     5,866     553,96    3 249,53 OTSKP_2023 ~ 2023

objemová hmotnost 2400 kg/m3

stávající komunikace -  na základě zkoušek PAU

předpoklad 80% vybouraného materiálu bez obsahu nebezpečných látek

pol. č. 113138 3,055*2,4*0,8 = 5,866 [A]

Celkové množství = 5,866

3 015140 a

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01  BETON Z 

DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV T     13,283     99,71    1 324,45 OTSKP_2023 ~ 2023

beton

objemová hmotnost 2300 kg/m3

pol. č. 966158 5,775*2,3 = 13,283 [A]

Celkové množství = 13,283

4 015140 b

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01  BETON Z 

DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV T     120,885     99,71    12 053,44 OTSKP_2023 ~ 2023

železový beton

objemová hmotnost 2500 kg/m3

pol. č. 966168 48,354*2,5 = 120,885 [A]

Celkové množství = 120,885

5 015760 a

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 06 03*  IZOLAČNÍ 

MATERIÁLY OBSAHUJÍCÍ NEBEZPEČNÉ LÁTKY T     1,466    11 079,27    16 242,21 OTSKP_2023 ~ 2023

živice s obsahem nebezpečných látek 

objemová hmotnost 2400 kg/m3

stávající komunikace -  na základě zkoušek PAU

předpoklad 20% vybouraného materiálu s obsahem nebezpečných látek

pol. č. 113138 3,055*2,4*0,2 = 1,466 [A]

Celkové množství = 1,466

6 015760 b

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 06 03*  IZOLAČNÍ 

MATERIÁLY OBSAHUJÍCÍ NEBEZPEČNÉ LÁTKY T     1,642    11 079,27    18 192,16 OTSKP_2023 ~ 2023

izolace

objemová hmotnost - asf. lepenka 1400 kg/m3

pol. 97817 46,926*0,025*1,4 = 1,642 [A]


Celkové množství = 1,642

1 Zemní práce    319 232,25

7 113138 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM M3     3,055    2 152,92    6 577,17 OTSKP_2023 ~ 2023

odstranění podkladní živičné vrstvy  - tl.  150 mm

(frézování obrusu - viz SO 101)

odpad zatříděn dle výsledku zkoušek PAU

předp. - 80%, živice bez obsahu nebezpečných látek, 20% živice s obsahem 

nebezpečných látek

5,92*3,44*0,15 = 3,055 [A]


Celkové množství = 3,055

8 115260R PŘEVEDENÍ VODY PO DOBU STAVBY M     1,000    55 396,33    55 396,33

kompletní zajištění převedení vody stavbou dle možností a zkušeností 

zhotovitele


(zahrnuje - provizorní obtok za stávající opěrouzatrubnění, hrázkování, přesuny

během výstavby, čerpání atd.)

zřízení, odstranění, likvidace vzniklých odpadů a skládkovné

pro SO 002 a pro SO 201

1 = 1,000 [A]

9 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3     5,775     627,83    3 625,72 OTSKP_2023 ~ 2023

vč. odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku pol. č.  015111

vrstva z nestmeleného kameniva pod podkladním betonem 8,25*3,5*0,2 = 5,775 

[A]

10 12960 ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ M3     30,600    2 081,24    63 685,94 OTSKP_2023 ~ 2023

pročištění koryta náhonu v prostoru pod mostem

(8,0 m pod mostem + 5,0m před a za)

předpokládaná prům.tl. odtěženého odpadu 0,50m 

Vč.odvozu a uložení na skládku, (poplaky sam. pol.)

3,4*0,50*(8,0+5,0+5,0) = 30,600 [A]

11 131834 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 5KM M3     91,808     606,20    55 654,01 OTSKP_2023 ~ 2023

hloubení zeminy pro zpětný zásyp

(pažení výkopu - viz SO 201)

zvýšené čerpání vody - viz sam. pol.

zemina pro zpětný záspy - SO 202 - pol. 17411 91,808 = 91,808 [A]

Celkové množství = 91,808

12 131838 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3     151,454     797,71    120 816,37 OTSKP_2023 ~ 2023

hloubení zeminy pro zpětný zásyp

(pažení výkopu - viz SO 201)

zvýšené čerpání vody - viz sam. pol.

výkop za rubem stávající OP1 4,2*3,7*8,235 = 127,972 [A]

výkop za rubem stávající OP2 4,0*3,5*8,235 = 115,290 [B]

odpočet výkopu zeminy pro zpětný zásyp (vykázáno v pol. č. 131834) -91,808 = -

91,808 [C]


Celkové množství = 151,454

13 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3     243,262     55,40    13 476,71 OTSKP_2023 ~ 2023

na skládku a meziskládku

pol. č. 131834 91,808 = 91,808 [A]

pol. č. 131838 151,454 = 151,454 [B]

Celkové množství = 243,262

9 Ostatní konstrukce a práce    364 942,61

14 9112A3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M     16,000     243,64    3 898,24 OTSKP_2023 ~ 2023

demontáž zábradlí s vodorovnou výplní - 4-madlové

vč. odřezání z konstrukce

vč. odvozu do kovošrotu, výzisk a výkupní lístky předány investorovi

Název Položky MJ Množství
Cena

Cenová soustava

21 052 00

SO 002

Poř. číslo
Kód 

položky
Varianta
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levá římsa  8,0 = 8,000 [A]

pravá římsa  8,0 = 8,000 [B]

Celkové množství = 16,000

15 966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3     5,775    5 539,63    31 991,36 OTSKP_2023 ~ 2023

vč. odvozu a uložení, poplatek za skládku pol. č. 015140a

bourání k-cí z prostého betonu

odhad výměr zakrytých částí 

podkladní beton pod prefa nosníky 8,25*3,5*0,2 = 5,775 [A]

Celkové množství = 5,775

16 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3     48,354    5 958,16    288 100,87 OTSKP_2023 ~ 2023

vč. odvozu a uložení, poplatek za skládku pol. č. 015140b

odhad výměr zakrytých částí

NK z prefa nosníků "BENEŠ" plochaodměřena z cadu 2,263*8,235 = 18,636 [A]

ŽB římsy 

levá římsa 0,77*8,07*0,39 = 2,423 [C]

pravá římsa (0,81+0,78)/2*7,99*0,39 = 2,477 [D]

Křídla 

levá srana 8,07*0,35*0,68+(2,6*0,6*1,45)/2*2+1,0*0,75*1,5*2 = 6,433 [F]

pravá strana 7,99*0,25*0,68+(2,4*2,5*0,6)*2 = 8,558 [G]

vyrovnávací deska na nosníky proměnná tloušťka (0,82+0,53)/2*5,94*3,44-

5,24*3,44*0,22 = 9,827 [H]

Celkové množství = 48,354

17 96714R VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ Z CIHEL A TVÁRNIC M     9,000    1 661,89    14 957,01

vybourání plotové zídky včet odvozu, uložení a poplatku za skládku

9 = 9,000 [A]

Celkové množství = 9,000

18 97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2     46,926     553,96    25 995,13 OTSKP_2023 ~ 2023

7,9*5,94 = 46,926 [A]

Celkové množství = 46,926

# C2 - COLAS GROUP INTERNAL: Employees and partners who need to know.



Firma: 

Soupis prací objektu

Stavba: III/18510, mosty ev. č. 18510-9 a ev. č. 18510-10 za obcí Rohozno
SO 101   1 450 122,80

Rozpočet: Komunikace

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 Všeobecné konstrukce a práce    169 939,31

1 014211 a POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE M3     44,264     720,15    31 876,72 OTSKP_2023 ~ 2023

v kvalitě ornice, rozprostření ornice pol. 18222, dovoz ornice pol.12573

pol. č. 12573 44,264 = 44,264 [A]

Celkové množství = 44,264

2 015111 a

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ 

ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI T     62,727     221,60    13 900,30 OTSKP_2023 ~ 2023

pol. č. 11130 209,09*0,15*2,0 = 62,727 [A]

Celkové množství = 62,727

3 015111 b

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ 

ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI T     156,526     221,60    34 686,16 OTSKP_2023 ~ 2023

pol. č. 113328 82,382*1,9 = 156,526 [A]

Celkové množství = 156,526

4 015130

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02  

VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU T     807,565     55,40    44 739,10 OTSKP_2023 ~ 2023

objemová hmotnost 2400 kg/m3

stávající komunikace -  na základě zkoušek PAU

předpoklad 80% vybouraného materiálu bez obsahu nebezpečných látek

pol. č. 113338 420,607*0,8*2,4 = 807,565 [A]

Celkové množství = 807,565

5 015760

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 06 03*  IZOLAČNÍ 

MATERIÁLY OBSAHUJÍCÍ NEBEZPEČNÉ LÁTKY T     201,891     221,59    44 737,03 OTSKP_2023 ~ 2023

živice s obsahem nebezpečných látek 

objemová hmotnost 2400 kg/m3

stávající komunikace -  na základě zkoušek PAU

předpoklad 20% vybouraného materiálu s obsahem nebezpečných látek

pol. č. 113338 420,607*0,2*2,4 = 201,891 [A]

Celkové množství = 201,891

1 Zemní práce    351 802,31

6 11130 SEJMUTÍ DRNU M2     209,090     101,19    21 157,82 OTSKP_2023 ~ 2023

sejmutí drnu

vč. odvozu a uložení na skládku

předmostí Rohozno 7,5*5,0+7,5*5,0 = 75,000 [A]

předmostí Janovice na Úhlavou 7,5*5,0+7,5*5,0 = 75,000 [B]

mezi mosty k ostrůvkům 9,1*4,9+10,0+4,5 = 59,090 [C]

Celkové množství = 209,090

7 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM M3     82,382     709,07    58 414,60 OTSKP_2023 ~ 2023

odstranění nestmelených podkladních vrstev tl. 0,2 m

dle pol. č. 56335 411,909*0,2 = 82,382 [A]

Celkové množství = 82,382

8 113338 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM M3     420,607     132,95    55 919,70 OTSKP_2023 ~ 2023

odstranění podkladní živičné vrstvy  - tl. 80 mm

odpad zatříděn dle výsledku zkoušek PAU

předp. - 80%, živice bez obsahu nebezpečných látek, 20% živice s obsahem 

nebezpečných látek

dle pol. č. 574B34 420,607*0,08 = 33,649 [A]

9 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3     47,471    1 724,08    81 843,80 OTSKP_2023 ~ 2023

povinný odkup zhotovitelem


kompletní včetně ACO na mostech

tl 70 mm

plocha odměřena z cadu 646,788*0,07 = 45,275 [A]

vjezd na pozemek č. 85/2 31,376*0,07 = 2,196 [B]

Celkové množství = 47,471

10 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M     9,550     77,55     740,60 OTSKP_2023 ~ 2023

napojení na stávající vozovku 4,62+4,93 = 9,550 [A]

Celkové množství = 9,550

11 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3     44,264     160,65    7 111,01 OTSKP_2023 ~ 2023

dovoz zeminy v kvalitě ornice

pol. č. 18222 295,091*0,15 = 44,264 [A]

Celkové množství = 44,264

12 17380 a ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3     5,784    1 146,15    6 629,33 OTSKP_2023 ~ 2023

ZÚ 0,000 0,101*(5,185+5,073) = 1,036 [A]

KM 0,005 0,156*(13,105+12,886) = 4,055 [B]


u ostrůvků 6,25*0,5*0,1+7,6*0,5*0,1 = 0,693 [C]

Celkové množství = 5,784

13 17380 b ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3     59,036    1 146,15    67 664,11 OTSKP_2023 ~ 2023

vytvoření sjezdů k ostrůvkům

2,0*4,5*6,869/2+2,0*4,5*6,25/2 = 59,036 [A]


Celkové množství = 59,036

14 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2     411,909     19,92    8 205,23 OTSKP_2023 ~ 2023

dle pol. č. 56335 411,909 = 411,909 [A]

Celkové množství = 411,909

15 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2     295,091     91,50    27 000,83 OTSKP_2023 ~ 2023

před SO 201 

km 0,000 2,974*5,185+3,153*5,073 = 31,415 [B]


km 0,005 1,635*13,105+1,92*12,886 = 46,168 [C]


z SO 201 


OP1 kužely 1/4*(3,14*5,0*5,9)+1/4*(3,14*5,5*6,3)+2*8,0*3,5 = 106,358 [E]

podél křídel 1,2*8,55*2,5+1,2*8,5*2,5 = 51,150 [F]

z SO 202 60,0 = 60,000 [G]


Celkové množství = 295,091

16 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2     295,091     51,54    15 208,99 OTSKP_2023 ~ 2023

dle pol. č. 18222 295,091 = 295,091 [A]

Celkové množství = 295,091

17 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2     295,091     6,46    1 906,29 OTSKP_2023 ~ 2023

1x
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dle pol. 18222 295,091 = 295,091 [A]

Celkové množství = 295,091

4 Vodorovné konstrukce    70 024,75

18 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3     5,184    4 680,99    24 266,25 OTSKP_2023 ~ 2023

podklad pod dlažbu tl. 150 mm

pol. č. 465922 (3,25*6,25+1,9*7,5)*0,15 = 5,184 [A]

Celkové množství = 5,184

19 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3     5,184    1 240,88    6 432,72 OTSKP_2023 ~ 2023

pod dlažbu tl. 150 mm

pol. č. 465922 (3,25*6,25+1,9*7,5)*0,15 = 5,184 [A]

Celkové množství = 5,184

20 465922 DLAŽBY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA MC M2     34,563    1 137,80    39 325,78 OTSKP_2023 ~ 2023

dlažba mezi SO 201 a SO 202

3,25*6,25+1,9*7,5 = 34,563 [A]

Celkové množství = 34,563

5 Komunikace    787 231,44

21 561431 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM M2     399,277     521,84    208 358,71 OTSKP_2023 ~ 2023

pol. č. 574E88 392,447 = 392,447 [A]

rozšíření před SO 201 (5,185+13,105+5,075+12,886)*(0,05+0,15) = 7,250 [B]

rozšíření za SO 202 (10,263+6,425+5,085)*(0,05+0,15) = 4,355 [C]

odpočet pro napojení na stávající komunikaci -(4,62+4,93)*0,5 = -4,775 [D]

Celkové množství = 399,277

22 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2     411,909     277,48    114 296,51 OTSKP_2021 ~ 2021

ŠD 0-63

min. tl. 180 mm

pol. č. 561431 399,277 = 399,277 [A]

rozšíření před SO 201 (5,185+13,105+5,075+12,886)*(0,1+0,2) = 10,875 [B]

rozšíření za SO 202 (10,263+6,425+5,085)*(0,1+0,2) = 6,532 [C]

odpočet pro napojení na stávající komunikaci -(4,62+4,93)*0,5 = -4,775 [D]

Celkové množství = 411,909

23 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2     23,881     230,55    5 505,76 OTSKP_2023 ~ 2023

před SO 201 (5,185+13,105+5,075+12,886)*0,5 = 18,126 [A]

za SO 202 (6,425+5,085)*0,5 = 5,755 [B]

Celkové množství = 23,881

24 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2     399,277     38,45    15 352,20 OTSKP_2023 ~ 2023

PI-CP 0.60 kg/m2

pol. č. 561431 399,277 = 399,277 [A]

Celkové množství = 399,277

25 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2     844,430     22,71    19 177,01 OTSKP_2022 ~ 2022

spojovací postřk PS 0,30kg/m2

dle pol. 574B34 420,607 = 420,607 [A]

dle pol.574E88 392,447 = 392,447 [B]

vjezd na pozemek 85/2 31,376 = 31,376 [C]

Celkové množství = 844,430

26 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM M2     420,607     299,31    125 891,88 OTSKP_2022 ~ 2022

ACO11+   tl. 40mm

vozovkové vrstvy napojeny odstupňovaně

plocha odměřena z cadu 

před mostem SO 201 169,998 = 169,998 [B]

mezi mosty SO 201 a SO 202 84,866 = 84,866 [C]

za SO 202 134,367 = 134,367 [D]

vjezd na pozemek 85/2 31,376 = 31,376 [E]

Celkové množství = 420,607

27 574D46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 50MM M2     422,215     332,79    140 508,93 OTSKP_2022 ~ 2022

ACL 16S - 50mm

pol. č. 574B34 420,607 = 420,607 [A]

rozšíření před SO 201 (5,185+13,105+5,075+12,886)*(0,05+0,06) = 3,988 [E]

rozšíření za SO 202 (10,263+6,425+5,085)*(0,05+0,06) = 2,395 [F]

odpočet pro napojení na stávající komunikaci -(4,62+4,93)*0,5 = -4,775 [G]

Celkové množství = 422,215

28 574E88 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 90MM M2     392,447     402,96    158 140,44 OTSKP_2023 ~ 2023

pol. č. 574D46 390,839 = 390,839 [A]

rozšíření před SO 201 (5,185+13,105+5,075+12,886)*(0,05+0,06) = 3,988 [B]

rozšíření za SO 202 (10,263+6,425+5,085)*(0,05+0,06) = 2,395 [C]

odpočet pro napojení na stávající komunikaci -(4,62+4,93)*0,5 = -4,775 [D]

Celkové množství = 392,447

9 Ostatní konstrukce a práce    71 124,99

29 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS     0,000    2 100,00     0,00 OTSKP_2023 ~ 2023

Z11e,f 3+3 = 6,000 [A]

30 914131

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ KUS     8,000    1 107,93    8 863,44 OTSKP_2023 ~ 2023

A2b+E4 2 = 2,000 [A]

B13+IS15a+E5 3+3 = 6,000 [B]

Celkové množství = 8,000

31 914132

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S 

PŘEMÍSTĚNÍM KUS     2,000     221,59     443,18 OTSKP_2023 ~ 2023

IZ4c+IZ4d 2 = 2,000 [A]

Celkové množství = 2,000

32 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS     10,000     221,59    2 215,90 OTSKP_2023 ~ 2023

A2b+E4 2 = 2,000 [A]

B13+IS15a+E5 3+3 = 6,000 [B]

IZ4c+IZ4d 2 = 2,000 [E]

Celkové množství = 10,000

33 914911

SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - 

DODÁVKA A MONTÁŽ KUS     3,000    3 877,74    11 633,22 OTSKP_2023 ~ 2023

A2b+E4 1 = 1,000 [A]

B13+IS15a+E5 1+1 = 2,000 [B]

Celkové množství = 3,000
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34 914912 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS     2,000    2 769,82    5 539,64 OTSKP_2023 ~ 2023

IZ4c+IZ4d 1+1 = 2,000 [A]

Celkové množství = 2,000

35 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS     5,000     221,59    1 107,95 OTSKP_2023 ~ 2023

A2b+E4 1 = 1,000 [A]

B13+IS15a+E5 1+1 = 2,000 [B]

IZ4c+IZ4d 1+1 = 2,000 [C]

Celkové množství = 5,000

36 914A23 EV ČÍSLO MOSTU OCEL S FÓLIÍ TŘ.1 DEMONTÁŽ KUS     4,000     221,59     886,36 OTSKP_2023 ~ 2023

2+2 = 4,000 [A]

Celkové množství = 4,000

37 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2     12,500     332,38    4 154,75 OTSKP_2023 ~ 2023

po stranách komunikace

100,0*0,125 = 12,500 [A]

Celkové množství = 12,500

38 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA M2     12,500     664,76    8 309,50 OTSKP_2023 ~ 2023

100,0*0,125 = 12,500 [A]

Celkové množství = 12,500

39 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM M     13,850     540,67    7 488,28 OTSKP_2023 ~ 2023

podél dlažeb

7,6+6,25 = 13,850 [A]

Celkové množství = 13,850

40 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M     12,550     591,63    7 424,96 OTSKP_2023 ~ 2023

Silniční obrubník vč. lože - dle TZ

podél odláždění za koncem říms

vč. postupného zapuštění dle VL4

vč. postupného zapuštění

mezi SO 201 a SO 202 5,65+6,9 = 12,550 [A]

Celkové množství = 12,550

41 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 M     44,356     127,41    5 651,40 OTSKP_2023 ~ 2023

podél obrubníků u SO 201 5,0+5,0 = 10,000 [A]

mezi SO 201 a 202 5,65+5,9 = 11,550 [B]

za SO 202 8,256+5,0 = 13,256 [C]

napojení na stávající vozovku 4,62+4,93 = 9,550 [D]

Celkové množství = 44,356

42 9671R ODSTRANĚNÍ DŘEVĚNÝCH ČÁSTÍ M     19,100     387,77    7 406,41

rozebrání dřevěnné zábrany

9,1+10,0 = 19,100 [A]

Celkové množství = 19,100
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Firma: 

Soupis prací objektu

Stavba: III/18510, mosty ev. č. 18510-9 a ev. č. 18510-10 za obcí Rohozno
SO 201   30 911 914,47

Objekt: Most ev. č. 18510 - 9

Rozpočet: Most ev. č. 18510 - 9

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 Všeobecné konstrukce a práce    121 130,70

1 014211 a POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE M3     15,795     720,15    11 374,77 OTSKP_2023 ~ 2023

v kvalitě ornice, rozprostření ornice pol. 18222, dovoz ornice pol.12573

pol. č. 12573 105,30*0,15 = 15,795 [A]

Celkové množství = 15,795

2 015111

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ 

ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI T     20,320     221,60    4 502,91 OTSKP_2023 ~ 2023

zemina

objemová hmotnost 2000 kg/m3

dle pol.131838 2,0*10,160 = 20,320 [A]


Celkové množství = 20,320

3 029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS     1,000    19 942,68    19 942,68 OTSKP_2023 ~ 2023

Vypracování mostního listu 


vč. zápisu do centrální evidence mostů

1 = 1,000 [A]


Celkové množství = 1,000

4 02950 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL     1,000    60 935,96    60 935,96 OTSKP_2023 ~ 2023

výpočet zatížitelnosti vč.vyhodnocení

1 = 1,000 [A]


Celkové množství = 1,000

5 02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS     1,000    24 374,38    24 374,38 OTSKP_2023 ~ 2023

hlavní mostní prohlídka vč. zpřístupnění 

1 = 1,000 [A]


Celkové množství = 1,000

1 Zemní práce    526 826,40

6 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3     359,187     160,65    57 703,39 OTSKP_2023 ~ 2023

vč. dopravy

vykopávka zeminy uložené v SO 001 - pol.17120

vykopávka ornice z meziskládky, vykopávka zemin pro zpětné zásypy

výkop zeminy pro zpětný zásyp ( pol.17411) 343,392 = 343,392 [A]

výkop ornice 105,3*0,15 = 15,795 [B]

Celkové množství = 359,187

7 132838 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3     10,160    1 479,19    15 028,57 OTSKP_2023 ~ 2023

hloubení rýh v patě svahu

OP 02 0,50*0,80*(12,70) = 5,080 [A]


 OP 02 0,50*0,80*(12,70) = 5,080 [B]


Celkové množství = 10,160

8 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3     10,160     55,40     562,86 OTSKP_2023 ~ 2023

na skládku a meziskládku

pol.131838 10,160 = 10,160 [A]


Celkové množství = 10,160

9 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3     186,200     829,95    154 536,69 OTSKP_2023 ~ 2023

dosypání svahů podél křídel a komunikace

(rozhraní násypů SO 201 a 101 - konec křídel)

OP 01 - kužely za koncem křídel 1/4*3,14*5,0^2*3,10+1/4*3,14*5,50^2*3,40 = 

141,575 [A]


OP 02 - dosypání svahů do požadovaného tvaru 8,50*(0,50+3,0)/2*1,5*2 = 

44,625 [B]


Celkové množství = 186,200

10 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3     343,392     343,46    117 941,42 OTSKP_2023 ~ 2023

zpětný zásyp zeminou z výkopu - SO 001

za OP 01 do úrovně těsnící vrstvy (2,15+5,0)/2*2,50*8,250 = 73,734 [A]

OP 01 zásyp výkopu před lícem a po obvodu základů 

(1,0*1,10)*(4,20+13,50+4,20)+(2,50*2,50)*(2,0+2,0) = 49,090 [B]


OP 01 zásyp podél křídel 2*((1,55*3,00)+(1,55*0,8))/2*(5,30+3,00/2) = 40,052 

[C]


za OP 02 do úrovně těsnící vrstvy (2,15+5,3)/2*3,050*8,250 = 93,730 [D]

OP 02 zásyp výkopu před lícem a po obvodu základů 

(1,0*1,10)*(4,20+13,50+4,20)+(2,50*2,50)*(2,0+2,0) = 49,090 [E]


OP 02 zásyp podél křídel 2*((1,55*3,00)+(1,55*0,8))/2*(4,90+3,00/2) = 37,696 

[F]


Celkové množství = 343,392

11 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3     131,175    1 091,31    143 152,59 OTSKP_2023 ~ 2023

zásyp vhodnou příp. podmínečně vhodnou

dle ČSN 73 6133

zásyp výkopu za rubem OP 01 nad úrovně těsnící vrstvy pod k-ci vozovky 

(5,0+5,30)/2*1,50*8,250 = 63,731 [A]


zásyp výkopu za rubem OP 02 nad úrovně těsnící vrstvy pod k-ci vozovky 

(5,3+5,60)/2*1,50*8,250 = 67,444 [B]


Celkové množství = 131,175

12 182002R ÚPRAVA TERÉNU PRO REALIZACI PAŽENÍ VÝKOPU kpl     1,000    22 158,53    22 158,53 OTSKP_2023 ~ 2023

dle možností a zkušeností zhotovitele

Dle TZ


kpl - zřízení, odstranění, likvidace odpadů a skládkovné

vč. event. úpravy podloží

1 = 1,000 [A]


Celkové množství = 1,000

13 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2     105,300     91,50    9 634,95 OTSKP_2023 ~ 2023

jen pod mostem ev.č. 18510-9

ostatní plochy viz SO 101

pod mostem ev.č. 18510-9 (2,0+5,0+2,0)*11,70 = 105,300 [A]

Celkové množství = 105,300

14 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2     105,300     51,54    5 427,16 OTSKP_2023 ~ 2023

dle pol. č. 18222 105,30 = 105,300 [A]

Celkové množství = 105,300

15 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2     105,300     6,46     680,24 OTSKP_2023 ~ 2023

1x

dle pol. 18241 105,30 = 105,300 [A]


Celkové množství = 105,300

2 Základy   3 670 072,58

16 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3     2,620    6 089,16    15 953,60 OTSKP_2023 ~ 2023

drenážní beton okolo drenáže

za OP 01 0,30*0,30*(3,15+8,25+3,15) = 1,310 [A]


za OP 02 0,30*0,30*(3,15+8,25+3,15) = 1,310 [B]


Celkové množství = 2,620

Název Položky MJ Množství
Cena

Cenová soustava

21 052 00

SO 201

SO 201

Poř. číslo
Kód 

položky
Varianta
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17 21341 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3     0,527    117 126,52    61 725,68 OTSKP_2023 ~ 2023

okolo odvodňovačů 8*0,40*0,60*0,04 = 0,077 [A]

okolo odvodňovacích trubiček 10*0,40*0,60*0,04 = 0,096 [B]

drenážní proužek v úžlabí 2*(33,10-4*0,4-5*0,4)*0,15*0,04 = 0,354 [C]

Celkové množství = 0,527

18 23117A ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ TRVALÉ (PLOCHA) M2     262,500    5 927,41   1 555 945,13 OTSKP_2023 ~ 2023

zřízení 

před zahájení bourání opěr

pažení výkopu směrem k řece - TRVALÉ PAŽENÍ

kompletní provedení

vykázána celá plocha

OP 02 - jímka po obvodu základů (13,50+2*2,0)*(3,00+1,50*3,00) = 131,250 [A]

OP 02  - líc opěr směrem ke korytu řeky + boky opěr 

(13,50+2*2,0)*(3,00+1,50*3,00) = 131,250 [B]

Celkové množství = 262,500

19 23217A ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ (PLOCHA) M2     307,500    1 883,48    579 170,10 OTSKP_2023 ~ 2023

zřízení štětové jímky - DOČASNÉ

před zahájení bourání opěr

pažení výkopu směrem k řece - viz sam. pol. 

kompletní provedení

vykázána celá plocha

OP 02 - jímka po obvodu základů (13,50+2*3,50)*(3,00+1,50*3,00) = 153,750 

[A]

OP 02  - líc opěr směrem ke korytu řeky + boky opěr 

(13,50+2*3,50)*(3,00+1,50*3,00) = 153,750 [B]

Celkové množství = 307,500

20 237172 ODŘEZÁNÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ M     35,000     886,34    31 021,90 OTSKP_2023 ~ 2023

zaříznutí trvalé štětovnice do požadované úrovně

OP 01 13,50+2*2,0 = 17,500 [A]

OP 02 13,50+2*2,0 = 17,500 [B]

Celkové množství = 35,000

21 23717A ODSTRANĚNÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ V PLOŠE M2     307,500     775,55    238 481,63 OTSKP_2023 ~ 2023

odstranění štětových stěn v několika etapách dle postupu výstavby

po dokončení SO 201 - OP 01

dle pol. 23217A 307,50 = 307,500 [A]

Celkové množství = 307,500

22 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3     87,466    8 215,26    718 555,93 OTSKP_2023 ~ 2023

základová deska rámu

OP 01 - záíklad 4,20*12,25*0,85 = 43,733 [A]

OP 02 - záíklad 4,20*12,25*0,85 = 43,733 [B]

Celkové množství = 87,466

23 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T     15,744    28 806,09    453 523,08 OTSKP_2023 ~ 2023

výztuž 180 kg/m3

vč. pko přes pracovní, dilatační a smršťovací spáry

0,18*87,466 = 15,744 [A]

Celkové množství = 15,744

24 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2     87,450     179,48    15 695,53 OTSKP_2023 ~ 2023

těsnící vrstva - fólie

za rubem opěry

za OP 01 5,0*8,25 = 41,250 [A]

za OP 02 5,60*8,25 = 46,200 [B]

Celkové množství = 87,450

3 Svislé konstrukce   3 876 102,33

25 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG     396,000     155,11    61 423,56 OTSKP_2022 ~ 2022

kotvy říms na nk po 1,0m

(na křídlech římsa kotvena výztuží vytaženou z horní plochy křídel)

hmotnost - 6kg/kotva

kotvy římsy na nk mostu 33*6,0*2 = 396,000 [A]

Celkové množství = 396,000

26 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3     37,700    23 337,77    879 833,93 OTSKP_2022 ~ 2022

C30/37 

vč. letopočtu výstavby otiskem šablony

vč. veškerých dilatačních, smršťovacích a pracovních spar

vč. protiismykové úpravy např. striáže

římsa na n.k směr Rohozno 2,15*0,290*32,90 = 20,513 [A]

římsa na křídlech směr Rohozno (2,20*0,29+0,70*0,30)*(3,80+3,40) = 6,106 [B]

římsa na n.k směr Janovice 0,80*0,295*32,90 = 7,764 [C]

římsa na křídlech směr Janovice (0,85*0,295+0,70*0,30)*(3,80+3,40) = 3,317 

[D]

Celkové množství = 37,700

27 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T     6,786    28 806,09    195 478,13 OTSKP_2022 ~ 2022

vyztuž 180 kg/m3

vč. pko přes pracovní, dilatační a smršťovací spáry

0,18*37,70 = 6,786 [A]

Celkové množství = 6,786

28 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3     167,830    10 969,46   1 841 004,47 OTSKP_2023 ~ 2023

C30/37 

vč. veškerých dilatačních, smršťovacích a pracovních spar

OP 01 

úložný práh+zz 24,0*(2,62+2,59)/2+9,55*0,65*1,30 = 70,590 [B]

křídla 7,50*0,65*2 = 9,750 [C]

OP 02 

úložný práh+zz 24,0*(2,95+2,91)/2+9,55*0,65*1,30 = 78,390 [E]

křídla 7,0*0,65*2 = 9,100 [F]

Celkové množství = 167,830

29 333326 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C40/50 M3     0,640    38 777,43    24 817,56 OTSKP_2023 ~ 2023

C45/55

podložiskové bločky

4*0,80*0,80*0,25 = 0,640 [A]

Celkové množství = 0,640

30 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T     30,325    28 806,09    873 544,68 OTSKP_2023 ~ 2023

vyztuž 180 kg/m3

vč. pko přes pracovní, dilatační a smršťovací spáry

0,18*(167,830+0,640) = 30,325 [A]

Celkové množství = 30,325

4 Vodorovné konstrukce   20 668 177,18

31 420325 PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3     11,896    8 746,16    104 044,32 OTSKP_2023 ~ 2023

přechodová deska 

C30/37
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za OP 01 3,05*6,50*0,30 = 5,948 [A]

za OP 02 3,05*6,50*0,30 = 5,948 [B]

Celkové množství = 11,896

32 420365 VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10505, B500B T     2,141    28 806,09    61 673,84 OTSKP_2023 ~ 2023

vyztuž 180 kg/m3

vč. pko přes pracovní, dilatační a smršťovací spáry

0,180*11,896 = 2,141 [A]

Celkové množství = 2,141

33 421326 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C40/50 M3     81,327    15 515,02   1 261 790,03 OTSKP_2023 ~ 2023

mostovka - ŽLB deska spřažená s ocelovou konstrukcí pomocí spřahovacích trnů

vč. ztraceného bednění (např. UHPC) nebo jiného bednění

provedeno dle TZ

mostovka 33,10*9,45*0,26 = 81,327 [A]

Celkové množství = 81,327

34 421365 VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T     19,518    28 806,09    562 237,26 OTSKP_2023 ~ 2023

výztuž mostovky 

240 kg/m3

81,327*0,240 = 19,518 [A]

Celkové množství = 19,518

35 42194B0R MOSTNÍ NOSNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE T     120,000    142 922,52   17 150 702,40 OTSKP_2023 ~ 2023

Ocelová nosná onstrukce - 2 hlavní obloukové nosníky podporované 

příhradovou konstrukcí, svařovaná

S355

kompletní provedení - OK, spoje, spřahující trny, PKO

výroba, doprava, montáž, zajištění stability během montáže, 

hmotnost OK 120,0 = 120,000 [A]

Celkové množství = 120,000

36 42838 KLOUB ZE ŽELEZOBETONU VČET VÝZTUŽE M     13,000    2 382,04    30 966,52 OTSKP_2023 ~ 2023

kloub v místě uložení přechodové desky

dle VL4 - kpl.

OP 01 6,50 = 6,500 [A]

OP 02 6,50 = 6,500 [B]

Celkové množství = 13,000

37 42853 A MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ PRO ZATÍŽ DO 5,0MN KUS     3,000    76 269,66    228 808,98 OTSKP_2023 ~ 2023

pro zatížení 5 MN

OP 01 -podélně vedené 1 = 1,000 [A]

OP 02 - všesměrné 1 = 1,000 [B]

OP 02 - příčně vedené 1 = 1,000 [C]

Celkové množství = 3,000

38 42853 B MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ PRO ZATÍŽ DO 5,0MN KUS     1,000    58 343,41    58 343,41 OTSKP_2023 ~ 2023

pevné

pro zatížení 5 MN

OP 02 - pevné  1 = 1,000 [A]

Celkové množství = 1,000

39 431125 SCHODIŠŤ KONSTR Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37) M3     3,807    24 773,24    94 311,72 OTSKP_2023 ~ 2023

revizní schodiště podél opěr

OP 01 20*0,750*0,60*0,18 = 1,620 [A]

OP 02 27*0,75*0,60*0,18 = 2,187 [B]

Celkové množství = 3,807

40 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3     85,820    4 511,48    387 175,21 OTSKP_2022 ~ 2022

podkladní beton C12/15

OP 01 - podkladní beton pod základ opěry - zvýšená tl. 0,40m 0,40*5,60*13,50 = 

30,240 [A]

OP 01 - podkladní beton ve spádu drenáže - za rubem opěry a křídel 

1,70*0,30*(8,25+3,15*2) = 7,421 [E]

OP 01 - pod přechodovou deskou 2,90*6,50*0,15 = 2,828 [B]

OP 01 - pod římsou na křídlech 3,15*1,55*0,25+3,15*0,20*0,15 = 1,315 [C]

OP 02 - podkladní beton pod základ opěry - zvýšená tl. 0,40m 0,40*5,60*13,50 = 

30,240 [D]

OP 02 - podkladní beton ve spádu drenáže - za rubem opěry a křídel 

2,30*0,30*(8,25+3,15*2) = 10,040 [F]

OP 02 - pod přechodovou deskou 2,90*6,50*0,15 = 2,828 [G]

OP 02 - pod římsou na křídlech 2,75*1,55*0,20+2,75*0,20*0,10 = 0,908 [H]

Celkové množství = 85,820

41 45131A A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3     18,379    4 680,99    86 031,92 OTSKP_2022 ~ 2022

lože z betonu C20/25n pod dlažbu

tl. 0,150m

OP 01 - pod odlážděním za koncem křídel 

((3,50+1,0)/2*5,0+(2,65+1,0)/2*5,0)*0,15 = 3,056 [B]

OP 01 -svahy podél křídel (1,20*(1,30*6,30)+1,20*1,20*(1,05*6,30))*0,15 = 

2,903 [C]

OP 01 -před úložným prahem 10,150*1,0*0,15 = 1,523 [A]

OP 02 -svahy podél křídel (1,20*(1,30*8,52)+1,20*(1,30*1,05))*0,15 = 2,239 [D]

OP 02 -před úložným prahem 1,20*4,0*10,15*0,15 = 7,308 [E]

odláždění pod vyústění odvodňovačů pod mostem (mimo koryto toku) 

4*1,50*1,50*0,15 = 1,350 [F]

Celkové množství = 18,379

42 45131A B PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3     4,223    4 680,99    19 767,82 OTSKP_2023 ~ 2023

podkladní beton pod revizní schodiště

OP 01 - podklad+3x příčné prahy 

1,20*6,30*(0,10+0,75+0,10)*0,15+3*0,95*0,50*0,60 = 1,932 [A]

OP 02 - podklad+3x příčné prahy 

1,20*8,40*(0,10+0,75+0,10)*0,15+3*0,95*0,50*0,60 = 2,291 [B]

Celkové množství = 4,223

43 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3     26,235    1 284,09    33 688,10 OTSKP_2022 ~ 2022

vrstva štěrkopísku (okolo těsnící folie) za rubem opěr - 2*0,15m

dle pol. 28999 2*0,15*87,45 = 26,235 [A]

Celkové množství = 26,235

44 45734 VYROVNÁVACÍ A SPÁD BETON ZVLÁŠTNÍ (PLASTBETON) M3     0,455    127 411,55    57 972,26 OTSKP_2023 ~ 2023

vyrovnávací klíny na přechodových deskách

2*6,50*(0,05+0,09)*0,25 = 0,455 [A]

Celkové množství = 0,455

45 45852 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO M3     68,104    1 486,84    101 259,75 OTSKP_2022 ~ 2022

přechodový klín za rubem opěr pod přechodovou deskou

obsyp rubu opěr

za OP 01 6,40*0,50*8,25+0,60*1,50*8,25 = 33,825 [A]

za OP 02 6,75*0,50*8,25+0,60*1,30*8,25 = 34,279 [B]

Celkové množství = 68,104

46 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3     12,650    1 671,54    21 144,98 OTSKP_2023 ~ 2023

těžký kamenný zához - jako ochrana OP 02
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před OP 02 1,0*1,0*12,650 = 12,650 [A]

Celkové množství = 12,650

47 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3     24,505    12 851,95    314 937,03 OTSKP_2022 ~ 2022

odláždění kamennou dlažbou

tl. 0,20 m

výměra dle pol. 45131A 18,379/0,15*0,20 = 24,505 [A]

Celkové množství = 24,505

48 46731A STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3     10,160    9 185,20    93 321,63 OTSKP_2022 ~ 2022

zajišťující práh v patě odláždění

OP 01 pata svahu 0,50*0,80*(12,70) = 5,080 [A]

OP 02 pata svahu 0,50*0,80*(12,70) = 5,080 [B]

Celkové množství = 10,160

5 Komunikace    321 192,97

49 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2     430,300     22,71    9 772,11 OTSKP_2022 ~ 2022

spojovací postřk PS 0,30kg/m2

dle pol. 574B34 215,150 = 215,150 [A]

dle pol.574D56 215,150 = 215,150 [B]

Celkové množství = 430,300

50 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM M2     215,150     299,31    64 396,55 OTSKP_2022 ~ 2022

ACO11+   tl. 40mm

vozovkové vrstvy napojeny odstupňovaně

vozovka na mostě - v rozsahu MZ 33,10*6,50 = 215,150 [A]

Celkové množství = 215,150

51 574D46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 50MM M2     215,150     332,79    71 599,77 OTSKP_2022 ~ 2022

ACL 16S - 50mm

vozovka na mostě - v rozsahu MZ 33,10*6,50 = 215,150 [A]

Celkové množství = 215,150

52 575F53 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 40MM MODIFIK M2     228,150     768,90    175 424,54 OTSKP_2022 ~ 2022

MA 11IV - 40mm

vozovka na mostě - v rozsahu MZ 33,10*6,50 = 215,150 [A]

ochrana izolace přetažena 1,0m přes přechodové desky 2*6,50*1,0 = 13,000 [B]

Celkové množství = 228,150

7 Přidružená stavební výroba    376 777,96

53 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU M2     325,795     836,48    272 521,00 OTSKP_2022 ~ 2022

na nosné konstrukci - celoplošně natavená na kotevně impregnční nátěr

přetaženo 1,0 m přes přechodové desky

na nk 9,45*33,10 = 312,795 [A]

přetaženo 1,0m přes přechodové desky 2*1,0*6,50 = 13,000 [B]

Celkové množství = 325,795

54 711502 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY M2     106,925     271,44    29 023,72 OTSKP_2022 ~ 2022

ochrana izolace pod římsami - izolační asfaltový pás s kovovou vložkou 

celoplošně přilepeno

pod římsou směr Rohozno 32,90*(2,150+0,15) = 75,670 [A]

pod římsou směr Janovice 32,90*(0,80+0,15) = 31,255 [B]

Celkové množství = 106,925

55 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2     277,818     210,51    58 483,47 OTSKP_2022 ~ 2022

nátěru ALP+2x ALN

OP 01  

rub opěry 3,60*8,25 = 29,700 [B]

rub křídel 2*7,50 = 15,000 [C]

líc opěry 1,50*8,25 = 12,375 [D]

základ 32,90*0,85+(51,50-24,0) = 55,465 [E]

přechodová deska - horní povrch 3,80*6,50 = 24,700 [F]

OP 02  

rub opěry 3,95*8,25 = 32,588 [H]

rub křídel 2*6,90 = 13,800 [I]

líc opěry 1,70*8,25 = 14,025 [J]

základ 32,90*0,85+(51,50-24,0) = 55,465 [K]

přechodová deska - horní povrch 3,80*6,50 = 24,700 [L]

Celkové množství = 277,818

56 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2     3,700     539,86    1 997,48 OTSKP_2022 ~ 2022

nátěr křídel pod nosem římsy

pod římsou směr Rohozno 0,25*(4,0+3,40) = 1,850 [A]

pod římsou směr Janovice 0,25*(4,0+3,40) = 1,850 [B]

Celkové množství = 3,700

57 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2     24,300     607,09    14 752,29 OTSKP_2022 ~ 2022

Horní plocha římsy a hrana římsy k vozovce

římsa směr Rohozno 40,50*(0,15+0,15) = 12,150 [A]

římsa směr Janovice 40,50*(0,15+0,15) = 12,150 [B]

Celkové množství = 24,300

8 Potrubí    53 402,76

58 87533 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM M     35,100     293,60    10 305,36 OTSKP_2022 ~ 2022

drenáž za rubem opěr

vyústěno skrz opěry

vč. vyústění dle VL 4

za OP 01 (3,15+8,25+3,15+3,0) = 17,550 [A]

za OP 02  (3,15+8,25+3,15+3,0) = 17,550 [B]

Celkové množství = 35,100

59 87633 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M     155,250     277,60    43 097,40 OTSKP_2022 ~ 2022

chráničky v římsách vč. přechodu do země

pod římsou směr Rohozno 2*(2,0+47,75+2,0) = 103,500 [A]

pod římsou směr Janovice 1*(2,0+47,75+2,0) = 51,750 [B]

Celkové množství = 155,250

9 Ostatní konstrukce a práce   1 298 231,59

60 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M     81,000    5 816,61    471 145,41 OTSKP_2022 ~ 2022

zábradlí na mostě a na křídlech, vč kotvení a podlití platbetonem

vč. PKO

v. 1,10m

zábradlí na římse směr Rohozno 40,50 = 40,500 [A]

zábradlí na římse směr 40,50 = 40,500 [B]

Celkové množství = 81,000

61 91345 NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ KUS     10,000     421,01    4 210,10 OTSKP_2022 ~ 2022

nivelační značky

římsa na konci křídel 2 = 2,000 [A]

římsa nad opěrami 2 = 2,000 [B]

římsa ve středu rozpětí 2 = 2,000 [C]

opěra 2*2 = 4,000 [D]

Celkové množství = 10,000

62 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS     2,000    2 326,65    4 653,30 OTSKP_2022 ~ 2022

ev.č. vč. sloupků

kpl. - cedule, sloupek, založení
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2 = 2,000 [A]

Celkové množství = 2,000

63 914131

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ KUS     2,000     664,76    1 329,52 OTSKP_2023 ~ 2023

označení toku

IS 15a - informativní dopravní značka (název toku) 2 = 2,000 [A]

Celkové množství = 2,000

64 914921

SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA 

A MONTÁŽ KUS     2,000     1,11     2,22 OTSKP_2023 ~ 2023

sloupek k pol. 914131

2 = 2,000 [A]

Celkové množství = 2,000

65 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM M     68,240     540,67    36 895,32 OTSKP_2022 ~ 2022

podél dlažeb

oblast OP 01 

podél zádlažby za koncem křídel (mimo obrub směrem do vozovky) 

(1,0+5,60)+(1,0+5,30) = 12,900 [B]

zádlažba podél odláždění křídel a schodiště 1,20*6,3+1,20*6,30*2 = 22,680 [C]

OP 02 

za koncem křídel 1,0+1,0 = 2,000 [E]

zádlažba podél odláždění křídel a schodiště 1,20*8,55+1,20*8,50*2 = 30,660 [F]

Celkové množství = 68,240

66 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M     10,000     591,63    5 916,30 OTSKP_2022 ~ 2022

Silniční obrubník vč. lože - dle TZ

podél odláždění za koncem říms

vč. postupného zapuštění dle VL4

vč. postupného zapuštění

silniční obruba - směr Rohozno ( u OP 01) 5,0 = 5,000 [A]

silniční obruba - směr Janovice ( u OP 01) 5,0 = 5,000 [B]

Celkové množství = 10,000

67 931315 a TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 600MM2 M     81,000     127,41    10 320,21 OTSKP_2022 ~ 2022

s předtěsněním

podél říms

těsnění spáry v obrusné vrstvě podél římsy 2*40,50 = 81,000 [A]

Celkové množství = 81,000

68 931315 b TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 600MM2 M     81,000     127,41    10 320,21 OTSKP_2022 ~ 2022

s předtěsněním

v obrusné vrstvě  - podél říms

podél říms směr Rohozno 40,50 = 40,500 [A]

podél říms směr Janovice 40,50 = 40,500 [B]

Celkové množství = 81,000

69 93151 MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 60MM M     9,450    31 228,53    295 109,61 OTSKP_2023 ~ 2023

lamelový dilatační závěr nas OP 01

pohyb +-10 mm

vč. krycích plechů v chodníkové části 

provedeno dle TP 86, vč. veškerých zálivek

vykázáno na půdorysný průmět

na OP 1 9,45 = 9,450 [A]

Celkové množství = 9,450

70 93152 MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 100MM M     9,450    31 228,53    295 109,61 OTSKP_2023 ~ 2023

lamelový dilatační závěr nas OP 02

pohyb +-40 mm

vč. krycích plechů v chodníkové části 

provedeno dle TP 86, vč. veškerých zálivek

vykázáno na půdorysný průmět

OP 02 9,45 = 9,450 [A]

Celkové množství = 9,450

71 936532 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA 300/500 KUS     8,000    15 222,91    121 783,28 OTSKP_2023 ~ 2023

mostní odvodňovače vč. napojení  odpadního potrubí pro zaústění volně pod 

most

8 = 8,000 [A]

Celkové množství = 8,000

72 936541 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI KUS     10,000    2 481,76    24 817,60 OTSKP_2023 ~ 2023

mostní odvodňovací trubička povrchu izolace

volně zaústěná pod most

2*5 = 10,000 [A]

Celkové množství = 10,000

73 9661281R MONTÁŽ SOCHAŘSKÉ A JINÉ VÝZDOBY kpl     1,000    16 618,90    16 618,90

zpětné osazení kamenného podstavce s kovovým křížem, vč. založení

zahrnuje dopravu zpět na stavniště z místa dočasného uskladnění, zpětné 

osazení - vč. vhodného kotvení 

vč. ochrany během manipulace a uskladnění

1 = 1,000 [A]

Celkové množství = 1,000
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Firma: 

Soupis prací objektu

Stavba: III/18510, mosty ev. č. 18510-9 a ev. č. 18510-10 za obcí Rohozno
SO 202   4 461 890,59

Rozpočet: Most ev. č. 18510-10

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 Všeobecné konstrukce a práce    110 794,12

1 015111

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ 

ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI T     100,000     221,60    22 160,00 OTSKP_2023 ~ 2023

pol. č. 12473 5,0*2,0 = 10,000 [A]

pol. č. 132838 45,0*2,0 = 90,000 [B]

Celkové množství = 100,000

2 029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS     1,000    16 618,90    16 618,90 OTSKP_2023 ~ 2023

1 = 1,000 [A]


Celkové množství = 1,000

3 02950 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL     1,000    49 856,69    49 856,69 OTSKP_2023 ~ 2023

výpočet zatížitelnosti vč.vyhodnocení

1 = 1,000 [A]


Celkové množství = 1,000

4 02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS     1,000    22 158,53    22 158,53 OTSKP_2023 ~ 2023

1 = 1,000 [A]

1 Zemní práce    137 318,58

5 11512R ČERPÁNÍ VODY Z VÝKOPU KPL     1,000    55 396,33    55 396,33

1 = 1,000 [A]


Celkové množství = 1,000

6 12473 VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. I M3     45,000     454,25    20 441,25 OTSKP_2023 ~ 2023

uprava terénu pod mostem


vč. odvozu, uložení, poplatek za skládku pol. č. 015111

odhad 

4,5*5,0*2 = 45,000 [A]


Celkové množství = 45,000

7 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3     91,808     160,65    14 748,96 OTSKP_2023 ~ 2023

pro zpětný zásyp základů

pol. č. 17411 91,808 = 91,808 [A]

8 132838 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3     6,349    1 479,19    9 391,38 OTSKP_2023 ~ 2023

hloubení rýh v patě svahu

OP1 (5,34+3,3)*0,8*0,4 = 2,765 [A]


OP2 (5,8+5,4)*0,8*0,4 = 3,584 [B]


Celkové množství = 6,349

9 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3     6,349     55,40     351,73 OTSKP_2023 ~ 2023

pol.č 132838 6,349 = 6,349 [A]

Celkové množství = 6,349

10 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3     91,808     343,46    31 532,38 OTSKP_2023 ~ 2023

zpětný zásyp základů

plocha odměřena z cadu

OP1 5,739*8,0 = 45,912 [A]


OP2 5,737*8,0 = 45,896 [B]


Celkové množství = 91,808

11 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3     5,000    1 091,31    5 456,55 OTSKP_2023 ~ 2023

úprava terénu pod mostem


odhad

10,0*0,5 = 5,000 [A]

2 Základy    16 217,02

12 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3     0,824    6 089,16    5 017,47 OTSKP_2023 ~ 2023

obetonování drenáže drenážním betonem

0,3*0,3*9,15 = 0,824 [A]


Celkové množství = 0,824

13 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2     62,400     179,48    11 199,55 OTSKP_2023 ~ 2023

těsnící vrstva - fólie

OP1 3,9*8,0 = 31,200 [A]


OP2 3,9*8,0 = 31,200 [B]


Celkové množství = 62,400

3 Svislé konstrukce   2 138 065,96

14 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG     72,000     155,11    11 167,92 OTSKP_2023 ~ 2023

6kg/kus

levá římsa 6*6 = 36,000 [A]

pravá římsa 6*6 = 36,000 [B]

Celkové množství = 72,000

15 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3     14,545    26 400,90    384 001,09 OTSKP_2023 ~ 2023

C30/37 

vč. letopočtu výstavby otiskem šablony

vč. veškerých dilatačních, smršťovacích a pracovních spar

vč striáže

levá římsa (0,3*0,7+2,0*0,275)*12,663 = 9,624 [A]

pravá římsa (0,3*0,7+0,65*0,275)*12,659 = 4,921 [B]

Celkové množství = 14,545

16 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T     2,618    28 806,09    75 414,34 OTSKP_2023 ~ 2023

odhad 180 kg/m3

levá římsa 9,624*0,18 = 1,732 [A]

pravá římsa 4,921*0,18 = 0,886 [B]

Celkové množství = 2,618

17 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3     13,420    11 554,98    155 067,83 OTSKP_2023 ~ 2023

OP1 levé 0,8*3,2*0,5+(2,7*1,75)/2*0,5+2,5*0,505*0,5 = 3,093 [A]

OP1 pravé 0,8*3,2*0,65+(2,7*1,75)/2*0,65+2,5*0,505*0,65 = 4,020 [B]

OP2 levé 0,8*2,9*0,5+(2,4*1,68)/2*0,5+2,275*0,505*0,5 = 2,742 [C]

OP2 pravé 0,8*2,9*0,65+(2,4*1,68)/2*0,65+2,275*0,505*0,65 = 3,565 [D]

Celkové množství = 13,420

18 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T     2,416    28 806,09    69 595,51 OTSKP_2023 ~ 2023

odhad 180 kg/m3

13,42*0,18 = 2,416 [A]


Celkové množství = 2,416

19 34827R PLOTOVÉ ZÍDKY Z CIHEL A TVÁRNIC m     9,000    7 727,63    69 548,67

kompletní včetně výplní

9 = 9,000 [A]


Celkové množství = 9,000

20 389125 MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTR Z DÍLCŮ ŽELEZOBET DO C30/37 M3     102,047    8 272,27    844 160,34 OTSKP_2023 ~ 2023

C30/37

Název Položky MJ Množství
Cena

Cenová soustava

21 052 00

SO 202

Poř. číslo
Kód 

položky
Varianta
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základ 10,75*7,572*0,65 = 52,909 [A]

OP1 9,24*1,0*2,726 = 25,188 [B]

OP2 9,24*1,0*2,592 = 23,950 [C]

Celkové množství = 102,047

21 389365 VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T     18,368    28 806,09    529 110,26 OTSKP_2023 ~ 2023

odhad 180 kg/m3

102,047*0,18 = 18,368 [A]

Celkové množství = 18,368

4 Vodorovné konstrukce   1 636 277,69

22 421125 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z DÍLCŮ ŽELBET DO C30/37 M3     27,930    33 717,78    941 737,60 OTSKP_2023 ~ 2023

ŽB prefabrikát, včetně koncového příčníku a dobetonávek, včetně výztuže

C30/37 XF2

promenná tloušťka (0,5+0,425)/2*9,15*6,6 = 27,930 [A]

Celkové množství = 27,930

23 42838 KLOUB ZE ŽELEZOBETONU VČET VÝZTUŽE M     18,300    2 382,04    43 591,33 OTSKP_2023 ~ 2023

vrubový kloub

9,15*2 = 18,300 [A]

Celkové množství = 18,300

24 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3     38,764    4 511,48    174 883,01 OTSKP_2023 ~ 2023

pod základy 10,0*13,25*0,25 = 33,125 [A]

pod drenáž 1,7*0,3*8,0 = 4,080 [B]

pod římsou 1,65*(3,48+2,82)*0,15 = 1,559 [C]

Celkové množství = 38,764

25 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3     14,007    4 680,99    65 566,63 OTSKP_2023 ~ 2023

podklad pod dlažbu tl. 150 mm

odláždění svahů 

OP1 (17,69+6,329)*1,4*0,15 = 5,044 [B]

OP2 (13,726+11,868)*1,4*0,15 = 5,375 [C]

za římsou u OP2 4,98*0,15 = 0,747 [D]

dlažba u plotu OP2 18,942*0,15 = 2,841 [E]

Celkové množství = 14,007

26 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3     18,912    1 284,09    24 284,71 OTSKP_2023 ~ 2023

ochranný zásyp geomembrány 

OP1 3,98*8,0*0,15*2 = 9,552 [B]

OP2 3,9*8,0*0,15*2 = 9,360 [C]

Celkové množství = 18,912

27 45852 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO M3     10,980    1 486,84    16 325,50 OTSKP_2023 ~ 2023

ochranný zásyp 

OP1 1,1*0,6*9,15 = 6,039 [B]

OP2 0,9*0,6*9,15 = 4,941 [C]

Celkové množství = 10,980

28 45857 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3     64,600    1 280,66    82 730,64 OTSKP_2023 ~ 2023

zásyp za opěrami

OP1 4,15*1,1*8,0 = 36,520 [A]

OP2 3,9*0,9*8,0 = 28,080 [B]

Celkové množství = 64,600

29 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3     9,000    1 671,54    15 043,86 OTSKP_2023 ~ 2023

kamenná rovnanina pro napojení dna na rám

4,5*5,0*2*0,2 = 9,000 [A]

Celkové množství = 9,000

30 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3     14,887    12 851,95    191 326,98 OTSKP_2023 ~ 2023

dlažba tl. 0,2 m, včetně lože

plocha odměřena z cadu

odláždění svahů 

OP1 (17,69+6,329)*1,4*0,2 = 6,725 [B]

OP2 (13,726+11,868)*1,4*0,2 = 7,166 [C]

za římsou u OP2 4,98*0,2 = 0,996 [D]

Celkové množství = 14,887

31 465922 DLAŽBY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA MC M2     18,942    1 137,80    21 552,21 OTSKP_2023 ~ 2023

dlažba u OP2 mezi novým plotem a komunikací včetně lože 

plocha odměřena z cadu

18,942 = 18,942 [A]

Celkové množství = 18,942

32 467314 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3     6,349    9 329,85    59 235,22 OTSKP_2023 ~ 2023

betonový práh u břehů

OP1 (5,34+3,3)*0,8*0,4 = 2,765 [A]

OP2 (5,8+5,4)*0,8*0,4 = 3,584 [B]

Celkové množství = 6,349

5 Komunikace    59 895,14

33 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2     85,280     22,71    1 936,71 OTSKP_2023 ~ 2023

na MA 11 IV 6,5*6,56 = 42,640 [A]

na ACL 16S 6,5*6,56 = 42,640 [B]

Celkové množství = 85,280

34 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM M2     42,640     299,31    12 762,58 OTSKP_2023 ~ 2023

6,5*6,56 = 42,640 [A]

Celkové množství = 42,640

35 574C46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM M2     42,640     291,04    12 409,95 OTSKP_2023 ~ 2023

6,5*6,56 = 42,640 [A]

36 575F53 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 40MM MODIFIK M2     42,640     768,90    32 785,90 OTSKP_2023 ~ 2023

6,5*6,56 = 42,640 [A]

Celkové množství = 42,640

7 Přidružená stavební výroba    124 522,89

37 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU M2     98,912     991,59    98 080,15 OTSKP_2023 ~ 2023

plocha NK 9,15*6,56 = 60,024 [A]

přetažení do úrovně drenáže (zataženo 0,5m pod drenáž) (2,25+2,0)*9,15 = 

38,888 [B]

Celkové množství = 98,912

38 711502 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY M2     21,320     332,38    7 086,34 OTSKP_2023 ~ 2023

pod římsami - asfaltový pás s hliníkovou vložkou, provedení dle VL4

levá římsa 2,3*6,56 = 15,088 [A]

pravá římsa 0,95*6,56 = 6,232 [B]

Celkové množství = 21,320

39 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2     38,888     221,59    8 617,19 OTSKP_2023 ~ 2023
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přetažení do úrovně drenáže (zataženo 0,5m pod drenáž) (2,25+2,0)*9,15 = 

38,888 [A]

Celkové množství = 38,888

40 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2     10,496     539,86    5 666,37 OTSKP_2023 ~ 2023

hrana NK pod římsou

(0,5+0,3)*6,56*2 = 10,496 [A]

Celkové množství = 10,496

41 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2     8,356     607,09    5 072,84 OTSKP_2023 ~ 2023

hrany říms

levá římsa 12,663*(0,18+0,15) = 4,179 [A]

pravá římsa 12,659*(0,18+0,15) = 4,177 [B]

Celkové množství = 8,356

8 Potrubí    16 986,59

42 87533 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM M     1,300     404,39     525,71 OTSKP_2023 ~ 2023

skrz křídlo

0,65*2 = 1,300 [A]

Celkové množství = 1,300

43 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M     17,300     293,60    5 079,28 OTSKP_2023 ~ 2023

za opěrou, včetně vyústění

(8,0+0,65)*2 = 17,300 [A]

Celkové množství = 17,300

44 87633 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M     41,000     277,60    11 381,60 OTSKP_2023 ~ 2023

DN 110

levá římsa 13,0*2 = 26,000 [A]

pravá římsa 13,0 = 13,000 [B]

za římsou 2,0 = 2,000 [C]

Celkové množství = 41,000

9 Ostatní konstrukce a práce    221 812,60

45 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M     25,400    5 816,61    147 741,89 OTSKP_2023 ~ 2023

kompletní včetně PKO

levá římsa 12,7 = 12,700 [A]

pravá římsa 12,7 = 12,700 [B]

Celkové množství = 25,400

46 91345 NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ KUS     6,000     421,01    2 526,06 OTSKP_2022 ~ 2022

nivelační značky

na konci křídel 2 = 2,000 [A]

nad opěrami 2 = 2,000 [B]

ve středu rozpětí 2 = 2,000 [C]

Celkové množství = 6,000

47 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS     2,000    2 326,65    4 653,30 OTSKP_2022 ~ 2022

ev.č. vč. sloupků

2 = 2,000 [A]

Celkové množství = 2,000

48 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM M     44,280     540,67    23 940,87 OTSKP_2023 ~ 2023

včetně lože

ukončení kamenné dlažby 

OP1 8,33+4,65 = 12,980 [B]

OP2 12,9+6,45 = 19,350 [C]

ukončení betonové dlažby u plotu 

OP2 8,95+3,0 = 11,950 [E]

Celkové množství = 44,280

49 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M     13,120     94,17    1 235,51 OTSKP_2023 ~ 2023

řezaná spára u koncového příčníku

2*6,56 = 13,120 [A]

Celkové množství = 13,120

50 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 M     51,562     132,95    6 855,17 OTSKP_2023 ~ 2023

podél říms 

levá římsa 12,663+6,56 = 19,223 [B]

pravá římsa 12,659+6,56 = 19,219 [C]

řezaná spára v ACO 6,56*2 = 13,120 [D]

Celkové množství = 51,562

51 936533 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA 500/500 KUS     2,000    17 429,90    34 859,80 OTSKP_2023 ~ 2023

kompletní

2 = 2,000 [A]

Celkové množství = 2,000
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Seznam poddodavatelů

Veřejná zakázka:
Název: Most ev.č. 18510-9 a ev.č. 18510-10 za obcí Rohozno
Zadávací řízení: Zjednodušené podlimitní řízení

Zadavatel
Název: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
IČO: 72053119

Dodavatel:
Název: COLAS CZ
IČO: 26177005

Nadepsaný dodavatel hodlá výše uvedenou veřejnou zakázku plnit prostřednictvím následujících 
poddodavatel ů: 

poddodavatel č. 1
Název: LEMONTAs.r.o.
Sídlo: Sokolov, Chebská 53, PSČ 35601
IČO: 25216023
Část VZ, jíž má plnit: výroba, dodávka a montáž nosné ocelové konstrukce mostu SO 201

Hodnota dané části v Kč bez DPH: 17 150 702,40

poddodavatel č.2
Název: VHS - Vodohospodářské stavby, spol. s r. o.
Sídlo: Litvínovická 1567/4, 370 01 České Budějovice
IČO: 14499924
Část VZ, jíž má plnit: štětové stěny SO 201

Hodnota dané části v Kč bez DPH: 2 404 618,76

poddodavatel č. 3
Název: HOLD mosty s.r.o.
Sídlo: Přátelství 507, Hranice l-Město, 753 01 Hranice
IČO: 07566760
Část VZ, jíž má plnit: mostní ložiska a závěry

Hodnota dané části v Kč bez DPH: 877 371,61

Pokud zde dodavatel neuvede žádného poddodavatele, svým podpisem prázdného formuláře čestně 
prohlašuje, že bude VZ plněna bez využití poddodavatelů.

Datum zpracování nabídky: 22.01.2025

Podpis osoby oprávněné 
zastupovat dodavatele:

1 , v Digitálně podpísal Peter BobáňPeter BobáňDatum: 2025.01221528^6 
toroo'

COLAS CZ
Ing. Peter Bobáň, ředitel oblasti Mosty a monolitické konstrukce
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COLAS
2025/012/G/CCZ

PLNÁ MOC

Společnost 
COLAS CZ, a.s. 
IČO: 261 77 005

se sídlem Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze 

oddíl B, vložka č. 6556
(dále jen „Společnost“)

kterou zastupují Ing. Maxim Kokočev a Arnaud Martin, členové představenstva,

tímto uděluje

plnou moc

Ing. Peteru Bobáňovi
Zaměstnanci Společnosti - řediteli oblasti Mosty a monolitické konstrukce

(dále jen „Zmocněnec“)

k řízení oblasti Mosty a monolitické konstrukce. Zmocněnec je oprávněn činit za Společnost pouze 
právní jednání níže specifikované, k nimž při řízení organizační jednotky obvykle dochází.

Zmocněnec je oprávněn:

a) jednat za Společnost s třetími stranami v obchodních záležitostech v rámci předmětu 
podnikání Společnosti, týkajících se Zmocněncem řízené organizační jednotky a v souladu 
s touto plnou mocí;

b) účastnit se soutěží, kde smluvní stranou zakázky je subjekt státního nebo veřejného sektoru, 
zejména předkládat a podepisovat nabídky, podepisovat smlouvy včetně smluv o společnosti 
uzavíraných s třetími osobami za účelem podání společné nabídky, korespondenci a 
dokumenty, vztahující se k výše zmíněné činnosti, a to do výše 50 mil. Kč bez DPH; limit se 
rozumí projeden obchodní případ;

c) podepisovat subdodavatelské smlouvy k realizaci zakázek dle písm. b) až do výše 10 mil. Kč 
bez DPH; limit se rozumí projeden obchodní případ;

d) podepisovat smlouvy, jejichž předmětem je dodávka stavebních prací nebo materiálu a jejichž 
smluvní stranou je subjekt soukromého sektoru, a to do výše 10 mil. Kč bez DPH; limit se 
rozumí projeden obchodní případ;

e) podepisovat dohody o narovnání do výše 100 000,- Kč;
f) uzavírat nájemní a obdobné smlouvy, jejichž předmětem je užívání věcí movitých a 

nemovitých pro potřeby konkrétní zakázky realizované zmocněncem řízené organizační 
jednotky, kde roční nájemné nepřesáhne částku 250 000,- Kč;

g) objednávat a nakupovat materiál, vybavení a služby nezbytné pro činnost organizační 
jednotky do výše 10 mil. Kč; Zmocněnec však není oprávněn k pořizování investic;

h) řídit, organizovat a kontrolovat činnost řízené Společnosti včetně kontroly dodržování zásad a 
předpisů ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce;

COLAS CZ, a.s.
Generální ředitelství Praha
Rubeška 215/1,190 00 Praha 9
Tel-MMHHMBIB'Fax: www.colas.cz
Zaps, v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556 
www.colas.cz



COLAS
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i) zastupovat Společnost ve správních řízeních podle stavebního zákona, zákona o pozemních 
komunikacích, zákona o provozu na pozemních komunikacích a prováděcích předpisů, pokud 
se tato správní řízení týkají Společnosti;

j) zastupovat Společnost při uplatňování nároků na náhradu škody v trestním či správním řízení 
(vyjma zastupování před příslušným soudem), pokud se tato správní řízení týkají 
Zmocněncem řízené organizační jednotky, tj. oblasti Mosty a monolitické konstrukce, a 
celková výše škody nepřesahuje částku 50 000,- Kč;

k) zastupovat Společnost ve správním řízení, pokud maximální výše hrozící pokuty nepřesahuje 
2 mil. Kč a zmocnit další osoby k převzetí protokolů z kontrol a vzdání se práva námitek proti 
nim od orgánů státní správy;

l) zmocnit další osoby k zastupování Společnosti při úkonech a jednáních v rozsahu této plné 
moci. Zmocněnec však není oprávněn takto udělit generální plnou moc.

Tato plná moc je platná do 31.12.2025

V Praze

Ing. 
Maxim
Kokočev

Digitálně podepsal 
Ing. Maxim 
Kokočev
Datum: 2024.12.16
11:32:09+01'00'

COLAS

Digitally signed 
by Arnaud Martin 
Date: 2024.12.16 
15:27:23 +01'00'

COLAS CZ, a.s.
Ing. Maxim Kokočev 
člen představenstva

COLAS CZ, a.s.
Arnaud Martin 
člen představenstva

Zmocnění v celém rozsahu přijímám.

Digitálně podpísal 
Peter Bobáň

Ing. Peter Bobáň

colas cz, á.S.
Generální ředitelství Praha
Rubeška 215/1,190 00 Praha 9
Tel.: - Fax: - www.colas.cz
Zaps, v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556 
www.colas.cz
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