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1) Úvod 

Cílem akce je kompletní rekonstrukce sociálního zařízení pro dívky i chlapce ve třech 
nadzemních podlaží budovy Střední odborné školy v Plasích. Projekt reaguje na technicky i 
morálně zastaralý stav stávajícího vybavení a prostor, které již neodpovídají hygienickým ani 
provozním standardům pro školské zařízení. 

 

2) Stávající stav 

Sociální zařízení vykazuje viditelné známky opotřebení a funkční i estetické nevyhovujícího 
stavu: 

 obklady a dlažby jsou původní, s poškozenými spárami a opotřebením, 
 vybavení (WC, pisoáry, umyvadla) je technicky i morálně zastaralé, 
 stěny a stropy nesou známky vlhkosti, zatékání a špatné úzdržby, 
 instalace (voda, odpady, elektro) jsou vedeny viditelně a neefektivně, 
 v prostorech chybí moderní prvek jako bezdotykové ovládání, bezbariérové řešení 

apod. 

 

3) Rozsah rekonstrukce 

Rekonstrukce zahrnuje následující činnosti: 

 demontáž stávajících obkladů, dlažbb, vybavení a instalací, 
 zásahy do dispozice a úpravy vnitřního dělení prostor, 
 výstavbu nových SDK a zděných příček s předstěnami, 
 kompletní výměnu rozvodů vody, kanalizace a elektroinstalace, 
 položení nových keramických obkladů a dlažby, 
 instalaci nového sanitárního vybavení včetně bezbariérových prvků, 
 snížení stropů a osazení osvětlení, 
 výmalbu a dokončovací práce. 

 



4) Technické řešení 

Projekt je zpracován materiálově neutrálně v souladu s pravidly pro zadávání veřejných 
zakázek. 

Stavební konstrukce: 

 SDK podhledy a zdivo tl. 100 -150 mm 
 omítky s keramickým obkladem a vnitřní malbou, 
 podlahy s keramickou dlažbbou do vlhkých provozů. 

Sanitární vybavení: 

 nové WC, umyvadla, pisoáry, výlevky a bezbariérové zázemí, 
 vysoušeče rukou, zrcadla, příslušenství dle platných norem. 

Instalace: 

 kompletní výměna rozvodů vody, kanalizace a elektroinstalace, 
 osvětlení dle hygienických a energetických standardů, 
 instalace vedeny v předstěnách a podhledech. 

 

5) Harmonogram prací 

Rekonstrukce je naplánována na letní prázdniny (07–08/2025), kdy je v objektu minimální 
provoz. Hlavní etapy: 

1. demontáž a přípravné práce, 
2. stavební konstrukce a instalační rozvody, 
3. obklady a dlažby, 
4. montáž vybavení a dokončovací práce. 

Předpokládá se uvedení prostor do provozu k 1. 9. 2025. 

 

6) Závěr 

Rekonstrukce sociálních zařízení v budově SOŠ Plasy přispěje ke zlepšení hygienických 
podmínek, estetiky i provozní funkčnosti. Navržené řešení odpovídá požadavkům na školská 
zařízení a respektuje principy bezbariérového a bezpečného provozu. Dokumentace byla 
zpracována s ohledem na zadávací podmínky pro veřejnou zakázku. 

 


