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Předpokládaný postup výstavby:
1) Realizace přeložek inženýrských sítí při omezení provozu do jednoho pruhu podle postupu

výstavby, obnovení provozu na provizorních vysprávkách povrchu
2) Realizace definitivních úprav komunikací po polovinách se zajištěním kyvadlového provozu v

pruhu šířky min. 2,75 m, prvně bude realizována polovina označená písmenem "a", následně
druhá polovina "b"
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Plocha dočasného rozšíření
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Situace etapizace C.I.6.2


