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Vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 ZZVZ / Změna nebo doplnění zadávací 

dokumentace dle § 99 ZZVZ

Kamila Březinová

 6135/26/SÚSPK-P kamila.brezinova@suspk.eu

II/230 Krásné Údolí - Černošín, oprava

Zadavatel:

Název:

IČO:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

72053119

Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

Veřejná zakázka: 

Sídlo:

ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek:

sys. č. VZ na profilu zadavatele (EZAK)

Vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel obdržel 

dne

žádost, která byla vyhodnocena jako žádost o vysvětlení 

zadávací dokumentace dle § 98 odst. 3 ZZVZ. Žadatel o 

vysvětlení zadávací dokumentace ve své žádosti uvádí:

S ohledem na situaci na Blízkém východě a s tím související možné zvýšení cen ropných pro-duktů, jež

se projeví v cenách stavebních materiálů a dopravy, žádáme zadavatele o doplnění návrhu Smlouvy o

ustanovení vyšší moci, popř. doplnění explicitního ustanovení ohledně konfliktu v oblasti Blízkého

východu.

Odůvodnění:

1) Chybějící ustanovení vyšší moci

Ve smlouvě úplně absentuje ustanovení o vyšší moci, což je standardní a běžná součást staveb-ních

SoD. Prosíme o doplnění ustanovení, které bude řešit okolnosti mimo kontrolu smluvních stran, včetně

geopolitických událostí (např. konflikt na Blízkém východě), které mají přímý vliv na ceny ropných

produktů a stavebních materiálů.

2) Přiměřenost – cenové riziko

Smlouva stanoví pevnou cenu díla a současně v čl. III. ukládá, že zhotovitel nese nebezpečí změ-ny

okolností dle § 2620 odst. 2 o.z. Zároveň zde není žádný mechanismus úpravy ceny při mimo-řádných a

nepředvídatelných výkyvech cen materiálů, energií a dopravy.

P26V00000062

- č. 2 - odpověď na dotazy

Předpokládaná hodnota VZ bez DPH: 21 181 700,00 Kč

Předmět plnění VZ:

Předmětem díla je oprava povrchu silnice II/230 v délce 2 090 m dle PDPS a soupisu 

prací zpracovaných projekční kanceláří SG Geotechnika a.s., v úseku od pracovní spáry 

cca 400 m před obcí Krásné Údolí až k pracovní spáře cca 25 m za DZ začátek města 

Černošín.

Zadávací řízení: zjednodušené podlimitní řízení

dosud není (ZPŘ)
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K výše uvedeným dotazům sděluje zadavatel následující vysvětlení:

Zadavatel v rámci odezvy na výše citovanou žádost o doplnění smluvní dokumentace oznamuje, že:

Zadavatel chápe obavy účastníků týkající se možného vývoje cen stavebních materiálů, energií a

pohonných hmot v souvislosti s geopolitickou situací na Blízkém východě a jejím možným dopadem na

stavební trh. Zadavatel tuto problematiku průběžně sleduje a vyhodnocuje.

Současný stav však podle názoru zadavatele nepředstavuje důvod pro změnu zadávacích podmínek ani

pro doplnění návrhu smlouvy o požadovaná ustanovení.

V této fázi zadávacího řízení totiž nelze spolehlivě předvídat konkrétní rozsah ani skutečný dopad

uvedených okolností na plnění veřejné zakázky v celém období její realizace. Jedná se o obecné tržní

riziko, které je vlastní prakticky každé stavební zakázce s delší dobou plnění a které je účastník povinen

zohlednit při stanovení své nabídkové ceny. Každý účastník je proto povinen podat nabídku v takové

podobě, aby byla případná rizika vývoje cen vstupů zohledněna již v jeho nabídkové ceně, zejména ta

rizika, která jsou mu v době podání nabídky známa nebo objektivně předvídatelná.

Zadavatel má za to, že samotná existence geopolitického konfliktu či kolísání cen ropných produktů

automaticky nezakládá existenci vyšší moci ve smyslu soukromého práva. Posouzení případné vyšší

moci nebo jiných mimořádných okolností je vždy nutné provádět individuálně s ohledem na konkrétní

okolnosti daného případu, zejména na jejich nepředvídatelnost a skutečný dopad na plnění smluvního

závazku.

Pokud by v průběhu realizace veřejné zakázky došlo k objektivně nepředvídatelným okolnostem, které

by měly prokazatelný dopad na plnění veřejné zakázky a které by nebylo možné rozumně předpokládat

v době podání nabídky, bude jejich řešení posuzováno podle skutečného stavu věci v průběhu realizace

zakázky, a to zejména v rámci institutu změny závazku ze smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o

zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), primárně v intencích § 222

odst. 4 a případně odst. 6 ZZVZ, popřípadě s využitím relevantních ustanovení zákona č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Zadavatel současně upozorňuje, že je při nakládání se svěřenými veřejnými prostředky povinen

postupovat s péčí řádného hospodáře a pohybovat se v mezích příslušné právní úpravy, včetně zásad

účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti (tzv. zásady 3E), jak jsou upraveny zejména v zákoně č.

320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

předpisů. 

Zadavatel současně konstatuje, že zadávací podmínky byly stanoveny přiměřeně předmětu veřejné

zakázky a způsobem, který umožňuje účast dodavatelů schopných veřejnou zakázku řádně plnit.

S ohledem na výše uvedené zadavatel neshledal důvod pro změnu zadávacích podmínek ani pro

doplnění návrhu smlouvy o požadované ustanovení.

Lhůta pro podání nabídek nebude prodlužována, jelikož zadavatel odpovídá na žádost ve lhůtě tří dnů

stanovené zákonem, viz § 98 odst. 4 ZZVZ, a tímto sdělením zadavatele nedochází ke změně zadávacích

podmínek ve smyslu § 99 ZZVZ, a tudíž nevzniká ani povinnost prodloužit lhůtu pro podání nabídek dle

§ 99 odst. 2 ZZVZ.
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13.03.2026

podepsáno elektronicky

Datum vyhotovení:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Jiří Velíšek

generální ředitel
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