[bookmark: _GoBack]PŘEDPOKLÁDANÝ HMG, POSTUP PRACÍ ZE STRANY ZADAVATELE:

Hlavní body harmonogramu pod sankčním termínem dokončení:
01. 06. 2026 – 07. 09. 2026
Pavilon C: 
1. Provedení výměny lehkého obvodového pláště (LOP) včetně likvidace staré konstrukce LOP
1. Provedení SDK konstrukcí na vnitřní straně LOP
1. Provedení všech činností PSV na vnitřní straně LOP
1. Provedení rekonstrukce gastro provozu

Pavilon B:
16. 06. 2027-31. 08. 2027
1. Provedení výměny lehkého obvodového pláště (LOP) na východní a jižní fasádě včetně likvidace staré konstrukce LOP 
1. Provedení SDK konstrukcí na vnitřní straně LOP
1. Provedení všech činností PSV na vnitřní straně LOP
1. Vnitřní prostory připravené na výuku bez nedodělků

Pavilon B:
16. 06. 2028-31. 08. 2028
1. Provedení výměny lehkého obvodového pláště (LOP) na západní straně včetně likvidace staré konstrukce LOP 
1. Provedení výměny lehkého obvodového pláště na schodištích
1. Provedení SDK konstrukcí na vnitřní straně LOP
1. Provedení všech činností PSV na vnitřní straně LOP
1. Vnitřní prostory připravené na výuku bez nedodělků


Ostatní práce se mohou provádět při provozu školy s respektováním neprovádění hlučných rušících činnosti při:
· Maturitách, které ve škole probíhají vždy v období od 20. 4. do 20. 5. – nelze specifikovat naprosto přesně termínově, protože se roky mění, navíc maturitní zkoušky vždy probíhají první a druhý týden v září (jsou to jeden až tři dny).
· Dále ještě zkoušky v červnu - 2. týden v červnu.
· Přijímací zkoušky většinou v době od 10. 4. do 16. 4. mění se podle sobot a nedělí, ale šlo by to napsat přibližně dále ještě období 28. a 29. 4. - náhradní termíny přijímacích zkoušek.

Poznámka:
Z uvedených požadavků je zřejmé, že zadavatel předpokládá rozložení plnění a postupu prací do tří let 2026, 2027, 2028 s tím, že intenzivní část stavebního plnění, která je pro školu provozně a hlukově omezující by se soustředila do letních, prázdninových měsíců (červen až srpen, resp. září). Omezení, kdy stavební práce nelze provádět, jsou ještě dílčí ve dnech maturit a zkoušek. 
Pavilony A, D a E mohou probíhat průběžně kdykoliv, ale větší objem hlučnější práce na těchto pavilonech soustředit do vedlejších prázdnin. Hlučné práce nebudou probíhat v časech, tedy v době od 8:00 do 13:00 hod.
Účastníci zadávacího řízení uvedou ve svých návrhových HMG prací „milníky“ min. v rozsahu postupného dokončení pavilonů v letech 2026, 2027, 2028, přičemž gastronomický provoz pavilonu je prioritou v plnění pro rok 2026.
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