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a) Charakteristické a celkové uspořádání staveniště 

Předmětem stavby je rekonstrukce povrchu silnice II/190 v úseku od konce obce Chudenín 
po hranice okr. Klatovy v Plzeňském kraji.  
Stavba bude realizována za úplné uzavírky zájmového úseku. 
Rekonstrukce krytu sil. II/190 si vyžádá provedení napojení účelových komunikací, sjezdů na 
přilehlé pozemky, pročištění příkopů a úpravu křižovatky v místě připojení silnice III/19014 v km 
3,228 vlevo u “hájenky”. 

b) Stanovení obvodu staveniště 

Jelikož se jedná o rekonstrukci povrchu komunikace II/190 a částí vozovek napojujících se 
vedlejších komunikací a sjezdů ve stávajících dimenzích, nedojde k zásahu do pozemků 
soukromých vlastníků.  
Stavba je vymezena trvalým záborem stavebního pozemku parc. č. 1237 v katastrálním území 
Chudenín a parc. č. 706/1, 709 a 710 v katastrálním území Liščí u Chudenína v rozsahu 
povolované stavby. 

c) Zásady návrhu staveniště 

Zařízení využitelná pro provoz stavby (obslužné staveništní buňky, napojení na zdroje, odvoz 
odpadu,..), jsou věcí zhotovitele stavby. Tato zařízení budou dočasně umístěna na staveništi a 
po skončení stavby budou odstraněna. Trvalé stavební objekty pro ZS nebudou v souvislosti se 
stavbou zřizovány.  
V místě se nyní nenacházejí žádná zařízení využitelné pro stavbu.  
Přístup na staveniště je možný ze stávající silnice II/190 od Chudenína, ev. od Všerub. 

d) Návrh postupu výstavby 

Stavba bude realizována za úplné uzavírky silnice II/190 v úseku mezi koncem obce 
Chudenín hranice okr. KT.  
Podrobně je popsáno v odstavci k).  

e) Objekty, které je nutné uvést samostatně do provozu (předčasné 
užívání) 

Stavba bude předána do provozu jako celek. 

f) Možné napojení na zdroje  

Stavba bude zásobována vodou a el. energií provizorními přípojkami přivedenými z místní 
infrastruktury. Napojení na zdroje není předmětem této projektové dokumentace, řeší ji 
dodavatel stavebních prací. 

g) Možnosti nakládání s odpady z výstavby 

Původcem odpadů budou firmy, které budou realizovat stavbu. Tyto firmy mají povinnost 
nakládat s jednotlivými odpady (které jejich činností vzniknou) v souladu se zákonem 
o odpadech č. 185/2001 a souvisejícími předpisy, především s vyhláškou č. 383/2001 
o podrobnostech nakládání s odpady, vyhláškou č. 381/2001 (katalog odpadů) a vyhláškou 
č. 376/2001 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů. 
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Dále musí zhotovitel dodržovat ustanovení zákonů a zákonných opatření ve znění pozdějších 
předpisů:  

• Zákon č. 477/2001 Sb. o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech)  
• Vyhláška MPO č. 115/2002 Sb. o podrobnostech nakládání s obaly  
• Vyhláška MŽP č. 117/2002 Sb. o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování 

údajů z této evidence  
• platné obecní předpisy o nakládání s odpady 

V souladu s výše uvedenými předpisy budou veškeré odpady vzniklé během stavby tříděny a o 
nakládání s odpady bude vedena průběžná evidence. Tato evidence a doklady o nakládání 
s odpady budou archivovány a předloženy ke kolaudaci, případně ke kontrole v průběhu realizace 
stavby. 
Demoliční materiál obsahující živice bude recyklován.  
V případě nutnosti smýcení a mimořádné likvidace dřevin a travin pálením musí být odpovědně 
vybráno páleniště tak, aby oheň nejen nadměrně neznečišťoval ovzduší, ale aby též nepoškodil 
vedení inženýrských sítí. K ev. pálení na staveništi musí být vydán souhlas příslušným Hasičským 
záchranným sborem.  

TAB. 1  Druhy odpadů dle vyhlášky  č. 381/2001 Sb. (Katalog odpadů) 

Druh Název Kategorie  

 
080111* 

Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné 
nebezpečné látky 

O (N) 

080112 Jiné odpadní barvy a látky neuvedené pod číslem 080111 O 

150202* Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak 
blíže neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné 
nebezpečnými látkami 

O (N) 

170101 Beton O 

170201 Dřevo O 

170203 Plasty O 

170204
* 

Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo 
nebezpečnými látkami znečištěné 

O (N) 

170301* Asfaltové směsi obsahující dehet O (N) 

170302 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 170301 (bez dehtu) O 

170405 Železo a ocel O 

170503* Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky O (N) 

170504 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503 O 

170903* Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a 
demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky 

O (N) 

170904 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 
170901, 170902 a 170903 

O 

200201 Biologicky rozložitelný odpad O 

200301 Směsný komunální odpad O 

„*“  - označení nebezpečného odpadu dle Katalogu odpadů (Vyhláška 381/2001) 
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TAB. 2  Přehled očekávaných druhů odpadů, jejich zařazení a výměry 

materiál kód odpadu množství Předpokládaný zp ůsob 
nakládaní s odpadem 

směrové plastové sloupky 170203 94 ks  recyklace, skládka 

živičná vozovka (asf. napoj.) 170301*, 
170302 

9 m3   recyklace, skládka 

zemina nevhodná do násypů 
(NK) 

170503*, 
170504 

747 m3 skládka  

zemina nevhodná do násypů 
(bahno, náplavový materiál), 
odpadní zemina  

170503*, 
170504 

2488 m3 skládka  

štěrk a kamenivo z 
podkladních vrstev AB vozovek 
(stáv. zpev. sjezdy) 

170503*, 
170504 

53 m3   Recyklace, skládka 

směsný stavební a demoliční 
odpad 

170903*, 
170904 

+ Skládka 

směsný komunální odpad  200301 + Skládka 

„*“   - označení nebezpečného odpadu dle Katalogu odpadů 
„+“  - množství odpadu bude známo v průběhu výstavby 
 
Z hlediska dopravní dostupnosti z prostoru staveniště jsou v nejbližším okolí stavby pro uložení 
odtěžených, resp. vybouraných materiálů k dispozici následující skládky: 

typ za řízení provozovatel vzdálenost 
(km) 

skládka stavební suti a zeminy Město Klatovy - Štěpánovice, 
Klatovy 27 

skládka stavební suti a zeminy, 
recyklační centrum AZS 98, s.r.o., Újezd u Domažlic 28 

 

Odfrézované živičné vrstvy budou uloženy na skládku SÚS Klatovy v Nýrsku, odkud se předpokládá 
i následné odebrání recyklátu pro navržená zpevnění krajnic a sjezdů. 
Uložení event. demontovaného silničního příslušenství se předpokládá rovněž na skládku SÚS 
v Nýrsku. 

h) Přístupy na staveniště 

Přístup na staveniště je možný ze stávající silnice II/190 od Chudenína, ev. od Všerub. 
Staveništní doprava bude organizována tak, aby byla zajištěna její plynulost a bezpečnost. Před 
výjezdem vozidel stavby mimo prostor staveniště bude provedena jejich očista mechanickým 
odstraněním hrubých nečistot. Používané komunikace budou pravidelně čištěny čistícími a 
mycími vozidly. 
Po dobu výstavby bude umožněn vjezd pouze dopravní obsluhy, vozidlům Lesů ČR a složek IZS 
(policie ČR, záchranná služba a hasiči).  
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i) Požadavky na zabezpečení staveniště a jeho okolí 

Zařízení staveniště se předpokládá pouze malého rozsahu s využitím mobilních objektů. 
Parkování mechanismů je možné na staveništi. Odběr elektrické energie je nutno dohodnout 
s příslušnou služebnou energetické společnosti. Plochy pro větší skládky se neuvažují.  
Je třeba zamezit přístupu veřejnosti na staveniště, otevřené výkopy chránit zábradlím a v noci 
výstražným světlem. Během provozu je nutno dodržovat ustanovení zákona o pozemních 
komunikacích. Jednotlivé části výstavby budou zajištěny dopravně inženýrským opatřením 
zpracovanými v rámci této dokumentace. 
Při stavebních pracích v pásmu podzemního vedení, v pásmu dálkových kabelů a v pásmu 
vzdušného vedení je nutné respektovat veškerá příslušná ustanovení, zejména pokud se jedná 
o způsob provádění zemních prací a zákaz použití mechanizace, povšechně pak zabezpečení 
vedení a zařízení před poškozením. 
Stavební práce budou respektovat pracovní dobu schválenou příslušnými orgány. Při realizaci 
stavby je nutné vhodnými opatřeními zajistit, aby vliv stavební činnosti, především hluk a 
prašnost, na provoz blízkých objektů byl co nejmenší.  
Vozidla vyjíždějící ze staveniště musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování 
veřejných komunikací. Případné znečištění veřejných komunikací musí být pravidelně 
odstraňováno. Vozidla dopravující sypké materiály musí používat k zakrytí hmot plachty. Plochy, 
které mohou být zdrojem prašnosti budou kropeny tak, aby jejich povrch nevysychal, nebo byly 
zajištěny (např. zakrytím plachtami) proti rozptylu prachových částic do ovzduší. 
Během prováděcích prací musí být zachován přístup do okolních objektů, zajištěn přístup 
k uličním hydrantům a ovládacím armaturám inženýrských sítí. 
Komunikace musí být udržovány ve sjízdném a průjezdném stavu pro mobilní požární techniku. 
Uzavírky dopravy v rámci stavby budou předem hlášeny centrále IZS. 
Uzavírku silnice II/190 je nutno v dostatečném předstihu nahlásit na KOPIS HZS Plzeňského 
kraje. 

j) Zvláštní požadavky na provádění stavby, které vyžadují bezpečnostní 
opatření 

Zhotovitel je povinen se řídit příslušnými předpisy a postupovat zejména dle ČSN, dle 
Technických a kvalitativních podmínek staveb pozemních komunikací a dle Technických 
podmínek MDS. 
Bezpečnostní opatření vyžadují práce v ochranném pásmu elektrických vedení VN a NN, VO, 
sdělovacích kabelů, STL a NTL plynovodů, vodovodů, kanalizací a tepelné sítě. Před zahájením 
zemních prací je nutné informovat správce dotčených inženýrských sítí a požádat o jejich 
vytýčení. Zde je nutné dodržet podmínky jednotlivých správců těchto vedení, především při 
práci stavebních strojů. 
Zemina v prostoru stavby nesmí být kontaminována ropnými ani jinými produkty. 
Kontaminovaná zemina musí být odvezena na předepsanou skládku. Veškeré technologie volené 
zhotovitelem pro realizaci stavby nesmí znečišťovat spodní vody. 

k) Návrh řešení dopravy během výstavby 

Stavba bude realizována za úplné uzavírky silnice II/190 v úseku mezi koncem obce 
Chudenín hranice okr. KT  
Pro uzavřený úsek je navržena objízdná trasa po silnicích II. a I. třídy přes Pocinovice a 
Kdyni. Současně jsou před nejbližšími křižovatkami se silnicemi II. a I. tříd osazeny dopravní 



 

SHB, akciová společnost strana 6/6 

II/190 Chudenín – hranice okr. KT 

                                                          A.5 Zásady organizace výstavby 

značky IS11a upozorňující řidiče vozidel na uzavření předmětného úseku s vyznačením 
objízdné trasy. Tato trasa je orientačně vyznačena také dopravními značkami IS11c.  
Znázornění obou objízdných tras a dopravní značení objízdných tras je součástí SO 171 
Dopravní opatření. 

l) Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska BOZP 

Při realizaci stavby musí být dodržována ustanovení zák. č. 309/2006 Sb., nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb., vyhlášky č. 362/2005 Sb. v platném znění a související předpisy a normy. 
Zhotovitel bude mít vypracovaný technologické postupy pro jednotlivé druhy stavebních prací. 
Práce budou provedeny dle platných norem, pokud nejsou projektem nebo veřejnoprávními 
institucemi stanoveny přísnější požadavky. Použité výrobky budou odpovídat ustanovením 
zákonu č.22/1997 Sb. v platném znění. 
Při výstavbě budou dodrženy požadavky dané vyhl. 48/1982 Sb., v platném znění  
včetně změn dané vyhláškami č. 324/1990 Sb., č. 207/1991 Sb., č. 192/2005 Sb.,  
č. 601/2006 Sb. a nařízením č. 352/2000 Sb.. Při pracích ve výškách budou pracovníci zajištěni 
ochrannými, nebo záchytnými konstrukcemi. Budou určena místa pro upevnění osobního 
zajištění pracovníků. Za dodržení těchto požadavků je zodpovědný dodavatel stavby. 
Zaměstnanci budou proškoleni a budou používat osobní ochranné pracovní prostředky. 
Dodavatel stavby zajistí, bude udržovat a odstraní všechny dočasné konstrukce, které nejsou 
trvalou součástí stavby, ale jsou potřebné pro realizaci stavby. Prostřednictvím k tomu způsobilé 
osoby zajistí statické výpočty těchto konstrukcí. 
Dodavatel zajistí veškerá potřebná nářadí, pevná a pohyblivá mechanická a strojní zařízení, 
ochranné oblečení a ochranné kryty nutné pro řádné provedení prací.  
Jeřáby, zdvihací zařízení a další strojní zařízení musí být obsluhována pouze osobami k těmto 
úkonům vyškolenými a oprávněnými. Tato zařízení musí mít platné revizní zprávy.Revizní zprávy 
budou rovněž dokladovat správné provedení staveništních rozvodů elektroinstalací. Dodavatel 
stavby vypracuje požární řád stavby a bude zodpovědný za jeho zabezpečení. 
Stavební práce budou přerušeny v případě nepřízně počasí – silný vítr, déletrvající intenzivní 
deště apod., které by mohly zapříčinit ohrožení zdraví pracovníků na stavbě.  
V případě provádění stavebních a montážních prací v zimním období musí zhotovitel zajistit 
taková opatření, aby byla dodržena požadovaná kvalita díla. 
Po dobu stavebních a montážních prací bude na stavbě průběžně prováděn úklid a před 
závěrečnou přejímkou úklid v takovém rozsahu, aby byl objekt způsobilý k řádnému 
nastěhování a užívání. 
Finální úpravy povrchů stavebních konstrukcí a zabudovaných výrobků budou chráněny před 
poškozením následně prováděnými pracemi.  
Zadavatel stavby (investor) zajistí, aby před zahájením prací na staveništi byl zpracován plán 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle §15 zákona 309/2006 Sb.  Je nutné plán 
zpracovat pro práce, při kterých hrozí pád z výšky větší než 10 m, pro práce vykonávané 
v ochranných pásmech energetických vedení a pro práce spojené s montáží  
a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů dle přílohy č. 5 k nařízení vlády  
č. 591/2006 Sb.  
Zhotovitel stavby zajistí řádné a doložitelné proškolení plánu BOZP zaměstnanců. 
 
 
 
Praha, únor 2014                Vypracovala:  Ing. Martina Krouparová 




