Soupis a odůvodnění nezbytnosti dodatečných stavebních prací k veřejné zakázce „Rekonstrukce objektu KÚPK Jagellonská 13, Plzeň”, v souladu s § 34 odst. 5 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Soupis:
1. Změna konstrukce stropů. Stropy budou provedeny z ocelových I nosníků a monolitické železobetonové desky betonované do ztraceného bednění z trapézových plechů. Změna bude provedena u veškerých nových stropních konstrukcí tj. nad 1., 2. i 3. nadzemním podlažím,
2. demontáž krovu a demontáž pobití krovu prkny vč. odvozu a likvidace. Svislá doprava vybouraných hmot, jejich odvoz a uložení na skládce,
3. demontáž sníženého stropu, skládajícího se ze stropních trámů, dřevěného roštu z prken a podbití z heraklitových desek s dvouvrstvou štukovou omítkou. Vybourané hmoty budou odvezeny na skládku a za poplatek zde uloženy, 
4. bourání nosné konstrukce podlahy v místnostech 3.04a a 3.04b – demontáž ocelových nosníků a bourání betonových podlah,
5. odstranění vlysových podlah místností č. 1.06, 1.07, 3.06 a 3.08 vč. podkladu z lehčeného betonu,
6. ponechání části stávajícího zdiva 3. NP, odpočet nově projektovaného obvodového zdiva 425 mm, bude nahrazeno zdivem 400 mm, 3.NP bude zatepleno stejně jako spodní podlaží,
7. bourání kamenné římsy, schodiště, úplné otlučení vnějších omítek dvorní fasády, bourání nosné konstrukce dvorních balkonů. 

Odůvodnění:
1. V projektu navržené monolitické trámové železobetonové stropy jsou technologicky a časově náročné. Únosnosti jednotlivých stropů je dosaženo až po 28 dnech tuhnutí monolitické konstrukce. Po celou tuto dobu musí být stropy zabedněné a podepřené. To znamená, že podlaží pod stropem je po tuto dobu nepřístupné a nemohou v něm probíhat žádné další práce. Jednotlivé stropy (3 podlaží) je nutné dělat postupně s výše uvedenou přestávkou na tvrdnutí betonu. Realizace stropů by takto trvala více než 3 měsíce. Z těchto důvodů požádal zhotovitel o změnu konstrukce stropů a na KD 20.1.2014 předložil návrh a  statický výpočet stropu z ocelových I nosníků a monolitické železobetonové desky betonované do ztraceného bednění z trapézových plechů. Toto řešení bylo odsouhlaseno projektantem i zadavatelem. Výpočtem je prokázáno, že hmotnost nově navržené stropní konstrukce je nižší, než hmotnost původní konstrukce (požadavek GP). Takto zbudované stropy jsou okamžitě nosné a pochozí. Podlaží pod nimi není znepřístupněno podpěrnou konstrukcí stropů, takže další práce mohou plynule navazovat. Technologické přestávky odpadají, postup prací je mnohanásobně rychlejší. Změna zahrnuje stropy ve všech podlažích, podle předběžné kalkulace dojde oproti původnímu rozpočtu k mírné úspoře. 
2.  Demontáž stávajícího krovu napadeného dřevokazným hmyzem je nezbytná a musí být provedena před instalací nového krovu a střešní krytiny. Práce zahrnují demontáž vázaných konstrukcí krovu a plnostěnných vazníků vč. bednění střechy z prken. Svislá doprava vybouraných hmot, jejich odvoz a uložení na skládce. Práce na úplném odstranění krovu nebyly obsaženy v soupisu prací k ocenění při výběrovém řízení. 
3. Demontáž sníženého stropu, skládajícího se ze stropních trámů, dřevěného roštu z prken a podbití z heraklitových desek s dvouvrstvou štukovou omítkou. Vybourané hmoty budou odvezeny na skládku a za poplatek zde uloženy. 
Při bourání stropní konstrukce nad místnostmi č.3.07, 3.08 bylo zjištěno, že strop nad těmito místnostmi je snížený, je tvořen nosnou konstrukcí z dřevěných stropnic, roštem z prken a podbitím z heraklitových desek s dvouvrstvou štukovou omítkou. Tato snížená stropní konstrukce nebyla patrná před zahájením bouracích prací. Nad sníženým stropem se nachází původní skladba stropu jako v okolních místnostech vč. podbití z prken a vč. dvouvrstvé štukové omítky.
4. V místnostech 3.03-3.05 po zbourání příček byla při demontáži podlah objevena vložená konstrukce z ocelových nosníků vč. zabetonování. Tato konstrukce nebyla dříve patrná, byla vytvořena v minulosti pro vynesení vestavby sociálního zařízení při předchozích stavebních úpravách. Soupis prací, předložený k ocenění při výběrovém řízení, tyto práce neobsahoval.
5. Vlysové podlahy vč. podkladu z lehčeného betonu bylo nutné odstranit v místnostech č. 1.06, 1.07, 3.06 a 3.08. Tato konstrukce nebyla patrná, byla překryta dřevotřískovou deskou, podkladem pod PVC a dvěma vrstvami PVC. Soupis prací, předložený k ocenění při výběrovém řízení, tyto práce neobsahoval.
6. Část stávajícího obvodového zdivo 3.NP je v dobrém stavu a není nutné je bourat, jak předpokládala projektová dokumentace.  V místech, kde nelze staré zdivo ponechat, neboť je ve špatném stavu, zejména soudržnost použitého pojiva je nedostatečná, bude nově zamýšlené obvodové zdivo tl. 425 mm nahrazeno zdivem tl. 400 mm, které má shodné vlastnosti a je použito v ostatních podlažích. Toto zdivo 3. podlaží bude zatepleno stejně jako 2. a 1. podlaží. 
7. [bookmark: _GoBack] Při bourání stávající nástavby 3.NP bylo nutné zbourat i římsu z kamenných desek. Tyto práce nejsou obsažené v soupisu prací, který je součástí SOD, a který předpokládal římsu cihlovou. Položka bourání ŽB schodišťových ramen monolitických je odečtena a nahrazena skutečně prováděnými pracemi - bourání schodišťových stupnic a podstupnic teracových, vybourání schodišťových stupňů a schodnic z ocelových nosníků. Vzhledem ke stavu původní omítky vnějších stěn ve dvoře je odečtena položka oprava štukové omítky vnějších stěn v rozsahu do 10% a nahrazena položkou otlučení vnějších omítek v rozsahu do 100% vč. likvidace suti. Bourání nosné ocelové konstrukce balkonů není obsaženo v soupisu prací, který je součástí SOD a jehož nutnost se projevila v průběhu prací pro nebezpečnost konstrukce. Zadavatel z tohoto důvodu nařídil její odstranění.
Předpokládaná cena uvedených prací nepřesáhne částku 150 000 Kč bez DPH.

