
Změnový list č. 1

Předmět díla: 11/235 Terešovská Huť - Mlečice

Objekt: SO 101 -11/235 Terešovská Huť- Mlečice, SO 102 -11/235 Mlečice - Chlum

Objednatel:

Zhotovitel:

TDS:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň

Froněk spot s r.o., Zátiší 2488, Rakovník 269 01 ROADFIN STAVBY s.r.o., Plzeňská 1147, Vejprnice 330 27

Projektant:

Popis změny:

Méněpráce dle zaměření skutečného provedení stavby.

Změnu vyvolal: Zhotovitel, objednatel,

Jedná se o změnu:
OSt.2 §222zák. 136/2016

Způsob projekčního 
řešení změny:

dokumentace skutečného provedeni

úd
aj

e 
o 

ce
ně

 d
íla

ocenění změny předložil: Zhotovitel Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH

náklady na změnu bez DPH -798 027,08 Kč

Výše DPH sazba: 21% -167 585,69 Kč

náklady na změnu vč. DPH -965 612,77 Kč

Cena díla bez DPH (dle SOD) 18 588 318,62 KČ

Cena po přechchozích dodatcích bez DPH 18 588 318,62 Kč

Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH 17 790 291,54 Kč

Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH 21 526 252,76 Kč

Zm
ěn

y Méněpráce celkem bez DPH -798 027,08 KČ
-798 027,08 Kč Celková hodnota změny bez DPH

Vícepráce celkem bez DPH 0,00 Kč

Tr
em

ín

Vliv změny na termín dokončení díla: žádný posun termínu

O
ds
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hl
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en

í z
m

ěn
y Změnu odsouhlasil: datum

Zhotovitel: te Jo
TDS:

Objednatel 4>. /#.

Přílohy 1



Rozpočet <e změnovému listu č. 1

Název díla: 11/235 Terešovská Huť - Mlečice

MÉNĚPRÁCE

poř.
čfslo kód položky popis položky měrná

jedn.
množství ve 
smlouvě

množství po 
změně

rozdíl
množství

cena/ měr. 
jednotku

celk.cena ve 
smlouvě

celk.cena po 
změně Kč

rozdíl celk. ceny 
Kč

objekt SO 101 - II/235 Terešovská Huť - Mlečice

1 113107213 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těženého tl 300 mm m2 260,000 254,670 -5,330 60,00 15 600,00 15 280,20 -319,80

2 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 9189,780 0,000 -9189,780 2,00 18 379,56 0,00 -18 379,56

3 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 520,000 509,340 -10,660 145,00 75 400,00 73 854,30 -1 545,70

4 577144221 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm š přes 3 
m z nemodifikovaného asfaltu m2 9 125,830 9001,620 -124,210 250,00 2 281 457,50 2 250 405,00 -31 052,50

5 594411111 Dlažba z lomového kamene s provedením lože z MC m2 23,200 4,000 -19,200 1 850,00 42 920,00 7 400,00 -35 520,00

objekt SO 102-11/235 Mlečice - Chlum

1 113107213 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těženého tl 300 mm m2 1 261,000 1136,000 -125,000 60,00 75 660,00 68 160,00 -7 500,00

2 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 378,300 340,800 -37,500 124,00 46 909,20 42 259,20 -4 650,00

3 583312001 zásypový materiál - sanace pláně m3 378,300 340,800 -37,500 880,00 332 904,00 299 904,00 -33 000,00

4 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 10 479,070 0,000 -10 479,070 2,00 20 958,14 0,00 -20 958,14

5 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 2 522,000 2272,000 -250,000 145,00 365 690,00 329 440,00 -36 250,00

6 572531132 Oprava trhlin asfaltovou sanační hmotou š do 50 mm m2 2 431,000 1859,000 -572,000 120,00 291 720,00 223 080,00 -68 640,00

7 573231001 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,2 kg/m2 m2 10 479,070 9794,000 -685,070 14,00 146 706,98 137116,00 -9 590,98

8 573231101 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,4 kg/m2 m2 10 479,070 9794,000 -685,070 12,00 125 748,84 117 528,00 -8 220,84

9 577144221 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm š přes 3 
m z nemodifikovaného asfaltu m2 10 479,070 9616,200 -862,870 250,00 2 619 767,50 2 404 050,00 -215 717,50

10 577145122 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š přes 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu

m2 10 479,070 9794,000 -685,070 228,00 2 389 227,96 2 233 032,00 -156 195,96

594411111 Dlažba z lomového kamene s provedením lože z MC m2 54,340 25,000 -29,340 1 850,00 100 529,00 46 250,00 -54 279,00

11 919721222 Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu ze skelných vláken s 
geotextilií pevnost 50 kN/m m2 1 843,610 969,000 -874,610 110,00 202 797,10 106 590,00 -96 207,10

Rozdíl oproti SoD celkem Kč: -798 027,08
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