
Rozpočet ke změnovému listu č. 1 - SO 201 - dle § 222 zák. 136/2016 odst. 5

Název díla: Mosty ev.č. 11725-3 a 11725-4 + dva propustky

MÉNĚPRÁCE

por.
číslo 
nol---------

kód položky popis položky měrná
jedn.

množství ve 
smlouvě

množství po 
změně

rozdíl
množství

cena/ měr.
jednotku
Kč

celk.cena ve
smlouvě
Kč

celk.cena po 
změně Kč

rozdíl celk. ceny 
Kč

objekt SO 201 Most ev.č. 11725-3

49 421361236 Výztuž ŽB spřahující desky z betonářské oceli 10 505 t 0,335 0,208 -0,127 27 696,00 9 278,16 5 760,77 -3 517,39

50 421361412 Výztuž mostních desek ze svařovaných sítí nad 4 kg/m2 t 0,863 0,815 -0,048 27 696,00 23 901,65 22 572,24 -1 329,41

57 458311131 Filtrační desky za opěrou z betonu mezerovitého m3 100,000 60,000 -40,000 1 710,00 171 000,00 102 600,00 -68 400,00

Rozdíl oproti SoD celkem Kč: -73 246,80



Rozpočet ke změnovému listu č. 1 - SO 202 - dle § 222 zák. 136/2016 odst. 5
Název díla: Mosty ev.č. 11725-3 a 11725-4 + dva propustky

MÉNĚPRÁCE

por.
číslo
nnl

kód položky popis položky měrná
jedn.

množství ve 
smlouvě

množství po 
změně

rozdíl
množství

cena/ měr.
jednotku
Kč

celk.cena ve
smlouvě
Kč

celk.cena po 
změně Kč

rozdíl celk. ceny 
Kč

objekt SO 202 Most ev.č. 11725-4

42 317361116 Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505 t 0,594 0,591 -0,003 27 696,00 16 451,42 16 368,34 -83,09

54 421361236 Výztuž ŽB spřahující desky z betonářské oceli 10 505 t 0,355 0,209 -0,146 27 696,00 9 832,08 5 788,46 -4 043,62

55 421361412 Výztuž mostních desek ze svařovaných sítí nad 4 kg/m2 100/100/8 t 1,218 0,815 -0,403 27 696,00 33 733,73 22 572,24 -11 161,49

61 458311131 Filtrační desky za opěrou z betonu mezerovitého m3 154,670 75,000 -79,670 1 710,00 264 485,70 128 250,00 -136 235,70

Rozdíl oproti SoD celkem Kč: -151 523,89



Rozpočet ke změnovému listu č. 1 - SO 101 - dle § 222 zák. 136/2016 odst. 5

Název díla: Mosty ev.č. 11725-3 a 11725-4 + dva propustky

MÉNĚPRÁCE

poř.
číslo kód položky popis položky

měrná
jedn.

množství ve 
smlouvě

množství po 
změně

rozdíl
množství

cena/ měr.
jednotku
KČ

celk.cena ve
smlouvě
Kg

celk.cena po 
změně Kč

rozdíl celk. ceny 
Kč

objekt SO 101 Komunikace

10 122201102
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 
m3

m3 707,447 590,002 -117,445 47,00 33 250,01 27 730,09 -5 519,92

11 122201109 Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 m3 353,724 295,001 -58,723 6,00 2 122,34 1 770,01 -352,34

18 162701105
Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 
4

m3 630,647 513,202 -117,445 103,00 64 956,64 52 859,81 -12 096,84

19 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 
ažZKD 1000 m přes 1000 m

m3 3 153,235 2566,010 -587,225 26,00 81 984,11 66 716,26 -15 267,85

21 171201201 Uložení sypaniny na skládce m3 630,647 513,202 -117,445 14,00 8 829,06 7 184,83 -1 644,23

22 171201211 Příplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 1 072,100 872,443 -199,657 121,00 129 724,10 105 565,60 -24 158,50

33 334361226 Výztuž čel, křídel, závěrných zdí z betonářské oceli 10 505 t 1,604 1,371 -0,233 27 696,00 44 424,38 37 971,22 -6 453,17

39 458311131 Zásyp za opěrou z betonu mezerovitého m3 109,167 0,000 -109,167 1 710,00 186 675,57 0,00 -186 675,57

40 462511111 Sanace z lomového kamene m3 321,567 0,000 -321,567 784,00 252 108,53 0,00 -252 108,53

42 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 1 071,890 80,000 -991,890 384,00 411 605,76 30 720,00 -380 885,76

72 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, 
monolitickým betonovým nebo živičným t 970,904 191,121 -779,783 41,00 39 807,06 7 835,96 -31 971,10

Rozdíl op roti SoD celkem Kč: -917 133,79



Rozpočet ke změnovému listu č. 1 - SO 801 - dle § 222 zšk. 136/2016 odst. 5
Název díla: Mosty ev.č. 11725-3 a 11725-4 + dva propustky

VÍCEPRÁCE
por.
číslo
nnl

kód položky popis položky měrná
jedn.

množství ve 
smlouvě

množství po 
změně

rozdíl
množství

cena/ měr.
jednotku
Kř

celk.cena ve
smlouvě
Kň

celk.cena po 
změně Kč

rozdíl celk. ceny 
Kč

objekt SO 801 SU

5 121101103 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m m3 0,000 30,000 30,000 . 33,00 0,00 990,00 990,00

7 1623011011 Vodorovné přemístění do 500 m ornice m3 0,000 30,000 30,000 49,00 0,00 1 470,00 1 470,00

15 1671011011 Nakládání ornice do 100 m3 m3 0,000 30,000 30,000 43,00 0,00 1 290,00 1 290,00

17 181301103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo 
ve svahu do 1:5 m2 0,000 200,000 200,000 49,00 0,00 9 800,00 9 800,00

18 181411131 Založení trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 
1:5 m2 0,000 200,000 200,000 12,00 0,00 2 400,00 2 400,00

19 005724100 osivo směs travní parková kg 0,000 3,000 3,000 173,00 0,00 519,00 519,00

25 998231211 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 
m t 0,000 0,003 0,003 575,00 0,00 1,73 1,73

Rozdíl oproti SoD celkem Kč: 16 470,73

Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč: 16 470,73!



Rozpočet ke změnovému listu č. 1 - £.KU18X- dle § 222 zák. 136/2016 odst. 5
Název díla: Mosty ev.č. 11725-3 a 11725-4 + dva propustky

VÍCEPRÁCE

poř.
číslo
noL

kód položky popis položky měrná
jedn.

množství ve 
smlouvě

množství po 
změně

rozdíl
množství

cena/ měr.
jednotku
Kč

celk.cena ve
smlouvě
Kč

celk.cena po 
změně Kč

rozdíl celk. ceny 
Kč

objekt SKU18X01 - Oplocení

1 131111322 Vrtání jamek pro plotové sloupky ručně mechanickým vrtákem 
průměru přes 100 do 200 mm m 0,000 16,800 16,800 110,00 0,00 1 848,00 1 848,00

2 338171123
Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo
profilovaných výšky do 2,60 m se zabetonováním (tř. C 25/30) do 0,08 
m3 do DřiDravenvch iamek

kus 0,000 21,000 21,000 283,00 0,00 5 943,00 5 943,00

3 55342255 sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 2500/38x1,5 mm kus 0,000 21,000 21,000 163,00 0,00 3 423,00 3 423,00

4 348401130 Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty do 15 
sklonu svahu, výšky přes 1,6 do 2,0 m m 0,000 60,000 60,000 78,30 0,00 4 698,00 4 698,00

5 31324756 pletivo drátěné se čtvercovými oky zapletené Pz 50x2x1600 mm m 0,000 63,000 63,000 57,30 0,00 3 609,90 3 609,90

6 348401350 Osazení oplocení ze strojového pletiva rozvinutí, uchycení a napnutí 
drátu do 15 sklonu svahu napínacího m 0,000 120,000 120,000 5,74 0,00 688,80 688,80

7 15615300 drát kruhový Pz napínací D 2,80 mm m 0,000 126,000 126,000 2,90 0,00 365,40 365,40

8 348401360 Osazení oplocení ze strojového pletiva rozvinutí, uchycení a napnutí 
drátu do 15 sklonu svahu přiháčkování pletiva k napínacímu drátu m 0,000 120,000 120,000 6,79 0,00 814,80 814,80

9 966071711 Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo 
profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných kus 0,000 21,000 21,000 284,00 0,00 5 964,00 5 964,00

10 966071821 Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky do 
1,60 m m 0,000 60,000 60,000 51,10 0,00 3 066,00 3 066,00

11 998232110
Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z
cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou vodorovná 
dopravnivzdálenost do.50 itljko oDlocení vvškv do 3 m

t 0,000 3,880 3,880 170,00 0,00 659,60 659,60

Rozdíl oproti SoD celkem Kč: 31 080,50

Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč: 31 080,50



Rozpočet ke změnovému listu 6.1 - SO 201 - dle § 222 zák. 136/2016 odst. 5

Název díla: Mosty ev.č. 11725-3 a 11725-4 + dva propustky

VlCEPRÁCE
por.
číslo
nol.

kód položky popis položky měrná
jedn.

množství ve 
smlouvě

množství po 
změně

rozdíl
množství

cena/ měr.
jednotku
Kč

celk.cena ve
smlouvě
Kč

celk.cena po 
změně Kč

rozdíl celk. ceny 
Kč

objekt SO 201 Most ev.č. 11725-3

10 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 60,790 100,790 40,000 225,00 13 677,75 22 677,75 9 000,00

11 583336740 kamenivo těžené hrubé t 121,580 201,580 80,000 302,00 36 717,16 60 877,16 24 160,00

42 334361226 Výztuž křídel, závěrných zdí z betonářské oceli 10 505 t 1,213 1,452 0,239 27 696,00 33 595,25 40 214,59 6 619,34

43 334361412 Výztuž křídel ze svařovaných sítí do 6 kg/m2 t 0,743 0,814 0,071 27 696,00 20 578,13 22 544,54 1 966,42

54 423361216 Výztuž čela z betonářské oceli 10 505 t 0,212 0,352 0,140 27 696,00 5 871,55 9 748,99 3 877,44

55 423361412 Výztuž trámové a komorové konstrukce desky ze svařovaných sítí nad 
4 kg/m2 t 0,107 0,214 0,107 27 696,00 2 963,47 5 926,94 2 963,47

84 998212111 přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v 
do 20m t 801,831 882,258 80,427 58,00 46 506,20 51 170,96 4 664,77

Rozdíl oproti SoD celkem Kč: 53 251,44



Rozpočet ke změnovému listu č. 1 - SO 202 - dle § 222 zák. 136/2016 odst. 5
Název díla: Mosty ev.č. 11725-3 a 11725-4 + dva propustky

VÍCEPRÁCE
por.
číslo
no>

kód položky popis položky měrná
jedn.

množství ve 
smlouvě

množství po 
změně

rozdíl
množství

cena/ měr.
jednotku
Kř

celk.cena ve
smlouvě

celk.cena po 
změně Kč

rozdíl celk. ceny 
Kč

objekt SO 201 Most ev.č. 11725-3

12 171101103 Uložení sypaniny z hornin soudružných do násypů zhutněných do 
100% PS m3 128,800 208,470 79,670 100,00 12 880,00 20 847,00 7 967,00

13 583336790 kamenivo těžené hrubé frakce 22-63 t 171,733 277,959 106,226 302,00 51 863,37 83 943,62 32 080,25

48 334361226 Výztuž křídel, závěrných zdí z betonářské oceli 10 505 t 1,541 1,816 0,275 27 696,00 42 679,54 50 295,94 7 616,40

59 423361216 Výztuž čela z betonářské oceli 10 505 t 0,558 0,713 0,155 27 696,00 15 454,37 19 747,25 4 292,88

87 998212111 přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v 
do 20m t 1 130,346 1236,430 106,084 58,00 65 560,07 71 712,94 6 152,87

Rozdíl oproti SoD celkem Kč: 58 109,40



Rozpočet ke změnovému listu č. 1 - SO 101 - dle § 222 zák. 136/2016 odst. 5

Název díla: Mosty ev.č. 11725-3 a 11725-4 + dva propustky

VÍCEPRÁCE

poř.
číslo
nol

kód položky popis položky
měrná
jedn.

množství ve 
smlouvě

množství po 
změně

rozdíl
množství

cena/ měr.
jednotku
Kř

celk.cena ve
smlouvě

Kč

celk.cena po 
změně Kč

rozdíl celk. ceny 
Kč

objekt SO 101 Komunikace

20 171101102 Dosypání zeminou vhodnou do násypů - svahů zhutněnou po vrstvách m3 253,240 747,020 493,780 166,00 42 037,84 124 005,32 81 967,48

34 334361412 Výztuž opěr, prahů, křídel, pilířů, sloupů ze svařovaných sítí 100/100/8 t 1,119 1,126 0,007 27 696,00 30 991,82 31 185,70 193,87

1X 911111111 Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného m 0,000 4,500 4,500 128,00 0,00 576,00 576,00

2X 553912041 Zábradlí dodávka m 0,000 4,500 4,500 2 060,00 0,00 9 270,00 9 270,00

50 911331111
Svodidlo ocelové jednostrnné zádržnosti N2 typ JSNH4/N2 se 
zaberaněním sloupků v rozmezí do 2 m

m 112,000 170,000 58,000 1 557,00 174 384,00 264 690,00 90 306,00

Rozdíl oproti SoD celkem Kč: 182 313,35


