Veřejná zakázka: Zlatá stezka - vytvoření a tisk propagačních materiálů
Podlimitní veřejná zakázka na služby zadaná ve zjednodušeném podlimitním řízení
Zadavatel: Plzeňský kraj
Odkaz na VZ v E-ZAK: https://ezak.cnpk.cz/contract_display_5907.html 

Odůvodnění změny závazku:
Zadavatel uzavřel s dodavatelem dne 12.12.2018 dodatek ke smlouvě s účinností dne 17.12.2018. Následně byla uzavřena dohoda o vypořádání bezdůvodného obohacení.
Došlo k následující obsahové změně smlouvy: Namísto "3) Mapy propojovacích tras, turistické okruhy - „Zlatá stezka“ Formát: A3 Barevnost: 4/4 Měřítko mapy: 1:100 000 Falcování: 2 + 1 lom na formát 100 x 210 mm Mapový papír: 100 g G-print Počet kusů: 4 x 7 500 ks, celkem 30 000 ks, smíšená jazyková verze ČJ/NJ" bylo přijato nově znění "3) Mapy propojovacích tras, turistické okruhy - „Zlatá stezka“ Formát: A 2 Barevnost: 4/4 Měřítko mapy: 3 x 1:70 000 1 x 1:80 000 Falcování: 2 + 1 lom na formát 100 x 210 mm Mapový papír: 100 g G-print Počet kusů: 4 x 7 500 ks, celkem 30 000 ks, smíšená jazyková verze ČJ/NJ".
Původní nabídková cena 2 519 220 Kč bez DPH byla po úpravě této části specifikace zvýšena na 2 568 920 Kč bez DPH (o 49 700 Kč).
Zadavatel dodatkem ze dne 12.12.2018 provedl tři úpravy. Ve třetí etapě dodávky byl změněn formát mapy z původního měřítka 1: 100 000 na 1: 70 000 a 1: 80 000. Tato změna se promítla do odměny za dílo, která tím byla navýšena o 49 700 Kč bez DPH. Následně byl prodloužen termín dodání díla z původního 30.11.2018 do 14.12.2018.
Uvedené úpravy smlouvy podle názoru zadavatele nejsou podstatnou změnou ve smyslu § 222 ZZVZ. Po uzavření smlouvy zadavatel obdržel základní maketu jedné mapy propojovací trasy, na jejímž základě provedl zkoušku orientace v terénu. Díky této zkušenosti bylo zjištěno, že měřítko není úplně komfortní pro uživatele - turistu, pro jeho snadnou orientaci. Následně zadavatel toto konzultoval s projektovými partnery a zainteresovanými kartografy, kteří sdělili své zkušenosti a doporučili, že v zájmu lepší orientace turistů je vhodnější menší měřítko (z 1: 100 000 na 1: 70 000 a na 1: 80 000). Doporučení se týkalo pouze části plnění Mapy propojovacích tras, turistické okruhy - „Zlatá stezka“ – formát mapy A2. Zadavatel vyhodnotil, že případná změna měřítka by neměla vliv na účast jiných dodavatelů v původním zadávacím řízení. Jedná se o změnu formální, nikoli obsahovou. Úpravou došlo ke zvětšení formátu papíru a mírnému navýšení ceny (o 49 700 Kč) v této části plnění zakázky. Vybraný dodavatel předložil v zadávacím řízení nabídkovou cenu o 125 780 Kč bez DPH nižší než druhý účastník FREYTAG-BERNDT, spol. s r.o. V případě jiného požadavku na měřítko v původní zakázce by nebyl dopad do nabídkových cen takový, aby došlo ke změně pořadí. Úpravou a navýšením ceny nedošlo ke změně rovnováhy smluvního vztahu ve prospěch vybraného dodavatele. Jak uvedeno výše, změna formátu mapy neznamená významné rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.
Co se týká nové ceny kvůli změně formátu mapy, byla navýšena cena o 49 700 Kč bez DPH. Tato část plnění má po úpravě specifikace hodnotu 374 400 Kč bez DPH. Neprovedená část plnění s původním měřítkem měla hodnotu 324 700 Kč bez DPH. Hodnota změn podle § 222 ZZVZ se sčítá kumulativně, proto hodnota všech změn činí 28 % původní hodnoty závazku. Zadavatel provedenou změnu podřadil pod ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ. Potřeba změny vyvstala nedlouho po uzavření smlouvy, když zástupci zadavatele provedli test v terénu a následně konzultovali o vysoutěženém plnění s projektovými partnery. Poté zadavatel usoudil, že by bylo vhodnější pro uživatele změnit měřítko mapy výše uvedeným způsobem. Tato úprava části plnění, která spočívá ve změně měřítka a tím formátu papíru, nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Zadavatel nemohl předpokládat, že původně stanovené měřítko nebude dostatečně komfortní k využití bezproblémové orientace v terénu. A proto se zadavatel rozhodl pro uzavření dodatku, jehož předmětem byla změna měřítka mapy z 1: 100 000 na 1: 70 000 a na 1: 80 000. Toto se ukázalo vhodným řešením, neboť reakce turistů jsou jednoznačně kladné. Hodnota změny závazku nepřekročila 50 % původní hodnoty závazku. Hodnota změny činí v souhrnu 28 %, což ve vztahu k § 222 odst. 6 ZZVZ znamená změnu nepodstatnou.
Doba dodání byla prodloužena o dva týdny z důvodu stanoveného jednání Rady Plzeňského kraje, která zasedá jednou měsíčně v pevných plánovaných termínech. Jedině Rada je oprávněna rozhodovat za zadavatele o uzavírání smluv a dodatků.
Úpravy uvedené v dodatku jsou dílčími, nepodstatnými formálními změnami, které neovlivňují původní soutěž. Úpravy nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota nepřekročila 50 % původní hodnoty závazku. Kontrolní orgán CRR byl o těchto změnách informován a neshledal je jako podstatné. Zadavatel k úpravám přistoupil v zájmu turistické veřejnosti, pro kterou se mapy staly přehlednějšími. Úpravou měřítka - zvětšením formátu papíru, došlo k zdetailnění  map a k lepší orientaci při reálném použití map v terénu.
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