Harmonogram prací	Příloha Návrhu smlouvy o dílo
1. [bookmark: _GoBack]Stará  budova 
	termín 
	obsah 

	do 30. 4. 2020
	Předání staveniště a zahájení přípravných prací (kácení dřevin, vyřízení nutných žádostí k záborům a přeložkám)

	
	Příprava pro provedení zateplení fasád, výměny oken (demontáže a přeložky technologií na fasádě, přeložky trakčního vedení) 

	do 30. 06. 2020
	Demolice přístavku a vestavby, včetně demontáže technologií a jejich odborného odpojení

	
	Příprava půdních prostor pro výměnu střechy, vyklizení půdních prostor, (práce budou probíhat vně objektu)

	
	Montáž VZT jednotek 20% ( práce o víkendech ) 

	
	Zhotovení otvorů pro VZT jednotky a demontáž OT 20% ( práce o víkendech)

	
	Přípravné práce pro zateplení fasády 

	do 31. 08. 2020
	Výměna výplní 100% 

	
	Montáž VZT jednotek 80% 

	
	Zhotovení otvorů pro VZT jednotky a demontáž OT 80% 

	
	Montáž elektro a MaR, CD

	
	Oprava střechy, nová krytina, výměna krovu 50%

	do 30. 11. 2020
	Oprava střechy, nová krytina, výměna krovu 50%

	
	Zateplení fasády - 80% 

	
	Hydraulické vyregulování a rekonstrukce PS, zkušební provoz VZT

	
	Zateplení stropů do půdy 

	do 30. 04.2021
	Zateplení fasády - 20% 

	do 30. 06.2021
	Dokončovací práce, odstranění nedodělků



1. Nová budova
	termín 
	obsah 
	

	do 30. 04.2020
	Předání staveniště a zahájení přípravných prací (kácení dřevin, vyřízení nutných žádostí k záborům a přeložkám)
	

	
	
	

	do 30. 06. 2021
	Příprava pro provedení zateplení fasád, výměny oken (demontáže a přeložky technologií na fasádě, včetně teplovodu)
	

	
	Příprava půdních prostor pro výměnu střechy, vyklizení půdních prostor, (práce budou probíhat vně objektu)
	

	
	Montáž VZT jednotek 20% ( práce o víkendech ) 
	

	
	Zhotovení otvorů pro VZT jednotky a demontáž OT 20% ( práce o víkendech)
	

	
	Přípravné práce pro zateplení fasády 
	

	
	Oprava střechy, nová krytina, výměna krovu 50%
	

	do 31. 08. 2021
	Výměna výplní 100% 
	

	
	Montáž VZT jednotek 80% 
	

	
	Zhotovení otvorů pro VZT jednotky a demontáž OT 80% 
	

	
	Montáž elektro a MaR, CD
	

	
	Oprava střechy, nová krytina, výměna krovu 50%
	

	
	Zateplení fasády - 50% 
	

	do 30. 10.2021
	Zateplení stropů do půdy 
	

	
	Hydraulické vyregulování a rekonstrukce PS, zkušební provoz VZT
	

	do 30. 06. 2022
	zateplení fasády - 50% 
	

	do 31. 08. 2022
	terénní úpravy, dokončovací práce, odstranění nedodělků
	

	do 30. 09. 2022
	předání díla 
	



